
 Číslo smlouvy objednatele: 288-2020-520201/2 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 8/2020 
                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Sedlatice  

SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 2 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč. 

Zastoupen: Ing.  Alešem Tůmou, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXX 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: ČS Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KOS BR C 19 972 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 288-2020-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú.  Sedlatice “ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového 
řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou LL.M. 

ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,  

Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: 727 956 453, 727 957 192 

E-mail: j.cermak@spucr.cz,  l.hanzalova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH 

mailto:j.cermak@spucr.cz
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Článek I. 

Předmět a účel dodatku 

1.1  Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy a termín plnění:  

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 24.3.2023 o posunutí termínu dokončení a předání dílčích 
částí díla  
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení,  
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo 
trvalé porosty,  
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami   
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
Původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30.9.2023, změna 

termínu stanovená tímto dodatkem je 15.11.2023.  

Důvodem pro posunutí termínu a nových položek ve smlouvě je rozšíření obvodu komplexní 

pozemkové úpravy. 

1.2 V průběhu zpracování návrhu komplexní pozemkových úprav v k.ú. Sedlatice došlo 
ke směně pozemků, při které Státní pozemkový úřad získal do vlastnictví pozemky do té doby 
mimo obvod komplexních pozemkových úpravy v k.ú. Sedlatice.  Pobočka Jihlava rozhodla na 
základě směny pozemků dodatečně rozšířit obvod pozemkové úpravy, z důvodu použití nově 
nabyté výměry na společné zařízení. Obvod KPÚ rozšířila o tyto parcely č.p.337/1, 338,342/1, 
342/2, 342/5, 384, 385.  Do položkového výkazu činností se vkládají nová dílčí části: 

F.C. 3.4.1.1. Revize stávajícího bodového pole – změna obvodu – počet měrných jednotek 
(bod) – 2 MJ 

F.C. 3.4.2.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu v trvalých porostech a mimo trvalé porosty 
– změna obvodu – počet měrných jednotek (ha) – 8 MJ 

F.C. 3.4.3.1. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- změna obvodu – počet měrných jednotek 
(100bm) – 24 MJ 

F.C. 3.4.4.1. Rozbor současného stavu – změna obvodu – počet měrných jednotek (ha) – 8 MJ 

F.C. 3.4.5.1. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – změna obvodu počet 
měrných jednotek (ha) – 8 MJ 
 
U dalších etap došlo k navýšení jednotek. 
 
F.C. 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, z původních 207 MJ (ha) na 215 MJ. 

F.C. 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 

a mimo trvalé porosty, z původních 30 MJ (ha) na 38 MJ 

 
F.C 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami, z původních 45 MJ (100bm) na 50 MJ. 
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F.C.3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z původních 10 MJ (100bm) na 

12 MJ. 

F.C. 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona z původních 190 MJ (ha) na 198 MJ. 
 
F.C. 3.6. Mapové dílo z původních 207 MJ (ha) na 215 MJ. 
 
Termín vypracování nových položek ve smlouvě je 31.7.2023. 

Celková cena díla se v důsledku uvedené změny navyšuje o hodnotu o hodnotu víceprací 
v celkové výši 229 000, 00 kč bez DPH, tj. 277 090 Kč. včetně DPH. 

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Posun termínů 
výše citovaných částí díla odpovídá potřebné době na zapracování podkladů do celkové 
dokumentace návrhu. 
 

                                                                       Článek II. 

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III.            
Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č.1, která je součástí tohoto dodatku 
č. 2. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

 
2.2. V ostatních ustanovení 5.2 - 5.14 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny. 

 
Článek III. 

 
Změna Článku VI. – Cena za provedení 

3.1. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona 
č.   526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 265 550,00 Kč bez DPH. 
Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, 
dodatkem číslo 1 a tímto dodatkem je navýšena o hodnotu víceprací.  Dodatek č. 1 byl uzavřen 
z důvodu posunu termínu, méněprací a víceprací.  
Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku.  
 
Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez v Kč 779 400,00 Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 432 400,00 Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH v Kč 53 750,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH v Kč 1 265 550,00 Kč 

DPH 21 % Kč 265 765,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 531 315,50 Kč 

 

3.2. V ostatních ustanoveních 6.1.1.- 6.5 zůstává Článek VI beze změny. 
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Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

4.1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 288-2020-520201 ze dne 30. 7. 2020, beze 
změny.                  

4.2. Příloha č. 1 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo. 

4.3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 
zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě 
přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke 
smlouvě nebyl sepsán v tísni a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

 
 

Za správnost: 

 

 

 

 

 
…………………………………….. 
Ing. Jaroslav Kristek 
Pobočka Jihlava 

Státní pozemkový úřad 

V Jihlavě dne 3. 5. 2023 V Třebíči dne 3. 5. 2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

 

Ing.  Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček  
jednatelé  
EKOS T, spol.s.r.o.G .K., spol. s r.o.                        
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 6)

Cena bez DPH

celkem v Kč 6)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce   

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 000,00 15 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 1 500,00 4 500,00

Revize stávajícího bodového pole-změna obvodu  bod 2 4 000,00 8 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole - změna obvodu bod 0 0,00 0,00

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu v  trvalých  

porostech a mimo trvalé porosty
ha 207 600,00 124 200,00 30.3.2021

3.4.2.1
Podrobné měření polohopisu v obvodu v  trvalých  

porostech a mimo trvalé porosty - změna  obvodu 
ha 8 4 000,00 32 000,00 31.7.2023

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 82 2 000,00 164 000,00 20.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 59 2 000,00 118 000,00 20.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 5)
100 bm 17 3 000,00 51 000,00 20.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.- změna obvodu

 100 bm 24 4 800,00 115 200,00 31.7.20223

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 0 0,00 0,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 5)
100 bm 0 0,00 0,00

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 207 250,00 51 750,00 20.11.2021

3.4.4.1 Rozbor současného stavu                      ha 8 2 500,00 20 000,00 31.7.2023

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 207 250,00 51 750,00 30.3.2022

3.4.5.1
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

změna obvodu
ha 8 3 000,00 24 000,00 31.7.2023

779 400,00 30.7.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 215 800,00 172 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
ha 38 1 000,00 38 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 1)

100 bm 50 600,00 30 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 12 2 000,00 24 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 198 800,00 158 400,00 30.9.2024 4)

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

432 400,00

3.6. Mapové dílo ha 215 250,00 53 750,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

53 750,00

779 400,00

432 400,00

53 750,00

1 265 550,00

265 765,50

1 531 315,50

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.11.2023

28.2.20213.4.1.

3.4.1.1 31.7.2023

3.4.3.1



5) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 

6.3.6.4.

6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

MJ - Závazné měrné jednotky

4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.


