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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:   Okresní soud Praha-západ 

se sídlem:   Karmelitská 19/377, 118 15 Praha 1 

zastoupen:  JUDr. Dana Smitková, předsedkyně soudu 

IČO:   00024589 

 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 
 

a 

 

Zhotovitel:  Basano s.r.o.    

se sídlem:  Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7 

kontaktní adresa: Cetyňská 497/11, 150 00 Praha 5 

zastoupen:  Ing. Martin Kult, jednatel 

IČO:   24170577 

DIČ:   CZ24170577 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 
185209  

 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 
 

(objednatel a zhotovitel dále společně dále také jako „smluvní strany“) 
 

I. 

Preambule  

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 na základě výsledků zadávacího řízení na 
stavební práce vyhlášeného objednatelem, jako zadavatelem, pod názvem „Okresní 
soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. etapa“ (dále jen „zadávací 
řízení“) a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, podanou v rámci 
shora uvedeného zadávacího řízení Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). 

2. Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2022 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým se 
mění celková cena díla.  

3. Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku č. 3 dohodly na následující změně 

Smlouvy o dílo a Dodatku č. 2. 
 

II. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je oprava haléřového rozdílu ve výši 24 haléřů. 

 

Rozdíl 24 haléřů vznikl tak, že v Dodatku č. 2 při výpočtu celkové částky za zhotovení 
díla (SoD + Dodatek č. 2) byla použita chybně částka ceny díla 11 486 462,24 Kč. 
Správně měla být použita částka ceny díla ze SoD po haléřovém zaokrouhlení, tj. o 
24 haléřů nižší, což je 11 486 462 Kč. 
 

    Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, část II., odst. 1) se mění takto: 
 

 

   1. Článek IV. Cena díla, odst. 2, se mění takto: 
       Cena za zhotovení díla činí: 
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       Bez DPH:                   11 197 317,11 Kč 

      Výše DPH (21%):         2 351 436,59 Kč 

       Včetně DPH:               13 548 753,71 Kč 

 

 

 

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna ceny za zhotovení díla.  
Smlouva o dílo, Článek IV. Cena díla, odst. 2, se mění takto: 
 

Cena za zhotovení díla činí: 
 
  Bez DPH:   12 808 208,65 Kč 

  Výše DPH (21%):    2 689 723,82 Kč 

  Včetně DPH:  15 497 932,47 Kč 

 

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 

 

 

Tato cena vychází z nabídkové ceny zhotovitele podle oceněného položkového 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, z cenové nabídky zhotovitele 
Změnové listy č. 1 až 13, které tvoří přílohu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a 

z cenové nabídky zhotovitele Změnové listy č. 14 až 19, který tvoří přílohu tohoto 
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo. 
 

Cenová nabídka zhotovitele Změnové listy č. 14 až 19 činí:  
 

Bez DPH:    1 610 891,54 Kč 

  Výše DPH (21%):       338 287,22 Kč 

  Včetně DPH:  1 949 178,76 Kč 

 

 

  

Ustanovení § 2620 odst. 2 věta první Občanského zákoníku se nepoužije. 
 

 

 

3. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu zhotovení díla.  
 

Smlouva o dílo, Článek III. Termíny a místo plnění, odst. 1, se mění takto: 

 

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
 

Předpokládaný termín zahájení prací: do 5 pracovních dní od převzetí staveniště 

 

Předpokládaný termín ukončení prací: do 20. května 2023 

 

  

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny 

2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. 
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3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva 

obdrží objednatel a dva zhotovitel; nebo v jednom elektronickém vyhotovení 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Smluvní 
strany berou na vědomí, že pro účinnost tohoto Dodatku je nutné jeho zveřejnění 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru uveřejní objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a 
pravé vůle a souhlas stvrzují svými podpisy. 
 

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto Přílohy:  

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele – Změnové listy 14 až 19. 

 

 

 

 

V Praze, dne   ………… V Praze, dne  …………………… 

 

Objednatel:      Zhotovitel:  

    

 

 

 

...............................................   ..................................................... 

JUDr. Dana Smitková Ing. Martin Kult 

předsedkyně soudu      jednatel 

Okresní soud Praha-západ     Basano s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 14 - 19 

JUDr. 

Dana 

Smitková

Digitálně 

podepsal JUDr. 

Dana Smitková 

Datum: 

2023.05.05 

16:12:21 +02'00'

Ing. Martin 

Kult

Digitálně podepsal Ing. Martin Kult 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-24170577, 

o=Basano s.r.o., ou=1, cn=Ing. 

Martin Kult, sn=Kult, 

givenName=Martin, 

serialNumber=P182769 

Datum: 2023.05.09 10:41:44 +02'00'



Akce: Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa bez DPH

včetně DPH

Dodatek č.2  VCP bez DPH

včetně DPH

bez DPH

Objednatel: Okresní soud Praha-západ bez DPH

bez DPH

včetně DPH

Zhotovitel: Basano s.r.o. bez DPH

včetně DPH

Schváleno Neschváleno

VCP MP A/N
Změna 
(den)

Datum Datum

14 Kamenické práce - repase schodů, patinace dveřních portálů 159 775,00 0,00 159 775,00 A 5

15 Navýšení rozsahu stavebních prácí v místnosti 1.12 31 498,50 0,00 31 498,50 A 2

16 Stavební vícepráce v místnostech č. 2.27, 2.28, 2.29 160 823,38 0,00 160 823,38 N

17 Kompletní rekonstrukce místností č. 2.17-2.21,2.23 včetně prací souvisejících 490 871,26 0,00 490 871,26 A 13

18 Kompletní rekonstrukce místností č.  2.30-2.32 včetně prací souvisejících 469 501,50 0,00 469 501,50 A 10

19 Truhlářské práce dle skutečnosti vyvolané NPÚ a 311 111,50 -12 689,60 298 421,90 N

1 623 581,14 -12 689,60 1 610 891,54 30

původní termín 
dokončení 20.04.23

nový termín 
dokončení 20.05.23

1 704 373,31

Rekapitulace změnových listů - dodatek č.3

Názevč.ZL

Cena díla dle SoD:

Dodatek č.3 VCP 
                    MP 

Celkem změna dle dod.č.3 :

Celková cena díla :

9 492 944,00

-12 689,60

1 610 891,54

12 808 208,65

11 486 462,00

2 062 291,71

1 949 178,76

Změna ceny 
díla celkem

1 623 581,14

Změna ceny díla Změna termínu realizace
Předloženo

15 497 932,47
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Kamenické práce - repase schodů, patinace dveřních portálů

Změnový list z podnětu :

Popis:

Změna ceny díla VCP/MP :

159 775,00 Kč

0,00 Kč

159 775,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Podpis :

Změnový list č.: 14 - "Kamenické práce - repase schodů, patinace dveřních 
portálů"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Zhotovitel :Okresní soud Praha-západ Basano s.r.o.

Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková Zástupce zhotovitele : Martin Kult
Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc

VCP :

TDI : Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Oplt

Název :

Investora Ano 
Zhotovitele Ne

Změnový list předložen : 15.3.2023

Po stržení podlahovin z pvc a obroušení lepidel (provedena sonda) byly v chodbě 1.02A zjištěny původní pískovcové schody. Stejně tak 
po odstranění stěrkových omítek okolo otvorů byly zjištěny původní kamenné portály. Na žádost zástupce NPÚ byly kamenné prvky 
očištěny, doplněny chybějícím materiálem a ošetřeny.

Zástupce zhotovitele :

Ing. Rudolf Oplt

MP :

Celkem změna :

Důvod vícepráce/méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zváště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Datum :

JUDr. Dana Smitková

TDI : Autorský dozor:Ing. Václav Holý

Martin Kult

Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc

Zástupce objednatele :



Č. Kód položky MJ

Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

159 775,00

1
hod

20,000 350   7 000,00 

2
bm

7,250 3 450   25 012,50 

3
pau

1,000 14 100   14 100,00 

4
bm

7,250 1 650   11 962,50 

5 kpl 1,000 16 700   16 700,00 

6 kpl 6,000 13 250   79 500,00 

7
soub

1,000 5 500   5 500,00 

0,00 

Opravy terasových schodů v průjezdě 1.01
Sjednocení povrchů portálů - pemrlace, doplnění kamenů, 
patinace

Provedení ochranných opatření při provádění kamenických repasí.

Vybroušení lepidel a cementových stěrek nanesených na schody

Položkový  rozpočet

Popis

VCP - vícepráce

Změnový list č.: 14 - "Kamenické práce - repase schodů, patinace dveřních portálů"
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Vyboušení schodů ploch a hran ( oblouků ) 

Doplnění uražených částí schodů - nakotvení trnů epochydová 
vysprávková hmota dobarvená na stavbě,

Vyleštění schodů a jejich nalakování

Změnový list č.: 14 - "Kamenické práce - repase schodů, patinace dveřních portálů"
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

MPC - méněpráce



Navýšení rozsahu stavebních prácí v místnosti 1.12

Změnový list z podnětu :

Popis:

Změna ceny díla VCP/MP :

31 498,50 Kč

0,00 Kč

31 498,50 Kč

Vyjádření objednatele :

Podpis :

Zástupce objednatele : Zástupce zhotovitele :Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc
JUDr. Dana Smitková Martin Kult

Změnový list č.: 15 - " Stavební práce v místnosti 1.12 "
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Zhotovitel :Okresní soud Praha-západ Basano s.r.o.

Ing. Václav Holý Autorský dozor:

odstavec 7, § 222odstavec 6, § 222odstavec 5, § 222odstavec 4, § 222 

Ing. Rudolf Oplt

Celkem změna :

Investora Ano 
Zhotovitele Ne

Po částečném vybourání příček a mezistropu v místnosti 1.12 je nutné provést přeložení vodovodního potrubí umístěném nad původním 
mezistropem do zdi a provést dozdění příček do výše původního stropu.

VCP :

MP :

Změnový list předložen : 15.3.2023

Název :

TDI :

Datum :

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zváště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
Důvod vícepráce/méněpráce:

Zástupce objednatele : Zástupce zhotovitele :
JUDr. Dana Smitková

TDI : Autorský dozor:Ing. Václav Holý Ing. Rudolf Oplt

Martin Kult

Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc



Č. Kód položky MJ

Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

31 498,50

1
342248114R00

m2
12,600 1 030,000 12 978,00  

2
342948111R00

m
3,600 155,000 558,00 

3

612473182R00

m2
12,600 440,000 5 544,00 

4
kpl

1,000 1 200,000 1 200,00 

5

974031664R00

m
8,000 600,000 4 800,00 

6
941955002R00

m2
10,000 85,000 850,00 

7
m

8,000 540,000 4 320,00 

8

999281111R00

m
2,270 550,000 1 248,50 

0,00 

0,00 

0,00 

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Popis

Změnový list č.: 15 - " Stavební práce v místnosti 1.12 "

Změnový list č.: 15 - " Stavební práce v místnosti 1.12 "
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Položkový  rozpočet

VCP - vícepráce
Příčky z cihel keramických PTH 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm 
doplnění zdiva příčky

MPC - méněpráce

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková omítka nově 
dozdívaných stěn

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 

Potrubí z trub plastových, PPR 32x4,2 včetně tvarovek a izolace

Vysekání rýh zeď kamenná - na uložení vodvodu 15 x 15 cm , 
včetně likvidace suti

Demontáž stavaících rozvodů 1" - voda, plyn, topení

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 



Stavební vícepráce v místnostech č. 2.27, 2.28, 2.29 

Změnový list z podnětu :

Popis:

Změna ceny díla VCP/MP :

160 823,38 Kč

0,00 Kč

160 823,38 Kč

Vyjádření objednatele :

Podpis :

Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková Zástupce zhotovitele :

Změnový list č.: 16 - " Stavební vícepráce v místnostech č. 2.27, 2.28, 2.29  "
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Zhotovitel :Okresní soud Praha-západ Basano s.r.o.

Martin Kult
Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc

VCP :

TDI : Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Oplt

Název :

Investora Ano 
Zhotovitele Ne

Změnový list předložen : 15.3.2023

Po vystěhování prostor byly zjištěny následující okolnosti: V m.č. 2.28 zjištěna namísto nosné zdi tl. 50cm přizdívka tl. 15cm ke zdi tl. 
30cm založená na prkenné podlaze a dále částečně zakrytá klenba mezistropem. Bude nutné odbourat původní přizdívku tl. 15cm a 
provést na původní stěně nové omítky. Rovněž bude nutné demontovat mezistrop a tímto odhalit kompletní systém kleneb v této 
místnosti. V m.č. 2.29 bude v rámci PBŘ (konzultace s odpovědným pracovníkem HZS) proveden otvor do m.č. 2.38 aby byl zajištěn 
případný únik z této místnosti. V m.č. 2.27 a 2.26 bylo původně uvažováno zachování podlahy. Po odkrytí povlakových podlah byl zjištěn 
její špatný stav (degradovaný materiál, místy chybějící) a tedy bude nutné provést v těchto místnostech novou, systémovou podlahu s 
deskami Rigidur. Dále byl v těchto místnostech v podlaze zjištěn topný kanál, bude třeba jej odhalit, vyspravit, ošetřit potrubí a zakrýt.   

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Datum :

MP :

Celkem změna :

Důvod vícepráce/méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zváště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

JUDr. Dana Smitková

TDI : Autorský dozor:Ing. Václav Holý Ing. Rudolf Oplt

Martin Kult

Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc

Zástupce objednatele : Zástupce zhotovitele :



Č. Kód položky MJ

Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

160 823,38

1 HSV

310238411R0

0

m3

0,3 5480 1 644,00 

2 HSV
317944313RT

3 t 0,024 64 400   1 545,60 

3 HSV
342248114R0

0 m2
11,450 1 030   11 793,50 

4 HSV
342948111R0

0 bm 22,200 155   3 441,00 

5 HSV 342017123R2

4 m2
4,500 880   3 960,00 

6 HSV
346244381R0

0 m2 0,600 720   432,00 

7 HSV
784121003 m2

26,600 38   997,50 

8 HSV dle sod m2 26,600 20   532,00 

9 HSV
611325417 m2

26,600 443   11 783,80 

10 HSV
784121003 m2

37,160 38   1 412,08 

11 HSV dle sod m2 37,160 20   743,20 

12 HSV
612325417 m2

37,160 360   13 377,60 

13 HSV
612473181R0

0 m2
6,700 300   2 010,00 

14 HSV
612473182R0

0 m2
15,850 440   6 974,00 

15 HSV
635012014R0

0 m2
23,100 1 080   24 948,00 

16 HSV
941955002R0

0 m2
25,000 85   2 125,00 

17 HSV
952901111R0

0 m2
2,000 55   110,00 

18 HSV 95 002 soub 1,000 500   500,00 

19 HSV
762522812R0

0 m2
23,100 150   3 465,00 

20 HSV
776511820RT

2 m2
23,100 50   1 155,00 

21 HSV
971033691R0

0 m3
0,700 2 000   1 400,00 

22 HSV
962031132R0

0 m2
17,300 100   1 730,00 

23 HSV
968061125R0

0 ks
3,000 50   150,00 

24 HSV
968062455R0

0 m2
5,400 75   405,00 

25 HSV
978059521R0

0 m2
6,700 100   670,00 

26 HSV 763131831 m2 22,200 99   2 193,36 

27 HSV
965043331RT1

m3
1,730 800   1 384,00 

28 HSV 762821910 m 37,700 181   6 823,70 

29 HSV HZS1301 hod 20,000 393   7 860,00 

30 HSV R m 12,000 715   8 580,00 

31 HSV
R ks

1,000 8 940   8 940,00 

32 HSV 979011111R0 t 12,760 300   3 828,00 

33 HSV
979081111R0

0 t
12,760 220   2 807,20 

34 HSV
979081121R0

0 t
216,920 10   2 169,20 

35 HSV
979082111R0

0 t
12,760 140   1 786,40 

36 HSV
979082121R0

0 t
51,040 16   816,64 

37 HSV
979086112R0

0 t
25,520 180   4 593,60 

38 HSV
979990001R0

0 t
12,760 600   7 656,00 

39 HSV
999281111R0

0 t
7,420 550   4 081,00 

Stavební úpravy pro dveře do m.č.2.29, vybourání otvoru, překlad, 
začištění,zakrytí a úklid m.č. 2.38T

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 18 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4 x 5m

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

Poplatek za skládku stavební suti 

Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl 
Ubourání, vyčištění a přezdění stěn kanálu, HZS zedník

Překrytí kanálu fermacell deskou, montáž do lepidla

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 

Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových 
Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 - 8 
cm  m.č. 2.28 0,9*3,6*0,5+1,6*0,7*0,1

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 
m2

Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, 0,2*2,5*(0,8+0,6)

Bourání příček cihelných tl. 10 cm  4,8*3+0,9*2,1+1

Podlaha z dílců př. Rigidur E40PS + desky Rigidur 10 mm 
systémová suchá podlaha

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 

Provedení ochranných opatření při provádění stavebních úprav - 

Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm 

Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková omítka nově 
dozdívaných stěn 11,45*2-1,5*4,7

Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m strop - 
(4,31+17,83)*1,2

Penetrace podkladu pod štuk nátěrem HET, A - Grund 1x strop
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním

Penetrace podkladu pod štuk nátěrem HET, A - Grund 1x  stěny

Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m stěny - 
5,3*4,1+1,15*4,7+(5,35+3)*0,6

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním
Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady 
4,2*1,6

Změnový list č.: 16 - " Stavební vícepráce v místnostech č. 2.27, 2.28, 2.29  "
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Položkový  rozpočet

Popis

VCP - vícepráce
Dozdívky a zazdívání otvorů cihlami CP 25 P 15 pln. MVC 2,5 - 
provázat nebo prokotvit se stáv.zdi po vyborání trámů podhledu 
apřizdívek

Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 

Válcované nosníky č.16 do připravených otvorů vč. dod. profilu  I 
č.16 , osazení a aktivace
Příčky z cihel keramických PTH 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm 
doplnění zdiva příčky 1,5*4,7+(0,9+0,6+0,5)*2,2
Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 6*2,2+4,5*2

Předstěna  instal. zavěšená - 2.27 - zakrytí stoupaček a bojleru - 
1,7*2,5



0,00 

5 0,00 

6 0,00 

Změnový list č.: 16 - " Stavební vícepráce v místnostech č. 2.27, 2.28, 2.29  "
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

MPC - méněpráce



Kompletní rekonstrukce místností č. 2.17-2.21,2.23 včetně prací souvisejících

Změnový list z podnětu :

Popis:

Změna ceny díla VCP/MP :

490 871,26 Kč

0,00 Kč

490 871,26 Kč

Vyjádření objednatele :

Podpis :

Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková Zástupce zhotovitele : Martin Kult
Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc

VCP :

TDI : Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Oplt

Název :

Investora Ano 
Zhotovitele Ne

Změnový list předložen : 15.3.2023

Při provádění prací v 1.n.p. byl zjištěn havarijní stav stoupaček vody a kanalizace. Výměna stoupaček si vyžádá zásah do zděných 
konstrukcí ve výše uvedených místnostech, včetně povrchů (omítky, obklady, dlažby). Bude nutné provést kompletní rekonstrukci těchto 
prostorů, což se jeví i ekonomicky výhodné provést tyto práce v rámci současných stavebních prací.

Změnový list č.: 17 - "Kompletní rekonstrukce místností č. 2.17-2.21,2.23 
včetně prací souvisejících   "

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Zhotovitel :Okresní soud Praha-západ Basano s.r.o.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Datum :

MP :

Celkem změna :

Důvod vícepráce/méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zváště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

JUDr. Dana Smitková

TDI : Autorský dozor:Ing. Václav Holý

Martin Kult

Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc

Zástupce objednatele : Zástupce zhotovitele :

Ing. Rudolf Oplt



Č. Kód položky MJ

Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

490 871,26

1 HSV
342248114R0

0 m2
2,800 1 030   2 884,00 

2 HSV
342948111R0

0 bm
4,000 155   620,00 

3 HSV
342013323RT

1 m2
54,710 1 690   92 459,90 

4 HSV
342017123R2

4 m2 6,750 880   5 940,00 

5 HSV
416061111R1

2 m2 9,700 940   9 118,00 

6 HSV
610991111R0

0 m2 8,300 35   290,50 

7 HSV 784121003 m2 10,000 38   375,00 

8 HSV dle sod m2 10,000 20   200,00 

9 HSV 611325417 m2 10,000 443   4 430,00 

10 HSV 784121003 m2 65,950 38   2 506,10 

11 HSV dle sod m2 65,950 20   1 319,00 

12 HSV 612325417 m2 65,950 360   23 742,00 

13 HSV
612473181R0

0 m2 9,100 300   2 730,00 

14 HSV
632411105RT

2 m2 11,150 390   4 348,50 

15 HSV
632451034R0

0 m2 11,150 550   6 132,50 

16 HSV
632481211R0

0 m2 12,000 150   1 800,00 

17 HSV
941955002R0

0 m2 18,000 85   1 530,00 

18 HSV
952901111R0

0 m2 18,000 55   990,00 

19 HSV 95 002 soub 1,000 500   500,00 

20 HSV
962031132R0

0 m2 55,620 100   5 562,00 

21 HSV
965081713RT

1 m2 10,500 100   1 050,00 

22 HSV
968061125R0

0 ks 7,000 50   350,00 

23 HSV
968062455R0

0 m2 18,500 75   1 387,50 

24 HSV
978059521R0

0 m2 13,000 100   1 300,00 

25 HSV
763131831 m2 9,700 99   958,36 

26 HSV
965043331RT1

m3 0,750 800   600,00 

27 HSV
979011111R0

0 t 9,050 300   2 715,00 

28 HSV
979081111R0

0 t 9,050 220   1 991,00 

29 HSV
979081121R0

0 t 153,850 10   1 538,50 

30 HSV
979082111R0

0 t
9,050 140   1 267,00 

31 HSV
979082121R0

0 t 36,200 16   579,20 

32 HSV
979086112R0

0 t 18,100 180   3 258,00 

33 HSV
979990001R0

0 t 9,050 600   5 430,00 

34 HSV
999281111R0

0 t 8,370 550   4 603,50 

35 PSV
711212002RT

1 m2 17,150 400   6 860,00 

36 PSV
998713203R0

0 % 68,600 5   343,00 

37 PSV 766 029 ks 3,000 5 150   15 450,00 

38 PSV 766 030 ks 3,000 3 700   11 100,00 

39 PSV
998766203R0

0 % 265,500 3   796,50 

40 PSV
771575118RT

1 m2 10,000 780   7 800,00 
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm weber.for profiflex 
(lep),weber.color perfect (sp)

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 

Obložková zárubeň lamino bílé CPL 70/197 

D+M dveře lamino plné  60-70 x 197 cm vč. kování, kpl. dodání

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 
Hydroizolační povlak - nátěr nebo hydroizol  stěrka proti vlhkosti, 
tl. 2mm 9,7*1,15+3*2

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

Poplatek za skládku stavební suti 

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 
Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 ( 
6*0,35+0,3*4+1,5+0,7+1,1+1,5)*1,6
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových 
profilů opláštění jednoduché
Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 - 8 
cm s potěrem  1. np

Položkový  rozpočet

Popis

VCP - vícepráce

Změnový list č.: 17 - "Kompletní rekonstrukce místností č. 2.17-2.21,2.23 včetně prací souvisejících   "
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním
Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m 
stěny¨(2,1+2,25+3+2,55+1,5+1,5*22/14)*4,4+7*1,3-2*0,8*2,3
Penetrace podkladu pod štuk nátěrem HET, A - Grund 1x  stěny
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním
Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady 7*1,3

Bourání příček cihelných tl. 10 cm (6+4,1) *4,4+(3,5+2,8)*2,6 -
4*1,3

Příčky z cihel keramických PTH 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm 
doplnění zdiva příčky

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

Příčka SDKtl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm izolace 
tloušťky 80 mm, EI 60 (6,0+0,6+4,4)*4,4+(2,3+3)*2,7-1,6*5
Předstěna  instal. tl.  100 -220 mm , 2x ocel.kce 2 x oplášťěna,  
RBI 12,5 / dorovnání u stěny 2,5*2,7
Kazeta minerální např. Gyptone Base 31, hrana A, s izol.tl. 80 mm 
podhled na sociálních zařízení
Zakrývání výplní vnitřních otvorů 

Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m strop

Penetrace podkladu pod štuk nátěrem HET, A - Grund 1x strop

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice 
keramické

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 
Provedení ochranných opatření při provádění stavebních úprav - 
zakrytí podlah, dveří atp.

Samonivel. stěrka , ruč.zpracování tl.5 mm samonivelační 
polymercementová stěrka  9,7 + 1,45
Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm 

Výztuž  potěru  svařovanou sítí  kari  5x100x100 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 18 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4 x 5m

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 



41 PSV 59764203 m2 11,000 500   5 500,00 

42 PSV
998771203R0

0 % 133,000 15   1 995,00 

43 PSV
781475120RU

2 m2 33,000 780   25 740,00 

44 PSV
781485112RT

1 m2 2,600 900   2 340,00 

45 PSV 597813748 m2 36,000 400   14 400,00 

46 PSV 59781534 m2 3,000 600   1 800,00 

47 PSV
998781203R0

0 % 442,800 4   1 771,20 

48 PSV
784161101R0

0 m2 168,750 20   3 375,00 

49 PSV
784165222R0

0 m2 86,250 40   3 450,00 

50 PSV
784165821R0

3 m2 82,500 50   4 125,00 

51 ZTI Kanalizace m 4,000 300   1 200,00 

52 ZTI m 6,000 400   2 400,00 

53 ZTI m 5,000 650   3 250,00 

54 ZTI ks 18,000 300   5 400,00 

55 ZTI ks 6,000 320   1 920,00 

56 ZTI ks 3,000 250   750,00 

57 ZTI ks 1,000 500   500,00 

58 ZTI ks 2,000 420   840,00 

59 ZTI ks 1,000 350   350,00 

60 ZTI soub 1,000 3 000   3 000,00 

61 ZTI m 18,000 420   7 560,00 

62 ZTI m 18,000 100   1 800,00 

63 ZTI soub 1,000 2 000   2 000,00 

64 ZTI Vodovod m 36,000 380   13 680,00 

65 ZTI m 1,000 450   450,00 

66 ZTI ks 50,000 140   7 000,00 

67 ZTI ks 8,000 420   3 360,00 

68 ZTI m 38,000 50   1 900,00 

69 ZTI m 1,000 50   50,00 

70 ZTI ks 1,000 540   540,00 

71 ZTI ks 1,000 680   680,00 

72 ZTI ks 4,000 450   1 800,00 

73 ZTI ks 2,000 2 000   4 000,00 

74 ZTI ks 1,000 2 100   2 100,00 

75 ZTI
ks

1,000 1 200   1 200,00 

76 ZTI ks 3,000 1 000   3 000,00 

77 ZTI ks 1,000 1 950   1 950,00 

78 ZTI soub 1,000 750   750,00 

79 ZTI soub 1,000 2 000   2 000,00 

80 ZTI m 37,000 200   7 400,00 

81 ZTI ks 1,000 380   380,00 

82 ZTI ks 1,000 800   800,00 

Demontáž stávajícího potrubí

Montáž potrubí

Napojení nového rozvodu na stávající přívod

Připojení zásobníku TUV

Dřezová stojánková baterie - nástěná výlevka

Pojistný ventil

Kompletace baterií

Elektrický zásobník TUV 50lt - demontáž, přemístění, mtž

Připevňovací materiál

Izolace návleková 25x9

Kohout kulový  DN 20

Kohout kulový  DN 25

Kohout kulový rohový  DN 15

Umývadlová stojánková baterie

Potrubí z trub plastových, PPR 20x2,8

Potrubí z trub plastových, PPR 25x3,5

Tvarovky

Nástěnné koleno

Izolace návleková 20x9

Zápachová uzávěrka odkapu zásobníku TUV

Demontáž stávajícího potrubí

Montáž potrubí

Zkouška těsnosti

Doprava

Tvarovky HT - odbočky

Tvarovky HT - přechody

Tvarovky HT - čistící kus

Umývadlová zápachová uzávěrka

Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 40

Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 50

Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 100

Tvarovky HT - kolena

Malba Hetline pro SDK, barva, bez pen.,2 x 

Obkládačka   20 x 40 cm     barva bílá

Obklad  mozaika  20 x 20 cm

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x 

Malba tekutá HET  barva  2x, vč. penetrace malba otěruvzdorná

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm  včetně 
spár.hmota
Obklad vnitř.mozaika keramická do 20x20mm, tmel kuchyňky

Dlažba  keramická   600 x 600 mm, popis v PD barva šedá

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 



83 ZTI m 37,000 130   4 810,00 

84 ZTI soub 1,000 2 500   2 500,00 

85 ZTI ks 2,000 2 500   5 000,00 

86 ZTI ks 2,000 12 000   24 000,00 

87 ZTI ks 5,000 570   2 850,00 

88 VZT
ks

1,000 5 500   5 500,00 

89 VZT
ks

1,000 4 950   4 950,00 

90 VZT ks 5,000 1 500   7 500,00 

91 VZT ks 7,000 800   5 600,00 

92 VZT ks 2,000 700   1 400,00 

93 VZT ks 1,000 900   900,00 

94 VZT ks 1,000 1 800   1 800,00 

95 VZT ks 1,000 3 500   3 500,00 

96 VZT ks 1,000 9 000   9 000,00 

97 VZT ks 1,000 1 500   1 500,00 

98 VZT

ks

1,000 4 000   4 000,00 

99 ÚT ks 4,000 350   1 400,00 

100 ÚT
m

7,000 700   4 900,00 

101 ÚT
m

6,000 600   3 600,00 

102 ÚT ks 2,000 4 900   9 800,00 

103 ÚT ks 1,000 1 000   1 000,00 

0,00 

1

1

2

3

MPC - méněpráce

potrubí Cu o 15
vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu
dodávka a montáž radiátorů VK 11 - 60/60 včetně šroubení a 
termoregul. hlavice

demontáž a likvidace stávajícího zařízení

montážní mechanismy, plošiny, lešení
Zaregulování systémů - zařízení vzduchotechniky, protokolární 
měření vzduchových a teplotních výkonů, hlukových parametrů, 
provozní zkoušky.komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, 
zaškolení obsluhy
Napojení na stávající rozvody ÚT

potrubí Cu o 18
vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu

potrubí kruhové pozinkované spiro d100 v bm
vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu
potrubí kruhové pozinkované spiro d125 v bm
vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu
zpětná klapka RSK 200

likvidace stávajícího zařízení

montáž zařízení vzduchotechniky stavební přípomoce

diagonální potrubní ventilátor vč. upevňovacích manžet; typ 
Elektrodesign TD500/160T

vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu
ventilátor do podhledu FLUX BBT 250/100
100 m3/h (150 Pa), 46W/230V

vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu
větrací ventil odvodu vzduchu d100
potrubí ohebné izolované Sonodec d100 v bm
vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu

Doprava

Umývadlo

Klozet závěsný na instalačním modulu

Kompletace zařizovacích předmětů

Tlaková zkouška

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"
Změnový list č.: 17 - "Kompletní rekonstrukce místností č. 2.17-2.21,2.23 včetně prací souvisejících   "



Kompletní rekonstrukce místností č.  2.30-2.32 včetně prací souvisejících

Změnový list z podnětu :

Popis:

Změna ceny díla VCP/MP :

469 501,50 Kč

0,00 Kč

469 501,50 Kč

Vyjádření objednatele :

Podpis :

Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková Zástupce zhotovitele : Martin Kult
Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc

VCP :

TDI : Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Oplt

Název :

Investora Ano 
Zhotovitele Ne

Změnový list předložen : 15.3.2023

V průběhu stavby investor navýšil počet pracovních míst v kancelářích 2.28 - 2.29. Je nutné doplnit a rozšířit sociální zázemí pro tyto 
kanceláře. Stávající WC v m.č. 2.31 je nevyhovující z hlediska současných hygienických předpisů a proto budou provedeny stavební 
úpravy v m.č. 2.30 - 2.32 a sociální zázemí bude provedeno v souladu s platnými hygienickými předpisy a požadavky.

Změnový list č.: 18 - "Kompletní rekonstrukce místností č.  2.30-2.32 včetně 
prací souvisejících   "

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Zhotovitel :Okresní soud Praha-západ Basano s.r.o.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Datum :

MP :

Celkem změna :

Důvod vícepráce/méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zváště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

JUDr. Dana Smitková

TDI : Autorský dozor:Ing. Václav Holý

Martin Kult

Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc

Zástupce objednatele : Zástupce zhotovitele :

Ing. Rudolf Oplt



Č. Kód položky MJ

Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

469 501,50

1 HSV
310238411R0

0 m3
0,97 5480 5 315,60 

2 HSV
317944313RT

3 t 0,100 64 400   6 440,00 

3 HSV
342248114R0

0 m2
3,520 1 030   3 625,60 

4 HSV
342948111R0

0 bm
6,400 155   992,00 

5 HSV
342013323RT

1 m2
14,500 1 690   24 505,00 

6 HSV
342017123R2

4 m2 10,840 880   9 539,20 

7 HSV
416061111R1

2 m2 9,800 940   9 212,00 

8 HSV
346244381R0

0 m2 1,000 720   720,00 

9 HSV
610991111R0

0 m2 8,300 35   290,50 

10 HSV 784121003 m2 16,100 38   603,75 

11 HSV dle sod m2 16,100 20   322,00 

12 HSV 611325417 m2 16,100 443   7 132,30 

13 HSV 784121003 m2 31,250 38   1 187,50 

14 HSV dle sod m2 31,250 20   625,00 

15 HSV 612325417 m2 31,250 360   11 250,00 

16 HSV
612473181R0

0 m2 2,600 300   780,00 

17 HSV
612473182R0

0 m2 11,900 440   5 236,00 

18 HSV
632411105RT

2 m2 17,500 390   6 825,00 

19 HSV
632451034R0

0 m2 17,500 550   9 625,00 

20 HSV
632481211R0

0 m2 17,500 150   2 625,00 

21 HSV
941955002R0

0 m2 17,500 85   1 487,50 

22 HSV
952901111R0

0 m2 17,500 55   962,50 

23 HSV 95 002 soub 1,000 1 000   1 000,00 

24 HSV
776511820RT

2 m2 16,000 50   800,00 

25 HSV
971033691R0

0 m3 0,700 2 000   1 400,00 

26 HSV
962031132R0

0 m2 7,500 100   750,00 

27 HSV
965081713RT

1 m2 1,500 100   150,00 

28 HSV
965082922R0

0 m3 0,500 350   175,00 

29 HSV
968061125R0

0 ks 3,000 50   150,00 

30 HSV
968062455R0

0 m2 6,000 75   450,00 

31 HSV
978059521R0

0 m2 6,100 100   610,00 

32 HSV
763131831 m2 3,500 99   345,80 

33 HSV
965043331RT1

m3 0,850 800   680,00 

34 HSV
979011111R0

0 t 5,200 300   1 560,00 

35 HSV
979081111R0

0 t 5,200 220   1 144,00 

36 HSV
979081121R0

0 t 88,400 10   884,00 

37 HSV
979082111R0

0 t 5,200 140   728,00 

38 HSV
979082121R0

0 t 20,800 16   332,80 

39 HSV
979086112R0

0 t 10,400 180   1 872,00 

40 HSV
979990001R0

0 t 5,200 600   3 120,00 

Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková omítka nově 
dozdívaných stěn 3,52*2+1,9*2,55
Samonivel. stěrka , ruč.zpracování tl.5 mm samonivelační 
polymercementová stěrka  1,85*8,5+0,8+1,5*0,6
Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm 

Výztuž  potěru  svařovanou sítí  kari  5x100x100 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 18 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4 x 5m

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

Poplatek za skládku stavební suti 

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 3,8*1,6
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových 
profilů opláštění jednoduché
Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 - 8 
cm s potěrem  1. np

Položkový  rozpočet

Popis

VCP - vícepráce

Změnový list č.: 18 - "Kompletní rekonstrukce místností č.  2.30-2.32 včetně prací souvisejících   "
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Dozdívky a zazdívání otvorů cihlami CP 25 P 15 pln. MVC 2,5 - 
provázat nebo prokotvit se stáv.zdi 1,9*2,55*0,2
Válcované nosníky č.16 do připravených otvorů vč. dod. profilu  I 
č.16 , osazení a aktivace
Příčky z cihel keramických PTH 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm 
doplnění zdiva příčky 1,6*3,2-1,6

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

Příčka SDKtl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm izolace 
tloušťky 50 mm, ( 1,85*2+3,6)*2,55-3*1,4
Předstěna  instal. tl.  100 -220 mm , 2x ocel.kce 2 x oplášťěna,  
RBI 12,5  ( 1,75+0,5+2)*2,55
Kazeta minerální např. Gyptone Base 31, hrana A, s izol.tl. 80 mm 
podhled na sociálních zařízení 6,5+6,6*0,5
Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 

Zakrývání výplní vnitřních otvorů 

Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m strop

Penetrace podkladu pod štuk nátěrem HET, A - Grund 1x strop
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním
Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m stěny 
12,5*2,5

Penetrace podkladu pod štuk nátěrem HET, A - Grund 1x  stěny
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním
Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 
m2

Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, nad 90 cm, MVC otvor 3,5*0,2

Bourání příček cihelných tl. 10 cm 
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice 
keramické
Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 ve 2. np včetně 
zarovnání násypu

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 
Provedení ochranných opatření při provádění stavebních úprav - 
zakrytí podlah, dveří atp.



41 HSV
999281111R0

0 t 8,800 550   4 840,00 

42 PSV
711212002RT

1 m2 10,500 400   4 200,00 

43 PSV
998713203R0

0 % 42,000 5   210,00 

44 PSV
713121111RV

5 m2 4,900 450   2 205,00 

45 PSV
998713203R0

0 % 22,050 5   110,25 

46 PSV 766 029 ks 3,000 5 150   15 450,00 

47 PSV 766 030 ks 3,000 3 700   11 100,00 

48 PSV
771575118RT

1 m2 6,500 780   5 070,00 

49 PSV 59764203 m2 8,000 500   4 000,00 

50 PSV
998771203R0

0 % 90,700 15   1 360,50 

51 PSV
776521100RT

1 m2 15,500 100   1 550,00 

52 PSV 28412338.G m2 20,000 450   9 000,00 

53 PSV
998776203R0

0 % 105,500 3   316,50 

54 PSV
781475120RU

2 m2 20,000 780   15 600,00 

55 PSV
781485112RT

1 m2 1,700 900   1 530,00 

56 PSV 597813748 m2 22,000 400   8 800,00 

57 PSV 59781534 m2 2,000 600   1 200,00 

58 PSV
998781203R0

0 % 271,300 4   1 085,20 

59 PSV
784161101R0

0 m2 57,800 20   1 156,00 

60 PSV
784165222R0

0 m2 34,500 40   1 380,00 

61 PSV
784165821R0

3 m2 23,300 50   1 165,00 

62 ZTI Kanalizace m 1,500 300   450,00 

63 ZTI m 10,000 400   4 000,00 

64 ZTI m 4,000 650   2 600,00 

65 ZTI ks 12,000 300   3 600,00 

66 ZTI ks 5,000 320   1 600,00 

67 ZTI ks 3,000 250   750,00 

68 ZTI ks 1,000 500   500,00 

69 ZTI ks 2,000 420   840,00 

70 ZTI ks 2,000 350   700,00 

71 ZTI ks 1,000 350   350,00 

72 ZTI soub 1,000 2 500   2 500,00 

73 ZTI m 17,500 420   7 350,00 

74 ZTI m 17,500 100   1 750,00 

75 ZTI
soub

1,000 2 000   2 000,00 

76 ZTI Vodovod m 36,000 380   13 680,00 

77 ZTI m 4,000 450   1 800,00 

78 ZTI ks 45,000 140   6 300,00 

79 ZTI ks 10,000 420   4 200,00 

80 ZTI m 46,000 50   2 300,00 

81 ZTI m 4,000 50   200,00 

82 ZTI ks 1,000 540   540,00 

83 ZTI ks 2,000 680   1 360,00 

84 ZTI ks 8,000 450   3 600,00 

85 ZTI ks 2,000 2 000   4 000,00 

Izolace návleková 25x9

Kohout kulový  DN 20

Kohout kulový  DN 25

Kohout kulový rohový  DN 15

Umývadlová stojánková baterie

Potrubí z trub plastových, PPR 20x2,8

Potrubí z trub plastových, PPR 25x3,5

Tvarovky

Nástěnné koleno

Izolace návleková 20x9

Zápachová uzávěrka odkapu zásobníku TUV

Demontáž stávajícího potrubí

Montáž potrubí

Zkouška těsnosti

Doprava

Tvarovky HT - odbočky

Tvarovky HT - přechody

Tvarovky HT - čistící kus

Umývadlová zápachová uzávěrka

Dřezová zápachová uzávěrka

Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 40

Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 50

Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 100

Tvarovky HT - kolena

Malba Hetline pro SDK, barva, bez pen.,2 x 

Obkládačka   20 x 40 cm     barva bílá

Obklad  mozaika  20 x 20 cm

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x 

Malba tekutá HET  barva  2x, vč. penetrace malba otěruvzdorná

Položení podlahy -  LINO  vč. soklů pouze položení - mater.  ve 
specifikaci

Podlahovina přírodní lino   vč soklů

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm  včetně 
spár.hmota( (1,5+1,75+3*1,5+3*0,9)*2-6*0,7)*1,2
Obklad vnitř.mozaika keramická do 20x20mm, tmel kuchyňky

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm weber.for profiflex 
(lep),weber.color perfect (sp)

Dlažba  keramická   600 x 600 mm, popis v PD barva šedá

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

Obložková zárubeň lamino bílé CPL 70/197 

Izolace tepelná stěn, jednovrstvá včetně dodávky polystyren xps tl. 
80 mm

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 

D+M dveře lamino plné  60-70 x 197 cm vč. kování, kpl. dodání

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 
Hydroizolační povlak - nátěr nebo hydroizol  stěrka proti vlhkosti, 
tl. 2mm

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 



86 ZTI ks 2,000 2 100   4 200,00 

87 ZTI ks 1,000 1 200   1 200,00 

88 ZTI ks 4,000 1 000   4 000,00 

89 ZTI ks 1,000 1 950   1 950,00 

90 ZTI soub 1,000 1 500   1 500,00 

91 ZTI soub 1,000 3 900   3 900,00 

92 ZTI m 50,000 200   10 000,00 

93 ZTI ks 1,000 380   380,00 

94 ZTI ks 1,000 800   800,00 

95 ZTI m 50,000 130   6 500,00 

96 ZTI soub 1,000 2 500   2 500,00 

97 ZTI ks 2,000 2 500   5 000,00 

98 ZTI ks 2,000 12 000   24 000,00 

99 ZTI ks 2,000 2 500   5 000,00 

100 ZTI ks 6,000 570   3 420,00 

101 VZT
ks

1,000 5 500   5 500,00 

102 VZT ks 4,000 1 500   6 000,00 

103 VZT ks 1,000 1 150   1 150,00 

104 VZT ks 6,000 800   4 800,00 

105 VZT ks 2,000 700   1 400,00 

106 VZT ks 0,000 900   0,00 

107 VZT ks 1,000 1 800   1 800,00 

108 VZT ks 1,000 500   500,00 

109 VZT ks 1,000 7 000   7 000,00 

110 VZT ks 1,000 1 000   1 000,00 

111 VZT

ks

1,000 4 000   4 000,00 

112 ÚT ks 2,000 350   700,00 

113 ÚT
m

8,000 700   5 600,00 

114 ÚT
m

12,000 600   7 200,00 

115 ÚT ks 2,000 4 900   9 800,00 

116 ÚT ks 1,000 6 500   6 500,00 

117 ÚT ks 1,000 1 500   1 500,00 

118 EI kpl 1,000 46 950   46 950,00 

0,00 

potrubí Cu o 15
vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu
dodávka a montáž radiátorů VK 22 - 60/60 včetně šroubení a 
termoregul. hlavice
dodávka a montáž radiátorů VK 22 -140/60 včetně šroubení a 
termoregul. hlavice

demontáž a likvidace stávajícího zařízení

Eletroinstalace silnoproud

montážní mechanismy, plošiny, lešení
Zaregulování systémů - zařízení vzduchotechniky, protokolární 
měření vzduchových a teplotních výkonů, hlukových parametrů, 
provozní zkoušky.komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, 
zaškolení obsluhy
Napojení na stávající rozvody ÚT

potrubí Cu o 18
vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu

potrubí kruhové pozinkované spiro d100 v bm
vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu
potrubí kruhové pozinkované spiro d125 v bm
vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu
zpětná klapka RSK 200

likvidace stávajícího zařízení

montáž zařízení vzduchotechniky stavební přípomoce

diagonální potrubní ventilátor vč. upevňovacích manžet; typ 
Elektrodesign TD500/160T

vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu
větrací ventil odvodu vzduchu d100

stříška výfuku vzduchu d 160
potrubí ohebné izolované Sonodec d100 v bm
vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu

Doprava

Umývadlo

Klozet závěsný na instalačním modulu

Dřez nerez  -  součást kuchyňské linky

Kompletace zařizovacích předmětů

Demontáž stávajícího potrubí

Montáž potrubí

Napojení nového rozvodu na stávající přívod

Připojení zásobníku TUV

Tlaková zkouška

Dřezová stojánková baterie

Pojistný ventil

Kompletace baterií

Elektrický zásobník TUV 50lt - demontáž, přemístění, mtž

Připevňovací materiál

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

MPC - méněpráce

Změnový list č.: 18 - "Kompletní rekonstrukce místností č.  2.30-2.32 včetně prací souvisejících   "



Truhlářské práce dle skutečnosti vyvolané NPÚ a

Změnový list z podnětu :

Popis:

Změna ceny díla VCP/MP :

311 111,50 Kč
-12 689,60 Kč

298 421,90 Kč

Vyjádření objednatele :

Podpis :

Změnový list předložen : 15.3.2023

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zváště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

MP :

Celkem změna :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Název :

Investora Ano 
Zhotovitele Ne

Zástupce zhotovitele : Martin Kult
Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc

TDI : Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Oplt

Datum :

Zástupce objednatele : Zástupce zhotovitele :
JUDr. Dana Smitková Martin Kult

Mgr. Markéta Kalíková Jiří Kunc

TDI : Autorský dozor:Ing. Václav Holý Ing. Rudolf Oplt

Změnový list č.: 19 - Truhlářské práce dle skutečnosti vyvolané NPÚ a   "
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Vlivem vynucených stavebních úprav (ZL 17, 18) je nutné provést některé dveře dle požadavků NPÚ v historizující podobě (5 ks), včetně 
zárubní. Do otvoru m.č. 2.29 - 2.38  budou osazeny dveře klasické, plné, hladké s povrchovou úpravou lamino včetně zárubně. Dále 
budou v m.č. 2.27 a 2.32 provedeny kuchyňky.

VCP :

Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková

Basano s.r.o.Objednatel : Zhotovitel :Okresní soud Praha-západ



Č. Kód položky MJ

Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

311 111,50

1 PSV
766 009 ks

1,000 20 000   20 000,00 

2 PSV
766 020 ks

4,000 24 800   99 200,00 

3 PSV 766 029 ks 1,000 7 500   7 500,00 

4 PSV 766 030 ks 1,000 4 200   4 200,00 

5 PSV
766 032 ks

1,000 19 300   19 300,00 

6 PSV R ks 11,000 3 350   36 850,00 

7 PSV
766 033

ks 2,000 57 500   115 000,00 

8 PSV 998766203R0 % 3 020,500 3   9 061,50 

-12 689,60 

1 766021 ks -1,000 12 320   -12 320,00 

2 PSV
998766203R0

0 %
-123,200 3   -369,60 

Pozn.
Dveře z 2.26 do 2.28 jsou uvažovány jako repase, nikoli nové

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Změnový list č.: 19 - Truhlářské práce dle skutečnosti vyvolané NPÚ a   "
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Položkový  rozpočet

Popis

VCP - vícepráce

Dveře  D 236 úprava stáv. dveří dle tab. dveří 85/200cm ; repase 
MPC - méněpráce

D+ M  dveře  D 154 - D 159, masiv, plné 70/197 vč. zárub masiv, 
kování, komplet viz.tab. Dveří - m.č. 2.28x2.30
D+M dveře D 260 - D 263, masiv plné  80 x 197 cm vč. masiv. 
obložky 15cm; kování, kpl. dodání
D+M dveře lamino plné 80 x 197 cm vč.panikového kování, kpl. 

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 

D+M Sestava kuchyňky typizované, bez vybavení, 185 cm

Obložková zárubeň lamino bílé CPL 80/197 

Změnový list č.: 19 - Truhlářské práce dle skutečnosti vyvolané NPÚ a   "

Nová obložka atypických dveří, masívní - stávající nelze repasovat 
a nevyhoví požadavku na PO
Příplatek za dveře výšky 210cm


