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DODATEK Č.4 KE SM L OU VĚ  O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby:......................

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s........................................... 
............................................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
echnického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle tétc

smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel")

číslo smlouvy: CES: 600/21/OLC

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 -  Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 180907/0100

zastoupená: Ing. Jiřím Tedem, ekonomickým náměstkem, divize 8 Metrostav a.s. a Ing. Josefem Špryňarem,
ředitelem divize 8 Metrostav a.s. (na základě plné moci)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: ......................... 

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: .........................

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne
30.03.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek")

Smluvní strany, vědomy sí svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

a
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1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Zástupci zhotovitele se mění z důvodu organizačních změn tak, jak je uvedeno výše v tomto dodatku.

1.2.2. Článek 19. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„19.1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a je jí zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány 
v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou 
dostupné webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/soolecnost/adprA. V tomto dokumentu jsou 
také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
19.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o 
zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce."

1.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek 20. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je  SVS. Deklarace je  dostupná na webu SVS v sekci 
Compliance (httos://www. svs. cz/cz/soolecnost/comoliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů 

a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu 
ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani sí je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru0 tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je  možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance<S).svs.cz.
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření 
na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo jí  okamžitě ukončit odstoupením 
nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědností vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace 
týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním 
řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo 
zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které j í  byly způsobeny v důsledku 
porušení tohoto ustanovení."
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1.2.4. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění znění čl. 7.8.3. smlouvy, a to následovně:

stavební práce na Díle budou dokončeny nejpozději do 31.3.2023

1.2.5. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění znění čl. 5.1. smlouvy o slevu z ceny díla, a to 
následovně:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: 

Cena díla celkem dle SOD a Dod.č.2 SOD

Sleva z cenv díla_________________________________________

Cena díla celkem 

Sazba 21% DPH 

Cena díla včetrně DPH

8 828 285,11 Kč bez DPH 

100 000.00 Kč bez DPH 

8 728 285,11 Kč bez DPH 

1 832 939,87 Kč 

10 561 224,98 Kč

1.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

1.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

1.3. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku í fyzicky 
přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.03/2022

1.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá 
ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

Objednatel

................................
................................................................

....... ..... .............................................. 
..... ................... . ........ ........ . . . .. .. . . . . ... .

...................................... . .................................
................................... 

generální ředitel , 
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel

......................................

Metrostav a.s. (v plné moci)
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 03/2022

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Komu: Severočeská vodárenská společnost a. s.,
___________ Teplice, Přltkovská 1689, PSČ  415 50

Datum: 10.11.2022

Název akce:

UL003008 Dolní Zálezly, Květinová -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou e-mailem- Faxem: osobně X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
__________ na jinou část smlouvy:

ne
ne
ne
ne

Popis a zdůvodnění změny

Předm ětem  zm ěnového listu je  zm ěna term ínu dokončení stavby (Zm ěna lhůty pro dokončení 
stavebních prací). Zm ěna lhůty je  dána zim ní technologickou přestávkou z důvodu poklesu 
venkovní tep loty pod bod mrazu, která neum ožňuje provést obnovu živ ičných povrchů dle 
technologických postupů. Zm ěna lhůty je  v souladu s vyjádřením  m ajite le kom unikace Květinová 
Obcí Dolní Zálezly.

S ohledem  na tyto skutečnosti se prodlužuje doba pro realizaci výše citované stavby. 
Navrhovanou zm ěnou dojde k prodloužení term ínu dokončení díla do 31.03.2023.
Navrhovanou zm ěnou nedojde k navýšení rozpočtu dle SOD a Dodatku č. 1,2,3.

Důvod více a 
méně práce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
mee

jiné okolnosti
zjištěno v průběhu 
stavby X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

0 Kč - cena beze změny

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

BEZE ZM Ě N Y

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

31.3.2023
121 (stodvacetjedna)

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 
1.384.547,37 Kč, tj. 16,35 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 
1.023.585,61 Kč, tj. 12,09 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé.

................. ......... .......... Datum 10.11.2022



PŘIJETÍ ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze
směrných cen URS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

.

. . .
................................................................................................................... . atum . ?!?.:

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

.................... .......... . Datum
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí 
zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

...................... .......... Datum 1 7  - 04 -  2023

.............................. .......... . . . . . . . . . Datum z/V'. if, £d

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / 
zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.___________________


