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                        Zahájení plnění předmětu smlouvy

1. Prototyp

1.1 Iniciace (definice) projektu

1.2. Zpracování technické studie

1.3. Příprava prototypu systému

1.4. Předvedení funkčnosti demonstračními testy systému provedenými Dodavatelem

1.5. Proškolení klíčových uživatelů na práci s prototypem standardu systému

1.6. Akceptace etapy prototypu

2. Návrh

2.1. Analýza impl. požadavků na úpravy a doplnění prototypu za všechny oblasti

2.2. Detailní návrh (návrh řešení implementačních požadavků)

2.3. Akceptace etapy návrhu

3.1. Realizace Detailního návrhu Dodavatelem

3.2. Vytvoření testovací a ostré produktivní hardwarové infrastruktury Objednatelem

3.3. Předvedení funkčnosti základními testy systému provedenými Dodavatelem  

3.4. Navržení katalogu servisních služeb

3.5. Zpracování uživatelské a systémové příručky  

3.6. Školení uživatelů

3.7. Integrační testy systému provedené klíčovými uživateli

3.8. Migrace dat (mzdy a personalistika)

3.9. Ověřovací provoz mezd a personalistiky

3.10. Migrace dat základní (EIS mimo mezd a personalistiky)

3.11. Akceptace etapy implementace

4.1. Zahájení ostrého provozu systému, nabytí licencí, zahájení poskytování servisních služeb (podle servisní smlouvy)

4.2. Domigrování všech dat

4.3. Ostrý provoz s implementačním dozorem Dodavatele

4.4. Zpráva Dodavatele o odstranění případných provozních vad a nedodělků

4.5. Akceptace etapy implementačního dozoru

                        Akceptace díla jako celku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Imple-
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