DODATEK Č.4
ke smlouvě o dílo 122020 ze dne 21.07.2020 na projektové a inženýrské práce stavby 
„Vodojem Sv.Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou“ včetně dodatků č.1, č.2 a č.3 ke smlouvě.

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo je uzavírán v závěru práce na zakázce a důvodem jeho uzavření byl požadavek zadavatele o změnu technického řešení odpadního potrubí z vodojemu oproti původnímu a schválenému návrhu. Důvodem ke změně byla skutečnost, že stavebník vodojemu nehodlá přistoupit na požadavky majitelů parcely 1040/29 k.ú. Lipník nad Bečvou. Jmenovaná parcela je v návrhu nového řešení odpadního potrubí dotčena díky nutnosti prohloubení potrubí. Zhotovitel dokumentace byl vyzván, aby navrhl a projednal řešení odpadního potrubí, které by se jmenované parcele vyhnulo. Jde jednak o změnu trasy a jednak o změnu technologie provádění (bezvýkopová technologie). Na práce spojené se změnou popsanou výše, byla vypracována nabídka č. 23037.
Smlouva o dílo tedy bude upravena takto :

Článek I – SMLUVNÍ STRANY – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy
Článek II – PŘEDMĚT DÍLA – je změněn následovně :
II.1  Projektové práce

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro stavbu „Vodojem Sv. Anna 2x370 m3 v Lipníku nad Bečvou včetně AT stanice ve vodojemu“ a přeložek potrubí u vodojemu :

II.1.1 Návrh stavebního uspořádání a architektonického řešení vodojemu v rozsahu dle zdůvodnění dodatku č.2 (viz výše).
II.1.2 Dokumentaci pro společné územní a vodoprávní řízení vodojemu a přeložek potrubí

II.1.3 Dokumentaci pro výběr zhotovitele a realizaci vodojemu a přeložek potrubí

Dokumentace bude vypracována podle parametrů uvedených v první kapitole dodatku č.2.

II.1.3 Dokumentaci pro společné územní a vodoprávní řízení odpadního potrubí v rozsahu dle zdůvodnění dodatku č.4 (viz výše).
II.1.4 Dokumentaci pro výběr zhotovitele a realizaci odpadního potrubí v rozsahu dle zdůvodnění dodatku č.4 (viz výše).
Dále bude vypracována

II.1.3 Dokumentace bouracích prací stávajícího vodojemu 

Dále bude odevzdána

II.1.4 Dokumentace vodojemu 2 x 250 m3 (rozpracovaná verze) v rozsahu, který byl v elektronické podobě odevzdán 31.5.2021.

II.2  Inženýrské práce

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje projednat dokumentace uvedené v kapitole II.1 a obstarat pro stavbu „Vodojem Sv. Anna 2x370 m3 v Lipníku nad Bečvou včetně AT stanice ve vodojemu“ a přeložek potrubí u vodojemu :

II.2.1 Stavební povolení.

II.2.2 Demoliční výměr pro odstranění stávajícího vodojemu

II.2.3 Zhotovitel se dále touto smlouvou včetně jejích dodatků zavazuje projednat změnu dokumentace odpadního potrubí z vodojemu dle zdůvodnění dodatku č.4 (viz výše).a obstarat i pro toto potrubí stavební povolení.

II.3  Ostatní práce

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro stavbu „Vodojem Sv. Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou“ a přeložek potrubí u vodojemu :

II.3.1 Polohopisné a výškopisné zaměření místa a okolí vodojemu a tras přeložek potrubí 

II.3.2 Inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle zdůvodnění dodatku č.2 (viz výše).
Článek III – ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle dodatku č.2
Článek IV – DOBA PROVEDNÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ – je změněn následovně :

IV.1   Dokumentace pro provádění stavby vodojemu 2 x 250 m3 (rozpracovaná)
 
31.10.2021

IV.2   Návrh stavebního uspořádání a architektonického řešení včetně odsouhlasení 
31.12.2021

IV.3   Dokumentace bouracích prací bude odevzdána 




31.10.2021

IV.4   Polohopisné a výškopisné zaměření vodojemu bude dokončeno 


31.10.2021

IV.5   Inženýrsko-geologický průzkum bude dokončen 




15.01.2022
IV.6   Návrh na vydání demoličního výměru bude podán




20.03.2022
IV.7   Dokumentace pro společné řízení vodojemu bude odevzdána 


28.04.2022 

IV.8   Dokumentace pro společné řízení přeložek bude odevzdána 


28.04.2022 

IV.9   Návrh pro společné územní vodoprávní řízení všech objektů bude podán 

10.06.2022
IV.10 Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci vodojemu bude odevzdána  
25.08.2022 

IV.11 Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci přeložek bude odevzdána 

25.08.2022 

IV.12 Vypracování dokumentace pro stavební povolení změny odpadního potrubí           28.04.2023
IV.13.Podání návrhu na povolení změny odpadního potrubí z vodojemu                           15.07.2023
IV.14.Vypracování dokumentace pro provádění změny odpadního potrubí                       25.08.2023
IV:15 Místem plnění je sídlo objednatele, uvedené v článku I.1 této smlouvy 

Článek V – CENA DÍLA – je změněn následovně :
V.1  Cena předmětu plnění

V.1.1. Návrh stavebního uspořádání a architektonického řeš. - vyfakturováno, uhrazeno   30.000,- Kč

V.1.2. Dokumentace pro společné řízení a realizaci stavby vodojemu – vyfakturováno
565.000,- Kč

V.1.3. Dokum. pro společné řízení a realizaci stavby přeložek potrubí – vyfakturováno
110.000,- Kč

V.1.5. Dokumentace bouracích prací – vyfakturováno, uhrazeno



  14.300,- Kč

V.1.6. Dokumentace vodojemu 2 x 250 m3 (rozpracovaná) – vyfakturováno, uhrazeno
130.000,- Kč

V.1.7. Obstarání demoličního výměru -  vyfakturováno, uhrazeno


    7.700,- Kč

V.1.8. Zajištění povolení stavby vodojemu





  45.000,- Kč

V.1.9. Zajištění povolení stavby přeložek potrubí




  24.000,- Kč

V.1.10. Polohopisné a výškopisné zaměření  





  22.000,- Kč

V.1.11. Inženýrsko-geologický průzkum - vyfakturováno, uhrazeno


  50.000,- Kč

V.1.12. Vypracování dokumentace změny odpadního potrubí DSP a DPS                       133.000,- Kč 
V.1.13  Zajištění povolení změny odpadního potrubí z vodojemu                          
    9.000,- Kč 

Celková cena předmětu plnění je





          1.140.000,- Kč

K této ceně bude připočítáno DPH 21 % ve výši




             239.400,- Kč   

Celková cena včetně DPH tedy bude




    
          1.379.400,- Kč
Slovy jedenmiliontřistasedmdesátdevěttisícčtyřista Kč 

Článek VI – PLATEBNÍ PODMÍNKY – je změněn následovně :

VI.1 Provedené práce budou fakturovány ve čtyřech splátkách: 

VI.1. První splátka ve výši 592.000,- Kč + DPH bude po odevzdání arch.návrhu, DSP a průzkumů  --  vyfakturováno, uhrazeno

VI.2. Druhá splátka ve výši 315.000,- Kč + DPH bude po odevzdání realizační dokumentace – vyfakturováno,uhrazeno

VI.3. Třetí splátka ve výši 100.000,- Kč + DPH bude po nabytí právní moci povolení stavby

VI.4 Čtvrtá splátka ve výši 133.000,- Kč + DPH bude uhrazena po odevzdání obou stupňů dokumentace (DSP a DPS) změny odpadního potrubí 

VI.2 Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými předpisy. 

VI.3 Splatnost faktur bude 14 dnů. 

Článek VII – ZÁRUKA – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek VIII – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek IX – SMLUVNÍ POKUTY – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek X – VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek XI – ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – Zůstává v platnosti dle pvodní smlouvy
Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Zhotovitel



              Objednatel

V Hranicích dne 25.04.2023


 V Přerově dne 25.04.2023
Ing. Petr Matuška 



 Ing. Jiří Pavlík
jednatel společnosti


              ředitel společnosti
………………………………………….
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