DODATEK Č.3
ke smlouvě o dílo 122020 ze dne 21.07.2020 na projektové a inženýrské práce stavby 
„Vodojem Sv.Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou“ včetně dodatků č.1 a č.2 k této smlouvě.

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo je uzavírán v závěru práce na zakázce a důvodem jeho uzavření jsou určité komplikace při schvalování a projednávání technického řešení nového vodojemu. Jeho stavební a konstrukční řešení je totiž netypické, což způsobilo při projednávání nutnost delších lhůt pro zadavatele pro koordinaci názorů mezi pracovníky, kteří mají vliv na budoucí řešení vodojemu. Všechny již provedené projekční stupně, stejně jako termíny inženýrské činnosti byly provedeny v souladu se smlouvou a jejími dodatky. Dodatek č.3 se týká pouze termínu odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci vodojemu a přeložek.

Smlouva o dílo tedy bude upravena takto :

Článek I – SMLUVNÍ STRANY – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy
Článek II – PŘEDMĚT DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle dodatku č.2
Článek III – ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle dodatku č.2
Článek IV – DOBA PROVEDNÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ – je změněn následovně :
IV.1   Dokumentace pro provádění stavby vodojemu 2 x 250 m3 (rozpracovaná)
 
31.10.2021

IV.2   Návrh stavebního uspořádání a architektonického řešení včetně odsouhlasení 
31.12.2021

IV.3   Dokumentace bouracích prací bude odevzdána 




31.10.2021

IV.4   Polohopisné a výškopisné zaměření vodojemu bude dokončeno 


31.10.2021

IV.5   Inženýrsko-geologický průzkum bude dokončen 




15.01.2022
IV.6   Návrh na vydání demoličního výměru bude podán




20.03.2022
IV.7   Dokumentace pro společné řízení vodojemu bude odevzdána 


28.04.2022

IV.8   Dokumentace pro společné řízení přeložek bude odevzdána 


28.04.2022

IV.9   Návrh pro společné územní vodoprávní řízení všech objektů bude podán 

10.06.2022
IV.10 Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci vodojemu bude odevzdána  
25.08.2022

IV.11 Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci přeložek bude odevzdána 

25.08.2022

IV.12 Místem plnění je sídlo objednatele, uvedené v článku I.1 této smlouvy 

Článek V – CENA DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle dodatku č.2
Článek VI – PLATEBNÍ PODMÍNKY – Zůstává v platnosti beze změny dle dodatku č.2
Článek VII – ZÁRUKA – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek VIII – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek IX – SMLUVNÍ POKUTY – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek X – VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek XI – ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – Zůstává v platnosti dle pvodní smlouvy
Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Zhotovitel



              Objednatel

V Hranicích dne 10.06.2022


 V Přerově dne 10.06.2022
Ing. Petr Matuška 



 Ing. Jiří Pavlík
jednatel společnosti


              ředitel společnosti
………………………………………….
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