DODATEK Č.2
ke smlouvě o dílo 122020 ze dne 21.07.2020 na projektové a inženýrské práce stavby 
„Vodojem Sv.Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou“ včetně dodatku č.1 k této smlouvě.

Zdůvodnění dodatku č.2

V průběhu projekčních prací došlo ke změně požadavků na technické parametry projektovaného vodojemu. Zejména s ohledem na provozní potřeby při odkalování a proplachování přivaděče DN 300 Hranice – Lipník a dále DN 500 Lipník – Přerov je pro zjednodušení organizace a vzhledem k nutným opatřením při udržení zásobení odběratelů výhodné založit nový vodojem hlouběji než byl původní záměr (tedy i než je původní vodojem), a to tak, aby líc dna vodojemu byl na stejné kótě, jako je vodojem 2x800m3. Oba vodojemy jsou  provozně propojeny a provozovány se stejnou kótou hladiny.

V souvislosti s výstavbou připravovanou města Lipník n. Bečvou v místní části Trnávka dále vyvstal požadavek na navýšení provozních tlaků v místní rozvodné síti. Jelikož morfologické poměry umožňují problém řešit navýšením tlakové úrovně v celé místní síti, jeví se výhodné v souvislosti se změnou technických požadavků začlenit do vnitřní dispozice armaturní komory projektovaného vodojemu také AT stanici s potřebným výkonem jak pro dodávku vody, tak i pro provozní potřeby při údržbě sítě. To si vyžádá proti původnímu záměru vytvoření prostoru pro ČS a doplnění nezbytných propojení.

V souvislosti se změnou úrovně základové spáry je dále projekt vodojemu nutné rozšířit o úpravu přívodního a zásobního potrubí, kanalizace a napojení NN.

V návaznosti na vývoj provozních požadavků ze společenského i hygienického hlediska se ukazuje jako nezbytné zohlednit v návrhu vodojemu uspořádání a konstrukční řešení v nynější smlouvě dosud nezdůrazněné. Jde především o přísnější pohled z hlediska udržení kvality vody a v neposlední řadě i  poznatky ze zpracování a projednávání analýzy rizik zpracovávaných dle požadavků zákona 258/2000 O zdraví lidu.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravu předmětu smlouvy a na podrobnější specifikaci požadavků na technické řešení projektovaného vodojemu i na postup projektanta při vypracování projektové dokumentace.

K tomu je dohodnuto:

1) Projektová dokumentace vodojemu bude zpracována po dílčích částech ve lhůtách dle tohoto dodatku

2) Každou dílčí část lze považovat za ukončenou písemným potvrzením oprávněného zástupce objednatele o souhlasu s provedením a převzetím hotové dokumentace dílčí části. Práce na navazující části projektové dokumentace mohou být zahájeny teprve po dokončení předchozí a odsouhlasení dílčí části.  

3) Dílčí části lze po dokončení fakturovat samostatně s výjimkou dokumentace pro vodoprávní řízení, u níž je fakturace podmíněna pravomocným správním rozhodnutím a dokončeným výkazem výměr

4) Dílčí části a pořadí jejich zpracování:

· Předání dosud zpracované projektové dokumentace v rozsahu již odevzdaném v digitální podobě - ve dvou tištěných provedeních

· Rozšířený Geologický průzkum v rozsahu 5 sond provedených do úrovně min. 2,0m pod základovou spáru, z toho 3 sondy na staveništi vodojemu, 1 v trase vodovodních potrubí a 1 v trase kanalizace

· Geodetické zaměření staveniště a tras upravovaných úseků potrubí, sondáž stávajících potrubí a zaměření jejich výškové úrovně

· Návrh stavebního uspořádání a architektonického řešení včetně vizualizace, odsouhlasení městským architektem. Návrh musí obsahovat tvarové řešení, popisy konstrukcí, všechny skladby konstrukcí, materiály a barevné řešení povrchů s uvedením konkrétních výrobků a obchodních názvů, barevných odstínů dle barevné škály výrobců, předložení vzorníků povrchových materiálů a úprav. Všechny výrobky a parametry budou podrobně konzultovány s objednatelem nebo s jím pověřeným odborným zástupcem v průběhu prací a v dokončené dokumentaci budou zohledněny. 

· Kompletní projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení - bude obsahovat tvary a rozměry všech částí a konstrukcí:

· Popisy objednatelem schválených skladeb konstrukcí s uvedením konkrétních výrobků včetně obchodních názvů s garancí vhodnosti jejich použití pro účel a prostředí

· Statický výpočet a armovací výkresy s výkazy výztuže včetně délek a hmotností

· Výkresy zámečnických výrobků s výrobními rozměry a výpočtem hmotnosti

· Výkaz klempířských výrobků včetně detailů provedení a kotvení

· Výkaz výplní otvorů s podrobnou specifikací a rozměry

· Projekt elektro přípojky a vnitřní elektroinstalace včetně schémat rozvaděčů

· Projekty propojovacích potrubí s kladečskými schématy, podélnými profily navazujícími na skutečné kóty a dimenze stávajících vedení, návrhy uložení potrubí a hutnění zásypů

· Návrhy vnitřních přístrojů na elektroinstalaci včetně svítidel odsouhlasených objednatelem  

· Výkresy pohledů s odsouhlaseným uspořádáním a barevným řešením s uvedením konkrétních a objednatelem schválených materiálů

· Řešení odvětrání vstupní komory, armaturní komory i akumulace do vnějšího prostředí včetně návrhu bezpečnostních filtrů potřebné kapacity

· Přípravu pro montáž dispečerských systémů, čidel a přenosových zařízení včetně bezpečnostních opatření

· Hromosvod a uzemnění

· Popis nakládání s odpady

· Výkazy výměr v oceněném a neoceněném provedení 

5) Podání žádosti o správní řízení

6) Ověření o nabytí právní moci

V návaznosti na předchozí ujednání se smluvní strany dohodly na navýšení ceny projektu, která je dále uvedena za jednotlivé dílčí čísti a celkem:

Faktury budou vystavovány za každou dílčí část samostatně, a to po jejím úplném dokončení a převzetí objednatelem.  

Lhůty zpracování jednotlivých dílčích částí projektu:

Lhůta 1. dílčí části začíná běžet podpisem tohoto dodatku. Ostatní lhůty začínají běžet ukončením předchozí ¨dílčí části dokumentace  

Technické požadavky na projekční řešení:

Dvoukomorový  podzemní vodojem s kruhovými nádržemi

1) Akumulace:

· Kruhové nádrže – průměr - 10,0m 

· kóta maximální hladiny - 286,60

· kóta přepadu – 286,70

· kóta maximální úrovně dna - 281,9

· sklon dna k odtokové jímce – 2%

· půdorysné rozměry odtokové jímky min. 800/800, podle vtokového koše

· hloubka odtokové jímky akumulace  700 mm

· podlaha armaturní komory cca 500 mm pod úrovní dna odtokové jímky

· vstup ze vstupní komory otvorem ve stropě 800x800mm, žebřík dle platných bezpečnostních  předpisů, vstup mimo odtokovou jímku

· konstrukční řešení  monolitický vodostavebný beton se zvýšeným krytím výztuže, strop monolitický, povrch v kvalitě pohledového betonu

2) Armaturní komora

· umístění mezi nádržemi,

· prostupy z akumulace přímo do armaturní komory, ne zeminou

· prostupy řešené v těsněných ocelových nerez chráničkách osazených při betonáži s protiprůsakovým opatřením (bobtnavé pásky nestačí) 

· potrubí uspořádané pokud je to možné podél stěny

· vstup – ze vstupní komory, žebříkové schodiště dle stavebně konstrukčních  zásad - šířka min. 800mm, oboustranné zábradlí

· otvor pro dopravu armatur např. kladkostrojem

· prostor pro AT stanici Trnávka

· osvětlení ovládané ze vstupní komory

· vzorkovací kohouty

· AT stanice se stálým výstupním tlakem, ochrana proti chodu bez vody, automatické odvzdušnění čerpadel i výtlaku pokud je nutné, výkon bude upřesněn v průběhu prací, ovládání od rozvaděče ve vstupní komoře a na místě, měření vstupního a výstupního tlaku, průtoku na výtlaku, přenos na dispečink napětí, průtok, tlak, provoz čerpadla, stav bez vody, doplnění vizualizace dispečinku   

3) Vstupní komora

· omyvatelná podlaha

· prostor pro rozvaděče

· zvedací zařízení nad montážním otvorem

· vstupní dveře min. 150mm

· uzavíratelné větrání

· automatické temperování

· osvětlení

· trvanlivé omítky a povrchové úpravy odolné plísním   

4) Zásady řešení konstrukcí a povrchů

· Konstrukce střechy nad vstupní komorou – dvouplášťová provětrávaná, tepelná izolace minerální plstí nebo PS min. tl. 200mm, krytina dle návrhu exteriéru trvanlivá s dlouhodobou životností

· Klempířské výrobky a okapy – poplastovaný plech jednotného odstínu, okapy svedeny mimo násypy 

· Fasáda vstupní komory – dvouplášťová provětrávaná fasáda provětrávaná stavebně řešená (ne desky Cetris, ne dřevěné aglomeráty) nebo typový systém provětrávané fasády s kvalitními prvky se zaručenou barevnou stálostí na kvalitativní úrovni  např. FUNDERMAX, tepelná izolace min. plstí 200mm

· Omítané části – tržní fasádní systém stálobarevný s vyztuženým podkladem, minerální fasádní nátěr 

· Násypy – sklony svahů cca 1:2,5 s ohledem na strojní sečení, příjezd pro samojízdné sekačky

· Strop nad osypanou částí (akumulace) – parotěsná zábrana, tepelná izolace např. extrudovaná PS200 mm s vyplněním spár tepelněizolační pěnou, hydroizolace na separační vrstvě – PVC fólie 1,5mm, separační vrstva, drenážní vrstva (nopovaná fólie) ochranná filtrační vrstva, násyp zeminou min. 300mm

· Tepelná izolace stěny v rozsahu po celém obvodu nádrží min. 1,0 m pro horní úroveň nosné stropní konstrukce, extrudovaný PS tl. min. 200 mm, separační vrstva, drenážní vrstva – nopovaná fólie. Izolace založená na drenážní patce s odvodněním drenážním potrubím

· Výplně otvorů – plastové s tepelnou izolací v odstínu dle návrhu fasády 

· Zámečnické výrobky – v akumulaci nerez včetně potrubí, v armaturní jímce nerez, ostatní žárově pozinkované případně s barevným nátěrem  

Podrobnosti technického řešení budou předmětem konzultací v průběhu zpracování projektové dokumentace.  

Smlouva o dílo tedy bude upravena takto :

Článek I – SMLUVNÍ STRANY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek II – PŘEDMĚT DÍLA – je změněn následovně :
II.1  Projektové práce

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro stavbu „Vodojem Sv. Anna 2x370 m3 v Lipníku nad Bečvou včetně AT stanice ve vodojemu“ a přeložek potrubí u vodojemu :
II.1.1 Návrh stavebního uspořádání a architektonického řešení vodojemu v rozsahu dle zdůvodnění dodatku č.2 (viz výše).
II.1.2 Dokumentaci pro společné územní a vodoprávní řízení vodojemu a přeložek potrubí

II.1.3 Dokumentaci pro výběr zhotovitele a realizaci vodojemu a přeložek potrubí
Dokumentace bude vypracována podle parametrů uvedených v první kapitola tohoto dodatku – tedy ve zdůvodnění dodatku č.2.

Dále bude vypracována

II.1.3 Dokumentace bouracích prací stávajícího vodojemu 
Dále bude odevzdána

II.1.4 Dokumentace vodojemu 2 x 250 m3 (rozpracovaná verze) v rozsahu, který byl v elektronické podobě odevzdán 31.5.2021.
II.2  Inženýrské práce

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje projednat dokumentace uvedené v kapitole II.1 a obstarat pro stavbu „Vodojem Sv. Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou včetně AT stanice ve vodojemu“ a přeložek potrubí u vodojemu :

II.2.1 Stavební povolení.

II.2.2 Demoliční výměr pro odstranění stávajícího vodojemu

II.3  Ostatní práce

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro stavbu „Vodojem Sv. Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou“ a přeložek potrubí u vodojemu :

II.3.1 Polohopisné a výškopisné zaměření místa a okolí vodojemu a tras přeložek potrubí 

II.3.2 Inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle zdůvodnění dodatku č.2 (viz výše).
Článek III – ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA – je změněn následovně :
III.1 Dokumentace bude vypracována v rozsahu a obsahu vedeném v akceptované nabídce zhotovitele 20041 ze dne 26.05.2020. Znamená to, že projektová dokumentace bude vypracována v souladu se stávající legislativou – tedy se zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon) v aktuálním znění platném od 1.1.2013 a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č.405/2017 Sb.. 

dle přílohy č.9 Vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb. která určuje členění a podrobnost Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele bude vypracována podle přílohy č.13  Vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb. která určuje členění a podrobnost dokumentace pro provádění stavby a zároveň bude v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb., která určuje způsob zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Všechny práce budou provedeny v digitální formě, což znamená, že jak zprávy, tak i situace a další výkresy budou vypracovány na počítači na běžně využívaných programech – tedy Microsoft Word (texty), Autocad (výkresy a situace). 

III.2 Dokumentace pro společné územní a vodoprávní řízení bude odevzdána ve čtyřech listinných vyhotoveních, 1x na CD ve formátu *pdf. Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci bude odevzdána v šesti listinných vyhotoveních 1x na CD ve formátech *pdf a *xls. Dokumentace bouracích prací a demoliční výměr bude odevzdán ve čtyřech vyhotoveních. Dokumentace vodojemu 2 x 250 m3 (rozpracovaná) bude odevzdána ve dvou listinných vyhotoveních.
Článek IV – DOBA PROVEDNÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ – je změněn následovně :
IV.1   Dokumentace pro provádění stavby vodojemu 2 x 250 m3 (rozpracovaná)
 
31.10.2021

IV.2   Návrh stavebního uspořádání a architektonického řešení včetně odsouhlasení 
31.12.2021

IV.3   Dokumentace bouracích prací bude odevzdána 




31.10.2021

IV.4   Polohopisné a výškopisné zaměření vodojemu bude dokončeno 


31.10.2021

IV.5   Inženýrsko-geologický průzkum bude dokončen 




15.01.2022
IV.6   Návrh na vydání demoličního výměru bude podán




20.03.2022
IV.7   Dokumentace pro společné řízení vodojemu bude odevzdána 


28.04.2022

IV.8   Dokumentace pro společné řízení přeložek bude odevzdána 


28.04.2022

IV.9   Návrh pro společné územní vodoprávní řízení všech objektů bude podán 

10.06.2022
IV.10 Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci vodojemu bude odevzdána  
20.06.2022

IV.11 Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci přeložek bude odevzdána 

20.06.2022

IV.12 Místem plnění je sídlo objednatele, uvedené v článku I.1 této smlouvy 

Článek V – CENA DÍLA – je změněn následovně :
V.1  Cena předmětu plnění

V.1.1. Návrh stavebního uspořádání a architektonického řešení



  30.000,- Kč

V.1.2. Dokumentace pro společné řízení a realizaci stavby vodojemu


565.000,- Kč

V.1.3. Dokumentace pro společné řízení a realizaci stavby přeložek potrubí

110.000,- Kč

V.1.5. Dokumentace bouracích prací






  14.300,- Kč

V.1.6. Dokumentace vodojemu 2 x 250 m3 (rozpracovaná)



130.000,- Kč

V.1.7. Obstarání demoličního výměru






    7.700,- Kč

V.1.8. Zajištění povolení stavby vodojemu





  45.000,- Kč

V.1.9. Zajištění povolení stavby přeložek potrubí




  24.000,- Kč

V.1.10. Polohopisné a výškopisné zaměření





  22.000,- Kč

V.1.11. Inženýrsko-geologický průzkum 





  50.000,- Kč

Celková cena předmětu plnění je





            998.000,- Kč

K této ceně bude připočítáno DPH 21 % ve výši




            209.580,- Kč   

Celková cena včetně DPH tedy bude




    
         1.207.580,- Kč
Slovy jedenmiliondvěstěsedmtisícpětsetosmdesát Kč 

V.2  Další ujednání o ceně

V.2.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) a může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i jiných činností, než těch, které byly předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace.

V.2.2  Cena sjednaná ve smlouvě obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému vypracování celého díla.

V.2.3  Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé budoucím vývojem cen, a to až do termínu dokončení celého díla sjednaného ve smlouvě.

Článek VI – PLATEBNÍ PODMÍNKY – je změněn následovně :
VI.1 Provedené práce budou fakturovány ve třech splátkách: 

VI.1. První splátka ve výši 592.000,- Kč + DPH bude po odevzdání arch.návrhu, DSP a průzkumů
VI.2. Druhá splátka ve výši 315.000,- Kč + DPH bude po odevzdání realizační dokumentace
VI.3. Třetí splátka ve výši 91.000,- Kč + DPH bude po nabytí právní moci povolení stavby
VI.2 Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými předpisy. 

VI.3 Splatnost faktur bude 14 dnů. 

Článek VII – ZÁRUKA – Zůstává v platnosti beze změny

Článek VIII – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek IX – SMLUVNÍ POKUTY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek X – VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO – Zůstává v platnosti beze změny

Článek XI – ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – Zůstává v platnosti beze změny

Zhotovitel



              Objednatel

V Hranicích dne 30.09.2021


 V Přerově dne 30.09.2021
Ing. Petr Matuška 



 Ing. Miroslav Dundálek
jednatel společnosti


             ředitel společnosti
………………………………………….
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