
 

 

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č.1k realizační smlouvě č. 514751-SOSOST-69/2016-30337
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění ze dne 12.7.2016

SMLUVNÍSTRANY

 

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo

1 má'e 260/19 385 01 Vi

| O'
00583171

DIČ.
CZ 00583171

(dále jen „objednateli

a

Zhotovitel: Ha na Kretíková

zastoupený:

IČO: 65578546

DIČ.

(dále jen „zhotovitel")

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

ČI. l.

Změny a doplnění smlouvy

1. Na základě článku 5. Ostatní ujednání odst. 4, Realizační smlouvy č. 514751-SOSOST-
61/2016-30638 uzavřené dne 29.3.2017 se obě smluvní strany dohodly na změně odst. 1 čl.
Ztakto:

Čl. 2 odst. 1 nově zní:

Navyšuje cena realizační smlouvy z důvodu změny modifika‘toru - jiné parametry sadebního
materiálu.

Počet TJ zůstává cena realizační smlouvy se navyšuje o 30 000,- Kč „

I. ll.

Ostatni ustanovení

!. Ostatni ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž jeden obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují. že smluvní strany uzavřely
tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Srni dne 22.5.2017.
V Srnídne

Ob'ednatel:  
 

  



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

 

 
 


