Číslo smlouvy objednatele: 531/2019-SML			Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-4106-8601/19

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:		Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: 		MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:		708 90 013
DIČ:		CZ70890013

2. Zhotovitel:
Společnost VRV + iGEO,
Zastoupená vedoucím společníkem:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. 
Sídlo:		Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Zastoupený: 	xxxxxxxxxx
IČO:		47116901
DIČ:		CZ47116901

Společník:
Projekce iGEO, s.r.o. 
Sídlo:		nám. 28. října 1899/11, 602 00 Brno
Zastoupený: 	RNDr. Mgr. Ivanem Poulem, PhD., jednatelem
IČ:			061 90 499
DIČ:		CZ06190499




I. Předmět dodatku
1. Dne 20. 3. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. Objednatele 531/2019-SML, č. Zhotovitele 02-O-4106-8601/19, jejímž předmětem je provedení díla „Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Předmětem Smlouvy o dílo je zejména zpracování projektové dokumentace pro stavbu rekreačního přístavu ve stupni DÚR. V rámci územního řízení vyvstala potřeba provedení biologického posouzení dopadů předmětné stavby. Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení potřebného biologického posouzení. Změna Smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem vede rovněž k navýšení ceny díla, a to o 64.000 Kč bez DPH.



II. Změna Smlouvy o dílo
1. Článek II. Smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec 19, který zní: 

Zhotovitel zajistí provedení biologického posouzení dopadů stavby, a to osobou s odpovídající kvalifikací. Odpovídající kvalifikací se pro tento účel rozumí autorizace podle § 45i odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. pro účely hodnocení podle § 67 zákona. Neprodleně po provedení biologického posouzení bude osobou s odpovídající kvalifikací dle předchozí věty zpracována závěrečná zpráva, která bude předložena Objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy. 

2. Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla:			 do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín provedení geodetických a průzkumných prací:	                                   do 30. 6. 2019
Termín zpracování ČISTOPISU DUR dle odst. 6 článku II. této smlouvy a jeho předání k odsouhlasení:								         do 31. 10. 2019

Předání DUR a žádosti o Územní rozhodnutí (ÚR) 
včetně všech podkladů:				do 60 dnů od schválení čistopisu DUR

Předání závěrečné zprávy z biologického posouzení:				do 15.5.2023

3. Článek IV. Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

	Část díla
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena vč. DPH

	Geodetické a průzkumné práce, návrh, posouzení
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx

	Čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí 
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx 

	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx

	Inženýrská činnost pro ÚR 
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx

	Biologické posouzení
	64.000,- Kč
	13.440,- Kč
	77.440,- Kč

	CELKEM
	1.170.700,- Kč
	245.847,- Kč
	1.416.547,- Kč




4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku a dalších dokumentů od tohoto dodatku odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. 
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.


V Brně dne: 4.5.2023	V Praze  dne: 20.4.2023

Za objednatele:		Za zhotovitele:
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