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NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Číslo stavby:

Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část

Pořadové číslo změnového listu: 11/004

X

Upřesnění
Objektivní nepředvIdatelnost
Změna zadání investorem
Vyhrazená změna

Stavební 11 Číslo
. 14/02 Název:oddíl: (pod)objektu.

Přístupová a VZT štola - Ražba a primární ostění
úsek ve staničení 0,00 - 183,99 m

Popis změny:
l) PDPS na úseku ražby SO 11-14 Přístupová a VZT štola počítala pro ražbu ve staničení 0,00 - 183,99 m s

íás|edujÍcÍm rozloženIm vystrojovacich tříd: TT3 46,4 m, TT4 98,7 m, TT5a 11,6 m, TT5a2 11,6 m a TT5b 5,8 m. Na
Lák|adě vyhodnoceni a zapracování výsledků dop|ňujÍcÍcho inženýrskogeologického průzkumu byla zpracována DPS,
která pro stejný úsek ražby předpokládala rozloženI vystrojovacich tříd následovně: TT3 33,7 m, TT4 102,9 m, TT 5a 0,0
m, TT5a2 0,0 m a TT5b 37,6 m. Skutečně zastižené geologické podmínky byly mírně odlišné. Geotechnik investora,
zástupce stavebního dozora a závodní zatřídili jednotlivé záběry ražby do nás|edujÍcÍch vystrojovacích tříd: TT3 19,35 m,
TT4 106,15 m, TT5a 0,0 m, TT5a2 0,0m a TT5b 48,7 m. Tento realizační změnový list sumarizuje reálné množství
jednotlivých položek uvedených v rozpočtu stavby a porovnává je s předpokladem z PDPS.

2) Projektant na základě vyhodnoceni výsledků dop|ňujÍcÍcho inženýrskogeologického průzkumu navrhl nad rámec
PDPS před zahájením samotné ražby realizovat ochranný jehlový deštník délky 15 m tvořený celkem 49 ks jehel z IBO r
51 včetně injektáže. Tento ochranný deštník není předmětem tohoto změnového listu, ale bude nárokován samostatně.

3) Pro ověření geologické poruchy v místě ov|ivnění mostu 5. května byl nad rámec POPS navržen v DPS průzkumný
subhorizontálni geologický vrt délky 35 m. V průběhu vrtných prací byla ke konci tohoto vrtu zastižena další geologická
porucha. Na návrh geotechnika objednatele a se souhlasem báňského projektanta byl zápisem do stavebního deníku vrt
prodloužen na celkem 62 m.

4) PDPS neuvažovala s bouráním ŽB ostění šachty SO 11-17 z níž ražba přístupové štoly probíhá.
5) Vlivem změny zastoupení technologických tříd ražby a nutností provést geologický vrt došlo na tomto úseku SO 11-14

(O - 183,99 m) k prodlouženI doby realizace o 23 dní.

P

Zdůvodněni změny:
Na základě skutečně zastižených inženýrskogeologických poměrů bylo provedeno zatřid'ování jednotlivých záběrů ražby
geotechnikem investora (KRTEK), závodním a zástupcem stavebního dozora. Ražba byla prováděna v jiném rozloženI
vystrojovacích tříd než bylo předpokládáno v POPS. Změna zatřÍděni výrubu do vystrojovací třídy byla rovněž ovlivněna
zjištěním, že most 5. května, je v horším stavu než se předpokládalo a po odsouhlasenI RAMO byla zvolena vystrojovaci
třída v kombinaci s injektážemi do předpolí ražby (TT5b) tak, aby byly eliminovány případné poklesy v nadloží. Díky tomu
nebyly konstrukce mostu vystaveny limitnímu nerovnoměrnému sedání a nemusel se aktivovat plán rektifikace mostní
konstrukce.
Dle článku 9.3 Smlouvy se jedná o vyhrazenou změnu ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.

Posouzení změny - autorský dozor
investora (projektant):
Souhlasím s použitými v eriály
· .- · · '," METROPROJEKTi vyše uvedeným zduvod Praha a.s.

Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7
www.metroprojekt.cz 33
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Provozní úsek I.D pražského metra - . - ·
Stavba: úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební ČlSĹO O SO 11-14/02 Zmenový 11/004

část stavby: list č:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano - zapracovány
Do časového plánu stavby: ano - 23 dni, bez dopadu do terminu stavby

Do ceny stavby: zvýšeni o: 63 701 989,16 KČ

snÍženÍ o: -27 000 824,94 KČ
celkem o : 36 701 164,22 KČ

' " PodpNAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jmeno: Subterra a.s.
zapsána u h4S \j Praze pod 8/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 224€/5

1Č· 4530%1? (1?q)
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím TDI: Souhlasím

rIng. Jiří Kotouč Podpis a datum-iC). 3 Podpis a datum:»ľÉ z'czes

SubteTra as. 1/lt"
Ldµ$á||d u M5 v µutj IJ/1363
180 00 Praha 8, Koželužská 224615 VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

lČ: 453Q%1? (1?9)

Zhotovitel: Souhlasím TDI: Souhlasím

Podpis a da'um' 7o· "l' &'2;3 Podpis a datum, 2 8 "01- ŽŮĹJ

e V'

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

Vedoucí SDR: Subterra ax:.zapsána u fviS v Praze pod 8/1383
18000 Pra!,a8, Koželužská2246/5 . , , ý-í '

IČ: 453G9612 (129) 'odpis a da um 34, 4 7

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI: Podpis a datum' ,íl ,Z Z?c'> '3 Za TDI: Podpis a datum' 1 'Z 29

Vedoucí odboru výkonný ředitel
Za Objednatele: Podpis a d't'"' 6 . L ý? IJ Za Objednatele: Podpis a datum:

1µ(;L2j
Rea začn" projektový manažer Metro D OPP a s
Za Objednatele: Podpis a dat'"' "t ,"L, h

'l,;' Ď

Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. Hlavni projektový manažer Metro I.D OPP a.s.


