
PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č.3

. Nabídka l Cena po . ., . vyhrazenáC. Přílohy č. ZL SO/ VRN Název SO Aktuální cena Dodatku č. 3 rozdíl odpocet pripocet .
zmena

2a) 11/001 11-90/41 Sanace nadzemních objektů 104 916 083,00 93 774 321,64 0,00 0,00 0,00
Technologická nutnost - Výměna potrubí ve stejné trase 11 141 761,36

2b) 11/003 ON 03-1 Geodetická činnost 35 569 500,00 36 566 788,36 997 288,36 0,00 997 288,36
Přístupová a VZT štola (Ražba a primární ostění ve staničení 320 808 922,75 357 510 086,97 36 701164,22 -27 000 824,94 63 701989,16 36 701164,22

2c) 11/004 11-14 0,00- 183,99 m)

2d) 11/006 ZS-2-PAD2-1 ZařízenI staveniště PAD 2 - zřIzeni 12 685 796,00 13 048 046,00 362 250,00 0,00 362 250,00
2e) 12/003 12-27/01 Šachta VZT (Šachta z převrtávaných pilot) 43 446 512,07 41079 875,02 -2 366 637,05 -10 087 905,84 7 721 268,79
2f) 12/004 12-01 Příprava území 999 112,78 1079 952,78 80 840,00 -186 745,99 267 585,99
2g) 12/005 12-90/51-01 lndividuálnI protihluková opatření- Protihluková stěna 0,00 1 549 812,22 1 549 812,22 0,00 1 549 812,22
2h) 13/002 13-01 Příprava území 10 999 805,40 15 059 943,77 4 060 138,37 0,00 4 060 138,37
2ch) 13/008 13-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukci a inž. Síti 5 000 000,00 3 316 167,41 0,00 0,00 0,00

Zřlzenl energokaná/u 1 683 832,59
2i) 13/014 13-90/51 Protihluková opatření 8 656 266,60 8 847 093,40 190 826,80 0,00 190 826,80
2j) 13/047 13-01 Příprava území 15 059 943,77 15 286 397,26 226 453,49 -46 732,40 273 185,89

CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK Č. 3 41 802 136,41 -37 322 209,17 79 124 345,58 36 701 164,22

CELKOVÁ HODNOTA PRAC/Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK Č. 3 12 825 593,95

CELKOVÁ HODNOTA ZL VC. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK 54 627 730,36

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročeni smluvní ceny není vyjadřován rozdíl.
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