
Příloha Č. 2b

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Číslo stavby:

Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část

Pořadové číslo změnového listu: 11/003

X
Upřesnění
Objektivní nepředvidatelnost
Změna zadáni investorem
Vyhrazená změna

Stavební VON 03 Čí'lo .ON 03-1 Nazev:oddíl: (pod)objektu:
Ostatní náklady

ON 03-1 Geodetická činnost

Popis změny:
Doplnění základní vytyčovací sítě (ZVS) o geodetické body s těžkou stabilizací. V rámci ploch SOD 11 je potřeba
minimálnIho počtu doplnění 3 bodů, na SOD 12 je potřeba minimá|njho počtu 3 bodů a na SOD 13 2 body, celkem tedy 8
bodů. POPS předpokládala pouze převzetí ZVS.

Zdůvodnění změny:
Po zahájení realizace stavby byl prověřen počet geodetických bodů a stav základni vytyčovací SItě. Bylo zjištěno, že body
pro realizaci negarantují vyhovující přesnost zaměřování jednotlivých tunelů, jejich prorážek, navazujících betonových
konstrukcí a zhotovení kolejového tělesa v jednotlivých tunelech, tak jak mj. požaduje Vyhláška č. 435/1992 Sb. Českého
báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým
způsobem,
§ 8 Stabilizace a převzetí bodů důlních bodových poli
(l) Body důlních bodových poli se sta6ilizují na místech bezpečných proti jejich poškození nebo zničeni.
(2) Organizace je povinna chránit a udržovat všechny stabilizované body, které zřídila nebo převzala.
(3) Při převzetí měřických bodů a před jejich zařazením do seznamu souřadnic a výšek bodů se ověří neporušenost jejich
polohy měřením..
Z těchto důvodů bylo nutné doplnit základní vytyčovací sIt' o geodetické body s těžkou stabilizací.
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Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Podpis a datum :?i, '1. b t? I)



Provozní úsek I.D pražského met'" - Číslo VON 03- změnový
Stavba: úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební O SO . - 11/003

část stavby: ON 03-1 list c:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby: ne

Do ceny stavby: zvýšení o: 997 288,36 KČ

snÍženÍ o: KČ
celkem o : 997 288,36 KČ

NAVRHOVATEL ZM ĚNY - firma, jméno: Subterra a.s. Podpis a datum:

Ing. Jaromír Heřt zapsám u MS y Praz[-) pcd 8/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 224€/5

lČ:4530%12 (129) 84. {í

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím TDI: Souhlasím

Podpis a d,tum· 2 O . lj . 2c) '23 Podpis a datum" /i/ z"
_.. :

' - " VYJADRENI VE VECECH FINANCNICH:
,\tj0 00 \C, 453ôyb\2 (17čí)

Zhotovíte : SouhlasIm TDI: Souhlasím

Podpis a da'um' >a Q. Podpis a da'um' 2 8 -01" 2ů23

ta ,; L; 'ľ
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁ A:

Subterra a.s.
Vedoucí SDR: zapsána u MS v Praze pod 8/1383 54· 4á

180 00 Praha 8, Koželužská 224E/5
iC: 45309812 (129) Podpis adatum:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI: Podpis a dat'"' ml, ,Z z'az"3 Za TDI: Podpis a datu"' 1 L y

Vedoucí odboru "" výkonný ředitel
Za Objednatele: Podpis a dat'"' 6 , l , Zo ZS Za Objednatele: Podpis a datum:

m 33/4c/

Realizační projektový manažer Metro I.D OPP a.s.
Za Objednatele: , ,: ,. ,, Pod,is a '"""' '.'.' . Z .kj_3

Realizační projektový manažer Metro I.D OPP a.s. Hlavni projektový manažer Metro I.D DPP a.s.


