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NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Číslo stavby:

Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část

Pořadové číslo změnového listu: 11/001

X
Upřesnění
Objektivní nepředvídatelnost
Změna zadání investorem
Vyhrazená změna

. Sanace nadzemních objektŮStavební 1 1 Č|s|O
l ' " " ' " · ·. 90/41 Nazev: Technologicka nutnost - výmena potrubí ve stejneoddíl: (pod)ob ektu. trase

Popis změny:
Jedná se o výměnu starého vodovodního řadu DN400 provedeného z materiálu - hrdlové litiny v délce 234 m z roku 1980.
"Úměna vodovodu bude provedena v rýze ve stávajÍcÍ trase vodovodu. Součásti jsou celkem dva armaturní uzly: 1 a 3.

jvé potrubí je navrženo z hrdlových trub DN400 PN10 z tvárné litiny STD NATURAL BioZinalium. Na všech hrdlech trasy
budou vzhledem k hrozíckn poklesům zámkové spoje. Pro tuto výměnu je nutné zajištěni vyklizení části zařízenI staveniště
ZS PAD4, realizace dopravně - inženýrských opatření v ulici Neveklovská, dále osazení přejezdových plechů pro vstup do
objektu Prahy 4 a také přilehlých garáží. Nutnost ručně kopaných sond pro nalezení starého vodovodního potrubí. Pro tuto
výměnu je dále třeba odstranit zpevněné plochy a realizovat výkopové práce. Po položeni potrubí do pískového lože bude
následovat tlaková zkouška a dále proplach a dezinfekce potrubí. Po zpětných zásypech je nutné zhutnění na 90% OPN
(Optimum Proctor Normal).

V PDPS se předpokládala pouze ochrana vodovodu, výměna nebyla předpokládána.

jelikož nejsou všechny činosti související s výměnou vodovodu DN 400 hotové (úpravy povrchů a zařízeni staveniště),
bude po jejich finálním dokončení předložen další změnový list.

Zdůvodněni změny:
výměna vodovodu DN400 z důvodu havarijního stavu a možnému poškozeni při pracích na kompenzačních šachtách při
pojezdech těžké techniky na ZS PAD4. Toto řešení je po konzultaci s PVK, kdy původní řešeni tj. ochrana potrubí vodovodu
byla vzhledem ke stavu potrubí při výstavbě nedostatečná. Na ochranu inženýrských síti byla uzavřena smlouva mezi
nbjednatelem DPP a PVS, PVK. Situace byla opakovaně řešena v rámci RAMO, kde byl vysloven souhlas.

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):
Souhlasím s použitými výměrami, materiály ivýše uvedeným zdůvod

Podpis adatum: .AJ



Provozní úsek I.D pražského met" " Číslo Změnový
Stavba: úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební O SO 11-90/41 . - 11/001

část stavby: list c:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano
Do časového plánu stavby: ne

Do ceny stavby: zvýšení o: 0,00 KČ

snÍženÍ o: 0,00 KČ
celkem o : 0,00 KČ

Podpi a datum:NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: Subterra a.s.

zapsána u MS y Praze pod 8/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 224€/5 A22· 22Z

ic: 453C%12 (129)

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím TDI: SouhlasIm

Podpis a datum: 2:j. il 'Z- 2q 2c2 I Podpis a datum:A: .Lz Až
W, ,,, ,,,,,,J

,ZhotoviteL Souhlasmi TDI: Souhlasm

Podpis a datum: 21. (l?. '&7 ez_ Podpis a datum: ?Rr .12. 2C:ML

4a ,u 't!"· "m"

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLADA:

. , Subterra a.s. H-(2Vedouci SDR: z, psána u MS v Praze pod 8/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 224€/5

iC: 453C%12 (129) Podpis a datum:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI: Podpis adatum' F' ,t: c"Z Za TDI: Podpis a datum' M 46 tíí

Vedoucí odboru výkonný ředitel
Za Objednatele: Podpis a datum,: Za Objednatele: Podpis a datum:

l L Z . /2 ,@22

Realizační projektový manažer Metro I.Ď DPP a.s.
Za Objednatele: Podpis a, datum:

,a . |J! . bzZ_

Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.
~.


