
Příloha Č. 2d

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Číslo stavby:

Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část

Pořadové číslo změnového listu: 11/006

X
Upřesněni
Objektivní nepředvidatelnost
Změna zadání investorem
Vyhrazená změna

Stavební VON 01 Číslo ZS-2-
oddíl: (pod)objektu: PAD2 1 Název:

ZařIzeni staveniště PAD 2 - zřízeni
Dokumentace zdolávání požáru pro objekt

Trimaran a City Empíria
Popis změny:
V rámci nutného zachováni příjezdových cest pro složky integrovaného záchranného systému je nutné na základě
požadavků majitelů objektů vypracovat aktualizaci Dokumentace zdolávání požáru a to zejména únikových cest a
zásahových tras pro dotčené objekty třetích stran, přihlehlé k ZS PAD 2 - Trimaran, City Empíria a Element nova.
PDPS s dopracováním této dokumentace neuvažovala.
K zachováni tras je objednatel zavázán uzavřenými smluvními závazky a nájemními smlouvami třetích stran.

Zdůvodnění změny:
Důvodem změny je nutné respektováni navržených etapizaci výstavby a koordinace s přeložkou horkovodu (SO 11-60) ve
vlastnictví Pražské Teplárenské. je nutné upravit Dokumentaci zdolávání požáru dotčených objektů třetích stran a
zpracovat tuto dokumentaci pro objekty City Empíria, Trimaran a Element novu. Vlivem prostorového omezení stavbou
metra I.D v jednotlivých etapách výstavby by mohlo dojít k znepřístupnění výše zmíněných objektů pro složky integrovaného
záchraného systému. Toto bude aktualizovaná dokumentace řešit v rámci přístupu integrovaného záchranného systému i
uvnitř objektu.

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):
Ž',':Ĺ;n:'i','::,:::'

'70 00 Praha 7
www.metroprojekt,cz 33

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Podpis a datum: ,'1 Sb 'l g



Provozní úsek I.D pražského met" " Číslo VON 01-ZS-2- změnový
Stavba: úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební O SO . - 1 1/006

část stavby: PAD2-1 list c:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby: ne

Do ceny stavby: zvýšení o: 362 250,00 KČ

snížení o: 0,00 KČ

celkem o : 362 250,00 KČ

' " PodpisNAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jmeno: Subfe:"ra a.s.
zapsáia u MS v Praze pôd 13/1383 "
180 00 Praha B, Koželužská 2246/5 .( Z>

lČ: 45?,ňRM? (1;tí}) 70
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím TDI: Souhlasím

Podpis a datum, 3 Č). 1. Zd 23 Podpis a datum: n Li
,,,,,,,,=ji::;::É,::'É' W ,,,,,, ,,,,,

Souhlasím TDI: Souhlasím

Podpis a datum' 3oa· am. Podpis a dat'"' 2 8 -01" 2023

"y
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

Vedoucí SDR: Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod 8/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 224€/5iC: 45309612 {129) Podpis a """' 3L4· ú' Z

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schváleni

Za TDI: Podpis a datum: ,.,", ,: 2c'c3 Za TDI: Podpis a d't'"' 1 L

Vedoucí odboru výkonný ředitel
lZa Objednatele: Podpis a dat'"' , G, l,I' Ô ZS Za Objednatele: Podpis a datum:

'

Realizační projektový manažer Metro I.D OPP a.s.
Za Objednatele' I!.

Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.


