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NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Číslo stavby:

Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část

24-0-0497

Pořadové číslo změnového listu: 13/008

X
Upřesněni
Objektivní nepředvIdatelnost
Změna zadání investorem
Vyhrazená změna

Stavební 13 Číslo
oddíl: (pod)objektu:

Prostorové úpravy stavebních konstrukci a90/61 Název: inz. sítí

Popis změny:
Realizace objektu sdružené trasy chrániček pro vedení inženýrských sítí v místě křížení komunikací ul.Antala Staška a úl.

Na Strži.
objekt zahrnuje vytyčení průběhu sdružené trasy chrániček, vytýčení stávajících vedení a provedeni kopaných sond pro

zjištění skutečného stavu vedení stávajÍcÍch inženýrských sítí.
Dále obsahuje demolici komunikace ve skladbě: obrusná asfaltová vrstva, železobetonová deska, výkop rýhy pro osazení

prefabrikovaných prvků a provedení podkladních vrstev pro uloženi betonových prefabrikátů sdružené trasy chrániček
vč.dodávky chrániček a jejich obetonování.

Součástí objektu je i zpětný zásyp vC. hutněni a obnovení skladby komunikace vč.železobetonové desky a asfaltové
komunikace. V dokumentaci POPS a ZD nebylo s výše uvedeným rozsahem počítáno mimo objekty 13-72/20 a 13-32/60,
kde budou odečteny výkopové práce a pokládka chrániček.

Zdůvodněni změny:
V místě SO 13-21 Vestibul Jih, byly zjištěny odlišnosti ve vedení inženýrských síti, které mohou znamenat potřebu

zvětšení rozsahu přeložek. Proto bylo nutné zajistit možnost budoucího uložení zatím neznámého množství sítí formou
vložených rezervních chrániček do sdružené trasy.

Sdružená trasa vede ve stísněném prostoru mezi stávajícím kabelovodem společnosti CETIN a budoucím záporovým
pažením. Z toho důvodu není možné dodržet požadované normové odstupy inženýrských sítí SO 13-72/20 vn 3x 22kV a
SO 13-31/10 4x kabely SSZ a rezervních chrániček jako při prováděni v běžné výkopu. Zmenšení vzdálenosti umožňuje
obetonování chrániček.

Z důvodu blIzkosti prováděni vrtaných pilot a zápor a nutnosti přejezdů těžké techniky pro vrtáni bylo v DPS navrženo
nové řešení se zvýšenou ochranou inženýrských sítí. Práce na provádění zápor budou probíhat ve vzdálenosti menší, než
je ochranné pásmo inženýrských síti.

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):
METROPROJEKT
Praha a.s.
:::::':':.::':""'
www.metroprojekt.cz 33

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Podpis a datum,
A'1. h3j



Provozní úsek I.D pražského metra _ Číslo změnový
Stavba: úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 24-0-0497 SO 13-90/61 . - 13/008

část stavby: list c:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano - zapracovány

Do časového plánu stavby: ne

Do ceny stavby: zvýšení o: 0,00 KČ

snížení o: 0,00 KČ

celkem o : 0,00 KČ
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NAVRHOVATEL ZMĚNY -firma, jméno: STRABAG as. sTRAméy"""' 2 7 "01- 2023
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82/4, 158 GU "r;,,-:.
838744
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VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím TDI: Souhlasím

Podpis a datum· 2?. "1. 20 ?3 Podpis a datum:,/áZ

Subt,,,,, ,,,,.
zapsána u MS v Praze pod B,'1383VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:
180 00 Praha 8, Kožel',|žská ??4fí/5

Zhotovitel, lČ: 45309612 ('Š8bh|asÍm TDI: Souhlasím

Podpis a datum' Podpis a datum:
8 -01-Žů23

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁ Á:

, Subte,,a a.,

,y

Vedouci SDR: zapsána u MS v Praze pod 8/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5

lČ: 45309612 (129) Pod,is a da'um' 3l ĺ

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI: Podpis a datum' ,Ĺ g; Za TDI: Podpis a datum: 1 ,Ĺ
S

Ing. Michal Šerák

Vedoucí odboru výkonný ředitel
Za Objednatele: Podpi'ii:"l ;j: .2 . IO'Q Za Objednatele: Podpis a datum:

Realizační projektový manažer Metro 1.D OPP a.s.
Za Objednatele: Podpis a datum:

Ľ-Z. ZoÍ
-

Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a,s. Hlavní projektový manažer Metro I.D OPP a.s.


