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NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

. Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební
Stavba. ČáSt

Číslo stavby: 6140021
Pořadové číslo změnového listu: 12/004

X
Upřesněni
Objektivní nepředvidatelnost
Změna zadáni investorem
Vyhrazená změna

Stavební 1 2 Číslo .01 Nazev:
oddíl: (pod)objektu:

Příprava území

Popis změny:
Likvidace kořenového systému, pařezů a keřů po provedeném káceni na staveništi VO - OL, které probíhalo v prostoru
budoucího zařízení staveniště VO - ol jiným subjektem pro DPP a.s., před předáním ploch zařIzenI staveniště pro Metro
D. Dále likvidace nalezených betonových obrubníků při skrývce ornice a dendrologické zásahy na stávajIcIch zachovaných
stromech na zařIzení staveniště dle požadavků arboristy v souladu se stavebním povolením.

Zdůvodnění změny:
V rámci skrývky ornice na SO 12-01 po provedeném káceni a odstraňování kořenového systému, které probíhalo z
důvodu přípravy rozšířenÍ staveniště pro stavbu ,,Provozní úsek LO. pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část a nebyly zajišt'ovány zhotovitelem stavební části l, byly v hloubce 3-5 cm pod povrchem nalezeny podzemní
části stromů (kořeny a pařezy). Tloušt'ka kořenů a pařezů se pohybovala v rozmezí 5-40 cm. Ve vrstvě plánované skrývky
ornice byly dále zastiženy zasypané betonové obrubníky původního chodníku v části parku, které bylo nezbytné
zdemontovat a zlikvidovat.

Na základě mistnIho šetření za účasti ODŽP P4 a arboristy pana Matyáše Macourka dne 15. 5. 2022 byl nařízen plán
péče o vybrané stromy na zařIzení staveništi VO - OL. V rámci tohoto plánu bylo požadováno ošetření starých vrb
pravidelným řezem na hlavu po dobu výstavby. Jedna z vrb byla podepřena dřevěnou výdřevou, aby nedošlo k selhání
kmene stromu. Další dvě třešně Sakura a Lipa stříbrná byly taktéž ošetřeny řezem.

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): (Á
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Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněni" 23 A, :Le))3
Podpis a datum:



Provozní úsek I.D pražského metra " Číslo Změnový
Stavba: úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební O SO 12-01 . - 1 2/004

část stavby: list c:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano - zapracovány

Do časového plánu stavby: ne

Do ceny stavby: zvýšení o: 267 585,99 KČ

snÍženÍ o: -186 745,99 KČ

celkem o : 80 840,00 KČ

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jmén°' l :..:" ! _'od,is a datum:
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Zhotovitel: Souhlasím TDI: Souhlasím

t e ;ť a mm'tum ? "(' 1. 20 2 '> Podps a datum q" ,:, 2Cŕ "';
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Zhotovitel: Souhlasím TDI: Souhlasím
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Podpis a datum',3,1. '1. Podpis a datum:
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CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

Vedoucí SDR: Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod 8/Lií
180 00 Praha 8, KoželuZská 2Z':..

iC: 453C%12 ("'23Í Podpis a datum.
jY.jt

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schváleni

Za TDI: Podpis a datum' ,Ĺ £ ,2Ó'Z3 Za TDI: Podpis a datum' 1 7 IB

Vedoucí odboru výkonný ředitel
lZa Objednatele: Podpis a datum: Za Objednatele: Podpis a datum:
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Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.


