
NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY Příloha Č. 2e

Stavba:

Číslo stavby:

Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část

6140021

Pořadové číslo změnového listu:
X Upřesnění

Objektivní nepředvidatelnost
Změna zadáni investorem
Vyhrazená změna

12/003

Stavební 1 2 Číslo
oddíl: (pod)objektu: 27/01 Název: Šachta VZT - Šachta z převrtávaných pilot

Popis změny:
Hloubená vzduchotechnická šachta je umístěna vlevo ve směru ražby od dvoukolejného tunelu ve staničení km cca
42,615 L.K. Spolu s navazující raženou podzemní strojovnou vzduchotechniky a navazující vzduchotechnickou štolou,
zaústěnou do dvoukolejného tunelu ve staničení km 42,570860 L.K., tvoří systém hlavního větrání trasy metra I.D.
Šachta se bude realizovat na staveništi VO-OL.
Podle dokumentace PDPS a ZD byla realizace VZT šachty navržena ze dvou odlišných tříd těžitelnosti dle ČSN 73 6133.
Horní část byla navržena jako hloubená, se zajištěním pomocí převrtávaných pilot na délku 21 m a spodní část byla
navržena jako hloubená se zajištěním prováděným hornickým způsobem.
Dle dokumentace DPS je šachta navržená jako hloubená, s pažením z převrtávaných pilot až na dno šachty a dvěma
rozpěrnými trámy. V místě rozfárání do strojovny je šachta přikotvena 4 ks 6-ti pramencových kotev o délce 17m,
zajištěna ocelovými Celbovými kotvami a stříkaným betonem s kari sítěmi.

Zdůvodnění změny:
Na základě zapracování výsledků dop|ňujícího inženýrskogeologického průzkumu v dané oblasti, tj 70 m dlouhého
průzkumného vrtu ŠJ1005 v profilu dvoukolejného tunelu, hydrogeologických vrtů HG 282 a HG 283 v blízkosti
vzduchotechnické šachty a aktualizovaných geotechnických parametrů bohdaleckého souvrství, došlo ke změně zajištění
a hloubení VZT šachty. Vzhledem k nižším pevnostem hornin v oblasti očekávaného tektonického porušení bylo
projektantem přistoupeno ke změně zajištění vzduchotechnické šachty.
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Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodnění"' %jj Je'&j
Podpis a datum: (Xi



Provozní úsek I.D pražského metra - "· změnový
Stavba: úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební Cislo 6140021 SO 12-27/01 . - 12/003

část stavby: list c:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano - zapracovány

Do časového pIánu stavby: ne

Do ceny stavby: zvýšení o: 7 721 268,79 KČ

snížení o: -10 087 905,84 KČ

celkem o : -2 366 637,05 KČ

NAVRHOVATEL ZMĚNY -firma, jméno' ' Ed HOCHTIEF — Pod,is adatum:

Ing. Radek Kozubík (ŠI .|.2j,
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" VYJADRENI VE VECECÉ1 TECHNICKYCH:

Zhotovitel: Souhlasím TDI: Souhlasím

Ing Jiří Kotouč 0Mµljm' ?1 1 Zc) Z3 Ing Kamil Bednář Podpis a datum ," l-

,$::ii;::;:gs'l '"" vyjádření ve věcech finančních:

Zhotovitel: ' ' Souhlasím TDI: Souhlasím

Ing. Jaromír Čadek Podpis a datum' 3'ť 1- Ing. Pavel Tůma Podpis a datum:
l," "L

l
2023

n Lt ĺ Cc 'itg
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITEL PŘEDKLÁDÁ:

4/

Subterra a.s.
Vedoucí SDR:

lČ: 45309612 (129) '°'k"' '"""' JZ ZZZS
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI: Podpis a datum' Z3 Za TDI: Podpis a datum' (j ,l ,íý

Vedoucí odboru výkonný ředitel
Za Objednatele: Podpis a datum' G 10is Za Objednatele: Podpis a datum:
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Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.
Za Objednatele: Po'p" """"' k k.
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Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. Hlavní projektový manažer Metro I.D OPP a.s.


