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NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební
Stavba: ČáSt

Číslo stavby: 6140021

Pořadové číslo změnového listu: 12/005

X
Upřesnění
Objektivní nepředvídatelnost
Změna zadání investorem
Vyhrazená změna

Stavební
oddIl: 12 Číslo . . 90/51-01 Název:(pod)objektu.

Individuální protihluková opatřeni -
Protihluková stěna

Popis změny:
Na základě hraničních výsledků hlukové studie byla opakovaně posouzena hluková zátěž a vyprojektována nová
protihluková stěna mezi zařizenim staveniště VO -OL a bytovým domem Jankovská 526/6. Jedná se o stěnu vysokou 5,0 m
a délky cca 44 m. Dočasná protihluková stěna je navržena z betonových bloků BB6 a bb9, ocelových profilů HEB 120 a
OSB desek. Půdorysně je stěna umístěna a tvarována tak, aby respektovala stávajIcI objekty ZS VO-OL bez nutnosti jejich
přemÍstěnj. Cílem řešení je snÍženÍ pronikáni hluku ze staveniště k blízkého domu SVJ jankovská. Po skončené výstavbě
trasy metra I.D ze staveniště VO-OL se protihluková stěna odstraní.

Zdůvodnění změny:
Dodatečné protihlukové opatřeni vzniklo na základě stížnosti obyvatel SVJ Jankovská. Na základě této skutečnosti a
technickému faktu, že hodnoty hluku uváděné v Hlukové studii a DPS projektu SO 12-90/51 - |ndividuá|ni protihluková
opatřeni jsou limitní, proto dochází k realizaci tohoto dodatečného opatření. Tímto budou ochráněni obyvatelé před dopady
vyšších hodnot jednorázového hluku. Tato opatřeni budou sloužit po celou dobu výstavby.

Posouzeni změny - autorský dozor investora (projektant):
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Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Podpis adatum, g%/1- k ;i



Provozní úsek I.D pražského met'a " Číslo Změnový
Stavba: úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 6140021 SO 12-90/51-01 . - 12/005

část stavby: list c:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano - zapracovány

Do časového pIánu stavby: ne

Do ceny stavby: zvýšeni o: 1 549 812,22 KČ
snÍženÍ o: 0,00 KČ

celkem o : 1 549 812,22 KČ

NAVRHOVATEL ZMĚNY -firma, jméno' HOCKT1EF , _£odpisa datum:

Ing. Radek Kozubík "l 31 ·1.23
q
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Zhotovitel: Souhlasím TDI: Souhlasím

,,yd,%!,' datum' ?'j 1 2c 2 S, Podpis a datum"X" Z" ZZS
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. . .zhotovit,|f:%':'i;:(;5'2 (( vyjadreni ve vecech financnich:

,Souhlasím TDI: Souhlasim

Podpis a da,t,u,m,'_314 ^!be:> Podpis a datum' 2 8 -01- 2023
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C ÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁttÁ:

Subterra a.s.
Vedoucí SDR: zapsána u MS v Praze pod 8/1383

180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5lČ: 45309612 (129) Podp's a"""' LtO

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI: Podpis a datum' .AC L. jáS Za TDI: Podpis a dat""' l ,7 4Í

Vedoucí odboru výkonný ředitel
Za Objednatele: Podpis a datum' C. t, ¢OV Za Objednatele: Podpis a datum:

"~%.3,g-z A"
Realizační projektový manažer Metro I.Ď DPP a.s.
Za Objednatele: Podpis a datum' .b . bczEs,
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Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. Hlavni projektový manažer Metro I.D DPP a.s.


