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NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Číslo stavby:

Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část

24-0-0497

Pořadové číslo změnového listu: 13/047

X
Upřesnění
Objektivní nepředvIdatelnost
Změna zadání investorem
Vyhrazená změna

Stavební 13 Čí'lo
. 01 'oddíl: (pod)objektu. Nazev: Příprava území

Popis změny:
Na základě předání staveniště, průběhu prováděni přeložek inženýrských sítí a úpravy komunikaci byly zjištěny

nepředvídatelné skutečnosti, které jsou nad rámec rozsahu PDPS a ZD.
Ty spočívaly v kolizi vegetace stromů, keřů případně jejich kořenových systémů nebo větví s některými stavebními objekty
nebo objekty zařízení staveniště. V rámci změny bylo nutné zvětšit zejména rozsah kácení stromů a keřů. Dále byly
doplněny odborné úpravy kořenových systémů, odstraňování, prořez jednotlivých větví a odstraňování pařezů s kořeny a
připadnou úpravu dotčených pIoch'do původní nebo nové podoby.

Zdůvodnění změny:
Skutečnosti vedoucí ke změně rozsahu SO 13-01 Příprava území jsou dány zejména těmito níže uvedenými důvody.
V první řadě spočívají v novém skutečně zjištěném rozsahu stromů a keřů při předání staveniště oproti stavu zjištěném v

době tvorby PDPS a ZD tedy 12/2019. Jedná se zejména o výsadbu stromů realizovanou v období od 12/2019 v místě
středového ostrůvku v ulici Na Strži v blízkosti křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška.

Dále jsou to přirozené přírůstky stromů a keřů ve shodném období, které je nutné odstranit z důvodu kolize se
stavebními objekty nebo objekty zařízení staveniště.

Dalším důvodem je káceni stromů a odstranění pařezů s kořeny vyvolané bud' velkým zásahem do kořenového systému
stromu nebo úplnou kolizi se stavebním objektem v několika případech. Ve všech případech se jedná o podlimitnI kácení.
Taktéž je důvodem i odstranění kolizi vzniklých v rámci zapracováni jiných změn na stavebních objektech inženýrských
sítí. Dále také z důvodu prováděných prací v ochranném pásmu stromů, bylo nutné zajistit jejich ochranu.

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):
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Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním 'Lo t
Pod,is a datum: A("1 . L j



Provozní úsek I.D pražského metra - . - .
Stavba: úsek Pankrác - Olbrachtova - staveb,i ČlSĹO 24-0-0497 SO 13-01 Zmenový 13/047

část stavby: list č:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: ano - zapracovány

Do časového plánu stavby: ne

Do ceny stavby: zvýšení o: 273 185,89 KČ

snížení o: -46 732,40 KČ

celkem o : 226 453,49 KČ
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NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: STRABAG a.s. !' :p '; m' "Ä ľ "E'j Podpis a datum' « 2 m u,

STRABAG ä.8.
KČačfrkova 982/4, 158 00 Pra
l :
(Ulj

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím TDI: Souhlasím

Pod,is adatum: 213
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VYJADRENI VE VECECH FINANCNICH:

o ov e xU Souhlasím TDI: Souhlasím
Podpis a datum: Ing. Pavel Tůma Podpis a datým' Á'1. 2. 2C>
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CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁIÁ:

Subterra a.s.
Vedoucí SDR: zapsána u MS v Praze pod 8/1383

180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
lČ: 45309612 (129) '°"" """"' " f8 ZS

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI: Podpisada'um' A£2 u Za TDI' Podpis a datum" A7í íis

- ,'
Vedoucí odboru ,' výkonný ředitel
Za Objednatele: Podpis,á dat""' /C. I 2 Š Za Objednatele: Podpis a datum:

Ing. josef Kutil
Realizační projektový manažer Metro I.D QPP a.s.
Za Objednatele: Podpis a datum:

'""""g
Realizační projektový manažer Metro 1,D DPP a.s. Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a,s.
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