Smlouva o dílo

Smlouva o dílo


DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	 1043/2016		
číslo smlouvy dodavatele:	02-0-0420-6042/16


Název díla:
„Rekonstrukce PB zdi Merboltického potoka v ř. km 3,909 - 4,265"

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  
Dodavatel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
		150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČ:	47 11 69 01
DIČ:	CZ47116901	
zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem
dodavatele zastupuje:	Ing. Jan Leníček
tel.: 	+420 478 013 015
mobil: 	+420 739 343 859
e-mail:	lenicek@vrv.cz


Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu:	19-1583390227/0100

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04.11.2016.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Původní znění:
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA	

Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

1. Geodetické zaměření
2. Průzkumné práce
3. Ověřený geometrický plán (dále jen OGP)
4. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)
5. Návrh povodňového a havarijního plánu, plánu BOZP (dále jen PP a HP, BOZP)
6. Dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DPS)
7. Autorský dozor (AD)

[bookmark: _GoBack]Nové znění:
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA	

Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

1. Geodetické zaměření
2. Průzkumné práce
3. Ověřený geometrický plán (dále jen OGP)
4. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (dále jen DSJ) včetně návrhu povodňového a havarijního plánu (dále jen PP a HP), vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby nebo zpracování plánu BOZP
5. Autorský dozor (AD)

Část původního znění:
Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon í a stavebním Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

4. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 5 této vyhlášky. Projektová dokumentace bude obsahovat také celkové náklady stavby v členění na stavební část, technologickou část a ostatní náklady. 

Součástí PD mj. bude:
· přehled právních předpisů a technických norem vztahujících se ke stavbě
· zajištění podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování PD
· zajištění hydrologických dat ČHMÚ
· zajištění dokladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy pro následné povolení stavby 
· dokladován trvalých a dočasných záborů s jednotlivými vlastníky za použití typového formuláře objednatele předaného MPR dodavateli 
· v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů
· statický posudek
· zpracování Dopravně – inženýrského opatření (DIO) v počtu 6x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat
· charakteristická fotodokumentace stavu konstrukcí a dotčených objektů v období projektové přípravy v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat

Dokumentace bude předána MPR v počtu 6x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

5. Návrh povodňového a havarijního plánu, plánu BOZP (dále jen PP, HP, BOZP)
Návrh povodňového a havarijního plánu bude zpracován dle zákona o vodách č. 150/2010 Sb., v platném znění. 

Návrh HP a PP bude předán MPR v počtu 1x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Plán BOZP: 
Pokud dodavatel vyhodnotí, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (podle § 15 zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a novely nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5), sdělí tuto informaci neprodleně objednateli prokazatelným způsobem (např. v zápise z výrobního výboru, elektronickou poštou, poštou) ještě v době zpracovávání PD. 
Dodavatel následně zajistí zpracování plánu BOZP koordinátorem BOZP v době přípravy stavby. Dodavatel je povinen v době přípravy, resp. v době zpracovávání PD poskytnout pověřenému koordinátorovi podklady, informace a součinnost.

Návrh plánu BOZP bude předán MPR v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Pokud dodavatel vyhodnotí, že je nutné ve fázi přípravy a realizace stavby zajistit koordinátora BOZP (dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), je povinen sdělit to neprodleně objednateli, a to prokazatelným způsobem (např. v zápise z výrobního výboru, elektronickou poštou, poštou) ještě v době zpracovávání PD. 
Objednatel následně smluvně zajistí činnost koordinátora BOZP oprávněnou osobou pro dobu přípravy a realizace stavby, která zpracuje plán BOZP po dobu přípravy stavby a pro realizaci stavby. Dodavatel je povinen v době zpracovávání PD poskytnout pověřenému koordinátorovi podklady, informace a součinnost.

6. Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DPS)
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 6 této vyhlášky. 

Součástí PD mj. bude:
· uvedení předpokládané lhůty výstavby včetně technického popisu postupů a podmínek pro provádění stavebních prací při respektování nutných technologických přestávek
· v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů
· návrh zásad kontroly kvality prací (KZP)
· pasporty dotčených nemovitostí s odsouhlasením vlastníka nemovitosti v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat
· výkres uspořádání vyztužení
· soupis prací, oceněný soupis prací s výkazem výměr pro jednotlivé SO (PS), dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.  

Závazným podkladem pro vypracování soupisu prací a oceněného soupisu prací bude projektová dokumentace pro provádění stavby. Soupis prací a oceněný soupis prací bude zpracován na základě doloženého výpočtu kubatur. Soupis prací a oceněný soupis prací zpracuje dodavatel v programu KROS.

Soupis prací zpracuje v 6 tištěných vyhotoveních a vloží do každého paré PD. Oceněný soupis prací zpracuje dodavatel v počtu - 2x paré tištěné a vloží je do paré č. 1 a č. 2 PD. Soupis prací i oceněný soupis prací bude objednateli předán také v elektronické podobě - 1x na elektronickém nosiči dat. 

Vedle běžných výstupů z programu KROS bude v elektronické podobě oceněný soupis prací zpracován ve formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava  ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění. Pokud součástí soupisu prací a oceněného soupisu prací budou u stavebních prací tzv. „R-položky“, bude provedena v rámci soupisu prací a oceněného soupisu prací kalkulace každé takovéto položky.

Dokumentace bude předána MPR v počtu 6x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Výkresy budou dále předány samostatně 1x na elektronickém nosiči dat v editovatelném formátu pro potřeby objednatele (doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a dalších, všechny GIS vrstvy musí být ve formátu shapefile (2D), popř. i raster). Výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. V případě hydraulického modelování budou předány všechny výpočtové soubory funkčních tratí a objektů vodních děl. Výpočty prováděné např. v programu Excel budou doloženy včetně funkčních vzorců. 

Část nového znění:
Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

4. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (dále jen DSJ) včetně návrhu povodňového a havarijního plánu (dále jen PP a HP), vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby nebo zpracování plánu BOZP

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 5 a 6 této vyhlášky.
. 
Součástí PD mj. bude:
· přehled právních předpisů a technických norem vztahujících se ke stavbě
· zajištění podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování PD
· zajištění dokladové části a stanovisek dotčených orgánů státní správy pro následné povolení stavby 
· uvedení předpokládané lhůty výstavby včetně technického popisu postupů a podmínek pro provádění stavebních prací při respektování nutných technologických přestávek
· v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů
· návrh zásad kontroly kvality prací (KZP)
· charakteristická fotodokumentace stavu konstrukcí a dotčených objektů v období projektové přípravy v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat
· soupis prací, oceněný soupis prací s výkazem výměr pro jednotlivé SO (PS), dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.  

Soupis prací zpracuje v 6 tištěných vyhotoveních a vloží do každého paré PD. Oceněný soupis prací zpracuje dodavatel v počtu - 2x paré tištěné a vloží je do paré č. 1 a č. 2 PD. Soupis prací i oceněný soupis prací bude objednateli předán také v elektronické podobě - 1x na elektronickém nosiči dat. Vedle běžných výstupů z programu KROS bude v elektronické podobě oceněný soupis prací zpracován ve formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava  ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění. Pokud součástí soupisu prací a oceněného soupisu prací budou u stavebních prací tzv. „R-položky“, bude provedena v rámci soupisu prací a oceněného soupisu prací kalkulace každé takovéto položky.


Dokumentace bude předána MPR v počtu 6x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Oblast BOZP: 
Pokud dodavatel vyhodnotí, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (podle § 15 zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a novely nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5), sdělí tuto informaci neprodleně objednateli prokazatelným způsobem (např. v zápise z výrobního výboru, elektronickou poštou, poštou) ještě v době zpracovávání PD. 
Objednatel následně zajistí zpracování plánu BOZP koordinátorem BOZP v době přípravy stavby. Dodavatel je povinen v době přípravy, resp. v době zpracovávání PD poskytnout pověřenému koordinátorovi podklady, informace a součinnost.

Pokud dodavatel vyhodnotí, že je nutné ve fázi přípravy a realizace stavby zajistit koordinátora BOZP (dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), je povinen sdělit to neprodleně objednateli, a to prokazatelným způsobem (např. v zápise z výrobního výboru, elektronickou poštou, poštou) ještě v době zpracovávání PD. 
Objednatel následně smluvně zajistí činnost koordinátora BOZP oprávněnou osobou pro dobu přípravy a realizace stavby, která zpracuje plán BOZP po dobu přípravy stavby a pro realizaci stavby. Objednavatel/ dodavatel je povinen v době zpracovávání PD poskytnout pověřenému koordinátorovi podklady, informace a součinnost.

Původní znění
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:		07.11.2016
		
Dílčí postupový termín – předání a převzetí:

DSP včetně bodů 1,2,5 Čl III.				07.05.2017

Geometrický plán 						07.05.2017
Ověřený geometrický plán 					do 1 týdne po ověření na KÚ
				
DPS								27.09.2017

Ukončení díla (po schválení v IK):				10.11.2017 
				 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.


Nové znění
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:					07.11.2016
					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD včetně OGP - tj. 2 paré po ZVV):    												31.07.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.08.2017 


Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Se doplňuje o následující:

11. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
14. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
15. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne ……………			V………..dne………………. 












……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Cihlář
investiční ředitel					ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohodpodářský rozvoj a výstavba a.s.
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