Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále jen „příkazce“ na straně jedné

a

Miloslav Vančát, IČ 11224851, DIČ CZ5806281668, se sídlem Nové Městečko 08, 257 22, Čerčany
dále jen „příkazník“ na straně druhé
dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 8.4.2022 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4 
k příkazní smlouvě ze dne 12.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.8.2021, dodatku č. 2 ze dne 15.9.2021 a dodatku č. 3 ze dne 15.10.2021

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2020 příkazní smlouvu ve věci technického dozoru investora na stavbě „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska Městské části Praha 19“, tj. budovy č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. Dne 16.8.2021 byl k předmětné smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 15.9.2021 byl uzavřen dodatek č. 2 a dne 15.10.2021 byl uzavřen dodatek č. 3.

II.

1. Výše uvedená příkazní smlouva, resp. činnost technického dozoru investora, tj. příkazníka, byla dle čl. 4 odst. 2 výše uvedené příkazní smlouvy časově ohraničena na dobu trvání předmětné stavby, tj. do doby předání stavby příkazci bez vad a nedodělků a do kolaudace stavby.

2. Smluvní strany konstatují, že došlo k posunutí termínu dokončení stavby o 7 měsíců a 30 dnů, a to do dne 15.6.2022 a s ohledem na tuto skutečnost upravují smluví strany čl. 5 odst. 1 výše uvedené příkazní smlouvy, a to tak, že nové znění tohoto článku je toto:

„Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za uskutečnění činností dle této smlouvy úplata ve výši 291.600 Kč bez DPH, DPH činí částku 61.236 Kč a celková úplata činí částku 352.836 Kč vč. DPH.“.




3. S ohledem na navýšení úplaty smluvní strany konstatují, ve vazbě na čl. III. odst. 3 předmětné příkazní smlouvy, že doposud příkazce příkazníkovi uhradil za poskytování předmětných činností částku ve výši 260.924 Kč (částka včetně DPH), když zbývající částka do částky uvedené v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku č. 3, tj. částka 91.912 Kč (částka včetně DPH) bude příkazníkovi uhrazena tak, že příkazník je oprávněn ji vyúčtovat až po převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků a kolaudací díla, o čemž bude příkazce příkazníka informovat.  

III.

1. Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.

IV.

1. Tento dodatek č. 4 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 4 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 4 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

3. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 13.4.2022 				V Praze dne 20.4.2022



_______________________________		________________________________
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