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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220057 

na zakázku: Rekreační objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace 
 
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
  500 03 Hradec Králové, 
 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
XXX  

  XXX 
 
IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
Číslo stavby objednatele: 239160003 

 (dále jen jako „objednatel“)  
 
 
1.2. Zhotovitel:  
Název:    FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. 
Adresa sídla:   Černovická 4264, 430 03 Chomutov 
 
Statutární orgán:  Ing. Pavel Škorpil, jednatel 
    Ing. Tereza Škorpilová, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Pavel Škorpil, jednatel 
    Ing. Tereza Škorpilová, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
 
IČ:   44567731 
DIČ:   CZ44567731 
Bankovní spojení:  XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2125 

 (dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Předmět dodatku č. 1 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele D952220057 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. 3. Předmět smlouvy: 

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnových listech 
č. 1 a 2 v celkové výši 219 922,61 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt 
Dodatečné stavební 

práce 

Změnový list č. 1 SO-02 193 167,57 Kč 
Změnový list č. 2 SO-02 26 755,04 Kč 

 CELKEM: 219 922,61 Kč 

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnových 
listech č. 1 a 2 v celkové výši - 141 383,73 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt 
Nerealizované stavební 

práce 

Změnový list č. 1 SO-02 - 137 282,35 Kč 
Změnový list č. 2 SO-02 - 4 101,38 Kč 

 CELKEM: - 141 383,73 Kč 

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
ze dne 5. 9. 2022 a změnovými listy č. 1 a 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 

2 421 469,33 Kč. 

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 219 922,61 Kč bez DPH. 

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši - 141 383,73 Kč bez DPH. 

Celková cena díla bez DPH činí 2 500 008,21 Kč, 

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec 
schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná 
z technických důvodů. Dodatečně požadované práce a dodávky i  nerealizované stavební práce 
s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 1 a 2.  

Změnový list č. 1 řeší změnu založení čistírny odpadních vod, materiálové a rozměrové 
provedení čerpací šachty a její založení z důvodu zastižení hladiny podzemní vody v úrovni 
2,2 m pod úrovní terénu. 
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Změnový list č. 2 řeší změnu umístění technologického pilíře, vedení el. rozvodů a jejich 
zapojení na připojovací místo při hranici pozemku na hlavní rozvaděč a přemístění dmychadla 
ČOV z technologického pilíře u objektu do samostatné šachty. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými 
elektronickými podpisy smluvních stran.  

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952220057 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 
o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 
zajistí neprodleně objednatel. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
elektronicky podepsáno     elektronicky podepsáno    
    Ing. Petr Martínek                 Ing. Pavel Škorpil 
     investiční ředitel       jednatel 


