
SPRÁVA
Ž E L E Z N IC

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ 
ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ 

ROZHODNUTÍ A PROVEDENÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ
„Terminál Praha východ“

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP, 
uzavřené dne 20. 05. 2021 (dále jen „Smlouva“) mezi:

SMLUVNÍ STRANY
(1) Správa železnic, státní organizace

se sídlem:

adresa pro doručování:

Identifikátor datové schránky: 
IČO:

DIČ:

zastoupená:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
Stavební správa vysokorychlostních tratí 
V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 110 00
uccchjm 
709 94 234

CZ70994234

Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro 
modernizaci dráhy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 354 0004 Příprava akcí rychlých spojení
Sub. ISPROFIN: 500 352 0164 RS 1 VRT Praha-Běchovice -  Poříčany
(„Objednatel“)

a
(2) MP+ov Nehvizdy 2020 v zastoupení METROPROJEKT Praha a.s. 

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: 

IČO:
DIČ:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895

CZ45271895
zastoupený: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: .......... ........................................................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 

a
ov architekti, s.r.o.

se sídlem: Lotyšská 646/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 24758094

DIČ: CZ24758094
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zastoupený: Ing. arch. Jiřím Opočenským, jednatelem
Ing. arch. Štěpánem Valouchem, jednatelem 

bankovní spojení: .......... ......................................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171881

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE
Strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je zpracování požadovaných 
(projednaných) úsporných opatření a s tím související dodatečné projekční práce (spočívající 
zejména v úpravě parkovacích ploch, komunikačního napojení terminálu, včetně nového sjezdu z 
dálnice D 11, koordinační situace terminálu, etc.), které mají za následek zvýšení Ceny Díla, dále 
změna harmonogramu činností Zhotovitele a z toho vyplývající úprava fakturace.
Ke změně dochází na základě čl. 7.1 Smlouvy, odstavce čtvrtého. V rámci plnění dle tohoto dodatku 
č. 3 budou zpracovány pouze ty části dokumentace, kterých se úsporná opatření dotýkají.

Uvedená změna je změnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a způsobuje navýšení ceny Díla o 1 590 400,- Kč bez DPH. 
Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se navyšuje na cca 9,38 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle 
ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ zůstává na cca 4,47 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným se Strany dohodly na úpravě článku 10, odst. 10.1, ve znění dodatku č. 2 
Smlouvy, na úpravě článku 14, odst. 14.15, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, na úpravě přílohy č. 4 
Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2.

I.

Strany se, v souladu s ustanovením článku 14.7 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy 
Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP, uzavřené dne 20. 5. 2021, 
ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, takto:

1) Článek 10 -  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
- ruší se stávající text odst. 10.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

10.1 Cena

Za zhotovení Dokumentace, poskytování konzultačních činností, poskytnutí součinnosti při 
výběru dodavatele a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za 
služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou 
maximální cenu ve výši 22 677 200 Kč bez DPH („Cena”).

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH 

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2, bez DPH 

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 3, bez DPH 

Cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH

19 918 000,- Kč 

+ 890 400,- Kč 

+ 278 400,- Kč 

+ 1 590 400,- Kč 

22 677 200,- Kč

slovy: dvacet dva milionů šest set sedmdesát sedm tisíc dvě stě korun českých
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Cena (ve smyslu řádku označeného v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy jako „cena 
celkem“) se skládá z následujících pevných částek, jejichž podrobnější rozpis a další závazné 
podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy:

(a) zajištění Přípravy Projektu;

(b) vypracování Architektonické studie;

(c) vypracovaní Dokumentace pro územní rozhodnutí;

(d) provádění konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy v rozsahu 400 hodin;

(e) poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele v rozsahu 15 hodin;
(f) vypracování položkového rozpočtu stavby;
(g) zpracování úsporných opatření.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním Dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné 
pro řádné splnění této Smlouvy a které j sou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem plnění dle 
této Smlouvy) a poskytnutím konzultační činnosti a součinnosti při výběru dodavatele. Za účelem 
vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad 
nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady 
včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a jakékoliv jiné druhy a kategorie nákladů 
jsou zahrnuty v Ceně.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že práce Zhotovitele na odstraňování vad Dokumentace 
jsou zahrnuty v Ceně.

K Ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

2) Článek 14 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu odstavce 14.15, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

14.15 Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1) Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu;

2) Minimální rozsah Přípravy Projektu, minimální rozsah a podrobnost Architektonické 
studie a Dokumentace pro územní rozhodnutí;

3) Rozsah a struktura Odhadu nákladů;

4) Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3;

5) Harmonogram činností Zhotovitele
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3;

6) Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatelem pro účely plnění Smlouvy včetně 
interních předpisů Objednatele.

3) Příloha č. 4 Smlouvy -  Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně 
přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
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4) Příloha č. 5 Smlouvy -  Harmonogram činností Zhotovitele

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku 
č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
r m  r v  v  r a rZaverečna ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zakon o 
registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 zajistí Objednatel.

2. Strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 a Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „obchodní 
tajemství“) (dále jen „občanský zákoník“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v 
registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

3. Jestliže Strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3 ve 
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo 
tohoto dodatku č. 3 v registru smluv znečitelněna.

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto 
dodatku č. 3 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.

Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto 
dodatku č. 3 naplňovat znaky obchodního tajemství.

4. Osoby zastupující Strany uzavírající tento dodatek č. 3 souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 3, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 8104/MP nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

6. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost 
originálu.

7. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
němu připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých
činností
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
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příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram činností Zhotovitele
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze V Praze

....... ............................... 
02,05,2023 11:33 
Podepsánoelektronicky ................................... Digitálně podepsal ................................... 

Datum: 2023.04.25 17:05:53 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

........ .........................
Digitálně podepsal ............... 
................
Datum: 2023.04.25 17:26:00 
+ 02 '00 '

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.
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Příloha č. 4 -  Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

R ozdělení Ceny E tapa O kam žik fakturace
Cena dílčího p lnění bez 

D P H

I. 
D

ílč
í p

ln
ěn

í:

Zajištění Přípravy 
Projektu  ve sm yslu 

článku 1.1 (a) 
Sm louvy

Příprava projektu
Po ukončení poskytování 

činnosti
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

II
. D

ílč
í p

ln
ěn

í: V ypracování 
A rchitektonické 

studie ve 
sm yslu článku

1 1  (b)
Sm louvy

E
ta

pa
 I První návrh  A rchitektonické 

studie

Po odevzdání Prvního 
návrhu  A rchitektonické 

studie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E
ta

pa
 I

I.

Z apracování dodatečných 
požadavků zpracovatele V RT 

Praha, B ěchovice -  Ú valy, 
M ost přes D11 -  studie, 

d le dodatku č. 1

Po odevzdání Č istopisu 
A rchitektonické studie 
a  odstranění všech jeho  

vad reklam ovaných 
O bjednatelem

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č istopis A rchitektonické 
studie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II
I.

 D
ílč

í p
ln

ěn
í: V ypracování 

D okum entace pro 

územ ní rozhodnutí 

ve sm yslu článku 

1.1 (c) Smlouvy

E
ta

pa
 I

.

První návrh  D okum entace pro 
územ ní rozhodnutí

Po odevzdání Prvního 
návrhu  D okum entace pro 

územ ní rozhodnutí
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E
ta

pa
 I

I

M ost přes D11 -  D U R , dle 
dodatku č. 1 se zapracovaným i 

podklady pro obslužnou 
kom unikaci a  připom ínkam i 
SŽ ke koordinaci s H lavním  

projektantem

Po předání dokončené a 
invariantní části čistopisu.

. . . . . . . . . . . . . . . .

D okum entace pro územ ní 
rozhodnutí se zapracovaným i 
připom ínkam i ke koordinaci s 

H lavním  projektantem

Po předání dokončené a 
invariantní části čistopisu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

E
ta

pa
 I

II
.

M ost přes D11 -  D U R , dle 
dodatku č. 1

Po odevzdání Č istopisu 
D okum entace pro územ ní 
rozhodnutí, po koordinaci 
s H lavním  projektantem  a 
odstranění všech vad díla 

reklam ovaných 
O bjednatelem

. . . . . . . . . . . . . .

Č istopis D okum entace pro 
územ ní rozhodnutí

Po odevzdání Č istopisu 
D okum entace pro územ ní 
rozhodnutí, po koordinaci 
s H lavním  projektantem  a 
odstranění všech vad díla 

reklam ovaných 
O bjednatelem

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV
. D

ílč
í p

ln
ěn

í:

V ypracování
položkového

rozpočtu

Zpracování rozpočtu  z 
agregovaných položek a 

sborníku SFDI

Po odevzdání čistopisu 
rozpočtu

. . . . . . . . . . . . . . . .
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V
. D

ílč
í p

ln
ěn

í:

Zpracování 
úsporných opatření

Č istopis upravených částí 
D okum entace pro územ ní 

rozhodnutí zapracovaný do 
dokum entace H lavního 

projektanta.

Po odevzdání Č istopisu 
upravených částí 

D okum entace pro územ ní 
rozhodnutí, po koordinaci 
s H lavním  projektantem  a 
odstranění všech vad díla 

reklam ovaných 
O bjednatelem

. . . . . . . . . . . . . .. . . .

K onzultační činnost ve 
sm yslu článku 1.1 (d) 

Sm louvy

Po uplynutí kalendářního m ěsíce, 
v něm ž by la  daná činnost poskytnuta

. . . . . . . . . . . .. . . . . .
za 400 hodin konzultační 

činnosti

Tato cena se  vztahuje na 
konzultačn í činnost 

v celkovém  rozsahu nejvýše 
400 hodin.

Součinnost p ři výběru 
dodavatele ve 

sm yslu článku 1.1 (e) 
Sm louvy

Po uplynutí kalendářního m ěsíce, 
v něm ž by la  daná činnost poskytnuta

. . . . . . . . . . . . . . . .
za  15 hodin součinnosti při 

výběru  dodavatele

Tato cena se  vztahuje na 
součinnost p ři výběru 

dodavatele v celkovém  
rozsahu nejvýše 15 hodin

O dpočet již  vyplacené 
soutěžní ceny

B ylo vyplaceno v rám ci architektonické soutěže - 1 200 000,- Kč

C EN A  C EL K E M - 22 677 200,- Kč

C EN A  ZA JE D N O T L IV Á  FA K U L T A T IV N Í D ÍL Č Í P L N Ě N Í PO SK Y T O V A N Á  PO U ZE  N A  ZÁK LA D Ě  PO K Y N U
OBJEDN A TELE:

V ícepráce v důsledku 
Zm ěny předm ětu  p lnění

D le dohody ujednané m ezi Stranam i

N ebude-li m ezi Stranam i 
Sm louvy

ujednáno jinak , cena 
nepřekročí 
1 400, - K č

za jed n u  hodinu činnosti 
Zhotovitele

K onzultační činnost ve 
sm yslu článku 1.1 (d) 

Sm louvy

Po uplynutí kalendářního m ěsíce, 
v něm ž by la  daná činnost poskytnuta

1 200,- Kč 
za jednu  hodinu  

konzultační činnosti po 
překročení 400 hodin  
konzultační činnosti

Součinnost při výběru 
dodavatele ve 

sm yslu článku 1.1 (e) 
Sm louvy

Po uplynutí kalendářního m ěsíce, 
v něm ž by la  daná činnost poskytnuta

1 200,- Kč 
za jednu  hodinu  

součinnosti při výběru  
dodavatele po překročení 

15 hodin
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Term inál P raha východ R ozpis prací dle dodatku č. 3 Smlouvy:

Popis úpravy: zpracování úsporných opatření

...... ............... ...........

SO135111 PA RK O V A C Í 

PLO C H Y

úprava severního předpolí term inálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zm ěna povrchů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

konzultační činnost p ři úpravách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SO 135012 

K O M U N IK C N I 

N A PO JEN I TER M IN Á L

úprava celé trasy . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

nové připojení obslužných objektů  VRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O V Ý  SJEZD  z D11 8 

km  Jirny

D opravní řešení - . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

ověření kapacity křižovatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nový m ost přes V R T km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zárubní zeď  podél nájezdové a  sjezdové 

ram py

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SO132211 L Á V K A  km  

25_375

úprava založení p o d p ěry - doplnění křídla, 

eskalátory jso u  nahrazeny schodištěm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

konzultační činnost p ři úpravách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SO132214 L A V K A  km  

25_828

úprava založení p o d p ěry - doplnění křídla, 

eskalátory jso u  nahrazeny schodištěm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

konzultační činnost p ři úpravách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SO132411 ZA RU BN I 

ZED

ze zdi zůstane pouze odvodňovací ŽB žlab, 

bude doplněna ochrana pro ti nárazu vlaku 

ŽD  zeď

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SO132412 ZA RU BN I 

ZED

úprava rozsahu -  zkrácení . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .
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SO137111 TERM INÁ L úprava založení severní podpěry -  křídla? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K O O R D IN A Č N Í

SITU ACE

koordinační situace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O 137111_TERM INAL zapracování zm ěny n a  lávkách -  půdorysy 

a řezy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

úprava TZ . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .

úprava energetické bilance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z apracování úsporných 

opatření do rozpočtu  dle 

SFDI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SO133021 N A PÁ JEČ I 

K A B EL VN  

PA R K O V A C I D U M

úprava trasy do nového napojovacího bodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C elkem  dodatek č. 3 1 590 400 K č
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Příloha č. 5 -  Harmonogram činností Zhotovitele

Zhotovitel sděluje závazné termíny pro následující plnění Zhotovitele:
(T = termín účinnosti smlouvy)
1) Zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa I.)

do T + 16 týdnů

2) Zhotovení Čistopisu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa II.)
do 3 týdnů od předání připomínek Objednatele k Architektonické studii

Zapracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice -  Úvaly,

Most přes D11 studie dle dodatku č.1

3) Zhotovení Prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí (III. Dílčí plnění, Etapa I.) 
do 4.12.2021

4) Zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí se zapracovanými připomínkami (III. Dílčí plnění, 
Etapa II.), včetně mostu přes D11 dle dodatku č.1
do 31.5.2022

Most přes D11 DUR dle dodatku č.1

5) Zhotovení Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí (III. Dílčí plnění, Etapa III.), včetně 
mostu přes D11 dle dodatku č.1
do 6 týdnů od předání kompletních podkladů ke koordinaci pozemních komunikací projektu 
s návaznou stavbou Objednatele VRT Polabí.

6) Zpracování rozpočtu do 1 měsíce od odevzdání III. Dílčího plnění

7) Zpracování úsporných opatření do 30. 6. 2023
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