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DODATEK č.2 

ke smlouvě o dílo 

č. 2016/00661/OTSMI 
 

 

uzavřené ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném 

znění: 

 

 
Čl. I 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Městská část Praha 3, 

se sídlem orgánů: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3, 

zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou MČ Praha 3 

IČO:  00063517, 

DIČ: CZ00063517, 

   bankovní spojení:  Česká spořitelna 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

      

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:        CETUS PLUS, a.s. 

sídlo:   Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 

zastoupený:  Karlem Muzikou, statutárním ředitelem 

IČO:   26419823 

DIČ:   CZ26419823 

zapsaný v OR vedeném v Praze, oddíl B, vložka 6931 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

I. 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2016 smlouvu o dílo č. 2016/00661/OTSMI (dále jen 

„smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo 

s názvem „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27/846, 29/909, 

31/1063, 33/1045 a 35/1046“. 

 

2.  V průběhu realizace díla se objevila potřeba provedení některých prací, které nebyly 

předpokládány zhotovitelem ani objednatelem a které nebyly obsaženy v projektové 

dokumentaci a v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo. 

Tyto změny jsou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele na základě nových 
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poznatků, připomínek a námětů projektanta, stavebního dozoru a obyvatel panelových 

domů, zejména v souvislosti s novými skutečnostmi a průzkumem stavu konstrukcí při 

provádění díla, stavbě lešení a provedení doplňkových sond a průzkumů.  

 

3. Za účelem zajištění následné plné funkčnosti díla je nutno provést tyto práce nad rámec 

původního rozsahu díla. Jedná se zejména: 

o vyrovnání křivosti původních fasád, změnu řešení vstupních portálů, úpravu navržené 

skladby podlah lodžií v závislosti na zjištěné a možné tloušťce skladby konstrukcí po 

vybourání původní vrstvy podlahy, změnu skladby střechy na základě průzkumných sond 

skladby stávající střechy a na základě zjištěného výskytu azbestu, úpravu stěn zádveří 

objektu ze strany vnitrobloku, vybudování předstěny a zakrytí obnažených hydroizolací 

v prostoru bojlerovny v 1.PP, provedení povrchových úprav stěn, podlah a výmalby všech 

ateliérů, dodání nových ventilátorů pro požární větrání společných prostor schodišť, na 

základě stížností nájemců dodání regulátorů na motory společného odsávání na střeše, 

opravu stěn a maleb na schodištích včetně opravy schodišťového zábradlí, prodloužení 

nájmu lešení o objednatelem nařízené přerušení prací v zimním období, dodatečnou 

montáž U profilu na lodžiová zábradlí z důvodu bezpečnosti a uživatelského komfortu, 

úpravu rozvodů elektroinstalace v objektech pro ovládání vzduchotechniky, požárního 

odvětrání, záložních zdrojů, vybudování podzemního požárního hydrantu ve vnitrobloku, 

výrobu a dodání čipů a klíčů dle požadavků správce objektů a další doplněné položky dle 

seznamu změnových listů na základě konzultací s projektantem, architektem a statikem. 

Dále dodatek obsahuje odpočty neprovedených prací, zejména prací týkajících se 

stavebních konstrukcí ve vnitrobloku a neprovedených, či nahrazených, prací na fasádách 

domů. 

  

4. Tyto práce budou v celkové součtu znamenat navýšení ceny díla o 7 613 907,05 Kč bez 

DPH a prodloužení termínu k provedení díla o 2 měsíce. Proto bylo nutné oboustranně 

přistoupit k uzavření tohoto dodatku. 

 

 

II. 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna díla a z toho vyplývající změna ceny díla stanovené ve 

smlouvě o dílo. Změna díla spočívá ve vícepracích a méněpracích je specifikována 

změnovými listy a jejich rekapitulací včetně položkového rozpočtu, které jsou přílohou č. 2, 

tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Současně je předmětem tohoto dodatku i změna 

termínu provedení díla dle aktualizovaného harmonogramu, který je přílohou č. 1 tohoto 

dodatku, spočívající v jeho prodloužení o dobu 2 měsíců, která odpovídá době nezbytné 

k provedení víceprací 

 

 

III. 

 

 

1. S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly 

na změně termínu provedení díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. II. odst. 2.1 

smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:  

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu se závazným časovým 

harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy a dodatku č. 1 a 2 ke smlouvě (včetně 

provedení souvisejících stavebních prací a služeb) a kompletní dílo dodat objednateli 

nejpozději do 11 měsíců od podpisu této smlouvy 
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• Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do dvou týdnů od podpisu smlouvy. 

• Staveniště bude předáno do 7 dnů od podpisu smlouvy. 

• Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 7 

kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. 

• Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy měl práce 

na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

 

2. S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly 

na zvýšení ceny díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo tak, 

že nově zní takto: 

 

4.1.  Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací 

a dle nabídkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 smlouvy a dodatku č. 1 a 2 ke 

smlouvě a skládá se z částky ve výši  51 249 326,06 Kč bez DPH, slovy 

padesátjednamilionůdvěstěčtyřicetdevěttisíctřistadvacetšest korun šest haléřů a 

z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

 

IV. 

 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je položkový rozpočet 

jako příloha č. 2 a aktualizovaný harmonogram prací jako příloha č. 1.  

 

3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 

dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části 

Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

 

 

 

V Praze, dne                                            V Praze, dne     

 

 

 

 

          

…………………..……………………..                       ..……………………………………….. 

Ing. Vladislava Hujová, starostka                             Karel Muzika, statutární ředitel 

   

 

 

 


