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Atelier pozemního stavitelství s.r.o. - Ing. Pavel Šlechta

Popis změny:

A

jiné:

X

X

jiné:

21%

Objednatel: 18.1.2021 Ing. Tomáš Štainbrucho
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Zhotovitel (stavbyvedoucí): 18.1.2021

TDS: 18.1.2021

AD:

Vliv na termínový milník N

dodatek k PD
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Ocenění předložil , Barvy a Laky , a.s

Náklady na změnu bez DPH 141 904,80 Kč

Výše DPH
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Termín realizace změny: 01-03/2021

Vliv změny na termín dokončení díla: A

29 800,00 Kč
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Sanace havarijního stavu podlahy v garážích v suterénu provozní budovy ÚV ČR

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

18.1.2021 Ing. Pavel Šlechta

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Zhotovitel: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

TDS: W.A.M. centrum s.r.o. - 

Projektant/AD:

Náhrada stávajícího odvodňovacího žlabu se svařovaným roštěm před vjezdem 

do garáží novým typizovaným odvodňovacím žlabem a doplnění odvodnění podél 

fasády objektu

Náklady na změnu vč. DPH 171 704,80 Kč

Důvod změny:

Stávající odvodnění je mechanicky poškozené, hrana betonového žlabu je 

vydrolená, rošt je na vnější straně ve velké výměře v podstatě ve vzduchu a hrozí 

provalení konstrukce.

V rámci projektu nebylo řešeno předpolí garáží, ale aktuálně je z ekonomického i 

organizačního hlediska vhodné opravit i vnější část vjezdu v rámci probíhanící 

stavby.



přílohy Změnový list č.1 - položkový rozpočet, prováděcí výkres



SANACE HAVARIJNÍHO STAVU GARÁŽÍ ZL01
PROVEDENÍ NOVÉHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

POSTUP PRACÍ:

PČ TYP KÓD POPIS J. CENA (CZK) 141 904,80

1 DEMONTÁŽ, BOURÁNÍ

STÁVAJÍCÍ SVAŘOVANÝ POKLOP m 4,8 200 960,00

přesun 200,00

odvoz 450,00

ROZEBRÁNÍ PÁSU DLAŽEBNÍCH KOSTEK m 8,5 350 2 975,00

ŘEZÁNÍ ASFALTU m 16,6 420 6 972,00

VÝKOP m3 0,9 4 500,00

asfalt m3 0,35 32000 11 200,00

štěrkodrť m3 0,55 4500 2 475,00

NAKLÁDKA A ODVOZ SUTI m3 1,4 2500 3 500,00

75 K 997013501 ASFALT t 0,5 750 375,00

75 K 997013501 ŠTĚRK t 1,2 750 900,00

ULOŽENÍ SUTI m3 1,4 2250 3 150,00

ASFALT t 0,5 10000 5 000,00

ŠTĚRK t 1,2 1420 1 704,00

2 ÚPRAVA VÝKOPU

ZHUTNĚNÍ VÝKOPU m2 3,5 1450 5 075,00

3 DODÁVKA

KANALIZAČNÍ TRUBKA DN110 m 1 650 650,00

KOLENO TVAROVKA DN110 ks 2 450 900,00

BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ m 13 2800 36 400,00

(vyřešit, jak s napojením stávajícího vtoku)

KONCOVKA ŽLABU ks 1 785 785,00

4 PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ ŽLABU DO KANALIZACE

KANALIZAČNÍ TRUBKA DN110 m 0,8 550 440,00

KOLENO TRUBKY KS 2 200 400,00

15 K 451573111 LOŽE PRO POTRUBÍ m 0,8 1060 848,00

8 K 175111101 OBSYP TRUBKY m3 0,3 486 145,80

5 POLOŽENÍ NOVÉHO ŽLABU

PROVEDENÍ PODKLADNÍHO BETONU 10cm m3 0,4 5500 2 200,00

ULOŽENÍ ŽLABU m 13 250 3 250,00

OSAZENÍ KONCOVKY ŽLABU KS 1 250 250,00

NAPOJENÍ ŽLABU DO STÁVAJÍCÍHO VTOKUKS 1 2500 2 500,00

NAPOJENÍ NOVÉ KONCOVKY DO KANALIZACE

OBETONOVÁNÍ ŽLABU m3 0,5 4500 2 250,00

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY VOZOVKY

DOLITÍ ASFALTU m2 2,3 12000 27 600,00

7 ÚKLIDOVÉ PRÁCE

ZAMETÁNÍ, UMÝVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ m2 10 150 1 500,00




