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Atelier pozemního stavitelství s.r.o. - Ing. Pavel Šlechta

Popis změny:

A

jiné:

X

X

jiné:

21%

TDS: W.A.M. centrum s.r.o. - 

Projektant/AD:

úprava železobetonové desky pro umístění nového zvedáku dle doplnění PD

Zhotovitel: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Sanace havarijního stavu podlahy v garážích v suterénu provozní budovy ÚV ČR

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

Důvod změny:

Vzhledem ke stáří původního zvedáku, nemožnosti sehnání některých dílů, byla 

doporučena jeho výměna. Po konzultaci s techniky byl doporučen nůžkový zvedák 

zajíždějcí pod úroveň stávající desky. Po dohodě s objednatelem byla navržena 

příprava pro tento zdvih a zpracována PD. 
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla
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Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: N
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Ocenění předložil , Barvy a Laky , a.s

Náklady na změnu bez DPH 105 907,50 Kč

Výše DPH 22 240,60 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 128 148,10 Kč

Vliv na termínový milník N

dodatek k PD

18.1.2021 Ing. Tomáš Štainbrucho
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 
z
m

ě
n

y Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 18.1.2021

TDS: 18.1.2021

AD: 18.1.2021 Ing. Pavel Šlechta

Objednatel:



přílohy Změnový list č.3 - položkový rozpočet, Osazení heveru



ZL03
PROVEDENÍ úprav pro zvedák

POSTUP PRACÍ:

PČ TYP KÓD POPIS J. CENA (CZK) 105 907,50

1 úpravy pro zvedák

Oocelové uhelníky a výztuž dle PD Kg 473 130 61 490,00

Montáž svařence, pro bednění soub 6 000,00

přesun 8 000,00

Nátěr úhelníků, svařence bm 40 175 7 000,00

betonářská ocel, svaření a vyztužení soub 1 4500 4 500,00

podbetonování savařenců pro zvedák m3 1,75 4650 8 137,50

bednění otvorů pro zvedák m2 11 750 8 250,00

průchodky ke zvedáku KOPOFLEX 75 bm 4 220 880,00

rozebrání bednění m2 11 150 1 650,00




