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Atelier pozemního stavitelství s.r.o. - Ing. Pavel Šlechta

Popis změny:
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 18.1.2021

TDS: 18.1.2021

AD:
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Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Vliv na termínový milník ne
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Ocenění předložil , Barvy a Laky , a.s

Náklady na změnu bez DPH 18 200,00 Kč

Výše DPH 3 822,00 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 22 022,00 Kč

Vhledem k prováděným úpravám elektrorozvodů je efektivní realizovat požadavek na 

doplnění odtahového ventilátoru během stavby.

Projekt původně nezahrnoval, byly řešeny prioritně výkony spojené se sanací podlahy.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD

18.1.2021 Ing. Pavel Šlechta

Zhotovitel: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Sanace havarijního stavu podlahy v garážích v suterénu provozní budovy ÚV ČR

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: W.A.M. centrum s.r.o. - 

Projektant/AD:

Doplnění odtahového ventilátoru do m.č. 1.01

Důvod změny:



Objednatel: 18.1.2021 Ing. Tomáš Štainbruch
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