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Atelier pozemního stavitelství s.r.o. - Ing. Pavel Šlechta

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

18.1.2021 Ing. Tomáš Štainbruch

přílohy Změnový list č.5 - položkový rozpočet
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Zhotovitel (stavbyvedoucí): 18.1.2021

TDS: 18.1.2021

AD: 18.1.2021 Ing. Pavel Šlechta

Objednatel:

Vliv na termínový milník NE

dodatek k PD
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Ocenění předložil , Barvy a Laky , a.s

Náklady na změnu bez DPH 18 340,00 Kč

Výše DPH
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Termín realizace změny: 12/2020

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

3 851,40 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 22 191,40 Kč

Důvod změny:
V průběhu stavby se projevila nutnost výměnny potrubí, protože stávající svod 

prosakoval do zdiva.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Zhotovitel: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Sanace havarijního stavu podlahy v garážích v suterénu provozní budovy ÚV ČR

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: W.A.M. centrum s.r.o. - 

Projektant/AD:

 Oprava svislého dešťového svodu v autodílně (m.č.1.01)



SOUPIS PRACÍ ZL05

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 340,00

D 6 Oprava kanalizace dílny

1 Vysekání kanalizace m2 4,000 450,00 1 800,00 SOD

2 Demontáž litinových trubek bm 5,000 208,00 1 040,00 SOD

1,520

4 Přechodka litina /KG 150 ks 1,000 220,00 220,00 SOD

1,52

8 Potrubí kanalizační KG 150 včetně tvarovek bm 5,000 650,00 3 250,00 SOD

0,084

9 Revizní otvor ks 1,000 450,00 450,00 SOD

10 Montáž kanalizace bm 5,000 850,00 4 250,00 SOD

3,6

12 zazdění kanalizace na plnou cihlu m2 4,000 950,00 3 800,00 SOD

1,6

13 vápenocementová omítka m2 4,000 450,00 1 800,00 SOD

3,6

14 štuková vrstva m2 4,000 220,00 880,00 SOD

19 revizní dvířka 300x300 kus 1,000 850,00 850,00 SOD

Strana 2 z 2

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/



