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Atelier pozemního stavitelství s.r.o. - Ing. Pavel Šlechta

Popis změny:

A

jiné:

X

X

jiné:

21%

Objednatel: 18.1.2021 Ing. Tomáš Štainbruch

přílohy Změnový list č.7 - položkový rozpočet
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 18.1.2021

TDS: 18.1.2021

Vliv na termínový milník

dodatek k PD
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Ocenění předložil , Barvy a Laky , a.s

Náklady na změnu bez DPH 175 725,00 Kč

Výše DPH
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Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: N

36 902,25 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 212 627,25 Kč

Důvod změny:

Po odbourání souvrství betonové podlahy , zjištěno 5x otvor do jímky, z tohoto 

důvodu je nutné udělat 5x stávající pojezdový poklop.Do zajížděcích otvorů pro 

zvedák je nutné z důvodu bezpečnosti dodělat provizorní bednění.Z estetického 

hlediska je vhodné natřít všechny radiátory , které jsou dnes orezlé , v tom odstínu 

natřít průchozí dvoukřídlé dveře. V garáži po vybourání podlahy je nutné 

demontovat indukční smyčku.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Zhotovitel: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Sanace havarijního stavu podlahy v garážích v suterénu provozní budovy ÚV ČR

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: W.A.M. centrum s.r.o. - 

Projektant/AD:

5x pojezdový poklop na jímku, bednění zajíždecích otvorů pro zvedák, demontáž a 

montáž indukční smyčky pro otevírání vrat, příprava na hladinové čidlo jímky, nátěr 

radiátorů a dveří



ZL07
PROVEDENÍ pojezdových poklopů na jímku, bednění do zaústění zvedáku z důvodu bezpečnosti, příprava pro čidlo do jímky, D+M indukční smyčky,

Nátěr radiátorů, ocelových dvoukřídlých dveří

POSTUP PRACÍ:

PČ TYPKÓD POPIS J. CENA (CZK) 175 725,00

1 Montáž, materiál

mimo URS pojezdový poklop 600x900 vodotěsný, pojezdový ks 5 9800 49 000,00

mimo URS osazení poklopů ks 5 2000 10 000,00

mimo URS doprava 2 500,00

mimo URS Bednění zaústění zvedáku do podlahy, pojezdové kpl 1 27000 27 000,00

mimo URS Vyjmutí a zpětné usazení indukční smyčky kpl 1 32000 32 000,00

mimo URS Vysekání zdiva pro KOPOFLEX 50 mm bm 18 350 6 300,00

mimo URS montáž chráničky bm 15 250 3 750,00

mimo URS chránička KOPOFLEX 50 mm bm 20 150 3 000,00

mimo URS Zednické začištění bm 18 550 9 900,00

mimo URS instalační krabice kpl 1 850 850,00

mimo URS vzduchové očištění radiátoru kpl 16 250 4 000,00

mimo URS Nástřik radiátorů, syntetycká barva 2X odstín RAL bm 48 350 16 800,00

mimo URS Nátěr ocelových trubek ,syntetycká barva 2 x bm 32 180 5 760,00

mimo URS Obroušení dvoukřídlých ocelových dveří m2 7 125 875,00

mimo URS Základní nátěr dveří m2 7 180 1 260,00

mimo URS Vrchní nátěr dveří barva syntetycká 2X , odstín RAL m2 7 390 2 730,00




