
 

Smluvní strany 
 

Obchodní společnost:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
IČ:    00005886 

DIČ:    CZ00005886 – plátce DPH 

se sídlem:   Sokolovská 217/42,  190 22  Praha  9 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Pobočka Rytířská 29,  110 00 Praha 1 

Číslo účtu:   1930731349/0800 

zastoupená:   Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva  
                                     JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva                      
 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném M stským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 847, 

 

dále jen jako „DPP“ na stran  jedné 

 

a  

 

Obchodní společnost:  Inženýring dopravních staveb a.s. 
IČ:    27923673 

DIČ:    CZ27923673 – plátce DPH 

se sídlem:   Na Moráni 3/360,  128 01  Praha 2 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

zastoupená: Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem  
 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném M stským soudem v Praze v oddíle B, vložka  
č.  12096, 

dále jen jako „INŽ“ na stran  druhé 

uzavírají dnešního dne, m síce a roku v souladu s „Rámcovou mandátní smlouvou“  DP č. 
000325 00 09 – INŽ č. 9614, uzavřenou dne 20.5.2009 a ustanovením § 566 a násl. zákona 
č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném zn ní, tento: 

 

Dodatek č. 2 

 

PROVÁD CÍ  OBSTARAVATELSKÉ  MANDÁTNÍ  SMLOUVY 

 

číslo smlouvy DPP: 000927 00 09 
číslo kontraktu DP: 000927 02 09 

číslo smlouvy INŽ: 9620 

číslo stavby: 02 06 1108 

název akce: Bezbariérové zpřístupnění st. Můstek, metro A/B (dále jen „Akce“) 
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V souvislosti s upřesn ním rozpočtových nákladů stavby se upravuje článek 5. Smluvní odm na a 

platební podmínky následovn : 
 

 

 

Znění bodu 5.1.3 dle dodatku č. 1.: 

 

5.1.3. Celková cena za všechny činnosti INŽ (5.1.1.+5.1.2)………..  8 235 371,00 Kč (bez DPH) 

 

 

Nové znění bodu 5.1.3.: 
 

5.1.3. Celková cena za všechny činnosti INŽ (5.1.1.+5.1.2)………..  8 443 542,00 Kč (bez DPH) 

 

 

Znění bodu 5.2. dle dodatku č. 1.: 

 

 Vzhledem k doposud proplacené fakturaci dle této smlouvy v celkové výši 4.936.000,- Kč bez 
DPH (poslední zaplacená faktura byla za období 12/2014),  bude zbývající částka smluvní 
odm ny fáze realizace fakturována následovn : 
- faktura za období 01/2015 – 05/2015 v částce 1.386.950,- Kč (bez DPH) 
- následné faktury  06/2015 – 11/2015  (6 krát)    277.390,- Kč (bez DPH) 
Předpokladem je ukončení realizace v 11/2015. 

 Po dokončení aktivace, kolaudace a majetkoprávní činnosti bude fakturována konečná faktura 
na  248.081,- Kč bez DPH (nejdéle však do ukončení financování stavby). 

 

Nové znění bodu 5.2.: 

 

 Po dokončení aktivace, kolaudace a majetkoprávní činnosti bude fakturována konečná faktura 
na  248.081,- Kč bez DPH (nejdéle však do ukončení financování stavby). 

 

 Zbývající částka smluvní odm ny ve výši 208.171,-Kč (bez DPH), tj. navýšení celkové ceny 

dle nového zn ní bodu 5.1.3.,  bude fakturována do 14ti dnů od podpisu tohoto dodatku. Dnem 
uskutečn ní zdanitelného pln ní je den podpisu tohoto dodatku. 

 

 

Znění bodu 5.12dle dodatku č. 1: 
 

5.12.  Stavební a technologické náklady Akce se upřesňují na 84.515.620,- Kč (bez DPH) podle SoD 

000407 00 14. INŽ se v rámci pln ní této smlouvy zejména zavazuje postupovat vždy v souladu 

s rozpočtem DPP ohledn  realizace Akce (tj. výši finančních prostředků, které mohou být 
v rámci Akce v příslušném období – kalendářním roce, vynaloženy), který bude vždy včas  a 
s předstihem oznámen INŽ. INŽ se zavazuje, že  se bude všemi silami a dostupnými prostředky 
snažit tyto náklady minimalizovat a dosáhnout co nejv tších úspor při zachování původního 
standardu díla. V případ  prokazatelných rozpočtových úspor vyvolaných INŽ a následnému 
úsp šnému zm novému řízení a taktéž za předpokladu zachování standardu díla a tím snížení 
celkové ceny díla může být INŽ po odsouhlasení zástupcem DPP přid lena odm na  5 % 
z uspořené částky. 
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Nové znění bodu 5.12: 
 

5.12.  Stavební a technologické náklady Akce se upřesňují na 87.088.927,69 Kč (bez DPH) podle SoD 

000407 00 14 a jejích dodatků. INŽ se v rámci pln ní této smlouvy zejména zavazuje postupovat 
vždy v souladu s rozpočtem DPP ohledn  realizace Akce (tj. výši finančních prostředků, které 
mohou být v rámci Akce v příslušném období – kalendářním roce, vynaloženy), který bude vždy 
včas  a s předstihem oznámen INŽ. INŽ se zavazuje, že  se bude všemi silami a dostupnými 
prostředky snažit tyto náklady minimalizovat a dosáhnout co nejv tších úspor při zachování 
původního standardu díla. V případ  prokazatelných rozpočtových úspor vyvolaných INŽ a 
následnému úsp šnému zm novému řízení a taktéž za předpokladu zachování standardu díla a 

tím snížení celkové ceny díla může být INŽ po odsouhlasení zástupcem DPP přid lena odm na  
5 % z uspořené částky. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 

 

V Praze dne :                                                       V Praze dne : 

 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 

 

 

……………………………. 
Mgr. Martin Gillar 

předseda představenstva  
 
 

 

……………………………. 
                 JUDr. Jan Blecha

 místopředseda představenstva 

 
 

Inženýring dopravních staveb a.s. 
 

 

 

…………………………….. 
Ing. Bohumil Kvasnička  

generální ředitel 
 

 

 


