
ev.č. objednatele: B 0012/22		ev.č. zhotovitele: 06-O-5266-12445/22 


Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace akcei „Olše, Dětmarovice, zprůchodnění jezu““
uzavřené dne 20.4.2022 mezi smluvními stranami:



Objednatel:                                             	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ:	70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČO  /  DIČ:	47116901  /  CZ47116901
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930



V souladu se zněním čl. 11. bod 11.5..se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:


čl. 3. Dodací lhůta - v bodě 3.1. dochází ke změně dílčích termínů plnění, nově zní takto:
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	Geodetické zaměření, geologický průzkum dle čl. 2.1.1.
	do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality                                         dle čl. 2.1.3. odst. p)
	do 30. 6. 2022

	Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DSpoP)
	Koncept technického řešení v   rozsahu dle čl. a) – d)
	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	Čistopis DSpoP se zapracováním připomínek z projednání TR a v rozsahu dle čl. a) - t)
	30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	
	Projednání dokumentace                                            v rozsahu dle čl. 2.1.4.
	90 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Zpracování žádosti                                   vč. vypracování příloh
	o společné povolení stavby v rozsahu dle čl. 2.1.3. odst. r)
	do 30 dnů od odevzdání projednání dokumentace dle          čl. 2.1.4

	
	o povolení k nakládání s vodami v rozsahu dle čl. 2.1.3. odst. s) a t) 
	

	Odevzdání projektové dokumentace včetně rozpočtu                                v rozsahu dle čl. 2.2
	do 31.5.2023

	Odevzdání výkresů výztuže dle bodu 2.2. písm. b) smlouvy
	do 15.6.2023









Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.



V Ostravě dne:	9.5.2023					V Praze dne: 4.5.2023
za objednatele:							za zhotovitele:
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