
Předpokládaný harmonogram realizace "Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany" v týdnech
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1.etapa
dokumentace, Instalace kabeláží a technologie

2.etapa
Instalace kabeláží a technologie

3.etapa
Instalace kabeláží a technologie

4.etapa
Instalace kabeláží a technologie

5.etapa
Instalace kabeláží a technologie, IZ, PKV, KV, dokumentace

Popis činnosti

Předpokladem pro plnění díla dle HMG je Zadavatelem zajištěné spolupůsobení 
zhotovitele oplocení zejména:
instalaci oplocení včetně bran a branek ve stavu způsobilém k montáži podle
požadavků SoD
práce nezbytné pro pokládku vnější kabeláže dle požadavků SoD
stěnu mezi bránou a brankou k montáži technologie dle požadavků SoD
vyzbrojení rozváděčů a zajištění napájení nn pro napájení technologie


