
DODATEK č. 2 

Prováděcí smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků - 

Dovypořádání pozemků pod silnicí I/20 v úseku km 39,622 — km 75,395 (hranice KV kraje) 

č. smlouvy Objednatele: 06EU-004921 

č. smlouvy Konzultanta: xxxxxxxx  

(dále jen „Smlouva”), jež byla uzavřena v rámci 

Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. Ol UK-002558 

uzavřený mezi 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 659 93 390 

DIČ: CZ65993390 

právní forma: příspěvková organizace 

bankovní spojení: 

zastoupeno: 

Xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxx 

tel: xxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxx 

tel.: xxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel”) 

a 

Sdružení: „Sdružení R M G G”, se sídlem Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou 

Oprávněn jednat: xxxxxxxx 

Účastnící sdružení: REPONT s.r.o. 

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou 

zastoupená: xxxxxxxx 

bankovni spojení: xxxxxxxx 

IČO: 268 63 057  

DIČ: CZ26863057 

Tel. Xxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxx 

vedená: xxxxxxxx 

a 

MGV + H s.r.o. 

se sídlem: Nosálovská 357/55, 682 Ol Vyškov  

zastoupená: xxxxxxxx 

bankovni spojeni: xxxxxxxx 

IČO: 262 24 259  

DIČ: CZ26224259  

vedená: xxxxxxxx 

 

a 

 
GEOVAP. spol. s r.o. 

se sidlem: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice  

zastoupená: xxxxxxxx 

IČO: 150 49 248  

DIČ: CZ 15049248  



vedená: xxxxxxxx 

a 

GEOZET s.r.o. 

se sídlem: Tř. T. Bati 344, 765 ()2 Otrokovice  

zastoupená: xxxxxxxx 

IČO: 282 81 781  

DIČ: Cz28281781  

vedená: xxxxxxxx 

(dále jen „Konzultant”) 

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany”) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

1. 

Preambule 

Aktuální stav plnění 

l. Smluvní strany uzavřeli Smlouvu dne 05.10.2020. 

2. Předmětem plnění Smlouvy je zpracování GP a realizace MPV na části silnice I/20 v úseku km 39,622 

— km 75,395. Jedná se o vypracování geometrických plánů a následného dodatečného 

majetkoprávního vypořádání takto stanoveného silničního pozemku. 

3. Smluvní strany sjednaly Dobu plnění dodatkem č. I následujícím způsobem: 

Do 3 1.08.2023 

4. Součásti předmětu plněni MPV bylo i zpracovávaní a import dat z aplikace GISA pro aplikaci MPV, 

vygenerování žádosti a založení projektu v MPV, export výstupů jednotlivých případů do MPV, 

osloveni vlastníků s podklady z GISA a ostatní činnosti které byly spojeny s prací v aplikaci ŔSD, až 

do konečného předání dokumentace. které mělo proběhnout v rámci aplikace ŘSD. 

Dne 17.05.2022 došlo k hackerskému útoku a následnému poškozeni webových aplikaci 

provozovaných ŘSD. Z tohoto důvodu nebylo možné zpracovávat a vkládat data do aplikace ŘSD. 

Tuto okolnost vyhodnotil Objednatel jako vyšší moc, tedy jeho riziko. 

5. Konzultant byl z výše uvedeného důvodu omezen v činnostech nezbytných pro řádné zpracování 

MPV. Tuto skutečnost Konzultant zachytil v oznámení dle čl. 25.I všeobecných obchodních podmínek 

Rámcové smlouvy ze dne 2. I l . 2020, které tvoři přílohu č. I tohoto dodatku. 

6. Konzultant tímto prohlašuje, že prodloužení Doby plnění nezakládá nárok na zvýšení ceny za 

poskytnuté služby či na jiné úhrady spojené se změnou termínu pro dodání, tedy že Konzultantovi 

nevzniknou v důsledku této změny žádné náklady — prodloužení Doby plnění nezakládá žádný nárok 

na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli. 
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     11. 

Prodloužení Doby plnění 

l. Bod l. článku III. Doba a místo plnění se mění a nově zni takto: 

Smluvní strany sjednávají dobu plněni následujícím způsobem: 

Zahájeni prací: na: základě písemného e-mailové objednatele 23.1().2020 Ukončení prací: 

30.04.2024 

2. Ostatní ustanoveni Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 



I ll. 

Závěrečná ustanovení 

I. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv; uveřejněni zajistí Objednatel. 

2. Přílohu č. I tohoto dodatku tvoří: Informace Objednateli a žádost o prodlouženi Doby plněni ze dne 

25.01.2023. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech pro každou Smluvní stranu po dvou. 

4. Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za 

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojuji níže své podpisy. 

Datum: 10.5.2023     Datum: 4.5.2023 
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RMGG 

Na Zelince 1 167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou 

Číslo zakázky: 06EU-004921/162001/172035 

Vyřizuje: xxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxx 

Email: xxxxxxxx 

Datum: 25.01.2023 

Rámcovou smlouvu a dodatečné majetkoprávní 

vypořádání pozemků. č. 01UK-002558” dílčí plnění zakázky „Dovypořádání pozemků pod silnicí 

I/20 v úseku km 39.622 — km 75,395 (hranice KV kraje)” 

Věc: Žádost o prodloužení dobv plnění 

Vážení obchodní přátelé, 

Dne 05. 10. 2020 byla uzavřená prováděcí smlouva č. 06EU-004921 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

jako Objednatelem a společností právnických osob „Sdružení R M G G" jako Konzultantem (Dále jen „Prováděcí 

smlouva") k Rámcové smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků č. OlUK-002558, ze dne 1. 02. 

2017, ve znění dodatku č.1 ze dne 15. 03. 2018 (Dále jen „Rámcová smlouva"), na zakázku „Dovypořádání pozemků 

pod silnicí I/20 v úseku km 39,622 — km 75,395 (hranice KV kraje)" (dále jen „Zakázka"). 

V návaznosti na ustanovení čl. 26.3 obchodních podmínek (dále OP) Rámcové smlouvy, žádáme 

objednatele ve smyslu č. 25.1 OP o úpravu Doby plnění Zakázky, a to prodloužení Doby plnění. 

Odůvodnění žádosti: 

Dne 17. 05. 2022 došlo k hackerskému útoku a následnému poškození webových aplikací provozovaných 

ŔSD. Z tohoto důvodu nebylo možné zpracovávat a vkládat data na portál MPV. Tímto žádáme o prodloužení 

termínu plnění o dobu, kdy byly tyto systémy nefunkční. 

Nově předpokládaný termín dokončení a předání Plnění je 30.04. 2024 

Konzultant tímto ve smyslu č. 25.1 OP Rámcové smlouvy dále informuje, že úprava doby plněni nezakládá 

nárok na změnu Plnění, Ceny či na jiné úhrady spojené se změnou Doby plnění. Konzultant prohlašuje, že 

neuplatňuje v této věci jakoukoliv sankci vůči Objednateli. 

Za kladné vyřízení této žádosti děkujeme. 

Ředitelství silnic a dálnic CR 

Správa Plzeň 

Hřímalého 37 

301 OO Plzeň 


