REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 12. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
15,00% 0,00
ZBV
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
610 054,42
Sazba daně Základ daně Výše daně
CZK 738 165,85
21,00% 610 054,42 128 111,43
0,00
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 31.01.2023
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZBV
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
2. 12. 2022
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO P Objekty financované - Povodí Ohře 321 720,96 389 282,36
ZBV 1
SO 201 - Rekonstrukce potoka - změna zakládání -
méněpráce
-3 791 172,40 -4 587 318,60
SO 201 - Rekonstrukce potoka - změna zakládání -
vícepráce
ZBV 1-1 3 598 340,65 4 353 992,19
ZBV 2 -179 880,53
ZBV 2-2 158 956,93 192 337,89
SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce +
změna výztuže - vícepráce
ZBV 3.2 288 333,46 348 883,49
SO 201 - Rekonstrukce potoka - prohloubení
tryskové injektáže - vícepráce
610 054,42 738 165,85
ZBV 3.1 535 476,31 647 926,34
SO 201 - Rekonstrukce potoka - prohloubení
tryskové injektáže - vícepráce
SO T Objekty financované - město Teplice 288 333,46 348 883,49
SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce +
změna výztuže - méněpráce
-217 655,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 2. 12. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -3 791 172,40
D HSV Práce a dodávky HSV -3 791 172,40
D 2 Zakládání -3 787 685,20
1 K 225311112
Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon
do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II
m -1 040,000 1 637,00 -1 702 480,00
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 59 - 83"
VV "130bm po 0,5 = 260 vrtů, 4 m"
VV -260*4 -1 040,000
2 K 225311114
Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon
do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV
m -520,000 1 931,01 -1 004 125,20
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 59-83"
VV "130 bm po 0,5m = 260 vrtů hloubka 2m"
VV -260*2 -520,000
5 K 281811113
Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s
ponecháním trubek l do 1,5 m D trubek přes 50,8 do
76,2 mm
m -1 560,000 693,00 -1 081 080,00
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 59-83"
VV -1040-520 -1 560,000
VV Součet -1 560,000
D 998 Přesun hmot -3 487,20
7 K 998001011
Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny
betonované na místě
t -17,436 200,00 -3 487,20
ZBV 1 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - změna zakládání - méněpráce
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
SO P - Objekty financované - Povodí Ohře
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 2. 12. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 3 598 340,65
D HSV Práce a dodávky HSV 3 598 340,65
D 2 Zakládání 3 592 735,85
3 M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 27,605 23 889,00 659 455,85
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 59-83"
VV "42,6 kg/m"
VV (216+432)*42,6/1000 27,605
VV Součet 27,605
6 K 225511112
Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon
do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II
m 216,000 2 640,00 570 240,00
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 59-83"
VV "délka úseku - 130 bm po 1,2m = 108 vrtů hloubky 2m"
VV 108*2 216,000
VV Součet 216,000
4 K 225511114
Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon
do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV
m 432,000 5 470,00 2 363 040,00
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 59-83"
VV "délka úseku - 130 bm po 1,2m = 108 vrtů hloubky 4m"
VV 108*4 432,000
VV Součet 432,000
D 998 Přesun hmot 5 604,80
7 K 998001011
Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny
betonované na místě
t 28,024 200,00 5 604,80
ZBV 1-1 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - změna zakládání - vícepráce
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
SO P - Objekty financované - Povodí Ohře
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 2. 12. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -179 880,53
D HSV Práce a dodávky HSV -179 880,53
D 1 Zemní práce -50 284,80
2 K 131301103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5
000 m3
m3 -259,200 194,00 -50 284,80
VV
"Výkopy v místě dna (prohloubení dna) a drobné výkopy v
místě hlav mikropilot"
VV "dilatace 23-25"
VV -18*4,8*1,5 -129,600
VV "dilatace 29-31"
VV -18*4,8*1,5 -129,600
VV Součet -259,200
D 2 Zakládání -129 595,73
3 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t -5,183 25 004,00 -129 595,73
VV
"změna výztuže v podkladních deskách a torkretových
stěnách"
VV "podkladní beton původní: síť průměr 10 oka 100/100"
VV "dilatace 23-25"
VV -17*74,04*0,001 -1,259
VV "dilatace 29-31"
VV -17*74,04*0,001 -1,259
VV "torkretové stěny původní: síť průměr 10 oka 100/100"
VV "dilatace 23-25"
VV -18*74,04*0,001 -1,333
VV "dilatace 29-31"
VV -18*74,04*0,001 -1,333
VV Součet -5,183
ZBV 2 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce + změna výztuže -
méněpráce
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
SO P - Objekty financované - Povodí Ohře
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 2. 12. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 158 956,93
D HSV Práce a dodávky HSV 158 956,93
D 1 Zemní práce 138 153,60
1 K 131551106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
III skupiny 6 objem do 5 000 m3 strojně
m3 259,200 533,00 138 153,60
VV
"Výkopy v místě dna (prohloubení dna) a drobné výkopy v
místě hlav mikropilot"
VV "dilatace 23-25"
VV 18*4,8*1,5 129,600
VV "dilatace 29-31"
VV 18*4,8*1,5 129,600
VV Součet 259,200
D 2 Zakládání 20 803,33
2 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,832 25 004,00 20 803,33
VV
"změna výztuže v podkladních deskách a torkretových
stěnách"
VV "podkladní beton: síť průměr 4 oka 100/100"
VV "dilatace 23-25"
VV 17*11,88*0,001 0,202
VV "dilatace 29-31"
VV 17*11,88*0,001 0,202
VV "torkretové stěny: síť průměr 4 oka 100/100"
VV "dilatace 23-25"
VV 18*11,88*0,001 0,214
VV "dilatace 29-31"
VV 18*11,88*0,001 0,214
VV Součet 0,832
ZBV 2-2 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce + změna výztuže -
vícepráce
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
SO P - Objekty financované - Povodí Ohře
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 2. 12. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 535 476,31
D HSV Práce a dodávky HSV 535 476,31
D 2 Zakládání 528 754,51
5 K 281602111
Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa
hod 55,305 2 458,00 135 939,69
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 74-80 a 83"
VV "hmotnost cementu/1,8 * 1000 * 0,003"
VV "51,051/1,8*1000*0,003 = 85,085"
VV "rozdělení mezi Povodí Ohře a město Teplice"
VV 85,085/100*65 55,305
VV Součet 55,305
2 K 281811123
Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do
předem připraveného injekčního vrtu s ponecháním
trubek ve vrtu
m 42,250 693,00 29 279,25
VV " v úseku č. 1"
VV "dilatace 74-80 a 83"
VV "65"
VV "rozdělení mezi Povodí Ohře a město Teplice"
VV 65/100*65 42,250
VV Součet 42,250
3 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 33,183 2 836,01 94 107,32
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 74-80 a 83"
VV "spotřeba cementu CEM I 42,5 MPa na 65 vrtů"
VV "(1*0,5*0,5*3,14159)*65 = 51,051"
VV "rozdělení mezi Povodí Ohře a město Teplice"
VV 51,051/100*65 33,183
VV Součet 33,183
1 K 282606015
Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm stísněné
podmínky
m 42,250 6 377,00 269 428,25
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 74-80 a 83"
VV
"prodloužení o 1 m z důvodu nesoudržného podloží všech 65
kusů"
VV "65*1 = 65"
VV "rozdělení mezi Povodí Ohře a město Teplice"
VV 65/100*65 42,250
VV Součet 42,250
D 998 Přesun hmot 6 721,80
4 K 998001011
Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny
betonované na místě
t 33,609 200,00 6 721,80
ZBV 3.1 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - prohloubení tryskové injektáže -
vícepráce
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
SO P - Objekty financované - Povodí Ohře
Strana 7 z 8
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 2. 12. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 288 333,46
D HSV Práce a dodávky HSV 288 333,46
D 2 Zakládání 284 715,57
5 K 281602111
Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa
hod 29,780 2 458,00 73 199,24
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 74-80 a 83"
VV "hmotnost cementu/1,8 * 1000 * 0,003"
VV "51,051/1,8*1000*0,003 = 85,085"
VV "rozdělení mezi Povodí Ohře a město Teplice"
VV 85,085/100*35 29,780
VV Součet 29,780
2 K 281811123
Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do
předem připraveného injekčního vrtu s ponecháním
trubek ve vrtu
m 22,750 693,00 15 765,75
VV " v úseku č. 1"
VV "dilatace 74-80 a 83"
VV "65"
VV "rozdělení mezi Povodí Ohře a město Teplice"
VV 65/100*35 22,750
VV Součet 22,750
3 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 17,868 2 836,01 50 673,83
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 74-80 a 83"
VV "spotřeba cementu CEM I 42,5 MPa na 65 vrtů"
VV "(1*0,5*0,5*3,14159)*65 = 51,051"
VV "rozdělení mezi Povodí Ohře a město Teplice"
VV 51,051/100*35 17,868
VV Součet 17,868
1 K 282606015
Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm stísněné
podmínky
m 22,750 6 377,00 145 076,75
VV "v úseku č. 1"
VV "dilatace 74-80 a 83"
VV
"prodloužení o 1 m z důvodu nesoudržného podloží všech 65
kusů"
VV "65*1 = 65"
VV "rozdělení mezi Povodí Ohře a město Teplice"
VV 65/100*35 22,750
VV Součet 22,750
D 998 Přesun hmot 3 617,89
4 K 998001011
Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny
betonované na místě
t 18,089 200,00 3 617,89
ZBV 3.2 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - prohloubení tryskové injektáže -
vícepráce
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
SO T - Objekty financované - město Teplice
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