ev.č. objednatele:  B 0012/17

ev.č. zhotovitele: 171086 (N33/17)

Dodatek č.1 smlouvy o dílo  
na realizaci akce „VD Žermanice - MVE, aktualizace DSP, st. č. 4961“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 7.4.2017, mezi smluvními stranami:
Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
sídlo 
Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO:
46347526
Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta - v bodě 3.2. se mění dílčí termíny dokončení jednotlivých částí takto:
	podrobný inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD
	do 35 dnů od uzavření smlouvy

	vypracování aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.3.1. SoD
	koncept aktualizované DSP
	do 49 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 69 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 


Ostatní ujednání smlouvy a další dílčí termíny plnění v bodě 3.2. tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne:






V Brně dne: 

za objednatele:
27.4.2017




za zhotovitele:  26.4.2017

Ing. Jiří Pagáč
Ing. Pavel Kutálek


generální ředitel
generální ředitel


                                                                    
 Ing. Radek Maděřič


technický ředitel
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