
Protokol o změně díla Změnový list č. 010 

Předmět díla: Realizace stavby nazvane „ODJeKt vazarny xvenn strenru odborne sKoty Jarov" na pozemku s p. c. tiJJ, k. u. Malesice, 
obec Praha 

Objekt:-- ' so 03 -Vazárna-květin~ Pochiitiorem-141/6-, 190 00 Praha9- --- ------- ----- -- -- - --- - - -- - - ---- - - -- - - 
--ObJecfnaiĚli: - - - Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČ: 00300268 . - ---- -- - -- ---------- - - - 
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, IČ: 03875199 - - - -· - -· --- --- ------ - -- - ·- ---- 

_Ie~1~c_ej_~_~y:~-- -~--BYDLEX s.r,o.,_ u Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 -- - ---- ---- :--~=~-:-=--~=~- --- --~~~~-- 
_2~-~---------- BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15_ 120_00 Praha 2, IČ: 05420237 _ 

Projektant: Anarchitecture s.r.o., Františka Křížka 460/13, 170 00 Praha 7, IČO 10777849 
Hl.projekt. Manažer Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188 
Popis změny: Rekonstrukce kaskádových skleníků - realizace 

Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala rekonstrukci kaskádovité uspořádaných skleníků nacházející se nad rekonstruovanou budovou, jež je předmětem smlouvy o dílo. Terasy kaskád se 
nachází v havarijním stavu a bez provedeni nezbytné nutných úprav existuje vysoké riziko sesuvu a ohroženi spadni části rekonstruované budovy. Terasy byly navrženy jako zastřešené a kvůli 
degradaci materiálů bylo zapotřebí zakryli odstranit, ale již nedošlo k její obnově. K odstraněni zatřešeni došlo cca před 1 O lety a po celou dobu docházelo k její degradaci. Po podrobnější obhlídce 
byly zjištěny trhliny, ke kterým byl přizván statik a ten nařídil šetrné odbouráni části zdiva a odtěženi části zeminy. Po odtěženi byl opět přizván statik, který nařídil provedeni několika sond k patě 
základů. Sondy byly provedeny se závěrem, že bez znalosti podrobných základových poměrů řešené lokality nelze stanovit další postup stabilizace kaskád. Po objasněni základových poměrů byl 
po terénní pochůzce geologem a statikem navržen dvouetapový inženýrskýskogeologický průzkum. Na lokalitě bylo provedeno 14 sond o hloubce 2 až 4 m. Z výsledků dynamického penetračnáho 
sondováni a terénní rekognoskace vyplynulo, že svah s bývalými skleníky není postižen sesouváním. Za možnou příčinu byla určena zrušeni zastřešeni skleníků, v jejímž důsledku zatékala do 
skleníků srážková voda a tím docházelo ke zvýšeni hmotnosti zeminy ve skleníku a dílčích kaskád a lim i tlaku na samostatné zdivo skleníků i opěrné zdi. Na základě známých skutečnosti bylo 
nutné provedeni dvou jádrových inženýrskogeologických vrtů, ze kterých byly odebrány vzorky a lim bylo možné určit hodnoty geotechnických a fyzikálně-mechanických parametrů horninového 
prostředí. Z výsledků bylo doporučeno provést nové opěrné stěny jako kotvené, založené na základových patkách. Samotná realizace kaskád dle nového návrhu má být podkladem pro 
samostatnou stavební zakázku. V závéřečné prohlídce kaskád bylo konstatováno, že Zhotovitel provede vyčištěni od zbytků stavební suti, provede ztuženi a opravu sloupových podpěr. Dále bude 
provedeno provizorní zakryti a odvodněni na stávající obnažený svah. Provizorní zakryti se navrhuje na omezenou dobu životnosti. Provizorní konstrukci bude nutné sledoval a případné provádět 
určité kroky k výměně nebo doplněni poškozených části. Pro osazeni a kotveni zakrývacích plachet bude vytvořena pomocná konstrukce z dřevěných lati a preken. Tato konstrukce vytvoří a doplní 
stávající spádovou rovinu svahu. V každém terasovém stupni je navržen odovodňovaci žlab, který je vytvořen dřevěnou konstrukci z prken a palchtou. Pro zajištěni dostatečné životnosti a stability 
·e nutné provést napojeni na okolní konstrukce tak, aby nedocházelo k pronikáni větru.Ioto opatřeni se navrhuje na dobu funkčnosti 4 roky dle požadavku objednatele. 
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Změnu vyvolal: ---------· -·- . - ·------------------------------ -----·---·- ---- -------------·--·-·--- --- ------------------------1 
Jedná se o změnu: mzšíření předmětu_díla, kterou se_zvyšuje cena díla -1---------x---------t 
(zaškrtnout) ,úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla 

--····-·-· -- 
§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce 

Způsob projekčního řešení změny:_____ __ _ __ _ - -__ _ _ ---~-::- -~ -:-r------------------t 
(zaškrtnout) _z.~-P.~s_90~~ (deníku změn) _ 

dodatek k PO 

Zhotovitel 

----·---·--·---- --------------------- 
X 

-------------------------- ----------------------------------- -- ---· -· ------ - ---- ------ ---------1------------------1 
dokumentace_skut.provedení__ _ _ __ __ _ ---1---------x----------1 
jiné - dokumentace pro provedení stavby x 
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ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za ZL č.1 O bez DPH -------------·-·------------------· ------ ----------- 1--------------------,-,-,---,,,..-------------1 
náklady na změnu bez DPH 2 634 211,34 Kč 
Výše DPH sazba: 1.___2_1_%_+- 5_5_3_18_4.,;...,3_8_K_č --1 
náklady na změnu vč._ DPH ----------~,__ 3_1_8_7_39_5.,;...,7_2_K_č -1 

Cena díla bez DPH (dle SOD) 51 784 574,00 Kč -----------1-----------------------------------1 Cena díla dle ZL č. 10 bez DPH 59 805 546,50 Kč 
---------·------------··•-------------------------1--------------------"---------------1 
Cena díla dle ZL č. 1 O vč. DPH 72 364 711,27 Kč 
Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč 0,00% 
Vícepráce celkem bez DPH - - -- -- 2 634 211,34 Kč 5,09% --- --- --- -- - - --- -------------------+----------------~- 
Hodnota změny celkem za ZL č. 5 2 634 211,34 Kč 5,09% 
Součet % všech změn - §222 odst. 4 ZZVZ 8,37% 
-- -------·---------------· ---------- - ·--------1---------------------------------1 

7,58% Součet % všech změn - §222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
Termín realizace změny: 
-----·· ·-------------··----·--· ---------------·----·---·--- - ·, . ·- 
Vliv změny na termín dokončení díla: 

19.10.22-06.02.2023 
19 dnů 
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t-Z_m_ě_n_u_o_d_so_u_h_la_s_il·_. ----------+ d_a_tu_m podpís 
Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Jakub Blaťák 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Správce stavby: 

TOS: 

Projektant: 

Objednatel (statutární zástupce): 

Hlavní projektový manažer: 

- 
- 

Ing. Vladimír Bartoš - 
Ing. Vladimír Bartoš 
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Mgr. Miloslav Janeček 

Jiří Stich 
Přílohy: 
Stanovisko správce stavby 

přílohy Prohlášení objednatele 
Rozpočet 
Harmonogram 



vJr 
bydlex 

BBP Stavby s.r.o. 
Korunovační103/6 

170 00 Praha 7 - Bubeneč 

k rukám panu 

V Praze dne 11. 04. 2023 

VĚC: STANOVISKO SPRÁVCE STAVBY K ZÁVĚREČNÉMU CLAIMU ZHOTOVITELE Č. 2 - STATIKA 
KASKÁD - průběžný claim 

Vážený, 

dne 22. 08. 2022 jste nám předal oznámení claimu Zhotovitele č.2 „Obnažení konstrukcí kaskád". Předmětem claimu 
bylo zjištění, že opěrné stěny přiléhající k objektu nejsou staticky stabilní a vykazují statické poruchy. Na základě 
požadavku statika pro postupné odtěžování svahu a potřeb na provedení zkoušek, jst_e nám dne 27. 09 .2022 oznámili, 
že claim považujete za průběžný včetně uvedení důvodů. Správce stavby s tímto tvrzením souhlasil a vyzval Vás 
k průběžnému vyčíslení nákladu za odtěžení ;,první úrovně" kaskád. Dne 03.10.2022 jste nám předložili vyčíslení claimu 
,,první úrovně" kaskád s požadavkem na dodatečnou platbu. Správce stavby zahájil kontrolu předaných dokumentů, 
resp. soupisu provedených prací. Technický dozor stavebníka si vyžádal doplnění podpůrných prostředků, zejména 
doplnění detailních výpočtů výměr. 

Dne 02. 11. 2022 jste nám předložili průběžné vyčíslení claimu ke dni 30. 10. 2022 ve výši 433.676,64 Kč 
s DPH bez nároku na prodloužení lhůty pro dokončení díla. V tomto vyčíslení je dále uvedeno, že náklady na sanaci 
kaskád budou mít přetrvávající charakter a není vyloučeno, že další práce budou mít vliv na prodloužení lhůty pro 
dokončení díla. Dne 22. 11. 2022 jste nám předložili oznámení, že za měsíc listopad 2022 nebude požadovat dodatečné 
náklady za toto období. Na kontrolním dni bylo dále dohodnuto, že další dodatečné náklady budou průběžně zasílány 
formou cenových nabídek. Dne 16. 12. 2022 jste nám předložili průběžné vyčíslení claimu na úpravu smluvní ceny za 
zkoušky a průzkumy nezbytně nutných pro provedení dalších prací ve výši 318.903,49 s DPH. 

Objednatel následně sdělil požadavek na dodatečné zajištění kaskád s odklonem srážkových vod do doby 
provedení dalších stavebních prací v délce 4 roky. Dne 14. 02. 2023 jste nám předložili závěrečný claim s požadavkem 
na úpravu smluvní ceny díla a lhůty pro dokončení díla v souladu s Pod-článkem 20.1 smluvních podmínek smlouvy o 
dílo (dopis datovaný 26.01.2023), které byly předloženy v souladu s požadavky správce stavby. Správce stavby Vás na 
kontrolním dni č.36 požádal o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska z důvodu velkého objemu kontrolovaných 
položek. Zhotovitel s prodloužením lhůty souhlasil. 

Zhotovitel předložil závěrečný claim v souladu s čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy o dílo obsahující vyčíslení: 
• S navýšením smluvní ceny díla o plus 3.184.949,44,- Kč bez DPH. 
• S požadavkem na prodloužení lhůty pro dokončení díla o plus 74 dní 

Kontrola termínů: 
Claim byl oznámen do 28 dnů od možného zjištění tj. 22.08.2022. Dne 2?. 09 .2022 jste oznámili, že claim považujete 
za průběžný s odůvodněním: ,,Práce na odtěžení kaskád nejsou doposud hotové a není znám jejich rozsah ani doba, kdy 
tyto práce skončí. V době od zahájení prací byl vznesen nový požadavek na rozšíření prací na druhé úrovni kaskád s 
nutným odtěžením zeminy a částečně zdiva, přičemž na místo je opakovaně zván statik a práce jsou s ním koordinovány. 
Jak vyplývá i ze zápisů z kontrolních dnů, potažmo stavebního deníku, nelze v tuto chvíli jednoznačně stanovit, kdy práce 
skončí a v jakém rozsahu nebo zda vůbec bude nutná sanace kaskád, když stav kaskád je možné objektivně posoudit vždy 
po odtěžení zeminy v určité úrovni. Zhotovitel pouze staví najisto, že claim považuje za průběžný a je též přesvědčen, že 
za průběžný je tento claim považován i správcem stavby, a to z toho důvodu, že správce stavby žádá zhotovitele o 
předložení průběžného vyčíslení. 
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V souladu s pod-článkem 20.1 odst. 5 písm. b) sdělujeme, že zhotovitel bude posílat průběžné claimy s udáním 
nahromaděného požadovaného zpoždění anebo požadované částky tak, že tyto informace (pokud mu budou známy nebo 
bude možné je vyčíslit) zahrne do měsíční zprávy. Závěrečný claim ve smyslu pod-článku 20.1 odst. 5 písm. c) bude 
vystaven poté, kdy přestane mít okolnost vliv, tj. kdy dojde k ukončení prací na odtěžování kaskád". 

Předání podpůrných argumentů proběhlo ve lhůtě do 42 dnů od možného zjištění tj. 03. 10. 2022 pro „první úroveň" 
kaskád s požadavkem na dodatečnou platbu. Správce stavby následně zahájil kontrolní činnost předaných podkladů a 
průběžně vyzýval zhotovitele k předkládání cenových nabídek, posudků a soupisů provedených prací mající přetrvávající 
charakter do doby závěrečného vyčíslení. Zhotovitel zaslal dne 14.02.2023 závěrečné vyčíslení claimu v souladu s Pod 
článkem 20.1 smluvních podmínek smlouvy o dílo s požadavkem na úpravu smluvní ceny díla a lhůty pro dokončení díla. 
Z hlediska Smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24. 06. 2022, kde předmětem je realizace stavby nazvané „objekt 
vazárny květin Střední odborné školy Jarov", byl claim zhotovitele uplatněn včas v souladu čl. 20.1 Obecných podmínek 
,,FIDIC". 

Podrobný komentář: 
Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala rekonstrukci kaskádovitě uspořádaných skleníků nacházející se nad 
rekonstruovanou budovou, jež je předmětem smlouvy o dílo. Terasy kaskád se nachází v havarijním stavu a bez 
provedení nezbytně nutných úprav existuje vysoké riziko sesuvu a ohrožení spodní části rekonstruované budovy. 
Skleníky, které byly pravděpodobně postaveny ve 20. letech 20. století, tvoří systém na strmém svahu nad sebou 
umístěných opěrných stěn, mezi nimiž byla patra se zděnými květníky. Terasy byly navrženy jako skleníky, tedy 
zastřešené. Srážkové vody byly odváděny mimo plochu kaskád až do doby odstranění zakrytí. Zakrytí bylo nutné 
odstranit s důvodu vysokého stupně degradace materiálu, ale bohužel již nedošlo k obnově. K odstranění došlo cca před 
10 lety a po celou dobu docházelo k trvalé degradaci srážkovými vody. Tlak saturované zeminy způsobil narušení 
jednotlivých kaskád, které se pod zemním tlakem začínaly bortit. 

Po podrobnější obhlídce této stěny byly zjištěny trhliny, které byly zjištěny i v dalších opěrných stěnách. Na 
základě tohoto zjištění byl 01. 09. 2022 přizván statik, který nařídil šetrné odbourání části zdiva a odtěžení části zeminy. 
Následně dne 20. 09. 2022 byla provedena další obhlídka statikem, který nařídil další odtěžení zeminy a provedení 
několika sond k patě základů, aby bylo možné posoudit stav založení opěrných stěn. Dne 27. 09. 2022 byly statikem 
posouzeny provedené sondy se závěrem, že bez znalostí podrobných základových poměrů řešené lokality nelze stanovit 
další postup stabilizace kaskád. Zároveň byl stanoven rozsah úpravy kaskády pro provedení geologického průzkumu. 

Výše uvedené poruchy nebylo možné zjistit při podání cenové nabfdky ani při vvnaloženř odborné péče. 
Rozsah poruch bylo možné určit až po provedení průzkumných prací nařízených statikem. Statik proto požádal o snesení 
přizdívky v tl.l0cm, která vykazovala poruchu s odtěžením zeminy z prvních dvou řad kaskád. Po obnažení byl znovu 
přizván statik ke kontrole a návrhu dalšího postupu. Pro objasnění základových poměrů kaskád byl po terénní pochůzce 
z 19. 10. 2022 geologem a statikem Ing. Košťálem navržen dvouetapový inženýrskogeologický průzkum, kdy první etapa 
bude provedena formou dynamického penetračního sondování, které se ve druhé etapě doplní o další činnosti, zejména 
jádrové inženýrskogeologické vrty, jejichž počet a umístění bude stanoven na základě výsledků první etapy. Předpokládá 
se, že toto řešení je časově i ekonomicky výhodnější než jedno-etapový průzkum, který by nutně obsahoval větší podíl 
vrtných prací v prostředí s obtížným přístupem pro vrtnou techniku. Bylo tedy nutné odtěžit zeminu i z druhé a třetí řady 
kaskád pro provedení potřebných průzkumů. 

Na lokalitě bylo dne 01. 12. 2022 provedeno 14 sond soupravou střední dynamické penetrace o hloubce 2 
až 4 m. Umístění a hloubka sond byla podle průběhu zkoušek stanovena na místě. Cílem dynamických penetračních 
zkoušek je stanovení odporu zemin a poloskalních hornin proti vnikání kužele. K zarážení kužele se používá beranidlo o 
známé hmotnosti padající z konstantní výšky, přičemž je registrován počet úderů potřebný k zaražení soutyčí s hrotem 
o 10 cm. Z výsledků je kromě měrného dynamického odporu Qdyn možno odvodit hodnoty dovoleného namáhání 
(podle vztahů dle Herminer Olandesi), které přibližně odpovídají hodnotě Rdt - tabulková výpočtová únosnost z normy 
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. Z výsledků dynamického penetračního sondování a terénní 
rekognoskace vyplývá, že svah s bývalými skleníky není postižen sesouváním. Horninový masiv nevykazuje známky 
nestability, při severozápadním okraji se však pravděpodobně nacházejí navážky s nízkou únosností. Za možnou příčinu 
byla určena zrušení zastřešení skleníků, v jejímž důsledku zatékala do skleníků srážková voda. Tím došlo ke zvýšení 
hmotnosti zeminy ve skleníku a dílčích kaskád a tím i tlaku na samotné zdivo skleníků i opěrné zdi. 
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Na základě dosud známých skutečností bylo navrženo v další etapě průzkumných geologických prací provést 
realizaci dvou jádrových inženýrskogeologických vrtů o hloubce cca 6 m (dle zastižených podmínek) nad hlavní opěrnou 
zdí, v etáži, která je přístupná pro běžnou vrtnou techniku. Z každého vrtu budou odebrány 1 až 2 laboratorní vzorky pro 
stanovení pevnosti v prostém tlaku, případně proveden základní klasifikační rozbor v případě zastižení zemin. Tím bude 
možno určit hodnoty geotechnických a fyzikálně-mechanických parametrů horninového prostředí. 

Z obdržených výsledků bylo doporučeno nové opěrné stěny provést jako kotvené, založené na základových 
patkách se základovou spárou v hloubce 2 - 2,5 m. Pak budou zemní práce probíhat v horninách 1. a 2. třídy těžitelnosti 
ve smyslu ČSN 73 6133. Zemní kotvy musí mít kořen vetknutý do pevného skalního podloží. Tyto výsledky byly nutné 
pro provedení statického návrhu budoucího využití kaskád, které požaduje objednatel. Samotná realizace kaskád dle 
nového návrhu má být podkladem pro samostatnou stavební zakázku a není předmětem tohoto claimového řízení. 

Dne 11. 01. 2023 byla provedena závěrečná prohlídka stavu kaskád a bylo konstatováno, že Zhotovitel 
provede vyčištění jednotlivých kaskád od zbytků stavební suti, provede se ztužení a oprava sloupových podpěr první 
úrovně kaskád dle požadavků statika a provede se ochrana před deštěm formou zakrytí. Pro zajištění stávajícího svahu 
kaskád je navrženo provizorní zakrytí a odvodnění z důvodu omezení klimatických vlivů na stávající obnažený svah a 
eliminaci vlivu eroze. Provizorní zakrytí se navrhuje na omezenou dobu životnosti. Jedná se o provizorní konstrukce, u 
kterých bude nutné sledovat jejich stav a případně provádět kroky k výměně nebo doplnění poškozených částí 
konstrukce, aby nemohlo dojít k celkové destrukci. Konstrukce bude chránit svah vždy pouze omezeně a nezabrání na 
100% například pronikání vody pod zakrytí svahu, ale bude výrazně chránit stávající obnažený svah. 

Pro osazení a kotvení zakrývacích plachet bude vytvořeno pomocná konstrukce z dřevěných latí a prken. 
Tato konstrukce vytvoří a doplní stávající spádovou rovinu svahu. Pomocná dřevěná konstrukce bude kotvena ke 
stávajícím betonovým a cihelným stěnám a do stávajícího terénu. Kotvení ke stavebním konstrukcím bude provedeno 
pomocí mechanických rozpěrných kotev (pozinkovaných). Kotvení do terénu bude provedeno například pomocí 
pomocných kotec vytvořených z betonářské výztuže - dostatečné zatlučení do pevného podloží (případně zajištění 
lokálně betonovou směsí s nesoudržných místech nebo místech s velkou hloubkou pevného podloží) a následné ohnutí 
výztuže přes pomocnou dřevěnou konstrukci (hák). 

V každém terasovém stupni je navržen odvodňovací žlab vytvořený pomocnou dřevěnou konstrukcí z prken 
s plachtou. Odvodňovací žlaby budou napojeny do povrchového provizorního potrubí z KG trubek. Potrubí bude 
zaústěno do stávajících vpusti u terasy 2.NP vazárny a u kotelny. Potrubí bude zajištěno kotvením proti pohybu (kotvení 
k dřevěným konstrukcím případně vlastní pomocné dřevěné konstrukce pro podporu potrubí a zajištění jeho polohy). 
Na pomocnou dřevěnou konstrukci budou osazeny zakrývací plachty, přikotveny k pomocné dřevěné konstrukce a 
případně i k okolním stávajícím stavebním konstrukcím. Zajištění spojů plachty se navrhuje v celé délce obvodu pomocí 
dřevěných latí šroubovaných do podkladní konstrukce - latě na povrchu viditelné. Pro zajištění dostatečné životnosti a 
stability je nutné provést napojení na okolní konstrukce tak, aby nedocházelo k pronikání větru pod plochy plachet a k 
jejich následnému poškození nebo nadzvedávání celé konstrukce. Okraj zakryté konstrukce by měl být dotažen až k 
terénu (případně pod terén) zajištění například betonovými přitěžovacími prvky (obrubník, deska) případně i cihlami 
nebo obdobně. Spoje plachet v ploše provedené tak aby nedocházelo k jejich narušení větrem (například plachty přeložit 
částečně přes sebe a následně zajistit latí z horní strany nebo obdobné řešení). 

Toto opatření se navrhuje na dobu funkčnosti 4 roky dle požadavku Objednatele. Zhotovitel tedy lhůtu 
prodloužil z původní lhůty dva roky na dvojnásobnou délku životnosti konstrukce. Zhotovitel po dvou letech provede 
nové přeplachtování a každý rok bude provedena revize konstrukce včetně nutných oprav. 

Stanovisko správce stavby 
V předaném požadavku zhotovitele byly uvedeny důvody o nepředvídatelnosti fyzických podmínek na stavbě a byla 
předložena kalkulace požadovaných nároků zhotovitele. Správce stavby postupoval při posuzování oprávněnosti claimu 
zhotovitele v souladu s čl. 20.1 Obecných podmínek FIDIC za podpůrného ustanovení čl. 17.3 Zvláštních podmínek FIDIC 
SoD bod g) statika konstrukce stávající budovy, přítomnost azbestu na Staveništi v rozsahu přesahujícím rozsah uvedený 
v dokumentech poskytnutých Zhotoviteli před podpisem Smlouvy. 
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Správce stavby provedl kontrolu předložených nároků zhotovitele a konstatuje, že postup při oceňování 
claimového řízení není v rozporu se SoD. Zhotovitel využil při oceňování primárně jednotkové ceny z ceníkové soustavy 
URS (CS URS 2022 2. pololetí), jednotkové ceny z již schválených změnových listů a ceny individuální kalkulace. Ceny za 
provedení průzkumných prací, práce statika byly řešeny samostatnou cenovou nabídkou. Správce stavby uvádí, že první 
vyčíslení nákladů Zhotovitele byla technickým dozerem připomínkovaná. 

Zhotovitel ve svém vyčíslení neoprávněně provedl navýšení položek URS o správní režie a zisk. Tyto vedlejší 
rozpočtové náklady jsou již ale obsaženy v položkách URS. Dále byla provedena kontrola přesunu odtěženého materiálu 
a ceny za odvoz odtěžené zeminy a deponii. Správce stavby nesouhlasil s jednotkovou cenou vycházející z individuální 
kalkulace u Položky - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného - kód odpadu 17 01 02. 
Správce stavby provedl kontrolu jednotkové ceny u dodavatele a uvádí, že poplatek u vybraného dodavatele je 862,50 
Kč bez DPH za tunu. K této jednotkové ceně zhotoviteli náleží výrobní režie 11 %, správní režie 7% a zisk 4%. Z tohoto 
důvodu určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo ve výši 1.052,25 Kč bez DPH za tunu. 

Správce stavby konstatuje, že Zhotovitel souhlasil s připomínky technického dozoru a bylo dosaženo shody 
při vyčíslení samotných nákladů za provedené práce. Položky individuální kalkulace podložil zhotovitel cenovou 
nabídkou od poddodavatele, které procentuálně navýšil o výrobní režii 11 %, správní režii 7% a zisk 4%. Správce stavby 
souhlasí s těmito režijními náklady a považuje za přiměřené. 

Správce stavby provedl kontrolu všech ostatních položek daných výkazem výměr. Zhotovitel u některých 
položek provedl ocenění dle ceníkové soustavy URS a k těmto položkám přičetl správní režie a zisk. Tyto vedlejší 
rozpočtové náklady jsou již ale obsaženy v položkách URS a Zhotovitel není oprávněn je požádat znova. Z tohoto důvodu 
správce stavby upravuje tyto položky a určuje jejich výši podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo. Jedná se o tyto položky: 

961044111 Bourání základů z betonu prostého 
338171121 Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC 
55342256 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm 
348401140 Montáž oploceni ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m 

31324817 svafované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová 
úoreve Pz a komaxit 

275 321 511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25130 

330 321 511 Sloupy nebo pilfře z betonu pohledového tř. C 25130 bez výztuže 

331 351111 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2 

331 351112 Odstranění bednění čtyfůhelníkových sloupů v do 4 m průfezu do 0,04 m2 

331 361 821 Výztuž sloupů hranatých betonáfskou ocel/ 10 505 

985142111 Vysekáni spojovacl hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

Správce stavby provedl ponížení vedlejších rozpočtových nákladů podle počtu schválených kalendářních dnů lhůty pro 
dokončení díla. Požadované náklady vycházejí z položek SoD a Zhotovitel má nárok pouze na poměrnou část uznanou 
správcem stavby. Správce stavby upravuje vyčíslení VRN na 19 kalendářních dnů. Zdůvodnění je uvedeno níže. Správce 
stavby přikládá kontrolu jednotlivých položek v samostatné příloze - Vyčíslení zhotovitele se stanoviskem správce stavby 

V souladu s výše uvedeným, správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo 
takto: 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele za neoprávněné ve výši 550.738,1,- Kč bez DPH. 
(Slovy: pět set padesát tisíc sedm set třicet osm korun českých deset haléřů) 

a 
Správce stavby považuje nároky zhotovitele za oprávněné ve výši 2.634.211,34,- Kč bez DPH. 

(Slovy: dva miliony šest set třicet čtyři tisíc dvě stě jedenáct korun českých třicet čtyři haléřů) 

Správce stavby vzal v úvahu všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti výstavby, které mohly mít vliv na jeho 
rozhodnutí. Správce stavby konstatuje, že technický dozor dosáhl v některých sporných bodech vzájemné shody. 
Zejména se jednalo o přesné vymezení rozsahu požadovaných nároků v claimovém řízení URS položek a způsobu 
výpočtu přesunu vybouraných hmot a její likvidace. Pakliže nebylo dosaženo vzájemné shody, správce stavby spravedlivě 
rozhodl v souladu s čl. 3.5 Určení SoD. Správce stavby konstatuje, že postup při oceňování změny není v rozporu se SoD. 
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Správce stavby posuzoval požadavek zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení díla o plus 74 kalendářních dnů s 
ohledem na časovou náročnost provedených prací. Práce v areálu se nachází na kritické cestě harmonogramu (Příloha 
č. 6), které ovlivňují průběh výstavby. Zhotovitel zdůvodnil požadovanou termínovou úpravu s posunem smluvního 
harmonogramu navazujících prací pouze modifikovaným harmonogramem prací. 

Správce stavby provedl kontrolu předloženého HMG a konstatuje, že práce jsou prováděné mimo hlavní 
rekonstruovaný objekt a proto nejsou na kritické cestě harmonogramu prací. Správce stavby však souhlasí, že sanace 
kaskád a souvisejících prací ovlivnily průběh výstavby. Jednalo se zejména o zdržení prací na začátku realizace, jelikož 
Zhotovitel musel omezit kapacitu řemeslníku provádějící práci na hlavní budově. Omezení kapacit těchto dělníků 
způsobila zdržení samotné rekonstrukce včetně omezení hlavní přístupové cesty do areálu. Správce stavby vzal v úvahu 
všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti výstavby, které mohly mít vliv na jeho rozhodnutí při stanovení 
změny smluvních termínů. Správce stavby v souladu s čl. 3.5 SoD spravedlivě rozhodl takto: 

za oprávněné pro prodloužení lhůty pro dokončení stavby 
o plus 19 kalendářních dní, 

Správce stavby posoudil předložený návrh jako částečně oprávněný a adekvátní vůči rozsahu a návaznosti prací. 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek, se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat můžete pana 
na tel. čísle · 

S pozdravem 

Ing. Vladimír 
Bartoš Datum: 2023.04.11 
.......................................... i.~.:43:04 +02'00' 
Ing. Vladimír Bartoš 
Jednatel 

Příloha č.1- Vyčíslení zhotovitele se stanoviskem správce stavby 
Příloha č.2 - Stavební deník - Vyjádření statika 
Příloha č.3 - Stanovisko URS 
Příloha č.4 - Výměry bouraných konstrukcí 
Příloha č.5 - Cenová nabídka 
Příloha č.6 - Harmonogram prací 
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Střední odborná škola Jarov 
sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo 
IČO: 003000268 
zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

V návaznosti na realizaci smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24.6.2022 (dále jen „SoD"), která 
je výsledkem zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov, 
Pod Táborem 141/ 6, Praha 9 III", ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-046012, 

Střední odborná škola Jarov, sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo, IČO: 
003000268, zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy (dále jen „Objednatel") 
tímto 

uděluj e s o u hl a s 

správci stavby, Ing. Vladimíru Bartošovi, jednateli společnosti BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15, 
Vinohrady, 120 oo, Praha 2, IČO: 05420237, (dále jen „Správce stavby"), který tuto funkci 
vykonává na základě příkazní smlouvy ze dne 26. 6. 2022, 

k vydání souhlasu Správci stavby v souladu s čl. 20.1 „Obecných podmínek", které tvoří 
přílohu č.5 SoD a rozhodnutí ve věci nároku zhotovitele pro: 

ZÁVĚREČNÝ CLAIM ZHOTOVITELE ČÍSLO: 002 

Statika kaskád 

který má vliv na: 
a) cenu díla dle čl. 7 SoD 

v celkové hodnotě plus 2.634.211,34,- Kč bez DPH . 
(Slovy: dva miliony šest set třicet čtyři tisíc dvě stě jedenáct korun českých třicet čtyři haléřů) 

b) na Dobu dokončení díla 
v celkové lhůtě plus 19 kalendářních dní 

V Praze dne . 

Za Objei;il).atele: 1v1gr. 
Miloslav 
Janeček 

Datum: 2023.04.18 
10:46:41 +02'00' 

Střední odborná škola Jarov 
Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy 


