
DODATEK č. 4 č. 2022/MaI/000270/SML/4
ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený Pavlem Konečným, ředitelem na základě plné moci
IČO 27800466
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
Spojení (telefon, email) email: info@bystrongroup.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 13.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č.
2022/MaI/000270/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Stavební úpravy
stravovacího objektu ZŠ TGM č. 1260, Frýdlant n.O.“ (dále jen „SoD“), dne 27.06.2022 Dodatek č. 1 k této
smlouvě, jehož předmětem je změna platnosti a účinnosti SoD, dne 13.12.2022 Dodatek č. 2, jehož
předmětem je úprava ceny díla a dne 30.01.2023 Dodatek č. 3, jehož předmětem je úprava ceny díla a
termínu dokončení stavby.

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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II. 

Předmět dodatku 
Předmětem dodatku č. 4 k SoD je: 
 
1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy 
  

čl. I. SoD se doplňuje o text:  
 

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce 
specifikované v Evidenčním listu změny stavby č. 03, který je přílohou tohoto Dodatku č. 4.   
Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. 

 
2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1. 
 

čl. II. odst. 1. SoD nově zní takto:  
 

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši: 
 

Cena díla dle SoD bez DPH                                     25.700.000,00 Kč 
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH                      27.418.289,36 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH               31.576.814,06 Kč  
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 bez DPH              1.418.245,33 Kč 
Cena méněprací dle Dodatku č. 4 bez DPH              378.551,18 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č. 4 bez DPH              32.616.508,21 Kč 
DPH 21%                                                                      6.849.466,72 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č. 4 s DPH                   39.465.974,93 Kč      
 
Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu s Evidenčním listem změny 
stavby č. 03 tvoří přílohu tohoto dodatku.  

 

Zhotovitel je plátce DPH.  
Objednatel prohlašuje, že u předmětu plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. 
   

III.  
Závěrečná ujednání  

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dne podpisu obou smluvních stran a účinnosti registraci smlouvy v registru 
smluv. 

2. Ostatní části smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nedotčené tímto Dodatkem č. 4 
zůstávají v platnosti v dosavadním znění. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a 
že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a 
jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 
24.04.2023, usnesením č. 9/3.1 

 
 
Přílohy: 
- Evidenční list změny stavby č. 03 
- Položkové rozpočty víceprací  
- Položkové rozpočty méněprací 
- Plná moc  



3 

 
 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:                                          V Ostravě dne:  
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   
 
 
 
 
 

__________________________                __________________________ 
 

     RNDr. Helena Pešatová                                                                    Pavel Konečný  
          starostka města                      ředitel, na základě plné moci            

Pavel 
Konečný

Digitálně podepsal 
Pavel Konečný 
Datum: 2023.05.05 
05:54:38 +02'00'

Mgr. 
David 
Pavliska

Digitálně 
podepsal Mgr. 
David Pavliska 
Datum: 
2023.05.11 
08:28:46 +02'00'







Činnost Cena

1. Konektivita 21 126,50

2. Kabeláž k regulaci 6 179,50

3. Chybějící svítidla 13 046,48

4. Silnoproud k datovým zásuvkám 14 461,00

5. Zvonky 5 806,60

6. Hromosvod 46 790,00

7. Vnitřní kanalizace 283 744,10

8. Vnější kanalizace 223 299,96

9. Dopojení vody a kanalizace 2.NP 28 010,08

10. Výlevka 1.PP 17 105,00

11. Stavební práce 564 968,03

12. Vnitřní dveře 110 899,08

13. Úprava potrubí VZT 38 787,00

14. Izolace potrubí větracího stropu varny 44 022,00

Cena celkem v Kč bez DPH 1 418 245,33

Činnost Cena

1. SDK a osobní výtah -60 518,49

2. Vnitřní dveře a generální klíč -202 277,85

3. Omítky, hydroizolace + nátěr -115 754,84

Cena celkem v Kč bez DPH -378 551,18

Cena celkem v Kč bez DPH 1 039 694,15

REKAPITULACE VCP STAVEBNÍ ÚPRAVY 
STRAVOVACÍHO OBJEKTU ZŠ TGM FnO

REKAPITULACE MNP STAVEBNÍ ÚPRAVY 
STRAVOVACÍHO OBJEKTU ZŠ TGM FnO

REKAPITULACE VCP A MNP STAVEBNÍ ÚPRAVY 
STRAVOVACÍHO OBJEKTU ZŠ TGM FnO
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VÝKAZ VÝMĚR

Část:   Dílčí realizace, etapa sítě

Název MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

Práce a dodávky PSV

Elektromontážní práce - Přístroje a rozvaděče

Aktivní prvek ROUTERBOARD MIKROTIK PPPOE kus 1,00 1 321,00 1 321,00

Aktivní prvek modem VDSL+ kus 1,00 1 558,00 1 558,00

Krabička průběžná spojovací CETIN+gelové spojky zařezávací (spojařské pecky) kus 1,00 249,00 249,00

Lišta vkládací 20x20 bílá m 155,00 18,90 2 929,50

Elektromontážní práce - Kabely a vodiče

PATCH 1m OEM CAT5e kus 1,00 22,50 22,50

kabelové trasy CAT5E LSOH  fialový SOLARIX m 154,00 9,50 1 463,00

Elektromontážní práce - instalace

Lišta vkládací 20x20 bílá m 122,00 13,00 1 586,00

Zapojení a osazení krabičky CETIN kus 1,00 288,00 288,00

Test sítě - provozní test kus 1,00 275,00 275,00

kabelové trasy CAT5E m 155,00 11,00 1 705,00

průrazy kus 5,00 25,00 125,00

kabelová trasa - výsek m 21,00 14,50 304,50

konfigurace kus 1,00 3 717,00 3 717,00

Příprava pracoviště úkon 1,00 1 678,00 1 678,00

Ostatní čas (koordinace se ZŠ, přístupy a další předrealizační a doplňkové úkony) hod 3,00 735,00 2 205,00

D+M Pomocný materiál sada 1,00 1 700,00 1 700,00

Celkem 21 126,50

CELKEM Bez DPH 21 126,50

Poznámka:

Stavba: LAN 1+2np

Objekt:SJ

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod., manipulační řády, zaškolení obsluhy. Zednickou 
výpomoc, zednické a doplňkové práce nezahrnují. Míry byly stanoveny kvalifikovaným odhadem.



VCP regulace výkonu
Číslo Popis Cena ks Cena montáž cel.mon celkem

1.1 Kabel CYKY 7x1,5mm 70 m 51,00 3 570 Kč 15,50 1 085,00 4 655,00
1.2 kabel Utp cat6 Rack - RTG 25 m 14,00 350 Kč 16,50 412,50 762,50
1.3 trubka 20 m 9,60 192 Kč 28,50 570,00 762,00

Celkem cena bez DPH 6 179,50
DPH 21%

Počet



VCP svítidla
Číslo Popis Cena ks Cena montáž cel.mon celkem

1.1 svítidlo A1 4 ks 1 673,74 6 694,96 0,00 0,00 6 694,96
1.2 svítidlo C 4 ks 1 587,88 6 351,52 0,00 0,00 6 351,52

Celkem bez DPH 13 046,48
DPH 21%

Počet



VCP siloproud k datovým zásuvkám
Číslo Popis Cena ks Cena celkem

1.1 podlahová krabice včetně zásuvek 1 ks 4 270,00 4 270,00
1.2 Kabel CYKY 3x2,5mm 70 m 29,26 2 048,20
1.3 montáž kabelu 70 m 0,00 0,00
1.4 zásuvka jednoduch IP44 12 ks 160,06 1 920,72
1.5 montáž zásuvky 12 ks 0,00 0,00
1.6 krabice p67 12 ks 14,84 178,08
1.7 montáž krabice 12 ks 0,00 0,00
1.8 sekání drážek,krabic,průrazy 8 hod 318,00 2 544,00
1.9 provozní náklady 1 kpl 3 500,00 3 500,00

Celkem cena bez DPH 14 461,00
DPH 21%

Počet



VCP zvonek
Číslo Popis Cena ks Cena montáž cel.mon celkem

1.1 lišta 20x20 40 m 26,00 1 040,00 74,00 2 960,00 4 000,00
1.2 Kabel CYKY 2x1,5mm 42 m 14,00 588,00 15,50 651,00 1 239,00
1.3 hmoždinka 30 ks 2,12 63,60 16,80 504,00 567,60

Celkem bez DPH 5 806,60
DPH 21%

Počet



Hromosvod

Číslo Název Popis Cena ks Cena celkem

1.1 drát AlMgSi 8mm 160 m 44 Kč 7 040 Kč
1.2 montáž 160 m 172 Kč 27 520 Kč
1.3 podpěra vedení PV 21 30 ks 27 Kč 810 Kč
1.4 podpěra vedení KF2 100 ks 28 Kč 2 800 Kč
1.5 svorka trubičková spojovací 18 ks 90 Kč 1 620 Kč
1.6 podružný materiál 1 soub 1 500 Kč 1 500 Kč
1.7 pomocné jímače 1 blok 1 900 Kč 1 900 Kč
1.8 provozní náklady 80 m 20 Kč 1 600 Kč
1.9 revizní zpráva 1 kpl 2 000 Kč 2 000 Kč

Celkem bez DPH 46 790 Kč

Počet



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: INPROS FM s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 283 744,10

D HSV Práce a dodávky HSV 203 283,41

D 1 Zemní práce 53 083,38
1 K 139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 10,500 2 210,00 23 205,00 CS ÚRS 2023 01

VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6*0,5 10,500
VV Součet 10,500

2 K 161111502 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 6 m nošením m3 10,500 608,00 6 384,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 10,500 127,00 1 333,50 CS ÚRS 2023 01

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 21,000 117,00 2 457,00 CS ÚRS 2023 01

VV 10,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,500 328,00 3 444,00 CS ÚRS 2023 01

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 105,000 25,30 2 656,50 CS ÚRS 2023 01

VV 10,5*10 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

7 K 17120123R Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné) m3 10,500 291,00 3 055,50 CS VLASTNÍ

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,500 22,40 235,20 CS ÚRS 2023 01

9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,400 553,70 4 651,08 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
-výška obsypu potrubí _ průměrná pro celé trasy/stoky

VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6*0,4 8,400
VV Součet 8,400

10 M 58331200R štěrkopísek tříděný zásypový/obsypový t 16,800 337,00 5 661,60 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
-JC obsahuje "obsypový materiál" - dle specifikace PD a TZ

VV 8,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

D 4 Vodorovné konstrukce 3 423,00
11 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,100 1 630,00 3 423,00 CS ÚRS 2023 01

VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6*0,1 2,100
VV Součet 2,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 496,99

12 K 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,100 4 720,00 9 912,00 CS ÚRS 2023 01

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO OBJEKTU  ZŠ TGM Č. 1260, FRÝDLANT N.O.

ZL1 - Změna kanalizační trasy 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6*0,1 2,100
VV Součet 2,100

13 K 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,150 4 590,00 14 458,50 CS ÚRS 2023 01

VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,60*0,15 3,150
VV Součet 3,150

14 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,100 186,00 390,60 CS ÚRS 2023 01

15 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3,150 92,80 292,32 CS ÚRS 2023 01

16 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,252 45 411,00 11 443,57 CS ÚRS 2023 01
VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6*2*(5,0*1,2)/1000 0,252
VV Součet 0,252

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 142,40
17 K 965042141 Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,100 3 660,00 7 686,00 CS ÚRS 2023 01

VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6*0,1 2,100
VV Součet 2,100

18 K 965042241 Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 3,150 2 536,00 7 988,40 CS ÚRS 2023 01
VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6*0,15 3,150
VV Součet 3,150

19 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 2,100 1 500,00 3 150,00 CS ÚRS 2023 01

20 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 3,150 1 412,00 4 447,80 CS ÚRS 2023 01

21 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 21,000 72,20 1 516,20 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6 21,000
VV Součet 21,000

22 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 3,000 316,00 948,00 CS ÚRS 2023 01

23 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 1,000 6 026,00 6 026,00 CS ÚRS 2023 01
VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

24 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 70,000 434,00 30 380,00 CS ÚRS 2023 01
VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*2 70,000
VV Součet 70,000

D 997 Přesun sutě 24 214,44
25 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 12,772 1 000,00 12 772,00 CS ÚRS 2023 01

26 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 12,772 381,30 4 869,96 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 12,772 76,10 971,95 CS ÚRS 2023 01

28 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 255,440 16,90 4 316,94 CS ÚRS 2023 01
VV 12,772*20 'Přepočtené koeficientem množství 255,440

29 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 12,772 100,50 1 283,59 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 23 923,20
30 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 34,176 700,00 23 923,20 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 73 772,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 219,76

Strana 2 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 21,000 10,20 214,20 CS ÚRS 2023 01
VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6 21,000
VV Součet 21,000

32 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 47 138,00 282,83 CS ÚRS 2023 01
VV 21*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

33 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 21,000 21,40 449,40 CS ÚRS 2023 01
VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6 21,000
VV Součet 21,000

34 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 42,000 102,80 4 317,60 CS ÚRS 2023 01
VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6*2 42,000
VV Součet 42,000

35 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 24,150 149,20 3 603,18 CS ÚRS 2023 01

VV 42*0,575 'Přepočtené koeficientem množství 24,150

36 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 24,150 164,70 3 977,51 CS ÚRS 2023 01

VV 42*0,575 'Přepočtené koeficientem množství 24,150

37 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům % 128,440 2,92 375,04 CS ÚRS 2023 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 398,56
38 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC svodné DN 110 m 16,000 416,00 6 656,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na dodávku a montáž veškerých doplňků/armatur a příslušenství

39 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC svodné DN 125 m 23,000 578,00 13 294,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na dodávku a montáž veškerých doplňků/armatur a příslušenství

40 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 39,000 27,60 1 076,40 CS ÚRS 2023 01

41 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace % 210,260 1,77 372,16 CS ÚRS 2023 01

D 771 Podlahy z dlaždic 39 153,87
42 K 771574266 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 21,000 589,60 12 381,60 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž a spárování souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm.

VV "stavební úpravy pro ležatou kanalizaci_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (35,0)*0,6 21,000
VV Součet 21,000

43 M 597612R04 dlaždice keramické protiskluzné - dle specifikace PD a TZ m2 24,150 500,00 12 075,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
--------------------------------------------------------------------- 
Jednotková cena zahrnuje dodávku keramických dlažeb vč. souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm 
(Po obvodě místností (bez obkladů) jsou navrženy soklové prvky výšky 150 mm v materiálu nášlapné vrstvy (fabion). U keramické dlažby bude 
přechod na stěnu řešen požlábkem (systémovým profilem s dutým požlábkem z ušlechtilé oceli a s dilatační zónou nevyžadující údržbu).) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV 21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,150

44 K 771577114 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem m2 21,000 53,20 1 117,20 CS ÚRS 2023 01

45 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 21,000 51,20 1 075,20 CS ÚRS 2023 01

46 K 771151012 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 21,000 260,80 5 476,80 CS ÚRS 2023 01

47 K 771494R18 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 21,000 229,30 4 815,30 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ) 
------------------------------------------------------------------------------------

48 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 369,410 5,99 2 212,77 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 6 688,50
49 K N00_015R02

Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových 
prostupů/průchodek 

m2 21,000 318,50 6 688,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VV "rozsah a specifikace _ rozsah vztažen na plochu HI souvrstvý" 21,0 21,000
VV Součet 21,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: INPROS FM s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 223 299,96

D HSV Práce a dodávky HSV 216 567,96

D 1 Zemní práce 95 262,04
1 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva tl 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 12,000 139,70 1 676,40 CS ÚRS 2023 01

VV "opravy zpevněných ploch_bude upřesněno při realizaci stavby" (12,0*1,0) 12,000
VV Součet 12,000

2 K 113107343 Odstranění krytu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 12,000 133,50 1 602,00 CS ÚRS 2023 01
VV "opravy zpevněných ploch_bude upřesněno při realizaci stavby" (12,0*1,0) 12,000
VV Součet 12,000

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,000 84,80 4 240,00 CS ÚRS 2023 01
VV "předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby" 50,0 50,000
VV Součet 50,000

4 K 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 36,000 875,00 31 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV "kanalizační trasa" (12,0)*1,0*3,0 36,000
VV Součet 36,000

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 72,000 255,00 18 360,00 CS ÚRS 2023 01
VV "kanalizační trasa" (12,0)*2*3,0 72,000
VV Součet 72,000

6 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 72,000 120,00 8 640,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m m3 36,000 140,00 5 040,00 CS ÚRS 2023 01

8 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 59,400 46,80 2 779,92 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
-pro zpětné zásypy _ tam a zpět

VV 29,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 59,400

9 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,300 328,00 2 066,40 CS ÚRS 2023 01

VV "kanalizační trasa" (12,0)*1,0*(0,1+0,425) 6,300
VV Součet 6,300

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 63,000 25,30 1 593,90 CS ÚRS 2023 01

VV 6,3*10 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,300 22,40 141,12 CS ÚRS 2023 01

12 K 17120123R Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) t 11,340 291,00 3 299,94 CS VLASTNÍ
VV 6,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 11,340

D.2 - VENKOVNÍ KANALIZACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO OBJEKTU  ZŠ TGM Č. 1260, FRÝDLANT N.O.

ZL1 - Změna kanalizační trasy 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,700 148,00 4 395,60 CS ÚRS 2023 01
VV "kanalizační trasa" (36,0)-6,3 29,700
VV Součet 29,700

14 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 5,100 553,70 2 823,87 CS ÚRS 2023 01
VV "kanalizační trasa" (12,0)*1,0*0,425 5,100
VV Součet 5,100

15 M 58337310 štěrkopísek tříděný obsypový frakce 0-4 t 10,200 373,00 3 804,60 CS ÚRS 2023 01
VV 5,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

16 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 24,000 48,70 1 168,80 CS ÚRS 2023 01
VV "opravy zpevněných ploch_bude upřesněno při realizaci stavby" (12,0*1,0) 12,000
VV "kanalizační trasa" (12,0)*1,0 12,000
VV Součet 24,000

17 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 29,700 71,70 2 129,49 CS ÚRS 2023 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 716,00
18 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,200 1 430,00 1 716,00 CS ÚRS 2023 01

VV "kanalizační trasa" (12,0)*1,0*0,1 1,200
VV Součet 1,200

D 5 Komunikace pozemní 31 119,60
19 K 566901133 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 24,000 370,00 8 880,00 CS ÚRS 2023 01

VV "opravy zpevněných ploch_bude upřesněno při realizaci stavby" (12,0*1,0)*2 24,000
VV Součet 24,000

20 K 566901161 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 vrstva ložní ACL 16 tl. do 100 mm m2 12,000 1 090,00 13 080,00 CS ÚRS 2023 01

21 K 572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 11 tl přes 30 do 50 mm m2 12,000 576,00 6 912,00 CS ÚRS 2023 01

VV "opravy zpevněných ploch_bude upřesněno při realizaci stavby" (12,0*1,0) 12,000
VV Součet 12,000

22 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 12,000 22,20 266,40 CS ÚRS 2023 01
VV "opravy zpevněných ploch_bude upřesněno při realizaci stavby" (12,0*1,0) 12,000
VV Součet 12,000

23 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 12,000 11,90 142,80 CS ÚRS 2023 01
VV "opravy zpevněných ploch_bude upřesněno při realizaci stavby" (12,0*1,0) 12,000
VV Součet 12,000

24 K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 24,000 76,60 1 838,40 CS ÚRS 2023 01

D 8 Trubní vedení 8 630,24
25 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 8,000 29,60 236,80 CS ÚRS 2023 01

26 K 871273121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 m 8,000 392,70 3 141,60 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
JC obsahuje , nad rámec ceníkového obsahu, také montáže veškerých přímo souvisejících armatur/doplňků a příslušenství

27 M 28611126.1 trubka kanalizační PVC KG DN 125 mm m 8,800 579,40 5 098,72 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty také náklady na dodávku přímo souvisejících armatur a příslušenství/doplňků.

VV 8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,800

28 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 8,800 17,40 153,12 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 005,00
29 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 24,000 142,50 3 420,00 CS ÚRS 2023 01

VV "opravy zpevněných ploch_bude upřesněno při realizaci stavby" 12,0*2 24,000
VV Součet 24,000

30 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 0,150 3 900,00 585,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 69 561,12
31 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 10,758 5 901,99 63 493,61 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 10,758 83,60 899,37 CS ÚRS 2023 01

33 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 215,160 18,50 3 980,46 CS ÚRS 2023 01
VV 10,758*20 'Přepočtené koeficientem množství 215,160

34 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 10,758 110,40 1 187,68 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 6 273,96
35 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení a ostatní opravy konstrukcí t 16,005 392,00 6 273,96 CS ÚRS 2023 01

D Ostatní Ostatní 6 732,00

D OST1 Ostatní dodávky 6 732,00
36 K OST_01_R01 Napojení trubního vedení do stávající betonové revizní šachty kus 1,000 6 732,00 6 732,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 010,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 685,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 685,00

1 K 721110108 Prostupy přes stropní konstrukci do pr. 50mm kus 5,000 337,00 1 685,00 dle SoD

VV 5,000

D PSV Práce a dodávky PSV 26 325,08
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 275,00

2 K 721171912 Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 kus 3,000 280,00 840,00 dle ÚRS

PP
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí 
DN 40

3 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 5,000 772,00 3 860,00 dle SoD

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

4 K 721210813
Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné 
kameniny DN 100

kus 5,000 227,00 1 135,00 dle ÚRS

PP
Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z 
kyselinovzdorné kameniny DN 100

5 K 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 
110

kus 1,000 1 440,00 1 440,00 dle ÚRS

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 19 050,08

6 K 722110815 Demontáž potrubí litinové přírubové DN přes 80 do 125 m 15,000 624,00 9 360,00 dle ÚRS

PP Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 80 do DN 125

7 K 722130802 Demontáž stávající potrubí m 20,000 79,00 1 580,00 dle SoD

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných

8 K 722176113
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D 
přes 20 do 25 mm

m 4,000 306,00 1 224,00 dle SoD

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 
25 mm

9 M 28615135
trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 
4m

m 4,120 150,00 618,00 dle SoD

PP trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m

VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

10 K 722176114
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D 
přes 22 do 32 mm

m 8,000 404,00 3 232,00 dle SoD

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 
32 mm

11 M 28615109 trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm m 8,240 167,00 1 376,08 dle SoD

PP trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm

VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

12 K 722240102 Ventily plastové PPR přímé DN 25 kus 1,000 434,00 434,00 dle ÚRS

PP Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25

13 K 722240103 Ventily plastové PPR přímé DN 32 kus 2,000 613,00 1 226,00 dle ÚRS

PP Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32

Jídelna ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí

VCP dopojení vody a kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 105,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 105,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 162,00

1 K R-položka Provedení úpravy vnitřní kanalizace kus 2,000 860,00 1 720,00 R-položka

PP Provedení úpravy vnitřní kanalizace

2 K R-položka Trubka flexibilní pro připojení WC kus 1,000 742,00 742,00 R-položka

PP Trubka flexibilní pro připojení WC

3 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

kus 1,000 700,00 700,00 dle SoD

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 943,00

4 K 725119101
Montáž splachovače nádržkového plastového 
vysokopoloženého

kus 1,000 1 730,00 1 730,00 dle ÚRS

PP
Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových 
plastových vysokopoložených

5 M R-položka splachovací skříňka vysoko položená, 6/9L bílá kus 1,000 1 591,00 1 591,00 R-položka

PP splachovací skříňka vysoko položená, 6/9L bílá

6 K 725332320 Montáž výlevka diturvitová kus 1,000 906,00 906,00 dle SoD

PP
Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových 
plastových vysokopoložených

7 K R-položka
Výlevka stojící bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 1,000 6 642,00 6 642,00 R-položka

PP
Výlevka MIRA bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 500 mm

8 K 725821558 Montáž baterie pro výlevku ks 1,000 404,00 404,00 dle SoD

PP Montáž baterie pro výlevku 

9 K 725821312
Baterie nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a 
délkou ramínka 300 mm

soubor 1,000 1 910,00 1 910,00 dle ÚRS

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

10 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

kus 1,000 760,00 760,00 dle SoD

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Jídelna ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí

VCP Výlevka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 564 968,03

D HSV Práce a dodávky HSV 249 452,36
D 1 Zemní práce 36 196,00

1 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva tl 400 mm strojně pl do 
50 m2

m2 4,800 139,70 670,56 dle SoD

VV
"opravy zpevněných ploch_bude upřesněno při realizaci stavby" 
4,0*1,2m

4,800

VV Součet 4,800

2 K 113107343 Odstranění krytu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 4,800 133,50 640,80 dle SoD

VV
"opravy zpevněných ploch_bude upřesněno při realizaci stavby" 
4,0*1,2m

4,800

VV Součet 4,800

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min

hod 50,000 84,80 4 240,00 dle SoD

VV "předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby" 50,0 50,000

VV Součet 50,000

4 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 12,480 875,00 10 920,00 dle SoD

VV "kanalizační výkop*4,0*2,6*1,2m 12,480

VV Součet 12,480

5 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m

m3 12,480 140,00 1 747,20 dle SoD

6 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 24,960 46,80 1 168,13 dle SoD

P
Poznámka k položce: 
-pro zpětné zásypy _ tam a zpět

VV 12,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,960

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 12,480 328,00 4 093,44 dle SoD

VV "kanalizační výkop" 4,0*2,6*1,2m 12,480

VV Součet 12,480

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 124,800 25,30 3 157,44 dle SoD

VV 12,48*10 'Přepočtené koeficientem množství 124,800

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,480 22,40 279,55 dle SoD

10 K 17120123R
Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na 
recyklační skládce (skládkovné) 

t 22,464 291,00 6 537,02 dle SoD

VV 12,48*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 22,464

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 12,480 148,00 1 847,04 dle SoD

VV "kanalizační výkop" 4,0*2,6*1,2m 12,480

VV Součet 12,480

12 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 12,480 71,70 894,82 dle SoD

D 5 Komunikace pozemní 10 304,16

13 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm

m2 4,800 370,00 1 776,00 dle ÚRS

VV "opravy zpevněných ploch " (4,0*1,2) 4,800

VV Součet 4,800

14 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 vrstva ložní ACL 16 tl. do 100 mm

m2 4,800 1 090,00 5 232,00 dle ÚRS

15 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 
asfaltovým betonem ACO 11 tl přes 30 do 50 mm

m2 4,800 576,00 2 764,80 dle ÚRS

VV "opravy zpevněných ploch" (4,0*1,2) 4,800

VV Součet 4,800

16 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 
kg/m2

m2 4,800 22,20 106,56 dle SoD

VV "opravy zpevněných ploch" (4,0*1,2) 4,800

VV Součet 4,800

Jídelna ZŠ TGM

VCP - stavební, SDK, plošina, sanitární příčky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 4,800 11,90 57,12 dle SoD

VV "opravy zpevněných ploch" (4,0*1,2) 4,800

VV Součet 4,800

18 K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 4,800 76,60 367,68 dle oD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 459,56
19 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 2,900 30,90 89,61 dle ÚRS

PP Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně

20 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,900 309,00 896,10 dle SoD

PP Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy

21 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 2,880 185,40 533,95 dle SoD

PP
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

22 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 2,900 113,30 328,57 dle SoD

PP Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm

23 K 611311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 5,800 77,30 448,34 dle SoD

PP
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm 
tloušťky ručně

24 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 9,400 58,50 549,90 dle ÚRS

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená 
ručně stěn

25 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 9,400 66,50 625,10 dle ÚRS

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový 
univerzální stěn

26 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu 
a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 9,400 813,00 7 642,20 dle ÚRS

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

27 M 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 9,870 417,00 4 115,79 dle ÚRS

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm

28 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn

m2 9,400 450,00 4 230,00 dle ÚRS

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace 
zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 133,20

29 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 9,000 56,10 504,90 dle SoD

PP
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
1,9 m zatížení do 150 kg/m2

30 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 3,800 90,00 342,00 dle SoD

PP Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm

31 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 223,000 91,10 20 315,30 dle SoD

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 
rozsahu do 100 %

32 K 612326121
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně 

m2 223,000 677,00 150 971,00 dĺe ÚRS

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 
rozsahu do 100 %

D 997 Přesun sutě 11 218,04

33 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 5,917 1 000,00 5 917,00 dle SoD

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

34 K 997013R31
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu bez rozlišení

t 5,917 381,30 2 256,15 dle SoD

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez 
rozlišení

35 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 
1 km

t 5,917 76,10 450,28 dle SoD

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

36 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot po suchu

t 118,340 16,90 1 999,95 dle SoD

PP Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

37 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 5,917 100,50 594,66 dle SoD

PP Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

D 998 Přesun hmot 141,40
38 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,202 700,00 141,40 dle SoD

PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 290 515,67
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 135 870,12

39 K 711493112 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou m2 289,270 469,70 135 870,12 dle SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou

VV 521,8 m2 - 232,53 m2

D 763 Konstrukce suché výstavby 77 761,07

40 K 763131551
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 10,450 869,00 9 081,05 dle SoD

PP SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD

41 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 10,450 10,60 110,77 dle SoD

PP SDK podhled základní penetrační nátěr

42 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 10,450 84,80 886,16 dle SoD

PP Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4

43 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm 
na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

m2 63,010 371,00 23 376,71 dle SoD

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti 
kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

44 M 763SP1
Kazetový podhled SDK - rastr + akustické desky 
akustická pohltivost w=0,8

m2 69,311 584,00 40 477,62 R-položka

PP
Kazetový podhled SDK - rastr + akustické desky akustická pohltivost w=0,8, 
63,01*1,1

45 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % 702,525 5,45 3 828,76 dle SoD

PP Přesun hmot procentní pro dřevostavby

D 776 Podlahy povlakové 8 688,00

46 K R-položka

D+M schodišťového soklu z PVC v 100 mm, PVC lepeno 
na stěnu v jednom kuse, seříznuto dle spádu schodiště v 
jedné přímce, 100 mm od hrany schodu, pokračuje ve 
stejné výšce na podestu, styk ploch vytmelen silikonem

m 36,200 240,00 8 688,00 R-položka

D 783 Dokončovací práce - nátěry 31 095,36

47 K 783823135
Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo 
štukových omítek pod omyvatelné nátěry

m2 146,400 43,20 6 324,48 dle SoD

PP
Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek 
pod omyvatelné nátěry

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_BP v.č. 02/08, NS v.č. 09/16 , TZ"
VV 146,4 m2 146,400

48 K 783827425
Dvojnásobný omyvatelný nátěr omítek stupně členitosti 1 
a 2

m2 146,400 169,20 24 770,88 dle SoD

PP Dvojnásobný omyvatelný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2

D OST1 Ostatní výpisy prvků 37 101,12

49 K 795967N05
P-3 - D+M Sanitární dělící stěna sprchová, do vlhkého 
prostředí, HPL laminátové desky tl. 13mm voděodolné,2ks

m2 3,360 5 292,00 17 781,12 dle SoD

PP
P-3 - D+M Sanitární dělící stěna sprchová, do vlhkého prostředí, HPL 
laminátové desky tl. 13mm voděodolné,2ks

50 K R-položka D+M litinový poklop pojezdový D 600, únosnost 40 tun kus 2,000 3 660,00 7 320,00 R-položka

PP litinový poklop D600 pro lapol pojezdivý s únosností 40 tun

51 K R-položka
Úprava (krácení) železných vozíků pro gastro včetně 
povrchové úpravy

kus 10,000 1 200,00 12 000,00 R-položka

PP gastro vozíky

D M Práce a dodávky M 25 000,00
D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 25 000,00

52 K R-položka Demontáž výtahu včetně odvozu a likvidace bez náhrady kus 1,000 25 000,00 25 000,00 R-položka

PP demontáž třetího nákladního výtahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 110 899,08

D PSV Práce a dodávky PSV 110 899,08
D 766 Konstrukce truhlářské 110 899,08

111 K R-položka
T-A - D+M Dřevěné dvoukřídlé dveře, plné hladké, s 
polodrážkou, kompletizované, včetně ocelové zárubně, 
1250x1970mm

ks 2,000 15 980,00 31 960,00 R-položka

PP
T-1 - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké, s polodrážkou, 
kompletizované, včetně ocelové zárubně, 1100x1970mm

112 K R-položka
T-B - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké 
CPL, s polodrážkou, kompletizované, 700x1970mm

ks 1,000 6 650,00 6 650,00 R-položka

PP
T-2 - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké, s polodrážkou, 
kompletizované, včetně ocelové zárubně, 900x1970mm

113 K 766964N03
T-3 - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké, s 
polodrážkou, kompletizované, včetně ocelové zárubně, 
800x1970mm

ks 2,000 11 183,00 22 366,00 dle SoD

PP
T-3 - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké, s polodrážkou, 
kompletizované, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm

114 K R-položka
T-C - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké 
CPL, s polodrážkou vč. kování, 600x1970mm

ks 2,000 6 510,00 13 020,00 R-položka

PP
T-1 - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké, s polodrážkou, 
kompletizované, do stávající zárubně, 1100x1970mm

115 K R-položka
T-D - D+M Dřevěné dvoukřídlé dveře, plné hladké, s 
polodrážkou, kompletizované, včetně ocelové zárubně, 
piktogramu 1450x1970mm

ks 1,000 14 920,00 14 920,00 R-položka

PP
T-1 - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké, s polodrážkou, 
kompletizované, včetně ocelové zárubně, 1100x1970mm

116 K R-položka

T-E - D+M Dřevěné posuvné dveře, plné hladké HPL, 
na stávající kolejnici kompletizované, včetně kování 
mušle, ocelového pojezdu, dřevěného krytu kolejnice a 
piktogramu 1600x1970mm

ks 1,000 20 970,00 20 970,00 R-položka

PP
T-1 - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké, s polodrážkou, 
kompletizované, včetně ocelové zárubně, 1100x1970mm

119 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 1 033,760 0,98 1 013,08 dle SoD

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské

Jídelna ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí

VCP vnitřní dveře
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VCP úprava potrubí VZT pro záklop záklop SDK  

Pol. Název KS MJ
Materiál / 

MJ
Mat. celkem Montáž / MJ

Montáž 
celkem

Celkem

1. čtyřhranné potrubí VZT tvarovky - nádstavec + koleno 90˚/830x230 3 ks 4 236 12 708 480 1 440 14 148
2. výustka/mřížka stropní s regulací 830x230 3 ks 2 478 7 434 300 900 8 334
3. krček potrubí nastavení pro výustku/mřížku 15 ks 667 10 005 420 6 300 16 305

Suma materiálu a práce 30 147,00 8 640,00

Cena celkem v Kč bez DPH 38 787,00

TEMEX, spol. s r.o., Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava; ID dat. schránky: nzich2b
e-mail: temex@temex.cz; tel.: 595 957 777; fax: 595 957 778

18.5.2021
1 / 1



VCP Izolace přívodního potrubí větracího stropu varny

Pol. Název KS MJ
Materiál / 

MJ
Mat. celkem Montáž / MJ

Montáž 
celkem

Celkem

1. D+M izolace Kraft - metal AL samolepící, místnost varny 1.01 46 bm 657 30 222 300 13 800 44 022

Suma materiálu a práce 30 222,00 13 800,00

Cena celkem v Kč bez DPH 44 022,00

TEMEX, spol. s r.o., Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava; ID dat. schránky: nzich2b
e-mail: temex@temex.cz; tel.: 595 957 777; fax: 595 957 778

18.5.2021
1 / 1



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -60 518,49

D PSV Práce a dodávky PSV -30 408,49
D 763 Konstrukce suché výstavby -30 408,49

105 K 763135101
Montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 
600x600/15 mm na zavěšenou viditelnou nosnou 
konstrukci

m2 -34,436 371,00 -12 775,76

PP
Montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x600/15 mm na 
zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

106 M 59030R01
podhled kazetový tl 15mm 600x600mm _ specifikace 
dle PD a TZ

m2 -37,880 424,00 -16 061,12

PP podhled kazetový tl 15mm 600x600mm _ specifikace dle PD a TZ

108 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % -288,369 5,45 -1 571,61
PP Přesun hmot procentní pro dřevostavby

D M Práce a dodávky M -30 110,00
D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh -30 110,00

2 K 33-M_R02 Snížení standardu (výtah - plošina) kus -1,000 30 110,00 -30 110,00
PP

Jídelna ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí

MNP SDK a výtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -202 277,85

D PSV Práce a dodávky PSV -182 107,85
D 766 Konstrukce truhlářské -182 107,85

111 K 766964N01
T-1 - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké, s 
polodrážkou, kompletizované, včetně ocelové zárubně, 
1100x1970mm

ks -2,000 12 243,00 -24 486,00

PP
T-1 - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké, s polodrážkou, 
kompletizované, včetně ocelové zárubně, 1100x1970mm

112 K 766964N02
T-2 - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké, s 
polodrážkou, kompletizované, včetně ocelové zárubně, 
900x1970mm

ks -14,000 11 183,00 -156 562,00

PP
T-2 - D+M Dřevěné dveřní křídlo vnitřní, plné hladké, s polodrážkou, 
kompletizované, včetně ocelové zárubně, 900x1970mm

119 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % -1 081,480 0,98 -1 059,85
PP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské

D Ostatní Ostatní -20 170,00
D OST1 Ostatní výpisy prvků -20 170,00

178 K 795967N06
D+M Univerzální klíč (zámky), jednoúrovňový systém 
nadřazeného univerzálního klíče

kpl -1,000 20 170,00 -20 170,00

PP
D+M Univerzální klíč (zámky), jednoúrovňový systém nadřazeného 
univerzálního klíče

Jídelna ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí

MNP - vnitřní dveře a generální klíč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -115 754,84

D HSV Práce a dodávky HSV -27 562,80
D 6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní -27 562,80

31 K 622325211
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn 
v rozsahu do 10%

m2 -223,000 123,60 -27 562,80

PP
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 
10%

VV 223 m2 223,000

D PSV Práce a dodávky PSV -88 192,04
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -80 198,60

80 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 -131,830 10,20 -1 344,67

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_BP v.č. 02/08, NS v.č. 09/16 , TZ"
VV (24,41+44,26+45,87+12,13+5,16) 131,830
VV Součet 131,830

81 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,040 47 138,00 -1 885,52
PP lak penetrační asfaltový

VV 131,83*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,040
VV Součet 0,040

83 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 -263,660 102,80 -27 104,25

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_BP v.č. 02/08, NS v.č. 09/16 , TZ"
VV (24,41+44,26+45,87+12,13+5,16)*2 263,660
VV Součet 263,660

84 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 -151,605 149,20 -22 619,47

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 263,66*0,575 "Přepočtené koeficientem množství 151,605
VV Součet 151,605

85 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 -151,605 164,70 -24 969,34

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 263,66*0,575 "Přepočtené koeficientem množství 151,605
VV Součet 151,605

88 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům

% -779,230 2,92 -2 275,35

PP Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

D 783 Dokončovací práce - nátěry -7 993,44

171 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m

m2 -146,400 17,90 -2 620,56

PP
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,80m

172 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 -146,400 36,70 -5 372,88

PP
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 
místnostech do 3,80 m

Jídelna ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí

MNP Omítky, hydroizolace a nátěr
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