
Spr 203/2023

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO Spr 486/2022 ze dne 3. 1. 2023,

uzavřené podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozděj ších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Česká republika — Vrchní soud V Olomouci
se sídlem: Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc
zastoupená: J předseda Vrchního soudu V Olomouci
IČ: 64124533
DIČ: není plátce DPH
bankovní spoj ení: Česká národní banka
č.ú.:
(dále jen „obj ednatel“) na straně jedné

2 .  H&B delta, s . r .o .
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě oddíl C., vložka 20511
zastoupená: jednatel
IČO: 25835661
DIČ: C225835661
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dále také jako „smluvní strany“.

II.
Předmět  dodatku

Dne 3 .  1 .  2023  uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo Spr 486/2022 (dále jen  „Smlouva
o dílo“) k provedení stavebních a souvisejících prací na akci „VS Olomouc — rekonstrukce
střešního pláště“.

Předmětem Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla Smlouvy o dílo o vícepráce a změna ceny
díla.
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Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením © 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nemění celkovou povahu
veřejné zakázky.

Článek III. Předmět smlouvy Smlouvy o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu
Přílohy č. l a Přílohy č. 2 tohoto dodatku. V případě dodatečných požadovaných prací se
jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Hodnota změn byla zpracována v souladu s bodem c) odst. 6. čl. V .  Cena díla Smlouvy o dílo,
který defmuj e postup pro ocenění víceprací.

Z důvodu vzniklých víceprací ve výši 747 834,19 Kč (bez DPH) se zvýší cena díla
o 747 834,19 Kč (bez DPH).

V článku V. Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se znění první věty nahrazuje zněním „Cena
díla, uvedeného v čl. III. odst. 2 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši
15 303 879,37 Kč (slovy patnáctmilionůtřistatřitisícosmsetsedmdesátdevětkoruntřicetsedm-
haléřů), včetně DPH.

Znění odst. 2 čl. V. Cena díla Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním:

2. Rozpis ceny v Kč:
> cena bez DPH l2.647.834,19

(slovydvanáctmilionůšestsetčtyřicetsedmtisícosmsettřicetčtyřikorunydevatenácthaléřů)
> DPH 2.656.045,18

(slovy dvamilionyšestsetpadesátšesttisícčtyřicetpětkorunosmnácthaléřů)
> celková cena vč. DPH 15.303.879,37

(slovy patnáctmilionůtřistatřitisícosmsetsedmdesátdevětkoruntřicetsedmhaléřů)

Rekapitulace ceny díla v Kč, včetně DPH:

Smlouva o dílo Spr 486/2022 14 399 000,00

Dodatek č. 1 904 879,37

Celkem cena 15 303 879,37

Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě
o dílo.
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají V platnosti.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle.

4. Dodatek je vyhotoven V jednom stejnopisu s elektronickými podpisy zástupců obou
smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozděj ších předpisů.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku v Registru smluv.
Dodatek zašle k uveřejnění do Registru smluv objednatel.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. l a Příloha č. 2.

Přílohy:
č. 1 Protokol o změně díla — změnový list č. 1, položkový rozpočet stavby
č. 2 Protokol o změně díla — změnový list č. 2, položkový rozpočet stavby

V Olomouci dne V dne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

předseda
Vrchní soud v Olomouci

za objednatele za zhotovitele



Protokol o změně díla Změnový list číslo 1
Předmět díla: Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci
Objekt: 50 01,  50 02

Objednatel: Česká republika — Vrchní soud v Olomouci
Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

TDS: I
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o., zodp. 

Popis změny:
Po montáži lešení a zahájení demontážních prací na stávajícím souvrství střešního pláště bylo zjištěno, že námětky

v okapní hraně jsou poškozeny ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Pro výměnu těchto
námětků bude nutné odstranit ulehlou suť, která se nachází v prostoru římsy.

Po zahájení demontážních prací na objektu 50 02 bylo zjištěno, že prkenné bednění je poškozeno hnllobou a je
nutné ho vyměnit za nové.

Odůvodnění změny: _
Námětky, které jsou poškozeny hnllobou budou vyměněny za nové ve stejném materiálu i velikosti. Stávající

krokve budou po odkrytí opatřeny nátěrem proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Ulehlá suť,
která se nachází v okapní hraně, musí být odstraněna z důvodu výměny poškozených námětků a možné tvorby
dřevokazných hub. Veškerá suť bude transportována do kontejneru a uložena na skládku.

Na objektu 50 02 je bednění v horším stavu než předpokládala projektová dokumentace. Bednění bude vyměněno
za nové ve stejném materiálu i rozměrech.

Tyto změny nebylo možné předvídat před započetím demontážních prací.

Změnu vyvolal: Zhotovitel po rozkrytí konstrukce

Jedná se o změnu:
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

V Přílohy: Položkový rozpočet, fotodokumentace, zákres měněných prvků krovu

(zatrhnout)
m práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

„5 g 222 odst. 4
E Jedná se o změnu ve
: smyslu zákona č. 5 222 OdSC- 5

134/2016 Sb.: 222 odst. 6
% (zatrhnout) ; x
_g 5 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn) x
Způsob projekčního dodatek k PD
řešení změny: ,
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedeni

jiné: schválení technického řešení autorským dozorem x
Š hodnota přípočtů (víceprací)

o
& Ě Ě celkem v Kč bez DPH 626 ZQQIGGH

:
3 ,3  5 hodnota odpočtů (méněprací)o -

Ě celkem v Kč bez DPH 0,

W ocenění změny předložil: zhotovitel:

& _ náklady na změnu v Kč bez DPH 626 299, 68,-
=3% Výše DPH sazba: 21% | 131 522,93,-

-—. ..g " naklady na změnu vč. DPH 757 822,61,-
*= , . . . .udaje o dosud schvalenych změnach jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 1

E Ě Termín realizace změny: 24.4.2023
Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

__ Změnu odsouhlasil.- datum Mpis
& Zhotovitel (stavbyvedoucí): 9/1 % ..?/JJ 

> . . . 
ž % Zhotowtel (obchodni zastupce): .la 4 .  9144/3 
g 5 TDS: ::./£ meals! 
% Projektant: (f 4 ","—č 3 

Objednatel (ve věcech technických): JÉ Š ,!l 
.:
$%
9-



Tabulka evidence změn

bez nad
dopadu rámec

ceny
sníženíčíslo změny cMy

Základní smlouva

Změnový list č. 1

cenové ůdaje bez DPH

cena dila
odpočty

Dle SOD

11 900 000,

12 526 299,

cenové ůdaje

cena dila vč. DPH

14 399 000,

15 156 822,61



Položkový rozpočet stavby

1 Stavba:

Za zhotovitele

8—22-105 VS Olomouc - rekonstrukce „střešního pláště

Objekt: VCP VCP

Objednatel: Vrchní soud v Olomouci 1630; 64124533

Masarykova třída 609/1 DIČ:
77900 Olomouc

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. IČO: 25835661
Bobrky 382 DIČ: C225835661
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 91 963,48

PSV 534 336,20

MON 0 ,00

Vedlejší náklady 0.00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 626 299,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 626 299,68 CZK

Základní DPH 21  % 131  522,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

cena celkem s DPH _ , ], ' , "- ; -_ 7:57 822,61 CZK

v Idy—„ M : / ' dne „% 4 104;

O

Zpracováno programem BUILDpower s, © RTS, a.s.

.

Stránka 1 z 5



Rekapitulace dílů

Název

96 Bourání konstrukcí HSV 58 854,60 9,4

762 Konstrukce tesařské PSV 488 622,68 78,0

783 Nátěry PSV 45 713,52 7,3

096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 33 108,88 5,3

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 3 z 5
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Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci

Budova SO 01 - tesařské výměny



Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci
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Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci



Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci

Budova SO 01 - suť



Rekonstrukce střešního pláště budovechního soudu v Olomouci

Budova SO 01 — impregnace krovu



Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci

Budova 50 02 - výměna bednění
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 2
Předmět díla: Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci
Objekt: SO 01, SO 02
Objednatel: Česká republika — Vrchní soud v Olomouci
Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.
TDS: 
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o., zodp. 
Popis změny:
Po zahájení montáže nového okapového žlabu bylo zjištěno, že při dodržení spádování a zásad pro montáž

okapních žlabů a zachování svodů ve stávajících pozicích vzniká při dlouhých rozvod/ch velká mezera mezi krytinou a
podokapním žlabem až 100  mm.

Při montáži nových střešních oken na objektu SO 02 bylo zjištěno, že při osazení dvou střešních oken na schodišti
nemá provozovatel budovy k těmto přistup.

Obě tyto změny nebylo možné zjistit! před započetím prací.

Odůvodnění změny:
Vznik/ou mezeru je nutné zakrýt okapním plechem, aby při větru nedocházelo k zahánění vody mezi střešní

krytinu a okapový žlab a netekla srážková voda na římsu. Okapní plech bude proveden v projektem zvoleném
materiálu a odstínu v rozvité šířce 250 mm.

Střešní okna n objektu 50 02, která nejsou v dosahu budou ovládána manuálně pomocí 1 ks ovládací tyče Velux
délky 800 mm.

Změnu vyvolal: Zhotovitel po rozkrytí konstrukce

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
edná se o změnu: . „ , .(zatrhnout) uprava predmětu dila bez vlivu na cenu díla

m práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

„5 , 5 222 odst. 4
E Jedna se o změnu ve
: smyslu zákona č. 5 222 OdSt- 5
0 134/2016 Sb. :  5 222 odst. 6 X
“a (zatrhnout)
% 5 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn) x
Způsob projekčního dodatek k PD
řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

jiné: schválení technického řešení autorským dozorem x
Š hodnota přípočtů (víceprací)o 3 >. 121 534,51

_g\_ ,s celkem v Kč bez DPH
:

$% & hodnota odpočtů (méněprací) O
?. celkem v Kč bez DPH ' -

," ocenění změny předložil: zhotovitel

Ě „_ náklady na změnu v Kč bez DPH 121 534,51,
3% Výše DPH sazba: 21% r 25 522,25,a

š " náklady na změnu vč. DPH 147 056, 76,-
*=

údaje a dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. ] 1
E > Termín realizace změny: 24.4.2023I
& Vliv změny na termín dokončení dila: N

__ Změnu odsouhlasil: datum ;odpi
5 > Zhotovitel (stavbyvedouci): A.,17 4,9-s 
Š )% Zhotovitel (obchodní zástupce): Jof Mam / 
ĚĚ TDS: (1. 41013 ( -
'g Projektant: Jí? 'i' 0523

Objednatel (ve věcech technických): dll ln WL?
% _ Přílohy: Položkový rozpočet, fotodokumentace 
)

&



Tabulka evidence změn
cenovi ůdaje bez DPH cenová úd'j' Vč

bez nad
číslo změny 5:53" dopadu rámec cena dila

cony odpočty cena díla vč. DPH
Dle son

Základní smlouva xx 11  900 000, 14  399 000,

Změnový list Č. 1 626 12  526 299, 15  156  822,

Změnový list č. 2 121 534,51 12  647 834,19 15  303

747 834,1 12  647 834,1 15  303



Položkový rozpočet stavby

"Shi/ba.: Š-22-1'05 VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště-

Objekt: VCP VCP

„ Rozpočet; ZL02 Změnový'listiš; 2.— — '. _ „ _ 5 . , _ , \
Objednatel: Vrchní soud v Olomouci IČO: 64124533

Masarykova třída 609/1 DIČ:
77900 Olomouc

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. |Co; 25835661
Bobrky 382 DIČ: C225835661
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 121 534,51

MON 0.00

Vedlejší náklady 0.00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 121  534,51

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 121 534,51 CZK

Základní DPH 21 % 25 522,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

* Cena celkem s DPH. „147 056,76 czx

Za zhotovitele

dne !!. %. „eV/J

Zpracováno programem BUILDpower 3 ,  © RTS, a.s. Stránka 1 24



Rekapitulace dílů

(25519 Název" Celkem = %
764 Konstrukce klempířské PSV 121 123,51 99,7

766 Konstrukce truhlářské PSV 41  1 „00 0,3

Zpracováno programem BUILDpower 3,  © RTS. a.s. Stránka 3 z 4



„a
N

„„
s_cšw

.w
d

.w
._ .m

© .wg
an

g
.—

„m
E

m
E

E
m

o
—

g
o

cw
>

88aN

\\_ \
an

n
.p

.—
€;

€,.
\

_8 .
F3

_883
_

3 .4
že89vše

N
o

u
„%

>
33 .5

„E
m

ugo!
a_m

\
,\ 

\
a . . .—

Ě
. 

\
\ 

\ 
\

\ 
_

92555
09 .2 .28 .  

\
„Ě

 
„=

P

o
o

m
_

Em
u

_8 .m
om

N
__Šsd
_ 

„
_ 

E
vm

%
%

? 
. . Ž

Š
92320 :

oa
se ;

šm
o

í
8%

9358?
_

oooooóvm
 

m
em

 
„

B
EN

 
o

v
583
2920

Š
Š

Š
.

zo
n

—
>

“
m

523%
a:

38 .0
E

g
o

zu
m

ao
_u

o
čo

a?
9 .252

m
33535

52022o
co

w
8 .2 :
Š 

863
8

8
0

.9
5

&
m

58>
„385
20%
2329 .5„8

„
_Š

o
šo

ao
853392

_
\ 

5 .a
š 

„
Š

u
k .—

E
o

!
m

o
xžu

m
co

z
vo

n
„

__n—
cšo

s
E

28  
_

_ .s .  
_ 

28
_Ž

o
cs .

š . .
3 .38
552

50 .8
0 .0 .5
.as .

g
o

g
o

 
,

\ 
\ \

N
a  

2 
3205

„SN
& 

n_0> 
m

0>
„O

Em
m

a
o

šcw
o

b
m

m
e.—

5229
-

o
zo

n
—

0.0
w

>
m

o
šn

é 
„m

„o
m

an
—

N
o

. .
?

o
xm

o
ín

.



Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci

Budova SO 01 a 50 02 - okapnice do žlabu




