
C. smlouvy objednatele: 6720053685 02

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské 

činnosti a souvisejících služeb pro Anthropos sportovní a rekreační areál

uzavřené dne 3. 9. 2020 smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem: 

IČO:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

DIČ: CZ44992785

plátce DPH

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 111246222/0800, ověřený 

bankovní účet
bankovní spojení:

zastoupené:

podpisem dodatku pověřen:

oprávněná osoba ve věcech 

technických:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 

vedoucí Odboru sportu MMB

Telefon:
E-mail:

dále jen „Objednatel"

a

Arch.Design, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

25764314

DIČ: CZ25764314

plátce DPH

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 43305

UniCredit Bank Czech Republic, a. s., 2107733449/2700, nebo 
KB Brno 270504190207/0100

Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti

společnost zapsaná

bankovní spojení:

zastoupená 

kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

dále jen „Zhotovitel"

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2020 Smlouvu a následně 26. 5. 2021 Dodatek č. 1 

o zpracování projektové dokumentace v rozsahu přepracování územní studie stavby, 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace k podání žádosti o vydání 

stavebního povolení, dokumentace pro výběr dodavatele a dále zařízení záležitostí, kterými 

je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné
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(bezvadné) podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 

investiční akci „Anthropos sportovní a rekreační areál"

(dále jen „Smlouva").

V průběhu realizace vyvstala potřeba níže vymezených změn a doplnění projektové 

dokumentace oproti původnímu zadání. Byly vzneseny nové požadavky investora (viz Příloha 

1 tohoto dodatku), které mají vliv na rozsah díla, cenu a termíny jeho dokončení. Účelem 

tohoto Dodatku je provedení změn práv a povinností smluvních stran v návaznosti na 

uvedenou potřebu změn a doplnění projektové dokumentace.

I.2.

II. Předmět dodatku

1.1. Strany prohlašují, že změna Smlouvy dle tohoto dodatku je realizována souladně s § 222 

odst. 4 ZZVZ, neboť:

a) změny prováděné Dodatkem izolovaně ani v souhrnu nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky,

b) celková hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle tohoto Dodatku činí 1 251 000 Kč 

bez DPH, což je méně, než 10 % z nabídkové ceny zhotovitele ve veřejné zakázce ve 

výši 12 749 000 Kč bez DPH a méně než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

1.2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ustanovením § 222 ZZVZ, 

dohodly, že se předmět Smlouvy podle čl. II mění a doplňuje o práce nad rámec zadání 

vyplývajícího zejména z přílohy č. 9 (Technické podmínky) na základě nově vznesených 

požadavků investora. Jedná se o tyto změny a doplnění:

1. Přípojka kanalizace pro objekt na p.č. 1485/2 a p.č. 1485/4 v k.ú. Pisárky

2. Zastřešení na lezecké stěně

3. Změna koncepce sítí

4. Příprava pro možné umístění nafukovacích hal pro fotbalová hřiště 2, 3 a 4

5. Prodloužení veřejné kanalizace

6. Úprava napojení objektu na p.č. 1485/3 v k.ú. Pisárky (spol. Černá a fialová s.r.o.)

7. Prověření variant dopravního napojení

8. Úprava celé dokumentace dle dodatečných požadavků

9. Přeložky sítí

10. Projektová příprava napojení objektu na p.č. 1485/3 v k.ú. Pisárky (spol. Černá a 

fialová s.r.o.)

Jednotlivé změny a doplnění jsou podrobně popsány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Vzhledem k tomu, že se DVD odevzdává před vydáním stavebního povolení, ruší se poslední 

odstavec ustanovení čl. II. 1. d) Smlouvy a bod A. 1. Přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje tímto 

zněním:

Podkladem pro zpracování DVD je DSP převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou. DVD 

bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, relevantními technickými 

normami a požadavky Objednatele. DVD nebude obsahovat případné úpravy vyvolané 

dotčenými orgány či stavebním úřadem.

I.3.
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1.4. Ustanovení odstavce V.2. odrážky a) až g) a odstavce V.3. odrážky a) až c) a se ruší a nahrazují

Přílohou č. 11 tohoto Dodatku - Harmonogramem plnění.

1.5. Ustanovení odst. VII.1. až VII.5. Smlouvy a ustanovení čl. II odst. 5. Dodatku č. 1 se ruší v celém

rozsahu a nahrazuje tímto zněním:

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 

17.595.200 Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem 

cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

VII.2. Cena za poskytnutí částí plnění ÚS zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 

637 450 Kč bez DPH.

Vil.3. Cena za poskytnutí části plnění DUSP a části plnění zajištění SpP zhotovitelem dle této 

smlouvy je sjednána ve výši 8.567.246,- Kč bez DPH.

VII.4. Cena za poskytnutí části plnění DVD zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 

8.390.504,-Kč bez DPH.

VII.5. (vypuštěno bez náhrady)

III. Ostatní ujednání

Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv 

Objednatel.

Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše, 

což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

příloha č. 1

příloha č. 2

1.1.

I.2.

I.3.

I.4.

Soupis změn a doplnění 

Harmonogram - aktualizace k 10/2022

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/030 konané dne 3. 5. 2023.

HS.JLDJl , 3 1.r. ion
V Brně dne V Brně dne

za Objednatele

Mgr. Petr Božek, vedoucí OS MMB

za Zhotovitele

Ing. Ivo Kovalík, jednatel Arch.Design, s.r.o.
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příloha č. 1 dodatku č. 2 ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské 

činnosti a souvisejících služeb pro Anthropos sportovní a rekreační areál
Soupis změn a doplnění_________________________ _________

Cena v Kč
SOUPIS POLOŽEK

bez DPH

1. Přípojka kanalizace pro objekt na p.č. 1485/2 a p.č. 1485/4 v k.ú. Pisárky 82.000,-

- Prodloužení areálové dešťové kanalizace na hranice p.č. 1485/2 a p.č. 1485/4

- Prodloužení veřejné splaškové kanalizace
- Projekt nového objektu 10.01.18 Přípojka splaškové kanalizace objekt p.č. 1485/2 a p.č. 1485/4

- Předjednání a odsouhlasení přípojek s BVK
- Koordinace s ostatními sítěmi
- Podklady pro jednání s vlastníky objektu

79.000,-2, Zastřešení na lezecké stěně______________________________________ ___________________________________

- Architektonický návrh vč. úpravy opláštění
- Projednání a odsouhlasení s uživatelem
- Přepracování statického řešení, změna tvaru nosné konstrukce a změna navržených ocelových profilů části 

konstrukce
- Úprava stavebně technického řešení, úprava odvodnění a detailů střechy

187.000,-3. Změna koncepce sítí

- Založení nové struktury objektové skladby sítí
- Úprava vedení a materiálové řešení dle standardů správců sítí

- Koordinace s ostatními sítěmi a správci sítí
- Předjednání a odsouhlasení změn s BVK

276.000,-4. Příprava pro možné umístění nafukovacích hal pro fotbalová hřiště 2, 3 a 4___________

- Tvarová úprava komunikací z důvodů přizpůsobení rozměrovým požadavkům technologie

- Doplnění venkovních stavebních objektů pro umístění technologie
- Prostorová úprava sportovních hřišť z důvodů přizpůsobení rozměrovým požadavkům technologie
- Úprava skladovacích prostor pod tribunami hlavního objektu z důvodu uskladnění technologie

- Úprava a dopracování požárně bezpečnostního řešení
- Navýšení kapacity elektrické energie a doplnění areálových rozvodů elektrické energie pro technologii

- Doplnění odvodňovacích žlabů z důvodu změny vsakovacích poměrů při zastřešení hal

95.000,-5. Prodloužení veřejné kanalizace

- Pasport kanalizační odbočky pod ul. Pisárecká, kterou BVK neeviduje
- Zapracování do projektové nového objektu dokumentace

- Koordinace s ostatními sítěmi a správci sítí

- Schválení postupu na BVK

6. Úprava napojení objektu na p.č. 1485/3 v k.ú. Pisárky (spol. Černá a fialová s.r.o.) 35.000,-

- Nesouhlas vlastníka přípojky
- Nová jednání s BVK - dohoda o ponechání stávajícího napojení vody a kanalizace
- Úpravy v navržených trasách vnějšího ZTI (plyn, voda a kanalizace) a trasách rozvodů elektrické energie, včetně 

vedení VO
- Aktualizace vyjádření vybraných DO a správců sítí

80.000,-7. Prověření variant dopravního napojení____________________________________________

- Prověření variant propojení horní a spodní úrovně areálu jejich vyhodnocení a projednání

- Návrh úpravy hranice I. a II. etapy jejich vyhodnocení a projednání



příloha č. 1 dodatku č. 2 ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské 

činnosti a souvisejících služeb pro Anthropos sportovní a rekreační areál

________________________ Soupis změn a doplnění___________ __

8. Úprava celé dokumentace dle dodatečných požadavků
191.000,-

- Návrh úpravy hranice I. a II. etapy její vyhodnocení a projednání
- Přesunutí objektu SO.10.2 z etapy I. do etapy II.
- Zapracování změn do souvisejících inženýrských objektů
- Zapracování požadavků do SO.12 Lávka přes Svratku
- Zapracování hranice do dokumentace všech objektů
- Aktualizace vyjádření vybraných DO

9. Přeložky sítí
148.000,-

- Přeložka plynovodu v rámci řešení havarijního stavu opěrné stěny u tělocvičny
- Přeložka přípojky plynu spol. černá a fialová s.r.o v rámci řešení havarijního stavu opěrné stěny u tělocvičny
- Přeložka VO ul. Pisárecká v místě nového sjezdu, který je umístěn v jiném místě oproti zadání
- Přeložka VO cyklostezka v místě změny nivelety cyklostezky pod novou lávkou
- Přeložka SLP rozvodů a ústředny Cetin v místě bouraného objektu vrátnice
- Přeložka trakčního stožáru v místě nového sjezdu, který je umístěn v jiném místě oproti zadání
- Protlak elektro z důvodu nedostatečného krytí nad propustkem v ulici Pisárecká
- Protlak tlakové veřejné kanalizace z důvodu nedostatečného krytí nad propustkem v ulici Pisárecká

10. Projektová příprava napojení objektu na p.č. 1485/3 v k.ú. Pisárky (spol. Černá a fialová 
s.r.o.)

- projekt nového objektu 10. 02.60 Přípojka vody pro spol. Černá a fialová s.r.o.
- projekt nového objektu 10. 01.15 Přípojka splaškové kanalizace pro spol. černá a fialová s.r.o.
- předjednání a odsouhlasení přípojek s BVK
- koordinace s ostatními sítěmi
- podklady pro jednání s vlastníky objektu

78.000,-

Cena celkem v Kč bez DPH
1.251.000,-
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Kotruračnl uzly Název úkolu Dobo trváni Zahájeni Dokončeni

Z zahájeni prací, účinnost SoD Odny 11.9.20 11.9.2020

Studie

14 upl.dny 11.9.2020 25.9.2020

připomínky objednatele 7 upl.dny 25.9.2020 2.10. 20

2.10.2020

Dokumenatca sloučeného DUR a DSP (DUSP ) - Mze DUR 
. objednatele ISupLdny 10,11.2020 25.11.2020

7 upl.dny 25.11.2020 2.12.2020

00 upl.dny 2.12.2020 31.1.2021

6.4.2021

Podcpsánl t ithuSoDČ-1 21.4.2021

polwn.nat^oučoného.  DUR a DSP.( DUSP ). 
přípravné práce na DUSP

5.7,302]"75 upl.dny 
14 upl.dny

21.4.2021

připomínky objednatele 5.7.2021 19.7.2021 L_
IDO 14 upt.dny 19.7.2021 2.0.2021

DUSP I. a II. etapy včotné vyjádřeni DO 370 upl.dny 
5 upl.dny '

2.0.2021 7.0.2022

I podáni žádosti o DUSP 7.8.2022

J
li o umlsténl stavby a :

12.8.202275 upl.dny
nabití právní mod DUSP

5 upl.dny 26.10.2022

PD pra výbír dodavatele {DVD I. etapa)

270 upl.dny 
14 upl.dny

14 upl.dny

5.12.2021 1.9.2022

1.9.2022 15.9.2022

15.9.2022

PO pni' 1II. etapa)

340 upl.dny 
14 upl.dny 
14 upl.dny

5.12.2021 10.11.2022

připomínky objednatele 10.11.2022 24.11.2022

24.11.2022
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