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Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo č. 457/2020 

 
Revitalizace centra města Kopřivnice III 

 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Bc. Adam Hanus, starosta 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: GEOSAN GROUP a.s. 

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

Právní forma: akciová společnost 

Zápis v OR: OR vedený u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 12459 

Zastoupen: 
Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, 
členem představenstva 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(„zhotovitel“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2020 smlouvu o dílo č. 457/2020 (dále také jen 

„SoD“). 

1.2 V souladu s čl. 15 – Závěrečná ustanovení, odst. 15.3. SoD, platí, že text SoD lze měnit 

nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, 

uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „dodatek č. 6“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany konstatují, že v průběhu plnění předmětu díla došlo k nepředvídatelným 

okolnostem, které nemohl objednatel s vynaložením náležité péče předvídat, jež si 

vyžádaly úpravu předmětu díla dle čl. 3 SoD o provedení dodatečných prací 

(méněprací a víceprací), jejichž rozsah byl sjednán v dodatcích č. 1 až 5 k SoD, 

případně bude specifikován v dalším dodatku. Některé z těchto dodatečných prací, u 

nichž byla potřeba jejich provedení vyvolána těmito nepředvídatelnými okolnostmi, 

přitom objektivně vyžadují z technologických důvodů delší termín pro jejich provedení 

a nezbytnost jejich provedení má tudíž přímý dopad na pokračování zhotovitele 

v provádění díla ve vztahu k pracem a činnostem, které jsou na nutnost provedení 

dodatečných prací přímo navázány. Jedná se o následující skutečnosti: 

Stavební objekt 102 – Zídka u papírnictví KOOH-I-NOOR (dle dodatku č. 5) – 

dodatečné práce s přímou návazností na provedení okolních venkovních 

zpevněných ploch: 

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že opěrná zídka u papírnictví, která měla být 

původně zachována, je v nevyhovujícím stavu, a je značně zdegradovaná. Zídka 

vykazovala trhliny a obnaženou výztuž. Sanace by danou situaci nevyřešila, byla by 

pracná a finančně náročná. Proto bylo rozhodnuto, že se provede demolice zídky a 

návrh nové konstrukce.  

Dopad výše uvedených skutečností do termínu realizace tohoto objektu činí 147 dní. 

Stavební objekt 102 – Opěrná zídka schodiště u Tatrovanky dodatečné práce 

s přímou návazností na provedení okolních venkovních zpevněných ploch a 

schodiště u Tatrovanky: 

V průběhu zemních prací došlo k odhalení stávajícího základu květináče, který je ve 

vlastnictví majitele objektu Tatrovanky. Byl zjištěn nevyhovující stav bočních stěn 

základů, které je nutné zasanovat a provést nové podpůrné konstrukce. Na tyto práce 

bylo nutné zpracovat nové statické a projekční řešení. 

Dopad výše uvedených skutečností do termínu realizace tohoto objektu činí 147 dní. 

Stavební objekt 102 – Nová konstrukce přístupové šachty horkovodu – 

dodatečné práce s přímou návazností na provedení okolních venkovních 

zpevněných ploch: 

V průběhu zemních prací na podloží zpevněných ploch došlo k odhalení šachty 

horkovodu, která slouží pro přístup k uzavíracím ventilům na potrubí. Tyto ventily a 

vlastní konstrukce šachty jsou v přímé výškové kolizi s budoucími zpevněnými 

plochami, a je nutné provést demolici této šachty včetně nového statického řešení.    
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Dopad výše uvedených skutečností do termínu realizace tohoto objektu činí 193 dní. 

Stavební objekt 101 – Sanační práce po demolicích odstranění bývalého mostu 

pod parkovištěm – dodatečné práce s přímou návazností na provedení 

parkoviště objektu SO 101: 

V rámci demolice objektu SO 003 došlo při odkrytí ke změnám, které nemohly být 

předvídány objednatelem ani projektantem a tudíž zohledněny v zadávací části 

projektu. Jedná se o havarijní stav stropu teplovodního kolektoru pod stávající 

komunikací zásobující obchody v objektu Tatrovanka.  

Dopad výše uvedených skutečností do termínu realizace tohoto objektu činí 193 dní. 

Stavební objekt 902 – Prosklený pavilón (částečně dle dodatku č. 5 a částečně 

dle dalšího dodatku) – změna řešení stropní konstrukce, problematika 

technického řešení vzduchotechniky, hliníková prosklená fasáda – dodatečné 

práce s přímou návazností na provedení okolních venkovních zpevněných ploch: 

Změna byla vyvolána dopřesněním zadávací dokumentace PDPS v její technologické 

části vzduchotechnika, která byla upravena na základě požadavků budoucího 

uživatele. Tato úprava ovlivnila další konstrukce tohoto objektu, a to především 

hliníkovou fasádu, stropní železobetonovou konstrukci a podlahové konstrukce. 

Dopad výše uvedených skutečností do termínu realizace tohoto objektu činí 230 dní. 

2.2 Smluvní strany dále konstatují, že v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ byla na základě 

požadavku objednatele v rámci dodatku č. 5 ujednána změna v provedení sadových 

úprav (změna č. 29), k jejímuž provedení byl smluvními stranami ujednán dodatečný 

termín pro dokončení sadových úprav (čl. 4.1 SoD ve znění dodatku č. 1 až 5). Ve 

vztahu k realizaci této změny však vyšlo najevo, že sadové úpravy nelze zkompletovat 

a objednateli předat bez provedení okolních venkovních zpevněných ploch. Také ve 

vztahu k těmto dodatečným pracem je proto dle zhotovitele z důvodu, který nevznikl 

jednáním, opomenutím či nečinností zhotovitele, nezbytné prodloužit termín dokončení 

díla jako celku, nikoli pouze pro dokončení sadových úprav.   

2.3 V důsledku nezbytnosti provedení dodatečných prací, jejichž potřeba vzešla 

z nepředvídatelných okolností, resp. z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím 

či nečinností zhotovitele, tak vznikla objektivní potřeba prodloužení termínu plnění díla 

v souladu s čl. 4.3 SoD.  

2.4. Smluvní strany se přitom dohodly, že dle návrhu zhotovitele na efektivnější provedení 

stavebních prací a s ohledem na oddělitelnost díla na ucelené, samostatně funkční 

části díla (etapy), bude dílo předáno ve 2 etapách vymezených v příloze č. 1 tohoto 

dodatku, přičemž objekt SO 902 bude předán v samostatně určeném termínu 

dokončení, jak rovněž vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany tak 

zohledňují skutečnost, že první část díla (etapu A s výjimkou objektu SO 902) je možné 

dokončit v kratším termínu než zbývající část díla (etapu B). Ve vztahu ke každé 

z těchto ucelených, samostatně funkčních částí díla proto smluvní strany přistoupí 

k prodloužení termínu pro dokončení dané části díla o dobu nezbytně nutnou pro 
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provedení dodatečných prací ve smyslu čl. 2.1 a 2.2 tohoto dodatku, kterými je 

konkrétní část díla dotčena.  

2.5. Hodnota etapy A činí 72 349 712,15 Kč bez DPH a zahrnuje stavební objekty dle 

přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

Hodnota etapy B činí 27 132 723,72 Kč bez DPH a zahrnuje stavební objekty dle 

přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

Hodnota stavebního objektu SO 902 činí 4 894 708,03 Kč bez DPH. 

2.6 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené v souladu s čl. 4.3 SoD dohodly na 

posunu nejzazšího termínu dokončení díla, resp. změně čl. 4.1 SoD, následovně: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zahájení díla: ihned po předání staveniště 

dokončení etapy A díla dle přílohy č. 1 dodatku č. 6 k této smlouvě: do 30. 6. 2023 

dokončení stavebního objektu SO 902: do 20. 7. 2023 

dokončení etapy B díla dle přílohy č. 1 dodatku č. 6 k této smlouvě: do 15. 8. 2023.  

2.7. V návaznosti na změnu čl. 4.1 SoD dle čl. 2.5 tohoto dodatku č. 6 a v souladu s čl. 9.6 

SoD se smluvní strany dohodly, že etapa A a B a stavební objekt SO 902 budou 

zhotovitelem předány a objednatelem převzaty jako ucelené a samostatně funkční 

části díla v termínech dle čl. 4.1 SoD ve znění dodatku č. 6.  

2.8. V návaznosti na změnu čl. 4.1 SoD dle čl. 2.5 tohoto dodatku č. 6 se smluvní strany 

dohodly, že čl. 10.1 SoD se mění a nově zní: 

Zhotovitel poskytne na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná 

k celému dílu plynout ode dne předání a převzetí poslední ucelené, samostatně funkční 

části díla (etapy).  

2.9. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že nebezpečí škody na 

realizovaném díle dle čl. 11.1 SoD nese zhotovitel v plném rozsahu na každé jednotlivé 

etapě díla až do dne předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla samostatně.  

2.10. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že sankce za 

nedodržení dohodnutého termínu předání díla se vztahují k předání každé ucelené a 

samostatně funkční části díla ve smyslu čl. 2.4 tohoto dodatku. S ohledem na určení 

spravedlivé výše smluvní pokuty ve vztahu k prodlení zhotovitele s předáním 

jednotlivých ucelených a samostatně funkčních částí díla (etap) se na základě dohody 

smluvních stran čl. 12.1 SoD upravuje následovně: 

V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla, resp. jeho ucelené a 

samostatně funkční části (etapy), se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny předávané ucelené a samostatně funkční části díla (etapy) 

bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

2.11. V návaznosti na výše uvedené rozdělení díla na samostatné funkční části díla (etapy) 

se smluvní strany dohodly, že dosavadní odst. 13.2 smlouvy se mění a zní následovně: 

K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel 

předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku ve výši 5 % ze skutečné ceny zhotoveného díla bez DPH, 
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platnou po celou dobu běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení poslední 

ucelené funkční části díla (etapy). Pokud zhotovitel nepředá bankovní záruku ani v 

dodatečné desetidenní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat odpovídající částku ze 

záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako finanční jistotu dle tohoto 

článku. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento dodatek č. 6 může být měněn pouze dohodou smluvních stran.  

3.2. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

3.3. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto 

dodatku č. 6 jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna 

na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují 

vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.4. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.5. Tento dodatek č. 6 schválila Rada města Kopřivnice dne 2.5.2023 svým usnesením č. 

409. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram provádění díla s vymezením etapizace díla 
a včetně grafického znázornění jednotlivých etap 

 

V Kopřivnici 4.5.2023 V Kolíně  

 

______________________ 
Za objednatele 
Bc. Adam Hanus, starosta 

______________________ 
Za zhotovitele 
Luděk Kostka, předseda představenstva 
 
 

 
______________________ 
Za zhotovitele 
Ivan Havel, člen představenstva 

 


