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OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO 
                                           Ev.číslo zhotovitele  :  
                                           Ev.číslo objednatele :  

(dále jen smlouva) 

 

„Semily – Na Mýtě, výstavba dešťové kanalizace a obnova chodníků“  

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) 

 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Semily  
  Sídlo:   Husova 82, 513 01 Semily 
  IČ:   002 76 111 
  DIČ:    CZ00276111  
  telefon:   +420481629211  
  e-mail:   podatelna@mu.semily.cz 

ID datové schránky: d36bywp 

bankovní spojení:  27-1263108309/0800 
 
Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:  
 Bc. Lena Mlejnková, starostka 
Zástupce pro věci technické:   

        Martin Boreš, odbor rozvoje a správy majetku, tel: 481 629 223,  
     , e-mail: bores@mu.semily.cz 
 
 Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

     TDS města Semily 
     e-mail: @seznam.cz 
   
  dále jen „objednatel“ 

 

     
  Zhotovitel:  1.JHS s.r.o. 
  Kontaktní adresa:   Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
                             IČ:   49904884 
  DIČ:  CZ49904884 
  telefon:  482 729 011 
  e-mail:  
  bankovní spojení : 
  zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 6208 

Smluvně je oprávněn za zhotovitele jednat:  

    Hlavní stavbyvedoucí:  
     
   
  dále jen „zhotovitel“ 
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Článek 1. 

Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla, kterým se rozumí výstavba nové stoky dešťové 

kanalizace vč. přípojek v ul. Na Mýtě a části ul. Ke Stadionu v Semilech, materiál 

kamenina DN 400 délky 100 m. Přípojky vpustí a svodů kameninové a PVC SN 12 o 

délce cca 130 m. Stávající kanalizace bude zalita betonem. Po dokončení všech 

inženýrských sítí dojde ke kompletní obnově chodníků v původním materiálu a 

rozměrech. Předmět smlouvy je dále v této smlouvě uváděn také jen jako ”dílo”.  

1.2. Rozsah díla je určen : 

1.2.1. zadávacími podmínkami (dále jen ”ZP”) k veřejné zakázce s názvem „Semily – 

obnova vodovodů a kanalizací v okolí hlavního mostu přes Jizeru” vypsané  

Vodohospodářského sdružení Turnov formou poptávkového řízení na zakázku 

malého rozsahu; 

1.2.2. projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro stavební povolení ”Semily – 

Obnova inženýrských sítí v lokalitě na Mýtě a shybek pod Jizerou“, zpracovanou 

společností ŠINDLAR s. r. o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové (dále jako 

”PD”), která byla v elektronické podobě přílohou zadávacích podmínek (dále jako 

”ZP”) a jejíž listinná podoba byla zhotoviteli předána při uzavření smlouvy; 

1.2.3 nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 10.01.2023 (dále jako ”nabídka”) 

1.2.4. cenovou nabídkou obsahující zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

s výkazy výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele (dále jako 

”položkový rozpočet”). 

1.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace 

je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 

podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje toto dílo na svůj náklad a nebezpečí a ve 

sjednané lhůtě řádně provést a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a 

zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. 2 této smlouvy. 

 

Článek 2. 

Cena díla a platební podmínky 

2.1 Cena díla specifikovaného v čl. 1 této smlouvy je sjednána na základě nabídky 

zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, položkovém rozpočtu, PD, a ve 

stavebním povolení.  

2.2 Celková cena díla je za rozsah plnění vymezený touto smlouvou stanovena jako 

nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Celková cena díla činí:   

Celková cena díla bez DPH   3 107 280,32 Kč    

DPH  21 %                     652 528,87 Kč 

Celkem včetně DPH    3 759 809,19 Kč 

 
 

2.3 DPH je vyčísleno ke dni uzavření smlouvy dle platných předpisů, přičemž jeho 

skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných 
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v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.  

2.4 Smluvní strany se dohodly na následujícím:  

2.4.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k jeho řádnému, 

úplnému a kvalitnímu provedení včetně zahrnutí všech obvyklých rizik a vlivů 

působících při provádění díla.  

2.4.2 Cena díla zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně 

předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám. Cena díla 

zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla dle této smlouvy, 

ZP, položkového rozpočtu a PD, včetně nákladů na zřízení staveniště, 

případnou aktualizaci vydaných stanovisek, která jsou součástí PD, nákladů na 

provedení všech zkoušek a atestů prokazujících dodržení předepsané kvality, i 

nákladů na veškeré potřebné doklady, předpisy, potvrzení, pojištění apod., 

které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení dle čl. 12 této 

smlouvy.   

2.4.3 Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu 

české měny vůči zahraničním měnám, či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, 

stabilitu měny nebo cla. 

2.5 Objednatel připouští následující podmínky pro změnu celkové ceny díla: 

2.5.1 Cena díla včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH.  

2.5.2 Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality 

realizovaných prací a dodávek oproti rozsahu a kvalitě stanoveným v ZP, 

položkovém rozpočtu a PD. Tyto změny je možné realizovat pouze po 

písemném odsouhlasení pověřenou osobou objednatele (TDS). Zhotovitel je 

povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit TDS a 

realizaci takto zjištěných změn nezahájit dříve, než budou ze strany objednatele 

písemně odsouhlaseny ve změnové knize dle odst. 2.5.3.  

2.5.3 Finanční vyčíslení změn bude prováděno na základě jednotkových cen 

uvedených v oceněném položkovém rozpočtu, a pokud to nebude možné, tak 

podle cenové soustavy ve které je zpracován rozpočet, vždy max. ve výši 90 % 

jednotkových cen z této soustavy. Změnová kniha bude průběžně předkládána 

spolu se stavebním deníkem k odsouhlasení objednateli.  

2.5.4 I v případě, že smluvní strany nebudou umět před realizací přesně ocenit 

navrženou změnu, je možné takovou změnu realizovat, avšak opět pouze po 

písemném odsouhlasení oběma stranami ve změnové knize, kde bude 

současně uveden způsob a maximální lhůta pro stanovení dohodnuté ceny.  

2.5.5 Změny v rozsahu nebo kvalitě díla ovlivňující cenový nárůst díla musí být 

řešeny dodatkem k této smlouvě.  

2.6 Nárok na vystavení faktury vzniká zhotoviteli po provedení prací dle skutečně 

provedeného objemu prací a dodávek. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami 

budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

Faktury budou zasílány i elektronicky v otevřeném formátu xlsx. 

2.7 Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude 

odsouhlasen ze strany TDS soupis skutečně provedených prací a dodávek za 
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fakturované období. Podkladem pro odsouhlasení soupisu prací a dodávek bude pro 

objednatele oceněný položkový rozpočet. Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí 

faktura, která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze 

strany TDS.  Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek.  

2.8 Zálohy objednatel neposkytuje. 

2.9 Faktury budou vystavovány měsíčně se splatností 30 dnů ode dne průkazného doručení 

faktury objednateli.  

2.10 Faktury budou uhrazeny ve 100% výši celkově do výše 90% z fakturované ceny díla, 5% 

bude uhrazeno po předání dokončeného díla včetně předávací dokumentace a 5% bude 

uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení.   

2.11 Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

2.12 Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 

zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

2.13 Zhotovitel si je vědom toho, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

 

Článek 3. 
Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění je Liberecký kraj, Město Semily, ulice Na Mýtě a Ke Stadionu.  

3.2 Předání staveniště zhotoviteli proběhne ve středu dne 10.05.2023. O předání a 

převzetí staveniště bude vyhotoven protokol odsouhlasený a podepsaný smluvními 

stranami.   

3.3 Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 10 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy, je staveniště považováno za předané 10. den po nabytí účinnosti smlouvy. 

Připadne-li tento den na den pracovního volna či klidu, je staveniště předáno k datu 

prvního pracovního dne následujícího po dni pracovního volna nebo klidu. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit nejpozději do 20.10.2023.  

3.5 Zhotovitel dosáhne dokončení celého díla (nebo jeho dílčí části) v den úspěšného 

ukončení přejímacího řízení dle odst. 12.3 této smlouvy.  

3.6 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, 

zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli  

z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.  

3.7 Návrh podrobného věcného harmonogramu stavebních prací zhotovitel zpracuje a 

předloží objednateli do 7 dnů od vydání DIO. Konečná verze harmonogramu, která 

vyjde z projednání postupu výstavby mezi zhotovitelem, objednatelem a zástupci 

Vodohospodářského sdružení Turnov, IČO 49295934 (dále jako „Vodohospodářské 

sdružení Turnov“), bude schválena na nejbližším kontrolním dni následujícím po 
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předložení harmonogramu objednateli.  Schválený harmonogram se stane součástí 

dokladů z kontrolního dne a bude pro realizaci díla závazný.   

3.8 Změnu závazné lhůty uvedené výše v odst. 3.4 této smlouvy může zhotovitel 

požadovat a objednatel může akceptovat pouze v případech, kdy dojde ke zpoždění 

postupu prací z kterékoli z následujících příčin:  

3.8.1 nemožnost zahájit nebo realizovat dílo ve stanovené lhůtě z důvodů na straně 

objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, správci inženýrských sítí 

apod.) 

3.8.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele; 

3.8.3 nemožnost provádět dílo, resp. určité technologické procesy z důvodů výrazně 

nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají danému ročnímu 

období (extrémní deště či sněžení apod.); 

3.8.4 v důsledku působení vyšší moci, přičemž definice vyšší moci pro účely této 

smlouvy je uvedena níže v čl. 19;  

3.8.5 v případě, že dojde v souladu s bodem 2.5.2 této smlouvy ke změně v rozsahu 

nebo kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na lhůtu pro jeho dokončení, 

přičemž však platí, že lhůta nebude změněna ani pokud budou oběma stranami 

projednány a dohodnuty změny v rozsahu nebo kvalitě do hodnoty 10 % 

z původní sjednané celkové ceny díla. 

 

3.9 Změny dílčích termínů uvedených ve schváleném harmonogramu, které se 

nedotýkají závazné lhůty uvedené výše v odst. 3.4 této smlouvy, jsou přípustné na 

základě dohody smluvních stran písemně potvrzené v zápisu z kontrolního dne. 

Harmonogram je zhotovitel povinen udržovat v aktuálním stavu. 

3.10 Pokud se smluvní strany nedohodnou na konečném znění harmonogramu  

ve vymezeném termínu, má objednatel právo tento harmonogram stanovit. Objednatel 

má právo navržené změny ve věcném harmonogramu neschválit.  

3.11 K prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 3.4 této smlouvy může dojít 
pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele a TDI. Prodloužení lhůty 
bude řešeno dodatkem ke smlouvě.   

 

Článek 4. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a 

předpisy určenými v  technických a uživatelských standardech a v technologických 

postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů. V ZP uvedené 

ČSN budou pro tento obchodní případ závazné. 

4.2 PD včetně položkového rozpočtu byla zpracována tak, aby (pokud je to možné) 

neobsahovala přímé ani nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty 

na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Pokud PD takové odkazy obsahuje, pak se jedná o výrobky nebo materiály, jejichž 

použití nevede k omezení hospodářské soutěže nebo je to odůvodněno tím, že 

samotný popis by nebyl dostatečně srozumitelný a přesný. V takovém případě je 

možno takto specifikované výrobky a materiály nahradit jinými, s technicky a 

kvalitativně srovnatelnými parametry nebo nabídnout rovnocenné řešení. Zhotovitel je 
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povinen předložit v dostatečné době předem ke schválení objednateli výčet 

jednotlivých zařízení a použitých materiálů k realizaci celého díla. 

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že na vlastní výrobky, které budou zabudovány do díla a 

vztahuje se na ně ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky ve znění pozdějších předpisů a § 5, 6, 7, 8 a 11 nařízení vlády č. 163/2002 

Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě. Obdobně si vyžádá zhotovitel průkaz o existenci 

prohlášení o shodě na výrobky, které nakoupí a zabudují jeho poddodavatelé.  

4.4 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody včetně ekologických, které způsobí v souvislosti 

s prováděním díla. 

4.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární 

ochranu staveniště a stavby. 

4.6 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupcům objednatele, zástupcům 

Vodohospodářského sdružení Turnov a zástupcům organizací státní správy pro výkon 

případné kontrolní činnosti. 

4.7 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a 

závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči 

zhotoviteli. 

4.8 Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které 

by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních 

povinností.  

4.9 Zhotovitel se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, 

které předložil ve své nabídce, zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré právní 

předpisy ČR s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, 

spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 

všechny osoby, které se budou na provádění díla podílet (tj. i pro své poddodavatele).  

4.10 Objednatel je plnění povinností z čestného prohlášení ke společensky odpovědnému 

plnění předloženého v nabídce zhotovitele kdykoli v průběhu provádění díla 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 

potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 

2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Tato výzva může být učiněna i 

zápisem do stavebního deníku.  

4.11 Zhotovitel se zavazuje, že vedení stavby bude zajištěno v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon).   

 
4.12 Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, které zjistil v průběhu výstavby.  

4.13 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení financování díla.    

 

 

Článek 5. 
Projektová dokumentace 

5.1 Podkladem pro provedení díla je PD definovaná výše v bodě 1.2.2 smlouvy, včetně 
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stanovisek – dokladové části, která je součástí PD. Dvě listinná vyhotovení PD budou 

předány zhotoviteli před započetím díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace 

odpovídá objednatel. 

5.2 Zhotovitel si na své náklady zajistí případné obnovení stanovisek. 

5.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 

předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na případně zjištěné vady a nedostatky. 

Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele dle odst. 5.1 této smlouvy. Po 

provedení kontroly předá zhotovitel objednateli soupis případných zjištěných vad a 

nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu 

díla.   

5.4 V případě vynucených změn technického řešení oproti projektu, navrhne zhotovitel  

v úzké součinnosti s pověřeným zástupcem objednatele před provedením prací úpravu 

projektu. Práce podle takto navržených změn mohou být provedeny až po 

odsouhlasení TDS a pokud si to TDS vyžádá, tak současně po odsouhlasení ze strany 

projektanta v rámci autorského dozoru a po zapracování změny do projektu. 

5.5 Zhotovitel se v rámci plnění předmětu této smlouvy zavazuje zpracovat dokumentaci 

skutečného provedení díla.  

 
5.6 Dokumentaci skutečného provedení díla ve výše uvedeném rozsahu předá zhotovitel 

objednateli ke kontrole nejdéle při zahájení finálního přejímacího řízení.  

5.7 Odsouhlasenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli 

při ukončení přejímacího řízení, ve 3 listinných vyhotoveních včetně digitálního 

zpracování. 

 

Článek 6. 
Staveniště 

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím PD a v takovém stavu, 

aby bylo možno dílo provádět bez vynucených omezení a zdržení.  

6.2 Předání staveniště se uskuteční protokolárně v souladu s PD za účasti odpovědných 

zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, 

zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Na případné 

trvající překážky upozorní objednatele a vyzve k jejich odstranění. Pokud tyto překážky 

bezprostředně neohrožují nebo neomezují zahájení prací na dalších částech díla, bude 

pokračovat v jeho realizaci tam, kde nemají vliv. 

6.3 Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí 

objednatel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce TDS a autorského 

dozoru projektanta (dále jen ”AD”), případně i podmínky pro činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ”korodinátor BOZP”).  

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu i způsobem 

stanoveným příslušnými předpisy. Je povinen mimo jiné vypracovat pro staveniště 

příslušné řády a směrnice, zajistit vstup a vjezd, či výstup a výjezd na i ze staveniště.  
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6.5 Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazné.  

6.6 Zhotovitel bude denně udržovat staveniště a stavbou dotčené komunikace čisté a 

v náležitém pořádku, a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a 

zbytkové materiály související s prováděním díla. V případě neplnění této povinnosti 

zajistí denní úklid objednatel, a to na náklady zhotovitele.  

6.7 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, výkopům, či překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel a nese za ně veškeré případné poplatky.  

6.8 O předání staveniště vyhotoví TDS dozor písemný protokol, které obě strany podepíší.  

6.9 Do deseti (10) pracovních dnů po odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně 

podepsaného předávacího protokolu dle čl. 12 této smlouvy je zhotovitel povinen 

staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do 

náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat zařízení staveniště a odstranit 

provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

6.10 Zhotovitel umožní v maximální míře obyvatelům dané lokality stálý přístup a příjezd  

k jejich nemovitostem. V době stavebního klidu zahotovitel zajistí dopravní obslužnost 

jednotlivých objektů a budov. 

6.11 Zhotovitel bude materiál, určený pro stavbu, uskladňovat na předem vytipovavých a s 

majitelem pozemku projednaných místech tak, aby minimalizoval omezení průjezdu, 

průchodu a parkování a zásobování v dané lokalitě.  

 

Článek 7. 
Poddodavatelé zhotovitele 

7.1 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo, které je předmětem této smlouvy, i za pomoci 

svých poddodavatelů, přičemž seznam významných poddodavatelů, kteří mu byli v té 

době známi, předložil objednateli při předání staveniště. Tento seznam bude součástí 

dokladů o předání a převzetí staveniště. Poddodavatel nesmí provádět dílo jako celek.  

7.2 Ostatní významné poddodavatele, které neidentifikoval zhotovitel podle odst. 7.1 a 

kteří se do plnění předmětu této smlouvy zapojí následně, oznámí zhotovitel 

objednateli na jednání kontrolního dne, nejpozději před zahájením plnění příslušným 

poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem takových 

poddodavatelů do stavebního deníku.   

7.3 Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit 

určitou významnou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal 

určitou část kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se 

nepovažují dodávky stavebních materiálů ani výrobků, ani služby či pomocné práce 

s nevýznamným vlivem na plnění díla s podílem nižším než je 10 % ze sjednané ceny 

díla.  

7.4 Změna významného poddodavatele je v průběhu provádění díla podmíněna 

souhlasem objednatele. Zhotovitel předloží návrh změny poddodavatele na pracovní 

poradě nebo na jednání kontrolního dne. Tato povinnost se bude považovat za 

splněnou i zápisem takových poddodavatelů do stavebního deníku. Objednatel nesmí 

souhlas bez závažného důvodu odepřít.   
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7.5 Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím 

jiné osoby (dále také jako „kvalifikační poddodavatel“), pak se tato jiná osoba bude 

podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném 

závazku této jiné osoby předloženém v zadávacím řízení. Pokud obsahem tohoto 

písemného závazku byla i společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění 

veřejné zakázky společně se zhotovitelem, pak je tato jiná osoba identifikována 

v záhlaví této smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou společnou a 

nerozdílnou odpovědnost stvrzuje.  

7.6 Změna kvalifikačního poddodavatele je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku 

objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní 

poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem 

jako původní kvalifikační poddodavatel včetně případného převzetí společné a 

nerozdílné odpovědnosti za plnění této smlouvy.  

7.7 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých 

poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odstavce 

7.5 převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková 

osoba je společně se zhotovitelem odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za 

činnost ostatních poddodavatelů.   

7.8 Zhotovitel se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, 

které předložil ve své nabídce zavazuje, že svým poddodavatelům zajistí úroveň 

smluvních podmínek srovnatelnou s podmínkami této smlouvy v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 

na veřejnou zakázku. 

7.9 Zhotovitel se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, 

které předložil ve své nabídce, zavazuje, že vůči svým poddodavatelům zajistí řádné a 

včasné uhrazení svých finančních závazků, kdy za řádné a včasné se považuje vždy 

plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

veřejné zakázky, ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře poddodavatele.    

 

Článek 8. 
Kontrola stavby 

8.1 Na stavbě je objednatelem jmenován technický dozor stavebníka (TDS), který bude 

trvale sledovat průběh výstavby, zejména to, zda jsou práce prováděny podle 

schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a ostatních 

předpisů, a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. 

8.2 Zhotovitel je povinen umožnit TDS kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se 

zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných 

pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí TDS a činit neprodleně 

opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu. 

8.3 TDS je oprávněn uložit pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný 

zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
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život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však není oprávněn 

zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 

 

Článek 9. 
Kontrolní dny stavby 

9.1 Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude TDS organizovat v dohodnutých 

intervalech na stavbě kontrolní dny a pracovní porady. Jednací místnost a možnost 

telefonického spojení účastníků jednání zajistí zhotovitel. 

9.2 Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a pracovních poradách a zachycená  

v zápisech nebo záznamech z těchto jednání, jsou pro smluvní strany závazná, a musí 

být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních 

zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu z kontrolního dne 

musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu. 

9.3 Zápisy z kontrolních dnů a pracovních porad stavby je možné zasílat elektronicky. 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že frekvence kontrolních dnů bude minimálně jednou za 

každý kalendářní měsíc. Frekvence pracovních porad dle potřeby po dohodě 

z kontrolních dnů (předpoklad 1x týdně). 

 

Článek 10. 
Kontrola prací před zakrytím a provádění zkoušek 

10.1 Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně (zápisem ve 

stavebním deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti TDS na stavbě 

prostřednictvím písemné nebo telefonické výzvy do sídla objednatele) vyzvat 

objednatele ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Kontrolu provede TDS, popř. jiná oprávněná osoba objednatele.  

10.2 Pokud zhotovitel výzvu dle odst. 10.1 smlouvy neučiní a předmětné práce zakryje bez 

provedení kontroly oprávněnou osobou objednatele, je zhotovitel povinen na vyzvání 

objednatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu umožnit dodatečně.   

10.3 Pokud se oprávněná osoba objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto 

případě požadovat jejich dodatečné odkrytí, je proveden zhotovitel toto odkrytí na 

náklady objednatele. Pokud se však v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu 

a následným zakrytím zhotovitel. 

10.4 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 

obsahovat souhlas TDS (popř. objednatele) se zakrytím předmětných částí díla. 

V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí díla 

nedostavil, uvede se tato skutečnost ve stavebním deníku namísto souhlasu 

objednatele.  

 

10.5 Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými 

zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předloží TDS písemně k odsouhlasení plán 

individuálních, komplexních a garančních zkoušek min. 10 dní před termínem jejich 
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konání 

10.6 Plán kontrol musí obsahovat zejména následující: 

10.6.1 zkoušky betonů 
10.6.2 tlakové zkoušky 
10.6.3 kontrola podzemních sítí jejich správci před zakrytím 
10.6.4 plán individuálních, komplexních a garančních zkoušek 
 

Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený objednatelem bude v průběhu zhotovení díla 

pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení 

díla. 

10.7 Přehled a výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do 

finálního, dle skutečnosti vyplněného KZP, který předá objednateli při přejímacím řízení 

dokončeného díla. Výsledky zkoušek, které zhotovitel provede před předáním 

stavebního objektu, předloží zhotovitel k nahlédnutí objednateli při předávání stavební 

připravenosti. 

10.8 Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím TDS všech kontrol, zkoušek a 

testů prováděných zhotovitelem, a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné 

pracovníky města Semily. 

10.9 V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně 

zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel. 

 

Článek 11. 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do termínu finálního ukončení stavby 

stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy a bude uložen na zařízení 

staveniště. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, 

rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od 

projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora původního 

projektu ke změnám. 

11.2 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a 

objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci provozovatele, pracovníci pověření 

výkonem autorského dohledu, zástupci státního stavebního dohledu a příslušné orgány 

státní správy. 

11.3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku 

nejpozději do tří pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.  

V případě mimořádné nepřítomnosti TDS na stavbě doručí zhotovitel text zápisu 

písemně nebo e-mailem na adresu TDS, a současně na adresu zástupce objednatele 

pro věci technické, od doručení začne plynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude 

druhou stranou odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se 

zápisem souhlasí. 

11.4 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží 

zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.  
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Článek 12. 
Přejímací řízení 

12.1 Přejímací řízení zahájí objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou 

předloží objednateli minimálně 5 dní před smluvně stanoveným termínem dokončení 

díla.   

12.1.1 Součástí díla jsou i doklady, které zhotovitel předá objednateli při přejímacím 
řízení, nutné k vydání rozhodnutí k trvalému užívání dokončené stavby 
(zajištění kolaudačního rozhodnutí), popřípadě doklady nutné k povolení 
předčasného užívání díla.  

12.1.2 Součástí díla jsou i doklady o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků 
správního orgánu po ukončení stavby (pouhé prohlášení je nedostačující a je 
požadováno doložení vážních lístků nebo doklad o předání osobě oprávněné 
nakládat s konkrétním odpadem). 

12.1.3 Součástí díla je i fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a 
předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD/flash.  

12.1.4 Součástí díla je i dokumentace skutečného provedení v případě odchylek 
od prováděcí dokumentace. 

12.1.5 Součástí díla jsou i potvrzení správců inženýrských sítí o předání křížení sítí. 

  

12.2 Dokončením díla nebo případně jeho části, pokud se obě strany na tom  

v průběhu provádění díla dohodnou,  tedy jeho převzetím ze strany objednatele, se 

rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který nemůže obsahovat 

vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu a jeho kolaudaci objednatelem. Může 

však obsahovat drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla.   

12.3 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které samo o sobě nebo ve svém 

úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad nebo nedodělků, které nebrání 

řádnému užívání díla, není důvodem k tomu, aby objednatel dílo nepřevzal. Vadou se 

rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, 

touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

12.4 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví objednatel přejímací protokol, 

ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a 

případně sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoven termín pro jejich dokončení 

nebo odstranění. 

12.5 Termín pro odstranění vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla je 15 dnů 

ode dne podpisu přejímacího protokolu, není-li v přejímacím protokolu stanoven jiný 

termín. 

12.6 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 

na objednatele a začíná běžet záruční lhůta podle čl. 13. této smlouvy.  

 

 

Článek 13. 
Záruky za dílo 

13.1 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech 

stanovených zadávacími podklady, českými normami a touto smlouvou po celou dobu 

záruční lhůty, která činí 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet ode dne ukončení 
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přejímacího řízení dle odst. 12.2 této smlouvy. 

13.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která počíná datem 

uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem. 

13.3 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady: 

13.3.1 nebude-li dohodnuto jinak, odstranit vady ve lhůtě 14 dnů ode dne uplatnění 
reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím 
nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, 

 
13.3.2 do 24 hodin od uplatněné reklamace zahájit odstraňování vady, které by 

způsobily přerušení provozu předmětu díla, nebo jsou jasně vzniklou havárií a 
učinit opatření, která zabrání vzniku škod. 

13.4 Zhotovitel je povinen odstranit ve lhůtách dle bodu 13.3 na své náklady během záruční 

lhůty i takovou vadu, u níž neuzná, že je za ní odpovědný. Konečná úhrada vzniklých 

nákladů bude řešena oběma stranami v dalším řízení. Náklady na odstranění vady 

budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, a pokud 

tam nebudou uvedeny, tak podle cenové soustavy, ve které je proveden rozpočet, vždy 

max. ve výši 90 % jednotkových cen z této soustavy.  

13.5 Jestliže vady nemohou být odstraněny a nebrání kolaudaci, řádnému a bezpečnému 

provozu ani užívání díla, a objednatel s tímto stavem souhlasí, má zhotovitel povinnost 

poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla. 

13.6 Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže 

by provedením oprav vznikly provozní obtíže nebo si tyto opravy vyžádaly neúměrné 

náklady. 

13.7 Nesplní–li zhotovitel stanovené lhůty na odstraňování reklamovaných vad, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel po následně provedené 

přefakturaci objednatelem. 

 

Článek 14. 
Rizika a pojištění 

14.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody na díle, za případné poškození a 

zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo 

vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla, nebo jeho části 

objednatelem, včetně nebezpečí škod způsobených v souvislosti s prováděním díla na 

zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob (například v důsledku nedodržení 

termínů postupu prací, uzavírek a dopravních omezení). 

14.2 Zhotovitel nese odpovědnost i za škody na zdraví a majetku třetích osob, ke kterým by 

došlo v důsledku skrytých vad po předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá i za 

škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

14.3 Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: Pojištění odpovědnosti za škodu 

z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví s pojistným 

plněním ve výši alespoň 4 mil. Kč.  

14.4 Zhotovitel se zavazuje  pojištění dle odst. 14.3 smlouvy udržovat po celou dobu 

provádění díla. Kopie dokladů o tomto pojištění zhotovitel  předložil objednateli v rámci 
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součinnosti před uzavřením této smlouvy a zavazuje se je objednateli předložit 

opětovně kdykoliv v průběhu plnění díla na základě jeho žádosti.    

 

Článek 15. 
Smluvní pokuty 

15.1 V případě, že zhotovitel prokazatelně vlastní vinou nedodrží lhůtu pro dokončení 

celého díla dle odst. 3.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení 

smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

15.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem  

ve stavebním deníku, či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne 

stavby, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za 

každý případ a den. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. 

15.3 V případě, že zhotovitel nebude dodržovat pokyny koordinátora BOZP nebo pokyny 

objednatele související s dodržováním bezpečnostních předpisů při plnění díla, je 

objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 

zjištěný případ a den. 

15.4 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných  

v přejímacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve 

výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.  

15.5 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý případ a den 

prodlení.  

15.6 V případě, že zhotovitel neodstraní vady reklamované v záruční době v dohodnutých 

termínech, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč 

za každou vadu a den prodlení.  

15.7 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i 

započatý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 13.7 (náklady na 

odstranění vad třetí osobou) této smlouvy. 

15.8 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele dle odst. 4.12 této smlouvy (vedení stavby 

v souladu se stavebním zákonem) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, kdy tento stav trvá. 

15.9 V případě, že objednatel nesplní povinnost zaplatit včas dle platebních podmínek, je 

zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu z nezaplacených obnosů ve výši 0,1 % 

dlužné částky, za každý den prodlení. Delší platební neschopnost objednatele - více 

jak 30 dní - může být důvodem k přerušení prací zhotovitele do doby sjednání nápravy. 

V případě, že přechodná platební neschopnost bude způsobená zpožděním plateb 

poskytovatele dotace a objednatel včas o této skutečnosti uvědomí zhotovitele, nebude 

v takovém případě smluvní pokuta zhotovitelem uplatňována.  

15.10 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 

škody. 

15.11 Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvních pokut zhotovitele bude 

řešena automatickým odpočtem z nejbližší vystavené faktury, který provede 



  

„Semily – Na Mýtě, výstavba dešťové kanalizace a obnova chodníků “ 
 15/17 

  

objednatel. 

15.12 Rozhodnutí o udělení smluvní pokuty vůči zhotoviteli musí být objednatelem 

zpracováno písemnou formou a neprodleně doručeno zhotoviteli. 

15.13 U smluvní pokuty vůči objednateli vystaví zhotovitel vyúčtování a příslušnou fakturu se 

lhůtou splatnosti 30 dnů. 

 

 

Článek 16. 
Vlastnictví k dílu 

16.1. Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele, nikoliv však v jeho užívání. 

 Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do konečného předání a převzetí díla. 

 

Článek 17. 
Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli 

17.1. Všechny vyžádané podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli pro 
 provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit 
 objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným 
 účelům než pro provedení díla podle této smlouvy. 

 

Článek 18. 
Důvěrné informace 

18.1. Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace psané i ústní, které 
 souvisejí s provedením nebo účelem díla, a které nejsou všeobecně známy, jsou 
 důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. To neplatí o používání projektové 
 dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s 
 platnými předpisy a zvyklostmi. 

 

Článek 19. 
Vyšší moc 

 
19.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 

 smluvních závazků, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 

 považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a v důsledku stranami 

 nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které mají 

 přímý vliv na plnění díla.  

19.2. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o této skutečnosti nejpozději do 

 5 dnů od data vzniku upozornit druhou stranu.  

19.3. O vlivu vyšší moci na průběh díla musí být uzavřena oběma stranami v optimální 

 době smluvní dohoda.  

 

Článek 20. 
Řešení sporů 

20.1 Smlouva se bude řídit občanským zákoníkem v platném znění.  Obě smluvní strany se 

zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuelní spory, které mohou vzniknout v 
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průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 

20.2 V případě, že obě strany nevyřeší spor smírnou cestou, předají spornou otázku 

k řešení místně příslušnému soudu.  

 

Článek 21. 
Závěrečná ustanovení 

21.1 Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývají platnost všechna předchozí ujednání o této 

smlouvě, mimo ZP a nabídku zhotovitele. Jakékoliv změny smlouvy mohou být 

provedeny pouze písemně, formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami. 

21.2 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném 

znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, 

že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

21.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.  

21.4 Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a 

to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou 

před tímto dnem. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny 

informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje 

zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové 

adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

21.5 V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od 

smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu předmětu plnění, nahradí 

si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu. Takové odstoupení od smlouvy je možné 

pouze v souladu se zněním občanského zákoníku. 

21.6 Smlouva včetně jejích změn a dodatků bude zveřejna v souladu s platnými právními 

předpisy.  

21.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky. Pro potřeby smluvních stran mohou být 

vyhotoveny i listinné verze smlouvy.   

21.8 Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních 

stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

21.9 Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s 

příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a 

Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních 

předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách 

http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily 

subjektu údajů na požádání poskytne. 

21.10 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými v době 

 zahájení zadávacího řízení.  

21.11 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, 

a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě 

neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 

své podpisy. 
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21.12 Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 03.05.2023 pod číslem 

usnesení 230503/RM/203 

 
21.13 Přílohy: Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne: 10.01.2023 

 

V Semilech dne …………………                             V Praze dne ………………………... 

 

 

………………………………                                   
Bc. Lena Mlejnková                                               Tomáš Pasecký 
starostka                                                                jednatel 

 

Objednatel                               Zhotovitel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Semily Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26003236
ŠINDLAR s.r.o. DIČ: CZ 260 03 236

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 759 809,19

20210049
Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou - 
městská část

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

3 107 280,32

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 107 280,32 652 528,8721,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210049

Stavba:

Místo: Semily Datum:

Zadavatel: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

222 474,44
PR Povinná Rezerva (14,3% Z 500 tis. Kč bez DPH) 71 500,00 86 515,00
12 Vedlejší a ostatní náklady 183 863,18

871 052,91 1 053 974,02

SO 09.2. Dešťová kanalizace v ulici Ke Stadionu – etapa 1

SO 10 Rekonstrukce komunikace v ulici Na Mýtě
3 Přípojky 869 718,71 1 052 359,64

380 585,93314 533,83

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou - 
městská část

12. 4. 2023

ŠINDLAR s.r.o.

1 053 974,02871 052,9102 Chodník

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

963 900,14796 611,69SO 09.2 Dešťová kanalizace v ulici Na Mýtě

3 107 280,32 3 759 809,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Semily Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ: 26003236
ŠINDLAR s.r.o. DIČ: CZ 260 03 236

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 796 611,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 796 611,69 21,00% 167 288,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 963 900,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:
SO 09.1. - Dešťová kanalizace v ulici Na Mýtě

Místo: Semily Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

01 - Etapa 1

SO 09 - Dešťová kanalizace v ulicích Na Mýtě a Ke Stadionu

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou

01 - Etapa 1

SO 09 - Dešťová kanalizace v ulicích Na Mýtě a Ke Stadionu

SO 09.1. - Dešťová kanalizace v ulici Na Mýtě

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou



Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel: Roman Bárta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 796 611,69

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou
Objekt:

01 - Etapa 1

Soupis:

SO 09 - Dešťová kanalizace v ulicích Na Mýtě a Ke Stadionu

Úroveň 3:
SO 09.1. - Dešťová kanalizace v ulici Na Mýtě

Místo: Semily Datum: 27. 10. 2022

Za
dav
atel

:

VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel: Roman Bárta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 1 Zemní práce 0,00

Náklady soupisu celkem 796 611,69
D HSV Práce a dodávky HSV 796 611,69
D 1 Zemní práce 243 424,56

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 68,515 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,44 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 71,37*0,96 68,515

2 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 68,515 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 71,37*0,96 68,515

3 K 113154124-R

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 70 mm

m2 68,515

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,256 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 71,37*0,96 68,515

4 K 113154124-R6

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 60 mm

m2 68,515

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,235 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 71,37*0,96 68,515

5 K 113154222

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 
vrstvy 40 mm

m2 68,515 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,103 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 71,37*0,96 68,515



6 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 2,880 CS ÚRS 2022 02

VV 3*0,96 2,880

7 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 3,840 CS ÚRS 2022 02

VV 4*0,96 3,840

8 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 14,582 CS ÚRS 2022 02

VV (4+3)*2*0,5*0,96*2,17 14,582
VV Součet 14,582

9 K 131251205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 
m3

m3 58,807 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 50% výkopu
VV 97,06*0,5 48,530
VV 71,37*0,96*0,3*0,5 10,277
VV Součet 58,807

10 K 131351205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 
000 m3

m3 58,807 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 50% výkopu
VV 97,06*0,5 48,530
VV 71,37*0,96*0,3*0,5 10,277
VV Součet 58,807

11 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 155,110 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 310,22/2 155,110

12 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

m2 155,110 CS ÚRS 2022 02

13 K 162751117.R1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku 
zhotovitele

m3 58,807

VV přebytečná zemina
VV 58,807 58,807

14 K 162751137.R2

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku 
zhotovitele

m3 58,807

VV přebytečná zemina
VV 58,807 58,807

15 K SKL01
Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 
17 05 04

m3 117,614

VV 58,807 58,807
VV 58,807 58,807
VV Součet 117,614

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 96,128 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 37,89 "náhrada výkopku 37,890

VV
provizorní povrch - kompletní materiál provizorního povrchu je 
započtený v rozpočtu rekonstrukce komunikace

VV 71,37*0,96*0,85 58,238
VV Součet 96,128

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 91,645 CS ÚRS 2022 02
VV těžené kamenivo dle ČSN 736126-1 ŠD fr. 0/63
VV 37,89*1,85 70,097
VV 58,238*0,2*1,85 " započítání znehodnocení materiálu 21,548
VV Součet 91,645

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 34,771 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 38,46 38,460
VV -3,689 "sedlové lože -3,689
VV Součet 34,771

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 64,326 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

hmotnost 1,85t/m3
VV 34,771*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 64,326

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 71,370 CS ÚRS 2022 02

21 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 
kanalizace

m 71,370 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce

22 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 0,346 CS ÚRS 2022 02



VV výkres D.4.11.
VV pod  GA aGZ kusy
VV 6*0,6*0,96*0,1 0,346

23 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

VV 1+2+2 5,000

24 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

25 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

26 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

27 K 452112122
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

28 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

29 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 7,068 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 6,61-0,346 "pod potrubí 6,264
VV výkres D.3.2.
VV pod šachty
VV 4*PI*0,8*0,8*0,1 0,804
VV Součet 7,068

30 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15

m3 4,974 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.2
VV (71,37-4*1,0-6*0,6)*(0,35+0,25)*0,13 4,974

D 8 Trubní vedení

31 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 400

m 63,530 CS ÚRS 2022 02

VV 71,13 71,130
VV -4*1,0 "odečet šachet -4,000
VV -6*0,6 "odečet GA, GZ kusů -3,600
VV Součet 63,530

32 M 59710706
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 200

m 64,483 CS ÚRS 2022 02

VV 63,53*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 64,483

33 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním jednoosých DN 150

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

34 M 59711852
ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací 
systém F

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

VV 6,89655172413793*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

35 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním jednoosých DN 200

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

36 M 59711854
ucpávka kameninová glazovaná DN 200 spojovací 
systém C, tř.160

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

37 K 837391221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním odbočných DN 400

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

38 M 59711790
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 
DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

39 M 597511790r2
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 
DN 400/200

kus 2,000

40 K 837392221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním jednoosých DN 400

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2*3 6,000

41 M 59710854
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400 dl 
60(75)cm třída 160 spojovací systém C

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

42 M 59710884
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 
400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

43 K 892392121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 
ucpávkovými DN 400

úsek 3,000 CS ÚRS 2022 02

44 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2+2 4,000

45 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

46 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

47 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

48 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

49 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

50 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

51 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

52 K 899104112-R
Osazení samonivelačních poklopů litinových a 
ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 
včetně zálivky, adaptéru dle výrobce

kus 4,000

VV 4 4,000

53 M 5524103102r1
Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační,  D 400 
s odvětráním

kus 1,000

54 M 5524103102r2
Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační,  D 400 
bez odvětrání

kus 3,000

55 M 5524143001 adaptér na samonivelační poklopy kus 4,000
56 K 899104112-R.1 Provizorní poklop kpl 4,000

VV dle TZ
VV montáž a demontáž
VV včetně materiálu
VV dvojnásobná obratovost



VV - poklop DN 600 D400
VV - prstýnek 40 mm
VV - prstýnek 60 mm
VV 4 4,000

D 997 Přesun sutě

57 K 997221551.R3
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
skládku zhotovitele

t 92,358

58 K SKL02
Poplatek skládkovné nebo recyklaci, beton lehce 
vyztužený, kusovost do 1600 cm2 skup.170101

t 22,267

59 K SKL03

Poplatek za reciklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 
skupina 17 03 02. Položka je určena pro suť o velikosti 
kusu do 30x30 cm  nebo frézovaný asfalt 
(technologický materiál určený k recyklaci).

t 39,944

VV 17,54+16,101+6,303 39,944

60 K SKL04
Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací, 
skupina odpadu 01 04 08

t 30,147

D 998 Přesun hmot

61 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 183,700 CS ÚRS 2022 02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Semily Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ: 26003236
ŠINDLAR s.r.o. DIČ: CZ 260 03 236

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 314 533,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 533,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Semily Datum: 27. 10. 2022

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou

01 - Etapa 1

SO 09 - Dešťová kanalizace v ulicích Na Mýtě a Ke Stadionu

SO 09.2. - Dešťová kanalizace v ulici Ke Stadionu – etapa 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou

01 - Etapa 1

SO 09 - Dešťová kanalizace v ulicích Na Mýtě a Ke Stadionu

SO 09.2. - Dešťová kanalizace v ulici Ke Stadionu – etapa 1



Zadavatel: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov Projektant: ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě
    998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Semily Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov Projektant: ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 3,257 CS ÚRS 2022 02

VV provizorní povrch
VV 2,76*1,18 "místní asf 3,257

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 27,317 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,44 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 20,39*1,18 "kom. II tř 24,060
VV 2,76*1,18 "místní asf 3,257
VV Součet 27,317

3 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 24,060 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 20,39*1,18 "kom. II tř 24,060

4 K 113107341

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 3,257 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 2,76*1,18 "místní asf 3,257

5 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 4,085 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 2,76*(1,18+0,3) "místní asf 4,085

6 K 113154124-R

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
70 mm

m2 24,060

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,256 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur

01 - Etapa 1

SO 09 - Dešťová kanalizace v ulicích Na Mýtě a Ke Stadionu

SO 09.2. - Dešťová kanalizace v ulici Ke Stadionu – etapa 1

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou



VV 20,39*1,18 "kom. II tř 24,060

7 K 113154124-R6

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
60 mm

m2 24,060

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,235 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 20,39*1,18 "kom. II tř 24,060

8 K 113154222

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
40 mm

m2 24,060 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,103 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 20,39*1,18 "kom. II tř 24,060

9 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 1,180 CS ÚRS 2022 02

VV 1*1,18 1,180

10 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 1,180 CS ÚRS 2022 02

VV 1*1,18 1,180

11 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 5,924 CS ÚRS 2022 02

VV (1+1)*2*0,5*1,18*(2,36+0,15) 5,924
VV Součet 5,924

12 K 131251205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 34,633 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 50% výkopu
VV 61,07*0,5 30,535
VV 23,15*1,18*0,3*0,5 4,098
VV Součet 34,633

13 K 131351205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

m3 34,633 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 50% výkopu
VV 61,07*0,5 30,535
VV 23,15*1,18*0,3*0,5 4,098
VV Součet 34,633

14 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 54,720 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 109,44/2 54,720
VV Součet 54,720

15 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

m2 54,720 CS ÚRS 2022 02

16 K 162751117.R1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele

m3 34,633

VV přebytečná zemina
VV 34,633 34,633

17 K 162751137.R2

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele

m3 34,633

VV přebytečná zemina
VV 34,633 34,633

18 K SKL01
Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 69,266

VV 34,633 34,633
VV 34,633 34,633
VV Součet 69,266

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 53,171 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 32,72 "náhrada výkopku 32,720

VV
provizorní povrch - kompletní materiál provizorního povrchu je 
započtený v rozpočtu rekonstrukce komunikace

VV 20,39*1,18*0,85 20,451
VV Součet 53,171

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 68,099



VV těžené kamenivo dle ČSN 736126-1 ŠD fr. 0/63
VV 32,72*1,85 60,532
VV 20,451*0,2*1,85 " započítání znehodnocení materiálu 7,567
VV Součet 68,099

21 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,747 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 14,46 14,460
VV -7,713 "sedlové lože -7,713
VV Součet 6,747

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 12,482 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

hmotnost 1,85t/m3
VV 6,747*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 12,482

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
23 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 23,150 CS ÚRS 2022 02

24 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 
kanalizace

m 23,150 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce

25 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 0,173 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.4.11.
VV pod  GA aGZ kusy
VV 3*0,6*0,96*0,1 0,173

26 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2 2,000

27 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

28 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 2,398 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 2,37-0,173 "pod potrubí 2,197
VV výkres D.3.2.
VV pod šachty
VV 1*PI*0,8*0,8*0,1 0,201
VV Součet 2,398

29 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 
C 12/15

m3 1,587 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.2
VV (23,15-1*1,0-3*0,6)*(0,35+0,25)*0,13 1,587

D 5 Komunikace pozemní

30 K 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 3,257 CS ÚRS 2022 02

VV provizorní povrch
VV 2,76*1,18 "místní asf 3,257

31 K 564871016
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 3,257 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 2,76*1,18 "místní asf 3,257

32 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 3,257 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 2,76*1,18 "místní asf 3,257

33 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

m2 3,257 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 2,76*1,18 "místní asf 3,257

34 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

m2 4,085 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 2,76*(1,18+0,3) "místní asf 4,085

35 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 4,085 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 2,76*(1,18+0,3) "místní asf 4,085

D 8 Trubní vedení

36 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 400

m 20,380 CS ÚRS 2022 02

VV 23,18 23,180
VV -1*1,0 "odečet šachet -1,000
VV -3*0,6 "odečet GA, GZ kusů -1,800
VV Součet 20,380

37 M 59710706
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 200

m 20,686 CS ÚRS 2022 02

VV 20,38*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,686

38 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním jednoosých DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02



39 M 59711852
ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací 
systém F

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV
0,985221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem 
množství

1,000

40 K 837391221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním odbočných DN 400

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

41 M 59711790
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 
DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

42 K 837392221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním jednoosých DN 400

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

VV 3 3,000

43 M 59710854
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400 dl 
60(75)cm třída 160 spojovací systém C

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

44 M 59710884
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 
400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

45 K 871395231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 400

m 1,000 CS ÚRS 2022 02

46 K 877395211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 400

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

47 M 28611380 koleno kanalizace PVC KG 400x87° kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
48 M 28611379 koleno kanalizace PVC KG 400x45° kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

49 K 892392121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 
ucpávkovými DN 400

úsek 1,000 CS ÚRS 2022 02

50 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

51 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

52 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

53 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

54 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

55 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

56 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

57 K 899104112-R
Osazení samonivelačních poklopů litinových a 
ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 
včetně zálivky, adaptéru dle výrobce

kus 1,000

VV 1 1,000

58 M 5524103102r2
Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační,  D 400 
bez odvětrání

kus 1,000

59 M 5524143001 adaptér na samonivelační poklopy kus 1,000
60 K 899104112-R.1 Provizorní poklop kpl 1,000

VV dle TZ
VV montáž a demontáž
VV včetně materiálu
VV dvojnásobná obratovost
VV - poklop DN 600 D400
VV - prstýnek 40 mm
VV - prstýnek 60 mm
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

m 3,860 CS ÚRS 2022 02

VV 2,76+1,1 3,860

62 K 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 3,860 CS ÚRS 2022 02

VV 2,76+1,1 3,860

63 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 3,860

VV 2,76+1,1 3,860

64 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 3,860 CS ÚRS 2022 02

VV 2,76+1,1 3,860

65 K 936311111

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných 
otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 
m2

m3 0,013 CS ÚRS 2022 02

VV dotěsnění provizorního napojení do šachty š5
VV (PI*0,15*(0,275*0,275-0,22*0,22)) 0,013

66 K 977151134
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 500 do 550 mm

m 0,150 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě

67 K 997221551.R3
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku 
zhotovitele

t 35,287

68 K SKL02
Poplatek skládkovné nebo recyklaci, beton lehce 
vyztužený, kusovost do 1600 cm2 skup.170101

t 22,822

69 K SKL03

Poplatek za reciklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 
skupina 17 03 02. Položka je určena pro suť o velikosti 
kusu do 30x30 cm  nebo frézovaný asfalt 
(technologický materiál určený k recyklaci).

t 14,816

VV 0,319+0,47+6,159+5,654+2,214 14,816

70 K SKL04
Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací, 
skupina odpadu 01 04 08

t 12,573



VV 0,554+12,019 12,573

D 998 Přesun hmot

71 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 88,181 CS ÚRS 2022 02
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Cena s DPH v CZK 1 052 359,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Semily Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou

01 - Etapa 1

SO 09 - Dešťová kanalizace v ulicích Na Mýtě a Ke Stadionu

03 - Přípojky

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou

01 - Etapa 1

SO 09 - Dešťová kanalizace v ulicích Na Mýtě a Ke Stadionu

03 - Přípojky



Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Semily Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov Projektant: ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106111

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z mozaiky

m2 14,619 CS ÚRS 2022 02

VV 13,29*1,1 14,619

2 K 113106151

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z 
velkých kostek s ložem z kameniva

m2 42,218 CS ÚRS 2022 02

VV 38,38*1,1 42,218

3 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 41,140 CS ÚRS 2022 02

VV provizorní povrch
VV 37,4*1,1 "místní asf 41,140

4 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 157,531 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,44 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 54,14*1,1 "kom. II tř 59,554
VV 37,4*1,1 "místní asf 41,140
VV (13,29+38,38)*1,1 "dlažba 56,837
VV Součet 157,531

5 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 59,554 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 54,14*1,1 "kom. II tř 59,554

SO 09 - Dešťová kanalizace v ulicích Na Mýtě a Ke Stadionu

03 - Přípojky

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou

01 - Etapa 1



6 K 113107341

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 63,580 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 37,4*(1,1+0,3+0,3) "místní asf 63,580

7 K 113154124-R

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
70 mm

m2 59,554

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,256 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 54,14*1,1 "kom. II tř 59,554

8 K 113154124-R6

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
60 mm

m2 59,554

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,235 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 54,14*1,1 "kom. II tř 59,554

9 K 113154222

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
40 mm

m2 59,554 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,103 t/m2
VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 54,14*1,1 "kom. II tř 59,554

10 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 14,000 CS ÚRS 2022 02

VV 7*2,0 14,000

11 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 14,300 CS ÚRS 2022 02

VV 13*1,1 14,300

12 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 3,520 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 3,2*1,1 3,520

13 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 28,600 CS ÚRS 2022 02

VV (13)*2*0,5*1,1*2,0 28,600
VV Součet 28,600

14 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 
do 1 000 m3

m3 125,553 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 50% výkopu
VV 233,24*0,5 116,620
VV 54,14*1,1*0,3*0,5 8,933
VV Součet 125,553

15 K 132354205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 
do 1 000 m3

m3 125,553 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 50% výkopu
VV 233,24*0,5 116,620
VV 54,14*1,1*0,3*0,5 8,933
VV Součet 125,553

16 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 585,640 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 585,64 585,640

17 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 585,640 CS ÚRS 2022 02

18 K 162751117.R1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele

m3 121,223

VV přebytečná zemina
VV 125,553 125,553
VV -4,33 -4,330
VV Součet 121,223



19 K 162751137.R2

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele

m3 125,553

VV přebytečná zemina
VV 125,553 125,553

20 K SKL01
Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 242,446

VV 121,223 121,223
VV 125,553 121,223
VV Součet 242,446

21 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 192,061 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 137,11 "náhrada výkopku 137,110
VV 4,33 "zemina z výkopu 4,330

VV
provizorní povrch - kompletní materiál provizorního povrchu je 
započtený v rozpočtu rekonstrukce komunikace

VV 54,14*1,1*0,85 50,621
VV Součet 192,061

22 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 272,384
VV těžené kamenivo dle ČSN 736126-1 ŠD fr. 0/63
VV 137,11*1,85 253,654

VV 50,621*0,2*1,85 " započítání znehodnocení materiálu 18,730

VV Součet 272,384

23 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 72,370 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV dle tabulky kubatur
VV 72,37 72,370

24 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 133,885 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

hmotnost 1,85t/m3
VV 72,37*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 133,885

25 K 181111131

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 
mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6,400 CS ÚRS 2022 02

VV 3,2*2,0 6,400

26 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 3,520 CS ÚRS 2022 02

VV dle položky sejmutí ornice
VV 3,2*1,1 3,520

27 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 9,920 CS ÚRS 2022 02

VV 6,4+3,52 9,920

28 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,198 CS ÚRS 2022 02
VV 9,92*0,02 0,198

D 4 Vodorovné konstrukce

29 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 16,110 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1.
VV dle tabulky kubatur
VV 16,11 16,110

D 5 Komunikace pozemní

30 K 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 41,140 CS ÚRS 2022 02

VV provizorní povrch
VV 37,4*1,1 "místní asf 41,140

31 K 564871016
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 83,358 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 37,4*1,1 "místní asf 41,140
VV 38,38*1,1 "kostky 42,218
VV Součet 83,358

32 K 565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 41,140 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 37,4*1,1 "místní asf 41,140

33 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

m2 41,140 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 37,4*1,1 "místní asf 41,140



34 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

m2 63,580 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 37,4*(1,1+0,3+0,3) "místní asf 63,580

35 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 63,580 CS ÚRS 2022 02

VV D.4.1.1
VV délky dle tabulky kubatur
VV 37,4*(1,1+0,3+0,3) "místní asf 63,580

36 K 591111111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 
kamene, do lože z kameniva těženého

m2 42,218 CS ÚRS 2022 02

VV z rozebraných kostek
VV 38,38*1,1 42,218

D 8 Trubní vedení

37 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 150

m 59,530 CS ÚRS 2022 02

38 M 59710675
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m 
spojovací systém F

m 59,530 CS ÚRS 2022 02

39 K 837311221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním odbočných DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

40 M 59711740
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 
DN 150/150 dl 400mm spojovací systém F/F

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

41 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním jednoosých DN 150

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

42 M 59711024
koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací 
systém F

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

43 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací 
systém F

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

44 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

m 86,880 CS ÚRS 2022 02

45 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 160

kus 13,000 CS ÚRS 2022 02

46 M 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

47 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

48 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

49 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

50 K 877315261
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvorních vpustí DN 160

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

51 M 55.10500  dvorní vpust 30x30cm, litinový rošt, B125 kus 3,000

P
Poznámka k položce:

12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 14,000 CS ÚRS 2022 02

53 K 979071111

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na 
skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a 
s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
velkých, s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým

m2 42,218 CS ÚRS 2022 02

54 K 979071131

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na 
skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a 
s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým nebo cementovou maltou

m2 14,619 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě

55 K 997221551.R3
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
skládku zhotovitele

t 136,614

VV 6,994+69,314+19,355+6,231+15,246+13,995+5,479 136,614

56 K SKL02
Poplatek skládkovné nebo recyklaci, beton lehce 
vyztužený, kusovost do 1600 cm2 skup.170101

t 19,355

VV 19,355 19,355

57 K SKL03

Poplatek za reciklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 
skupina 17 03 02. Položka je určena pro suť o velikosti 
kusu do 30x30 cm  nebo frézovaný asfalt 
(technologický materiál určený k recyklaci).

t 40,951

VV 6,231+15,246+13,995+5,479 40,951

58 K SKL04
Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací, 
skupina odpadu 01 04 08

t 76,308



VV 6,994+69,314 76,308

D 998 Přesun hmot

59 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 416,751 CS ÚRS 2022 02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Semily Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 26003236
ŠINDLAR s.r.o. DIČ: CZ 260 03 236

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 871 052,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 871 052,91 21,00% 182 921,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 053 974,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou - městská 
část

SO 10 - Rekonstrukce komunikace v ulici Na Mýtě

02 - Chodník

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou - městská 
část

SO 10 - Rekonstrukce komunikace v ulici Na Mýtě

02 - Chodník

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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Místo: Semily Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov Projektant: ŠINDLAR s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Semily Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov Projektant: ŠINDLAR s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106111

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z mozaiky

m2 82,730 CS ÚRS 2022 02

VV (97,5+14,8)*1,0 112,300
VV -29,57 "odečet přípojek -29,570
VV Součet 82,730

2 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 87,110 CS ÚRS 2022 02

VV 3,1*2,0 6,200
VV 48,1*1,5 72,150
VV 14,8*3,5 51,800
VV -43,04 "odečet přípojek -43,040
VV Součet 87,110

3 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 169,840 CS ÚRS 2022 02

VV 82,73+87,11 169,840

4 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 112,300 CS ÚRS 2022 02

VV 97,5+14,8 112,300

5 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 101,400 CS ÚRS 2022 02

VV 3,1+83,5+14,8 101,400

D 4 Vodorovné konstrukce

6 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 
100 mm z betonu prostého

m2 242,450 CS ÚRS 2022 02

VV 112,3+130,15 242,450

D 5 Komunikace pozemní 440 135,38

02 - Chodník

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou - městská 
část

SO 10 - Rekonstrukce komunikace v ulici Na Mýtě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 242,450 CS ÚRS 2022 02

VV 130,15+112,3 "chodník 242,450

8 K 591412111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z 
kameniva

m2 242,450 CS ÚRS 2022 02

VV barva bude odsouhlasena předem dle vzorku
VV 112,3 "z rozebrané dlažby - náhrada 10% 112,300
VV 130,15 130,150
VV Součet 242,450

9 M 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 72,104 CS ÚRS 2022 02
VV 112,3/2*0,1 5,615
VV 130,15/2 65,075
VV Součet 70,690
VV 70,69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 72,104

10 M 58381004r kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř modrá m2 72,104

VV 112,3/2*0,1 5,615
VV 130,15/2 65,075
VV Součet 70,690
VV 70,69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 72,104

11 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 103,000 CS ÚRS 2022 02

VV 45,0+58,0 103,000

12 M 59245041r
Profilované dlaždice s hmatovou úpravou, 
polymerbetonová dlažba pro nevidomé

m2 45,000

13 M 59245212r dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 58,000

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 213,700 CS ÚRS 2022 02

VV
112,3 "z vybouraných obrubníků - náhrada 20% z městských 
zásob

112,300

VV
- dodavatel si do ceny zahrne naložení, vodorovný přesun do 
2 km a složení

VV
101,4 "nové obrubníky - barva bude odsouhlasena předem 
dle vzorku

101,400

VV Součet 213,700

15 M 58380005r
obrubník kamenný žulový přímý šedý 
1000x200x250mm

m 103,428

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 120 kg/bm
VV 101,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 103,428

16 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 112,300 CS ÚRS 2022 02

17 K 979071131

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na 
skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a 
s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým nebo cementovou maltou

m2 112,300 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě

18 K 997221551.R3
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku 
zhotovitele

t 148,503 CS ÚRS 2022 02

VV 148,503*9 1 336,527

20 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 43,436 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot

22 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 130,691 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Semily Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ: 26003236
ŠINDLAR s.r.o. DIČ: CZ 260 03 236

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena celkem bez DPH 1 285 756,47

Cena podílu města Semily (14,3%) bez DPH 183 863,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 285 756,47 21,00% 270 008,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena celkem s DPH v CZK 1 555 765,33

Cena podílu města Semily (14,3% z celku) s DPH v CZK 222 474,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou

01 - Etapa 1

12 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Objekt:

Soupis:

Místo: Semily Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov Projektant: ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 285 756,47

D1 - Ostatní náklady stavby 1 285 756,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Semily Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov Projektant: ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Ostatní náklady stavby
1 K Pol1

Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 
včetně potřebných staveništních komunikací

soubor 1,000

2 K Pol2
Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 
bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a 
zeleně

soubor 1,000

3 K Pol3 Vytýčení stavby a hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000

4 K Pol4
Zajištění včasného oznámení o zahájení prací 
majitelům pozemků a správců sítí dotčených stavbou

soubor 1,000

5 K Pol5
Spolupráce s vlastníky pozemků při případném uvolnění 
pozemků pro stavbu (např. skládky osobního materiálu 
vlastníků)

soubor 1,000

6 K Pol6
Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 
jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 
písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000

7 K Pol7
Vypracování a projednání návrhu dočasných 
dopravních opatření (případně i po etapách dle 
zvoleného postupu prací zhotovitelem)

soubor 1,000

8 K Pol8

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 
souladu s postupem výstavby,včetně správních 
poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 
dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie 
atd.)

soubor 1,000

9 K Pol9
Zřízení, údržba a likvidace dopravního opatření po dobu 
realizace stavby (případně i po etapách dle zvoleného 
postupu prací zhotovitelem)

soubor 1,000

10 K Pol10 Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele soubor 1,000

11 K Pol11 Zajištění činnosti odpovědného geologa zhotovitele soubor 1,000

12 K Pol12
Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 
každodenního čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele

soubor 1,000

13 K Pol13

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 
předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace 
díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 
bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce 
před jejich zakrytím

soubor 1,000

14 K Pol14
Péče o nepředané objekty nebo jejich části a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování a nutný rozsah 
pojištění

soubor 1,000

15 K Pol15 Zkoušky hutnění komunikací a rýh dle ČSN a EN soubor 1,000

16 K Pol16
Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele včetně 
koordinace prací na VH sítí a komunikace s realizací 
mostu -  investiční akce KSÚS.

soubor 1,000

17 K Pol17 Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000

01 - Etapa 1

12 - Vedlejší a ostatní náklady

Semily - obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou

01 - Etapa 1

12 - Vedlejší a ostatní náklady



18 K Pol18 Geodetické zaměření stavby soubor 1,000

19 K Pol19
Pasportizace objektů a komunikací před zahájením 
stavby včetně předání fotokokumentace investorovi 
stavby v digitální a tištěné podobě.

soubor 1,000

20 K Pol20 Monitoring objektů během realizace stavby. soubor 5,000

21 K Pol21
Provizorní zásobování vodou (cisterna) během 
realizace stavby nezávisle na provizorním vodovodu 
stavby.

soubor 1,000

22 K Pol22
Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla, 
které jsou vymezeny zejména v technické specifikaci 
stavby

soubor 1,000




