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Smluvní strany 
 
1. Objednatelé: Pardubický kraj 

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.ú.: 220430336/0300 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Miroslav Netolický 
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman  

 
2. Zhotovitel: „Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: 6446732/0800 
Zastoupena: Ivanem Havlem, členem představenstva a obchodním ředitelem a 
Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem 
 

Vedoucí společník: 

GEOSAN GROUP a. s.  
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
zastoupen: Ivanem Havlem, členem představenstva a obchodním ředitelem a Luďkem 
Kostkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem 
IČO: 281 69 522 
DIČ: CZ28169522 
spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
12459 
 
Společník 1: 
Silnice Čáslav s.r.o. 
se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice 
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti 
IČO: 284 47 085 
DIČ: CZ28447085 
spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
142142 
 

Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo č. OR/21/70805 

 
na zhotovení díla 

 
„Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“ 

 
Veřejná zakázka  
P20V00000595 
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Společník 2: 
DOB CONSTRUCTION a. s.  
se sídlem: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 
zastoupen: Ing. Martinem Fischerem, členem správní rady   
IČO: 256 71 464 
DIČ: CZ25671464 
spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 stavbyvedoucí 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

 hlavní stavbyvedoucí  
 stavbyvedoucí 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

 
uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 
Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/70805 na zhotovení díla 
„Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337, kterou následně upravily dodatkem č. 1 
,č. 2, č.3 a č.4 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 5 smlouvy je zejména změna rozsahu 
stavebních prací, které souvisí se zatříděním hornin a zhotovením nové uliční vpusti. 
 
 

Článek I. 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 
„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 10.“ 

V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 
 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody 
smluvních stran 

110 934 724,43 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 
DPH při sazbě 21 % činí 23 296 292,13 Kč 
Cena včetně DPH činí 134 231 016,56 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu 
s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), 
ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené 
množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou 
neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“ 
 
V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto: 

Číselný údaj „405“ uvedený v bodu 3. jako počet stavebních dnů, ve kterých se zhotovitel zavazuje 
dokončit dílo, se nahrazuje číslem „420“. 
 
V ostatním se článek III. smlouvy nemění. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text: 
„Příloha č. 10: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 5“ 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 
 

Článek II. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1:  Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 5 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 10 Smlouvy. 

 
 

Článek III. 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že 
žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 
zákoníku. 

4. Tento dodatek je podepisován elektronicky. 

5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 20. 02. 2023 usnesením 
číslo R/1514/23. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
V Pardubicích  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  

__________________ __________________ 
Pardubický kraj Společnost GG+KDS+DOB – Seč 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ivan Havel 
hejtman člen představenstva a obchodní ředitel 

  
  
  
  
  
 __________________ 
 Společnost GG+KDS+DOB – Seč 
 Luděk Kostka 
 předseda představenstva a generální ředitel 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 15 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum:  

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Zatřídění těžitelnosti hornin a navýšení objemu dle skutečně provedených prací. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Zadávací dokumentace předpokládala při výstavbě gabionu odkop tělesa komunikace v plném 

objemu v třídě těžitelnosti I. Při realizaci zemních prací byly zastiženy hůře těžitelné horniny. Tato 

skutečnost byla potvrzena geologem, který byl při provádění zemních prací přítomný. Vydaný 

posudek je přílohou č. 2 tohoto změnového listu. Zaměřený objem zemních prací pro výstavbu 

gabionu byl zároveň větší než předpoklad v zadávací dokumentaci. Geodetický protokol je přílohou 

č. 3 této změny. Na základě zatřídění horniny a zaměření kubatur byly určeny objemy zemních prací 

– viz příloha č. 4. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 10 dní. Změna má vliv na 

termín dokončení díla. 

 

 

 
Počet připojených listů specifikací:                                    

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  
 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  
          

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Vyjádření k těžitelnosti SO103 č. 275/22/TP 

3. Geodetický protokol č. 5/2022 – zaměření odtěžené kubatury pro gabion 

4. Výpočet objemu zemních prací a rozdělení dle třídy těžitelnosti + normohodiny  

5. Zápisy ze stavebního deníku – prováděné práce 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 15 
 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:   

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Zatřídění těžitelnosti hornin a vytěžených objemů dle skutečně provedených prací.  

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Zadávací dokumentace předpokládala při výstavbě gabionu odkop tělesa komunikace v plném objemu 

v třídě těžitelnosti I. Při realizaci zemních prací byly zastiženy hůře těžitelné horniny. Tato skutečnost 

byla potvrzena geologem, který byl při provádění zemních prací přítomný. Vydaný posudek je přílohou 

č. 2 tohoto změnového listu. Zaměřený objem zemních prací pro výstavbu gabionu byl zároveň větší 

než předpoklad v zadávací dokumentaci. Geodetický protokol je přílohou č. 3 této změny. Na základě 

zatřídění horniny a zaměření kubatur byly určeny objemy zemních prací – viz příloha č. 4. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 10 dní. Změna má vliv na termín 

dokončení díla. 

 

 

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato 

změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nebude změněna 

celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky, 

přičemž současně cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní ceny zakázky. 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH: 

 

-119 262,46 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

1 789 159,35 Kč  
 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

1 669 896,89 Kč 
 

 

Výsledná cena změny s DPH:  

 
2 020 575,24 Kč Navýšení počtu stavebních dnů o 10. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

                                 

 

                                              

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 



Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 002, Bourací práce - komunikace_zp"sobilé hlavníSO 002, Bourací práce - komunikace_zp"sobilé hlavníObjednatel:Zhotovitel dokumentace:Základní cena: GEOSAN GROUP a.s.Cena - celkem:DPH:Cena s daní:Z toho rozhod.hmoty:M!rné jednotky:Po et m!rných jednotek:Náklad na m!rnou jedn.:           Zhotovitel:
Vypracoval zadání:Datum zadání: ZBV vypracoval:Datum vypracování ZBV 16.09.2022

 8 271 979,25 1 737 115,64 10 009 094,89 7 766 719,76 1,00 8 271 979,25 K 

K 

K 

K 

K 

Rozpo et: Cena - celkem:DPH:Cena s daní: K K K 

ZBV  . 15 Odkopy pro gabion - t!�itelnost, objem
 1 669 896,89 350 678,35 2 020 575,24

Aspe3.6.2.4 1Strana:
#as: 13:33:3908.12.2022Datum:

ZBV - celkem:
Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 002, Bourací práce - komunikace_zp"sobilé hlavníSO 002, Bourací práce - komunikace_zp"sobilé hlavníPo". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena CelkemPolo�ky ZBV  . 153.6.2.4 2Strana:13:33:39#as:08.12.2022Datum:Firma: GEOSAN GROUP a.s.0 - V�eobecné konstrukce a práce 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)trvalá skládka - zemina, odkop, usazeniny z  i�t$ní a pod. M3  594,387  143,70  85 413,41zv t�ený objem výkopu pro gabion-955,399+579,654+970,132=594,387 [A] Celkem  85 413,411 - Zemní práce 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T%. Iodkop v plo�e sanací a roz�í!ení - odvoz na trvalou skládku M3 -955,399  124,83 -119 262,46odkop pro gabion v t!. I je 1763,214 m3, mno�ství dle zadávací PD je 2 718,613 m31763,214-2718,613=- 955,399 [A] 23 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T%. III M3  970,132  1 182,60  1 147 278,10odkop pro gabion v t!. III je 970,132 m3970,132=970,132 [A]jednotková cena dle pol. ". 10/12891 v SO201 24 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T%. II M3  579,654  960,00  556 467,84odkop pro gabion v t!. II je 579,654 m3579,654=579,654 [A]jednotková cena dle OTSKP 2022 Celkem  1 584 483,48Celkem za rozpo et  1 669 896,89
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 16 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum:  

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Zatřídění těžitelnosti hornin při provádění přípojek UV a množství zásypů za gabionem dle skutečně 

provedených prací. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Vzhledem ke zvětšenému objemu zemních prací při realizaci gabionu (viz ZL č. 15) bylo zároveň 

nutné použít pro zpětný zásyp větší množství materiálu oproti předpokladu v zadávací dokumentaci. 

Geodetický protokol se zaměřením kubatury zásypu je přílohou č. 2 této změny. 

 

Zadávací dokumentace předpokládala při realizaci příčných překopů pro uliční vpusti v úseku 

gabionové stěny odkop v plném objemu ve třídě těžitelnosti I. Při realizaci zemních prací byly 

zastiženy hůře těžitelné horniny. Tato skutečnost byla potvrzena geologem, který byl při provádění 

zemních prací přítomný. Vydaný posudek je přílohou č. 3 tohoto změnového listu. Na základě 

procentuálního zatřídění do tříd těžitelnosti byly určeny objemy zemních prací – viz příloha č. 4. 

 
Počet připojených listů specifikací:                                    

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  
 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  
          

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Geodetický protokol č. 6/2022 – zaměření zásypu gabionu 

3. Vyjádření k těžitelnosti SO103 č. 279/22/TP 

4. Výpočet objemů dle tříd těžitelnosti – přípojky UV 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 16 
 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:   

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Zatřídění těžitelnosti hornin při provádění přípojek UV a množství zásypů za gabionem dle skutečně 

provedených prací. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Vzhledem ke zvětšenému objemu zemních prací při realizaci gabionu (viz ZL č. 15) bylo zároveň nutné 

použít pro zpětný zásyp větší množství materiálu oproti předpokladu v zadávací dokumentaci. 

Geodetický protokol se zaměřením kubatury zásypu je přílohou č. 2 této změny. 

 

Zadávací dokumentace předpokládala při realizaci příčných překopů pro uliční vpusti v úseku 

gabionové stěny odkop v plném objemu ve třídě těžitelnosti I. Při realizaci zemních prací byly zastiženy 

hůře těžitelné horniny. Tato skutečnost byla potvrzena geologem, který byl při provádění zemních prací 

přítomný. Vydaný posudek je přílohou č. 3 tohoto změnového listu. Na základě procentuálního zatřídění 

do tříd těžitelnosti byly určeny objemy zemních prací – viz příloha č. 4. 

 

 

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato 

změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nebude změněna 

celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky, 

přičemž současně cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní ceny zakázky. 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH: 

 

-73 481,12 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

429 962,54 Kč  
 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

356 481,42 Kč 
 

 

Výsledná cena změny s DPH:  

 
431 342,52 Kč  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

                                 

 

                                             

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 



Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_zp"sobilé hlavníSO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_zp"sobilé hlavníObjednatel:Zhotovitel dokumentace:Základní cena: GEOSAN GROUP a.s.Cena - celkem:DPH:Cena s daní:Z toho rozhod.hmoty:M!rné jednotky:Po et m!rných jednotek:Náklad na m!rnou jedn.:           Zhotovitel:
Vypracoval zadání:Datum zadání: ZBV vypracoval:Datum vypracování ZBV 16.09.2022

 24 229 179,96 5 088 127,79 29 317 307,75 15 436 537,60 1,00 24 229 179,96 K 

K 

K 

K 

K 

Rozpo et: Cena - celkem:DPH:Cena s daní: K K K 

ZBV  . 16 T!�itelnost (p"ípojky UV), zv!t�ený objem zásypu za gabionem
 356 481,42 74 861,10 431 342,52

Aspe3.6.2.4 1Strana:
#as: 14:43:5608.12.2022Datum:

ZBV - celkem:
Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_zp"sobilé hlavníSO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_zp"sobilé hlavníPo". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena CelkemPolo�ky ZBV  . 163.6.2.4 2Strana:14:43:56#as:08.12.2022Datum:Firma: GEOSAN GROUP a.s.1 - Zemní práce 5 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í$ DO 2M PA� I NEPA� T$. Ivýkopy rýh pro kanalizaci, v�e se odveze na trvalou skládku, v .  roz�í!ení a prohl. pro vpusti M3 -132,574  186,88 -24 775,43objem výkopu pro UV42-59 (bez UV 46 a 48) je 169,9 m3objem výkopu v t . I je 37,326 m337,326-169,9=- 132,574 [A] 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%zásyp výkop" pro kanalizaci pod úrovní paraplán&, hlinito pís itá zemina se zhutn&ním - v . dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení M3 -10,448  456,25 -4 766,90odpo!et UV46 a UV48-21,471+1,942+1,942+6,268+0,648+3,1416*0,55*0,55/4*0,47*2=-10,448 [A] 58 13283 HLOUBENÍ RÝH �Í$ DO 2M PA� I NEPA� T$. II M3  58,734  1 140,00  66 956,76jednotková cena dle OTSKP 2022objem výkopu v t . II je 58,734 m358,734=58,734 [A] 59 13293 HLOUBENÍ RÝH �Í$ DO 2M PA� I NEPA� T$. III M3  73,840  1 740,00  128 481,60jednotková cena dle OTSKP 2022objem výkopu v t . III je 73,840 m373,840=73,840 [A] Celkem  165 896,034 - Vodorovné konstrukce 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPL'OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15podkladní desky pod uli ní vpusti M3 -0,648  1 781,20 -1 154,22odpo!et UV46 a UV48-1,8*1,8*0,1*2=-0,648 [A]



Aspe Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_zp"sobilé hlavníSO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_zp"sobilé hlavníPo". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena CelkemPolo�ky ZBV  . 163.6.2.4 3Strana:14:43:56#as:08.12.2022Datum:Firma: GEOSAN GROUP a.s. 20 451324 PODKL A VÝPL' VRSTVY ZE �ELEZOBET DO C25/30�B deska nad obetonování trub M3 -1,942  2 336,00 -4 536,51odpo!et UV46 a UV48-16,89*1,15*0,1=-1,942 [A] 21 451368 VÝZTU� PODKL VRSTEV ZE SVA$ SÍTÍsí( KARI z drát" hladkých 6/6 mm, oka 150x150 mm T -0,059  20 002,00 -1 180,12odpo!et UV46 a UV48-16,89*1,15*0,003014=-0,059 [A] 22 45157 PODKLADNÍ A VÝPL'OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T)�ENÉHO�t&rkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby M3 -1,942  547,50 -1 063,25odpo!et UV46 a UV48-16,89*1,15*0,1=-1,942 [A] 23 458523 VÝPL' ZA OP)RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTN)NÍ ID DO 0,9zásyp za rubem zdi M3  374,000  627,07  234 524,18celkové mno�ství dle zam" ení 934 m3934-560=374,000 [A] 25 46321 * ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENErovnanina z lomového kamene 80 kg s urovnáním líce; kameny ukládat ru n& a !ádn& provázat, pod kanal.potrubím vyrovnat povrch M3 -2,070  1 124,20 -2 327,09odpo!et UV46 a UV48-0,9*1,15*2=-2,070 [A] Celkem  224 262,998 - Potrubí 35 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MMtrouby PVC dn 200, SN 16 - v . montá�e M -16,890  450,00 -7 600,50odpo!et UV46 a UV48



Aspe Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_zp"sobilé hlavníSO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_zp"sobilé hlavníPo". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena CelkemPolo�ky ZBV  . 163.6.2.4 4Strana:14:43:56#as:08.12.2022Datum:Firma: GEOSAN GROUP a.s. -16,89=-16,890 [A] 36 89712 VPUS* KANALIZA#NÍ ULI#NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC%

KUS -2,000  5 964,10 -11 928,20odpo!et UV46 a UV48-2=-2,000 [A] 37 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 -6,268  1 679,00 -10 523,97odpo!et UV46 a UV48-16,89*1,15*0,35+3,1416*0,2*0,2/4*16,89=-6,268 [A] 38 899642 ZKOU�KA VODOT)SNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M -16,890  71,54 -1 208,31odpo!et UV46 a UV48-16,89=-16,890 [A] 39 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M -33,780  71,54 -2 416,62odpo!et UV46 a UV48-16,89*2=-33,780 [A] Celkem -33 677,60Celkem za rozpo et  356 481,42
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 17 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum:  

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Zatřídění těžitelnosti hornin při realizaci stoky G dle skutečně provedených prací. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Zadávací dokumentace předpokládala při realizaci stoky G hloubení rýh v plném objemu v třídě 

těžitelnosti I. Při realizaci zemních prací byly zastiženy hůře těžitelné horniny. Tato skutečnost byla 

potvrzena geologem, který byl při provádění zemních prací přítomný. Vydaný posudek je přílohou č. 

2 tohoto změnového listu. Na základě procentuálního zatřídění do tříd těžitelnosti byly určeny 

objemy zemních prací – viz příloha č. 3. 

 
Počet připojených listů specifikací:                                    

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  
 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  
          

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Vyjádření k těžitelnosti SO304 č. 285/22/TP 

3. Výpočet objemů dle tříd těžitelnosti – stoka G 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 17 
 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:   

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Zatřídění těžitelnosti hornin při realizaci stoky G dle skutečně provedených prací. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Zadávací dokumentace předpokládala při realizaci stoky G hloubení rýh v plném objemu v třídě 

těžitelnosti I. Při realizaci zemních prací byly zastiženy hůře těžitelné horniny. Tato skutečnost byla 

potvrzena geologem, který byl při provádění zemních prací přítomný. Vydaný posudek je přílohou č. 2 

tohoto změnového listu. Na základě procentuálního zatřídění do tříd těžitelnosti byly určeny objemy 

zemních prací – viz příloha č. 3. 

 

 

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato 

změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nebude změněna 

celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky, 

přičemž současně cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní ceny zakázky. 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH: 

 

-48 733,63 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

390 267,90 Kč  
 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

341 534,27 Kč 
 

 

Výsledná cena změny s DPH:  

 
413 256,47 Kč  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

                                 

 

                                             

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 



Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 304, Rekonstrukce de�"ové kanalizace 5,700 - 6,060_zp#sobilé hlavníSO 304, Rekonstrukce de�"ové kanalizace 5,700 - 6,060_zp#sobilé hlavníObjednatel:Zhotovitel dokumentace:Základní cena: GEOSAN GROUP a.s.Cena - celkem:DPH:Cena s daní:Z toho rozhod.hmoty:M!rné jednotky:Po et m!rných jednotek:Náklad na m!rnou jedn.:           Zhotovitel:
Vypracoval zadání:Datum zadání: ZBV vypracoval:Datum vypracování ZBV 19.09.2022

 1 348 915,46 283 272,25 1 632 187,71 1 348 915,46 1,00 1 348 915,46 K 

K 

K 

K 

K 

Rozpo et: Cena - celkem:DPH:Cena s daní: K K K 

ZBV  . 17 Zm!na t!�itelnosti stoka G
 341 534,27 71 722,20 413 256,47

Aspe3.6.2.4 1Strana:
$as: 14:10:3908.12.2022Datum:

ZBV - celkem:
Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 304, Rekonstrukce de�"ové kanalizace 5,700 - 6,060_zp#sobilé hlavníSO 304, Rekonstrukce de�"ové kanalizace 5,700 - 6,060_zp#sobilé hlavníPo". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena CelkemPolo�ky ZBV  . 173.6.2.4 2Strana:14:10:39$as:08.12.2022Datum:Firma: GEOSAN GROUP a.s.1 - Zemní práce 7 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. Ivýkopy rýh pro kanalizaci, v�e se odveze na trvalou skládku, v .  roz�í!ení a prohl. pro �achty M3 -260,775  186,88 -48 733,63ode tení objemu horniny t!. II a III dle zat!íd"ní hornin (p!íloha  . 3)-105,801-154,974=- 260,775 [A] 32 13283 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. II M3  105,801  1 140,00  120 613,14objem vyt"�ené horniny t!. II dle zat!íd"ní hornin (p!íloha  . 3)105,801=105,801 [A]jednotková cena dle OTSKP 2022 33 13293 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. III M3  154,974  1 740,00  269 654,76objem vyt"�ené horniny t!. III dle zat!íd"ní hornin (p!íloha  . 3)154,974=154,974 [A]jednotková cena dle OTSKP 2022 Celkem  341 534,27Celkem za rozpo et  341 534,27
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 18 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum:  

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Zatřídění těžitelnosti hornin při realizaci stoky D dle skutečně provedených prací. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Zadávací dokumentace předpokládala při realizaci stoky D hloubení rýh v plném objemu v třídě 

těžitelnosti I. Při realizaci zemních prací byly zastiženy hůře těžitelné horniny. Tato skutečnost byla 

potvrzena geologem, který byl při provádění zemních prací přítomný. Vydaný posudek je přílohou č. 

2 tohoto změnového listu. Na základě procentuálního zatřídění do tříd těžitelnosti byly určeny 

objemy zemních prací – viz příloha č. 3. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 1 den. Změna má vliv na 

termín dokončení díla. 

 

 
Počet připojených listů specifikací:                                    

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  
 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  
          

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Vyjádření k těžitelnosti SO302 č. 281/22/TP 

3. Výpočet objemů dle tříd těžitelnosti – stoka D 

4. Zápisy ze stavebního deníku – prováděné práce 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 18 
 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:   

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Zatřídění těžitelnosti hornin při realizaci stoky D dle skutečně provedených prací. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Zadávací dokumentace předpokládala při realizaci stoky D hloubení rýh v plném objemu v třídě 

těžitelnosti I. Při realizaci zemních prací byly zastiženy hůře těžitelné horniny. Tato skutečnost byla 

potvrzena geologem, který byl při provádění zemních prací přítomný. Vydaný posudek je přílohou č. 2 

tohoto změnového listu. Na základě procentuálního zatřídění do tříd těžitelnosti byly určeny objemy 

zemních prací – viz příloha č. 3. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 1 den. Změna má vliv na termín 

dokončení díla. 

 

 

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato 

změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nebude změněna 

celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky, 

přičemž současně cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní ceny zakázky. 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH: 

 

-5 149,48 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

44 271,90 Kč  
 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

39 122,42 Kč 
 

 

Výsledná cena změny s DPH:  

 
47 338,13 Kč Navýšení počtu stavebních dnů o 1. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

                                 

 

                                             

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 



Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 302, Rekonstrukce de�"ové kanalizace 0,200 - 1,733_zp#sobilé hlavníSO 302, Rekonstrukce de�"ové kanalizace 0,200 - 1,733_zp#sobilé hlavníObjednatel:Zhotovitel dokumentace:Základní cena: GEOSAN GROUP a.s.Cena - celkem:DPH:Cena s daní:Z toho rozhod.hmoty:M!rné jednotky:Po et m!rných jednotek:Náklad na m!rnou jedn.:           Zhotovitel:
Vypracoval zadání:Datum zadání: ZBV vypracoval:Datum vypracování ZBV 19.09.2022

 3 869 942,62 812 687,95 4 682 630,57 3 869 942,62 1,00 3 869 942,62 K 

K 

K 

K 

K 

Rozpo et: Cena - celkem:DPH:Cena s daní: K K K 

ZBV  . 18 Zm!na t!�itelnosti
 39 122,42 8 215,71 47 338,13

Aspe3.6.2.4 1Strana:
$as: 13:41:0508.12.2022Datum:

ZBV - celkem:
Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 302, Rekonstrukce de�"ové kanalizace 0,200 - 1,733_zp#sobilé hlavníSO 302, Rekonstrukce de�"ové kanalizace 0,200 - 1,733_zp#sobilé hlavníPo". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena CelkemPolo�ky ZBV  . 183.6.2.4 2Strana:13:41:05$as:08.12.2022Datum:Firma: GEOSAN GROUP a.s.1 - Zemní práce 11 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. Ivýkopy rýh pro kanalizaci, v�e se odveze na trvalou skládku, v .  roz�í!ení a prohl. pro �achty M3 -27,555  186,88 -5 149,48ode tení objemu horniny t!. II a III dle zat!íd"ní hornin (p!íloha  . 3)-6,123-21,432=-27,555 [A] 45 13283 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. II M3  6,123  1 140,00  6 980,22objem vyt"�ené horniny t!. II dle zat!íd"ní hornin (p!íloha  . 3)6,123=6,123 [A]jednotková cena dle OTSKP 2022 46 13293 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. III M3  21,432  1 740,00  37 291,68objem vyt"�ené horniny t!. III dle zat!íd"ní hornin (p!íloha  . 3)21,432=21,432 [A]jednotková cena dle OTSKP 2022 Celkem  39 122,42Celkem za rozpo et  39 122,42
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 19 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum:  

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Nově navržené uliční vpusti pro odvodnění komunikace v úseku km 1,620 – 1,640. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Předmětem změny jsou dvě nově navržené uliční vpusti č. 39 a 40 pro odvodnění plochy komunikace 

před mostním objektem v km 1,620 – 1,640. Uliční vpusti jsou propojeny potrubím DN200 a 

zaústěny pod most. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 4 dny. Změna má vliv na 

termín dokončení díla. 

 

 

 
Počet připojených listů specifikací:                                    

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  
 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  
          

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Výkres situace pozemní komunikace s nově navrženými UV 39 a UV 40 

3. Vyjádření k těžitelnosti SO302 č. 283/22/TP + normohodiny  

4. Zápisy ze stavebního deníku – prováděné práce 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 19 
 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:   

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Nově navržené uliční vpusti pro odvodnění komunikace v úseku km 1,620 – 1,640 a vybudování 

oplocení pozemku Povodí Labe mezi mostním objektem a tunelem. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Předmětem změny jsou dvě nově navržené uliční vpusti č. 39 a 40 pro odvodnění plochy komunikace 

před mostním objektem v km 1,620 – 1,640.  

Dále je předmětem změny rekonstrukce oplocení pozemku Povodí Labe v úseku mezi mostním 

objektem a tunelem, které bylo důsledkem špatného stavu, ve kterém bylo oplocení už před zahájením 

stavby, zdemolováno a nahrazeno novým dřevěným oplocením. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 4 dny. Změna má vliv na termín 

dokončení díla. 

 

 

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato 

změna dle § 222 odst. 4 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nebude změněna 

celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 15 %. 
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Cena méněprací bez DPH: 

 

0 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

134 649,36 Kč  
 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

134 649,36 Kč  
 

 

 

Výsledná cena změny s DPH:  

 
134 649,36 Kč  

 
Navýšení počtu stavebních dnů o 4. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

                                 

 

                                              

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 



Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_zp"sobilé hlavníSO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_zp"sobilé hlavníObjednatel:Zhotovitel dokumentace:Základní cena: GEOSAN GROUP a.s.Cena - celkem:DPH:Cena s daní:Z toho rozhod.hmoty:M!rné jednotky:Po et m!rných jednotek:Náklad na m!rnou jedn.:           Zhotovitel:
Vypracoval zadání:Datum zadání: ZBV vypracoval:Datum vypracování ZBV 23.11.2022

 7 141 538,28 1 499 723,04 8 641 261,32 7 146 032,16 1,00 7 141 538,28 K 

K 

K 

K 

K 

Rozpo et: Cena - celkem:DPH:Cena s daní: K K K 

ZBV  . 19 Dopln!ní uli ních vpustí
 134 649,36 28 276,37 162 925,73

Aspe3.6.2.4 1Strana:
#as: 17:17:4010.02.2023Datum:

ZBV - celkem:
Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_zp"sobilé hlavníSO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_zp"sobilé hlavníPo". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena CelkemPolo�ky ZBV  . 193.6.2.4 2Strana:17:17:40#as:10.02.2023Datum:Firma: GEOSAN GROUP a.s.0 - V�eobecné konstrukce a práce 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)trvalá skládka - zemina, odkop, usazeniny z  i�t$ní a pod. M3  66,362  143,70  9 536,22pol. 13273: 66,362=66,362 [A]Celkem: A=66,362 [B] Celkem  9 536,221 - Zemní práce 8 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. Ivýkopy rýh pro kanalizaci, v�e se odveze na trvalou skládku, v .  roz�í!ení a prohl. pro vpusti M3  19,909  186,88  3 720,59p erozd!lení výkopu dle t!�itelnosti:t . I - 30%t . II - 40%t . III - 30%rýha pro potrubí DN 200 (dle situace):25,5*1,15*2,2=64,515 [A]prohloubení pro vpust UV 40:1,8*1,8*0,57*1=1,847 [B]celkem: A+B=66,362 [C]C*0,3=19,909 [D] 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL&zásyp výkop" pro kanalizaci pod úrovní paraplán$, hlinito pís itá zemina se zhutn$ním - v . dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení M3  52,176  456,25  23 805,30výkop rýh: 66,362=66,362 [A]odpo"et:obsyp v". trub: -13,862=-13,862 [B]desky: -0,324=-0,324 [C]Celkem: A+B+C=52,176 [D]



Aspe Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_zp"sobilé hlavníSO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_zp"sobilé hlavníPo". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena CelkemPolo�ky ZBV  . 193.6.2.4 3Strana:17:17:40#as:10.02.2023Datum:Firma: GEOSAN GROUP a.s. 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL&frakce 0-8 mm, v . ztratného a zhutn$ní M3  13,862  547,50  7 589,45dn 200: 25,5*1,15*0,5=14,663 [A]odpo"et trub:-3,1416*0,2*0,2/4*25,5=-0,801 [B]Celkem: A+B=13,862 [C] 54 13283 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. II M3  26,545  1 140,00  30 261,30celkem: 66,362=66,362 [A]A*0,4=26,545 [B] 55 13293 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. III M3  19,909  1 740,00  34 641,66celkem: 66,362=66,362 [A]A*0,3=19,909 [B] Celkem  100 018,304 - Vodorovné konstrukce 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPL'OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15podkladní desky pod uli ní vpusti a pod horskou vpust M3  0,324  1 781,20  577,11dle dokumentace:1,8*1,8*0,1*1=0,324 [A] 20 45157 PODKLADNÍ A VÝPL'OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T(�ENÉHO�t$rkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby; lo�e ze �t$rkopísku frakce 0-32 mm pod HV1 M3  2,933  547,50  1 605,82dn 200: 25,5*1,15*0,1=2,933 [A] Celkem  2 182,938 - Potrubí 30 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MMtrouby PVC dn 200, SN 16 - v .tvarovek, �achtových p!echodek, montá�e M  25,500  450,00  11 475,00



Aspe Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_zp"sobilé hlavníSO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_zp"sobilé hlavníPo". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena CelkemPolo�ky ZBV  . 193.6.2.4 4Strana:17:17:40#as:10.02.2023Datum:Firma: GEOSAN GROUP a.s. dle dokumentace - nové UV 39 a 40:25,5=25,500 [A] 32 89712 VPUS) KANALIZA#NÍ ULI#NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC&

KUS  1,000  5 964,10  5 964,10dle PD UV 40:1=1,000 [A] 37 899642 ZKOU�KA VODOT(SNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  25,500  71,54  1 824,27dle dokumentace - nové UV 39 a 40:25,5=25,500 [A] 39 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  51,000  71,54  3 648,54dle dokumentace - nové UV 39 a 40:25,5*2=51,000 [A] Celkem  22 911,91Celkem za rozpo et  134 649,36
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 20 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum:  

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Vyjmutí realizace uličních vpustí na mostě a realizace ukončení zábradlí na mostě. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
V důsledku změny podélného profilu pozemní komunikace v okolí mostu bylo z realizace vyjmuto 

provedení čtyř uličních vpustí na mostním objektu. Navrženým podélným profilem je mostní objekt 

odvodněn do uličních vpustí UV 39 a 40, které se nachází ve směru staničení před mostním objektem 

a do uličních vpustí na stoce D, které jsou umístěny ve směru staničení před tunelem. 

 

Dále je předmětem změny realizace mostního zábradlí ve směru na Seč. Ukončení mostního zábradlí 

je zde navrženo z důvodu zajištění bezpečnosti chodců před pádem do volného prostoru. 
 
Počet připojených listů specifikací:                                    

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  
 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  
          

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Výkres situace pozemní komunikace km 1,000 – 1,940 

3. Výkres prodloužení zábradlí na mostě 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH: 

 

-23 856,40 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

5 129,64 Kč  
 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

-18 726,76 Kč 
 

 

Výsledná cena změny s DPH:  

 
- 22 659,38 Kč  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

                                 

 

                                             

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 20 
 

Zhotovitel: „ S p o l ečn o s t  G G + K D S + D O B  –  S eč“  

( G E O S A N  G R O U P  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B  C O N S T R U C T IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:   

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Vyjmutí realizace uličních vpustí na mostě a realizace ukončení zábradlí na mostě. 

 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
V důsledku změny podélného profilu pozemní komunikace v okolí mostu bylo z realizace vyjmuto 

provedení čtyř uličních vpustí na mostním objektu. Navrženým podélným profilem je mostní objekt 

odvodněn do uličních vpustí UV 39 a 40, které se nachází ve směru staničení před mostním objektem a 

do uličních vpustí na stoce D, které jsou umístěny ve směru staničení před tunelem. 

 

Dále je předmětem změny realizace mostního zábradlí ve směru na Seč. Ukončení mostního zábradlí je 

zde navrženo z důvodu zajištění bezpečnosti chodců před pádem do volného prostoru. 

 



Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 201, Rekonstrukce mostu ev. . 343-001_zp"sobilé hlavníSO 201, Rekonstrukce mostu ev. . 343-001_zp"sobilé hlavníObjednatel:Zhotovitel dokumentace:Základní cena: GEOSAN GROUP a.s.Cena - celkem:DPH:Cena s daní:Z toho rozhod.hmoty:M!rné jednotky:Po et m!rných jednotek:Náklad na m!rnou jedn.:           Zhotovitel:
Vypracoval zadání:Datum zadání: ZBV vypracoval:Datum vypracování ZBV 19.09.2022

 3 554 320,35 746 407,27 4 300 727,62 2 984 194,89 1,00 3 554 320,35 K 

K 

K 

K 

K 

Rozpo et: Cena - celkem:DPH:Cena s daní: K K K 

ZBV  . 20 Odpo et uli ních vpustí na most!, ukon ení zábradlí na most!
-18 726,76-3 932,62-22 659,38

Aspe3.6.2.4 1Strana:
#as: 14:19:5308.12.2022Datum:

ZBV - celkem:
Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe Stavba:Objekt:Rozpo et: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vr�ov - Se , k!i�ovatka s II/337SO 201, Rekonstrukce mostu ev. . 343-001_zp"sobilé hlavníSO 201, Rekonstrukce mostu ev. . 343-001_zp"sobilé hlavníPo". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena CelkemPolo�ky ZBV  . 203.6.2.4 2Strana:14:19:53#as:08.12.2022Datum:Firma: GEOSAN GROUP a.s.8 - Potrubí 39 89712 VPUS$ KANALIZA#NÍ ULI#NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC%uli ní vpusti p!ed a za mostem KUS -4,000  5 964,10 -23 856,40odpo et-4=-4,000 [A] Celkem -23 856,409 - Ostatní konstrukce a práce 42 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁ�zábradlí mostní se svislou výplní v etn& PKO dle TKP 19B M  1,985  2 584,20  5 129,64ukon ení mostního zábradlí p!ed mostem ve sm"ru stani ení1,985=1,985 [A] Celkem  5 129,64Celkem za rozpo et -18 726,76




