
Číslo smlouvy Objednatele:
5622172983 (ORG 5497)

Číslo smlouvy Zhotovitele:
12080_U.5030_01_2022
Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Novostavba dětského hospice Dům pro Julii“ (ORG 5497)
I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem:


Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:


44992785

DIČ:


CZ 44992785

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu:


43-9497760267/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 2:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci: 

xxxxxxxxxxxxx, technický ředitel

xxxxxxxxxxxxx, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

xxxxxxxxxxxxx, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb
(dále jen „Objednatel“)

a

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Zastoupená:                
 
Ing. Tomáš Kubíček, MBA, předsedou představenstva
Se sídlem:     


Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 000 Brno 

IČ: 
                         

039 02 447
DIČ: 



CZ03902447
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.   B7272.

Bankovní spojení: 

Československá obchodní banka
Číslo účtu: 


112051144/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku 

1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2022 smlouvu o zhotovení stavby č. 5622172983 u Objednatele, č. 12080_U.5030_01_2022 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2022 (dále jen „smlouva“). 
2) Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

· rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 8, 11, 16, 17 a 18 ze dne 2. 3. 2023, ve změnových listech č. 6, 9, 13, 14 a 21 ze dne 13. 4. 2023, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 12 614 811,57 Kč bez DPH.
· zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 11, 17 a 18 ze dne 2. 3. 2023, ve změnových listech č. 6, 9, 13, 14 a 21 ze dne 13. 4. 2023, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu -7 906 469,25 Kč bez DPH;
· záměna položek specifikovaných ve změnovém listě č. 19 ze dne 13. 4. 2023, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona (záměna položky soupisu prací), přičemž cena podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná.

3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán, změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění: 

II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 8, 11, 16, 17 a 18 ze dne 2. 3. 2023 a ve změnových listech č. 6, 9, 13, 14 a 21 ze dne 13. 4. 2023. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst.  6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky. 
Předmět smlouvy se mění u položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 19 ze dne 13. 4. 2023. Jedná se o změnu závazku (záměna položek soupisu stavebních prací) podle ust. § 222 odst. 7 zákona.
2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán – odst. III.1.c) se nahrazuje novým textem tohoto znění:

III.1.c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6. této smlouvy) se sjednává v délce
15 měsíců a 112 pracovních dnů ode dne předání Staveniště Zhotoviteli (dále jen „Finální lhůta“).

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto: 

cena celkem bez DPH 

                                                                                 175 271 728,51 Kč
4)  Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění: 

V.3. 
Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 celkem bez DPH   
              
    170 553 386,19 Kč 
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH




      12 614 811,57 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH




       -7 906 469,25 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 1 a 2 celkem bez DPH

   
    175 261 728,51 Kč
5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění: 


V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 10 a 12 ze dne 24. 11. 2022, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy, změnových listů č. 8, 11, 16, 17, 18 ze dne 2. 3. 2023 a změnových listů č. 6, 9, 13, 14, 19 a 21 ze dne 13. 4. 2023, které tvoří přílohu č. 5 smlouvy.
6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 5: 

Změnový list č. 6 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 8 ze dne 2. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 2. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 13 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 14 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 16 ze dne 2. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 17 ze dne 2. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 18 ze dne 2. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 19 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 21 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

2) Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:

Změnový list č. 6 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 8 ze dne 2. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 2. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 13 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 14 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 16 ze dne 2. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 17 ze dne 2. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 18 ze dne 2. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 19 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 21 ze dne 13. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/030 dne 3. 5. 2023.
	V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)

	

	……………………………………………
Za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna                               
	…………………………………..

za Zhotovitele

  Ing. Tomáš Kubíček, MBA, 

předseda představenstva
              UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
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