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DODATEK Č.1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

Číslo zhotovitele: 129/2022/A 
 

„MOST EV.Č.3701-3 LESNICE“ 
-------------------------------------------------------------------------  

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  zastoupena: 

  PhDr. David Štěpánek, ředitelem organizace 

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  tel:  

  DS: ur4k8nn 

  e-mail: 

 

a 

Z h o t o v i t e l: Mitrenga-stavby, spol. s r.o. 

  se sídlem: Křižíkova 1566/19, Brno 612 00 

  kontaktní adresa: Malešovice 144, 664 65 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237 

  Zastoupen: Ing. Rostislav Mitrenga 

  IČO: 269 44 022 DIČ: CZ26944022 

  Telefon: e-mail: 

  Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

  Číslo účtu: 274403202/0300 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  I

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  

 

1. Změna smluvních podmínek 
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2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo: „MOST 

EV.Č.3701-3 LESNICE“ , uzavřené dne 15.9.2022, spočívající v prodloužení termínu 

dokončení stavebních prací z důvodu odkrytých konstrukcí a změn rozsahu prací a dále 

z důvodu vzniklých méněprací a víceprací na díle.  

 

3. Celková cena díla dle článku 3. Cena díla stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku  

stanovena následovně: 

Původní cena díla dle bodu 3.1: 

 

 

         Cena celkem bez DPH………….19.751.910,57 Kč 

DPH 21%.......................................4.147.901,21 Kč 

________________________________________________________________ 

Celková cena díla vč. DPH……..23.899.811,78 Kč 

 

 

Nová cena díla dle ZBV 1……..  22.543.959,62 Kč bez DPH 

DPH 21%........................ 4.734.231,52 Kč 

________________________________________________________________ 

          Celková cena díla vč. DPH…..... 27.278.191,14 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

4. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP 

v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 

5. Doba plnění dle článku 4.Termín plnění stávající smlouvy se mění tak, že původní 

ujednání v bodě 4.1 ve znění: 

6.     Lhůta k provedení díla: do 120 dnů se ruší a nově nahrazuje do 141 dnů. 

 
      

 

2.                Závěrečná ujednání 

 

7. Obě strany se dohodly, že tento Dodatek č.1 nebude brán jako obchodní tajemství ve 

smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve 

smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 
9. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku 

a souhlasí s ním. 

 

10. Změny a doplňky tohoto dodatku jsou možné jen za předpokladu písemné dohody 

a oboustranného podpisu. 
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11. Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností 

originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.  

 

 

Přílohy:   

č. 1 – Podklady pro uzavření dodatku č.1  

   

 

V Olomouci dne           V Brně, dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

______________________              ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  Mitrenga-stavby, spol. s r.o. 

PhDr. David Štěpánek Ing. Rostislav Mitrenga 

ředitel jednatel společnosti 
 

 

 

Ing. Rostislav 
Mitrenga

Digitálně podepsal 
Ing. Rostislav 
Mitrenga 
Datum: 2023.05.10 
14:46:40 +02'00'



Firma: Firma

Odbytová cena: -669 458,78

OC+DPH: -810 045,13

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

SO 000 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY -60 000,00 -12 600,00 -72 600,00

SO 001 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU -82 828,89 -17 394,07 -100 222,96

SO 201.1 MOST -506 129,88 -106 287,27 -612 417,15

SO 201.2 VODOVOD 0,00 0,00 0,00

SO 201.3 ÚPRAVA LIMNIGRAFU -20 500,00 -4 305,00 -24 805,00

MÉNĚPRÁCE

Stavba: MOST - EV.Č. 3701-3 LESNICE
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Firma

MÉNĚPRÁCE
Stavba: EV.Č. 3701-3 LESNICE SO 000 -60 000,00

Rozpočet: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce -60 000,00 Kč

4 02851 SOD PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 2,000 50 000,00 100 000,00 -1,000 50,00% -50 000,00 Kč

2KOPANÉ SONDY PRO ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV: dle požadavků projektanta RDS a AD - celkem požadováno 1x

5 02851 SOD PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 -1,000 100,00% -10 000,00 Kč

zkoušky asfaltu pro recyklaci za studena

1=1,0000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV: dle požadavků projektanta RDS a AD - NEBUDE PROVÁDĚNO

Rozdíl KčRozdíl %
Množství

Cena

MOST

SO 000

MNOŽSTVÍ RDS ROZDÍL
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

1

0

Dle požadavku projektanta 

provedena 1 sonda

Nebylo provedenodle požadavku investora



Firma: Firma

MÉNĚPRÁCE
Stavba: EV.Č. 3701-3 LESNICE SO 001 -82 828,89

Rozpočet: DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce -82 828,89 Kč

8 11333 SOD ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 36,000 524,70 18 889,20 -36,000 -100% -18 889,20 Kč

ODSTRANĚNÍ PENETRAČNÍHO MAKADAMU S OBSAHEM DEHTU (SNO) V 

(15*6*0,2)*2=36,0000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

9 11372 SOD FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 50,600 1 215,00 61 479,00 -29,155 -58% -35 423,33 Kč

obrusná vrstva (ACO) 50 mm - most, předmostí a komunikace 

ZHOTOVITEL JE POVINEN ODKOUPIT VYFRÉZOVANÝ MATERIÁL ZA CENU 50 

kč/t (předpoklad 1m3=2,t), VYKÁZÁNO ZVLÁŠTNÍ POLOŽKOU - 0,1400, ODVOZ V 

REŽII ZHOTOVITELE

most 50*5,5*0,05=13,7500 [A] 

předmostí 2*17*5,5*0,05=9,3500 [B] 

komunikace 100*5,5*0,05=27,5000 [C] 

Celkem: A+B+C=50,6000 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

10 11372 SOD FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 40,480 1 215,00 49 183,20 -23,323 -58% -28 337,45 Kč

vyfrézování ložné/podkladní asfaltové vrstvy tl. 40mm z obsahem PAU, most a 

most 50*5,5*0,04=11,0000 [A] 

předmostí 2*17*5,5*0,04=7,4800 [B] 

komunikace 100*5,5*0,04=22,0000 [C] 

Celkem: A+B+C=40,4800 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

11 11372B SOD FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 25,061 11,88 297,72 -15,061 -60% -178,92 Kč

převoz vyfrézované asfaltu s obsahem PAU z mostu a předmostí a z jednoho pole 

(penetrační makadam z pole mostu, předmostí, most ložná) 

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

MJ

10

MOST

SO 001

0

21,445

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
Rozdíl Kč

Množství
Cena

PŘEDMOSTÍ OP1

108,913x0,05=5,445 m3

MOST

218x0,05=10,9 m3

PŘEDPOLÍ OP4 

102x0,05 = 5,1 m3

PŘEDMOSTÍ OP1

108,913x0,04=4,357 m3

MOST

218x0,04=8,72 m3

PŘEDPOLÍ OP4 

102x0,04 = 4,08 m3

ROZDÍL Rozdíl %

17,157

MNOŽSTVÍ RDS

Nebylo provedenodle požadavku investora



Firma: Firma

MÉNĚPRÁCE
Stavba: EV.Č. 3701-3 LESNICE SO 201.1 -506 129,88

Rozpočet: MOST

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce -45 225,00 Kč

1 11332 SOD ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 10,000 3 000,00 30 000,00 -9,000 -90% -27 000,00 Kč

krajice

2*(100*0,5*0,1)=10,0000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

3 17380 SOD ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15,000 1350,00 20 250,00 -13,500 -90% -18 225,00 Kč

nezpevněná krajnice z ŠD 0/32

2*(100*0,5*0,15)=15,0000 [A]
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  
2 Základy -10 338,30 Kč

9 28997C SOD OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 294,580 135,00 39 768,30 -76,580 -0,259963 -10 338,30 Kč

OCHRANA TĚSNÍCÍ FOLIE 

separační vrstva v místě štěrkovývch vozovkových vrstev

17*5,5*2*1,3=243,1000 [A] 

23,4*2*1,1=51,4800 [B] 

Celkem: A+B=294,5800 [C]
Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 
3 Svislé konstrukce -34 164,00 Kč

11 31717 SOD KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 657,200 180,00 118 296,00 -12,400 -2% -2 232,00 Kč

Předpoklad 6,2 kg/ks rozmístění a 1m

pravá římsa 53*6,2=328,6000 [A] 

levá římsa 53*6,2=328,6000 [B] 

Celkem: A+B=657,2000 [C]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

13 317365 SOD VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 7,607 36000,00 273 852,00 -0,887 -12% -31 932,00 Kč

předpoklad 135 kg/m3

56,35*0,135=7,6073 [A]
položka zahrnuje:  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

4 Vodorovné konstrukce -41 075,64 Kč

23 45152 SOD PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 59,808 1080,00 64 592,64 -38,033 -64% -41 075,64 Kč

UP1 0,2*132,2*1,2=31,7280 [A] 

OP4 0,2*117*1,2=28,0800 [B] 

Celkem: A+B=59,8080 [C]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace -375 326,94 Kč

25 56333 SOD VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 112,200 300,00 33 660,00 0,000 0% 0,00 Kč

FR. 16/32

Rozdíl Kč

21,775

MOST

SO 201.1

MNOŽSTVÍ RDS

6,72

112,200

218

Separační vozovka není uvedena v PD

Ochrana těsnící HDPE folie za 

OP1 - 120 m2

Ochrana těsnící HDPE folie za OP4 - 98 m2

644,8

Množství
Cena

CELKEM 92 ks KOTEV -92x6,2 = 570,4 kg

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

Dle PD/RDS výztuž říms - 6,107t dle tabulky 

výztuže nahrazuje parametrickou spotřebu na 

m3

ROZDÍL

1

V rámci RDS dojde k odstranění 

krajnice v délce 5m v předmostích

2*10*0,5*0,1=1,0

1,5

V rámci RDS dojde k provedení

krajnice v délce 5m v předmostích na obou 

stranách

2*10*0,5*0,15=1,5

Rozdíl %

Upřesnění v RDS:                                                                                           

Prostor nad přechodovým klínem Celkem 

7,875m3

Sanace podloží pro plošné založení opěrných 

zdí OP1 Celkem 13,9m3



17*5,5*1,2=112,2000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 56333 SOD VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 112,200 300,00 33 660,00 -112,200 -100% -33 660,00 Kč

FR. 32/63

17*5,5*1,2=112,2000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 567551 SOD VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM M2 737,000 100,00 73 700,00 -680,100 -92% -68 010,00 Kč

recyklace za studena v místě komunikace a předmostí s příměcí cementu a asfaltové 

předmostí 2*17*5,5=187,0000 [A] 

komunikace 100*5,5=550,0000 [B] 

Celkem: A+B=737,0000 [C]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena 

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení 

28 572213 SOD SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 267,700 16,34 20 714,22 -591,000 -47% -9 656,94 Kč

1062+205,7=1 267,7000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

29 574A34 SOD ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 062,000 480,00 509 760,00 -550,000 -52% -264 000,00 Kč

ACO 11+

most 50*6,5=325,0000 [A] 

komunikace 550=550,0000 [B] 

předmostí 2*17*5,5=187,0000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 062,0000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

Most - 325 m2

předmostí = 187 m2, úspora na úseku mimo 

most - studené recyklaci.

0

512

676,700

Dle rozhodnutí investora nebude 

realizováno v rozsahu PDPS ale pouze v 

nutném zásahu u mostního objektu SO:201

Dle rozhodnutí investora nebude 

realizováno v rozsahu PDPS ale redukováno 

na požadované množství.

56,9

Položka nebyla využita



Firma: MITRENGA - stavby, spol. s r.o.

MÉNĚPRÁCE
Stavba: Most ev.č. 3701-3 LESNICE SO 201.3 -20 500,00

Rozpočet: ÚPRAVA LIMNIGRAFU

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce -17 500,00

1 02911 SOD OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS 2,000 10 000,000 20 000,00 -1,00 -50% -10 000,00 Kč

VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ LIMNIGRAFU PŘED DEMONTÁŽÍ A PO ZNOVUOSAZENÍ

2=2,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02960 SOD OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 5 000,000 5 000,00 -0,50 -50% -2 500,00 Kč

DOZORO SPRÁVCE PŘI MONTÁŽI A DEMONTÁŽI LIMNIGRAFU

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

3 03730 SOD POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,000 10 000,00 -0,50 -50% -5 000,00 Kč

OCHRANA LIMNIGRAFU PŘI DEMONTÁŽI, MONTÁŽI, DOPRAVĚ APŘÍPADNÉM 

USKLADNĚNÍ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI

1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

9 Ostatní konstrukce a práce -3 000,00

4 916732 SOD UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 3 000,000 3 000,00 -1,00 -100% -3 000,00 Kč

LIMNIGRAF VČETNĚ SOLÁRNÍ BATERIE A MĚŘÍCÍ LATĚ

položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí

5 916733 SOD UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1 000,000 1 000,00 0,00 0% 0,00 Kč

LIMNIGRAF VČETNĚ SOLÁRNÍ BATERIE A MĚŘÍCÍ LATĚ

1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

129

SO 201.3

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta

MNOŽSTVÍ RDS

Dle požadavku správce PMO

ROZDÍL
Název položky MJ Množství

Cena

Rozdíl %

Dle požadavku správce PMO

Rozdíl Kč

1,00

0,50

0,50

0,00

1,00

Dle požadavku správce PMO

Dle požadavku správce PMO

Dle požadavku správce PMO



Firma: Firma

Odbytová cena: 3 461 507,83

OC+DPH: 4 188 424,48

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

SO 000 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0,00 0,00 0,00

SO 001 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU 1 081 992,98 227 218,53 1 309 211,50

SO 201.1 MOST 2 379 514,85 499 698,12 2 879 212,96

SO 201.2 VODOVOD 0,00 0,00 0,00

SO 201.3 ÚPRAVA LIMNIGRAFU 0,00 0,00 0,00

VÍCEPRÁCE

Stavba: MOST - EV.Č. 3701-3 LESNICE
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Firma

VÍCEPRÁCE
Stavba: EV.Č. 3701-3 LESNICE SO 001 1 081 992,98

Rozpočet: DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 162 518,04 Kč

2 014102 SOD POPLATKY ZA SKLÁDKU T 623,952 180,00 112 311,36 693,328 111% 124 799,04 Kč

ZEMINA A KAMENÍ, m3=1,8t

346,64*1,8=623,9520 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

ZBV: Po ověření rozsahu výkopu spodní stavby a bezpečného sklonu byl upraven tvar 

výkopové jámy OP 1,4. Proběhl násyp sjezdu na hráz správy PMO dle požadavku 

vyjařovací dokumentace PDPS.

1) Výkop staveništní jámy OP4 

2) Výkop staveništní jámy OP1 

3) Výkop dočasného násypu rozšíření sjezdu PMO 

Kubatůra výměr převzata z výkopového plánu RDS a geodetického zaměření

4) Sanace podloží pro plošné založení opěrné zdi OP 1 L+P

4 014102 SOD POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38,694 180,00 6 964,92 209,550 542% 37 719,00 Kč

PROSTÝ BETON (ZÁBRADLÍ) 

PŘEDPOKLAD 1m3=2t

19,347*2=38,6940 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

ZBV: zpřesnění rozměrů stávající konstrukce OP1, 4 dle geodetického zaměření 

(GEODETICKÝCH PROTOKOLŮ)

1 Zemní práce 170 390,40 Kč

5 11120 SOD ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,000 43,20 1 728,00 154,000 385% 6 652,80 Kč

LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE

40=40,0000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování

13 122835 SOD ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 346,640 418,50 145 068,84 385,180 111% 161 197,83 Kč

ZEMINA A KAMENÍ

UP14,8*10=48,0000 [A] 

OP4 20,43*10=204,3000 [B] 

KŘÍDLO4,14*11+4*11=89,5400 [C] 

SJEZD POLNÍ CESTY 4,8=4,8000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=346,6400 [E]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

Rozdíl Kč
Množství

Cena

194

1317,28

ROZDÍL Rozdíl %

731,82

1) Výkop staveništní jámy OP4 celkem= 

445m3

2) Výkop staveništní jámy OP1 celkem= 

254m3

3) 108,36 m3 + 76,46 m3 - měřeno 

geodetem (odkop pod mostem 

dopožadované úrovně dle PD)                            

4) (odečteno dočasné rozšíření hráze  

152m3) 

MNOŽSTVÍ RDS

MOST

SO 001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

248,244

Výpočet:                                                            

731,82m3 * 1,8 (celkem 1317,28 t)

Viz. Pol. 13

Tonáž - odstranění  209,55t konstrukce

Plocha dle dle záboru 

I - 24,4 m2

II - 37,62 m2

III- 72,75 m2

IV - 28,81 m2

V - 8,12 m2

VI - 12,3 m2



19 12110 Z SO:201.2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 0 59 0 43,047 100% 2 539,77 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 749 084,54 Kč

16 966155 SOD BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 15,990 9 000,00 143 910,00 83,048 519% 747 432,00 Kč

BETONOVÉ ZÁBRADLÍ

LEVÉ 

8,24*0,6=4,9440 [A] 

8,14*0,6=4,8840 [B] 

PRAVÉ 

5,03*0,6=3,0180 [C] 

5,24*0,6=3,1440 [D] 

Celkem: (A+B+C+D)=15,9900 [E]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

17 966165 SOD BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 190,066 5 436,00 1 033 198,78 0,304 0% 1 652,54 Kč

PŘEDPOKLAD 1m3=2,5t

NOSNÁ KONSTRUKCE 47,35*0,15*7=49,7175 [A] 

UP1(1,93*9,1)=17,5630 [B] 

UP2+UP3 (1,06*9,38*2)=19,8856 [C] 

ZÁKLAD OP4 3,16*1,25*9,1=35,9450 [D] 

DŘÍK OP4 (2,14*1,86*9,1)=36,2216 [E] 

ÚP4 (1,93*9,1)=17,5630 [F] 

KŘÍDLA ZA OP4 (5,065*1,3*2)=13,1690 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=190,0647 [H]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

OP1 180,55m2, 

OP4 91,11m2, 

rozšíření sjezdu PMO 158,81m2 

(430,47m2*0,1=43,047m3)

43,047

NOSNÁ KONSTRUKCE 

47,35*0,15*7=49,7175 [A] 

UP1= 61,08 [B] 

UP2+UP3 = 20,46 [C] 

UP4 = 58,539 [D]                                                                              

Celkem: A+B+C+D=  189,797 [E]

V rámci odhalení skutečného tvaru spodní 

stavby

došlo k navýšení objemu betonu stávající 

konstrukce ÚP 2,3:                                                    

190,370

V rámci skutečného tvaru spodní stavby 

došlo k úpravě objemu betonu 

oddilatovaných křídel. Křídkla oddilatována  

nad rozsah PDPS a jedná se o beton, který 

není železobeton  OP1,4:                                                    

OP1 17,563-61,08=43,517m3                 

OP4 102,899-142,43= 39,531m3

99,038



Firma: Firma

VÍCEPRÁCE
Stavba: EV.Č. 3701-3 LESNICE SO 201.1 2 379 514,85

Rozpočet: MOST

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 398 104,52 Kč

17581 Z SO:201.2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0 830,00 0 344,5365 100% 285 965,30 Kč
položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
18231 Z SO:201.2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 0 17,20 0 430,47 100% 7 404,08 Kč

18241 Z SO:201.2 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 0 15,20 0 430,47 100% 6 543,14 Kč

122831 OTSKP 2022 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 0 323,00 304 100% 98 192,00 Kč
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření 

výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v 

blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - 

ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po 

vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích 

jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - 

potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 
2 Základy 339 055,96 Kč

4 21263 SOD TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 23,000 297,00 6 831,00 25,500 111% 7 573,50 Kč

DRENÁŽ DN 150

11,5+11,5=23,0000 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp 

- zřízení spojovací vrstvy 
5 21331 SOD DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 62,985 2682,00 168 925,77 20,291 32% 54 420,46 Kč

48,5

Opěra 4: 6,5+1,45 = 7,95m

Opěra 1 + opěrné stěny: 

10,2+6,1+6,5+6,1+10,2+0,15+1,3 = 

40,55 m

(Drenáž podél opěr nebyla uvažována)

304

430,47

344,5365

Zásyp vhodným materiálem

OP1 - podél opěrných stěn

0,9x(10,195+10,275)=16,38

Zásyp - OP4

před opěrou - 2,65x11,37 = 30,1305

okolí základu 2x1,39x10,64 = 29,58

Svahový kužel - 3,83x7,95 = 30,45         

Upřesnění v RDS:                                           

OP1- klín

6,5x(9,5+2,456) = 78,299

podél opěrných stěn - 

1,28x(10,195+10,275)+2 = 28,202

OP4 - přechodová oblast

6,5x(17,3+2,93) = 131,495

83,276

OP1 180,55m2, 

OP4 91,11m2,                                             

rozšíření sjezdu PMO 158,81m2

ROZDÍL

OP1 180,55m2, 

OP4 91,11m2, 

 (430,47m2*0,1=43,047m3

430,47

Rozdíl %
Množství

Cena
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

Dle RDS byly upraveny přechodové oblasti + 

drenáž u OP1 podél stěn:

Přechodový klín OP1 - 43m3, OP4 - 31m3

Drenáž opěry O1 - 3,966 m3

Podkladní beton - drenáž OP4 - 5,31 m3

MOST

SO 201.1

MNOŽSTVÍ RDS

Převoz do 1km na rozšíření hráze PMO a 

zpět na zásyp hráze navazující na opěru  dle 

vyjadřovací dokumentace PMO na průjezd 

vozidel 25T s náslkedným odkopem. Výpočet 

2x 152m3

Rozdíl Kč



PŘECHODOVÝ KLÍN 

UP1 (4,52*6,5)=29,3800 [A] 

OP4 (4,73*6,5)=30,7450 [B] 

 

PODKLAD PRO DRENÁŽ ZA OPĚROU 

OP4 (0,2*2,2*6,5)=2,8600 [C] 

Celkem: A+B+C=62,9850 [D]
Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy 

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
7 272324 SOD ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 79,221 13500,00 1 069 483,50 8,476 11% 114 426,00 Kč

ZÁKLADY KŘÍDLO (10,3*2,11+2,11*10,21)=43,2761 [A] 

ZÁKLADY OP4 3,16*1,25*9,1=35,9450 [B] 

Celkem: A+B=79,2211 [C]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
10 28999 SOD OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 23,400 270,00 6 318,00 85,600 366% 23 112,00 Kč

TĚSNÍCÍ FOLIE S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU  A S OCHRANOU GEOTEXTILIÍ 

OP4 3*6,5*1,2=23,4000 [A]
Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané fólie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

285392 OTSKP 2022
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO

16MM DO VRTŮ
KUS 0 453,00 0 308 100% 139 524,00 Kč

Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce 1 155 434,04 Kč

14 327324 SOD ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 55,012 18000,00 990 216,00 2,618 5% 47 124,00 Kč

ÚLOŽNÉ PRAHY 

VČETNĚ BEDNĚNÍ - PLOCHA 151,476m2

UP1+UP4(1,93*9,1*2)=35,1260 [A] 

UP2+UP3(1,06*9,38*2)=19,8856 [B] 

Celkem: A+B=55,0116 [C]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 
15 327365 SOD VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 6,601 36000,00 237 636,00 3,109 47% 111 924,00 Kč

ÚLOŽNÉ PRAHY, PŘEDPOKLAD 0,12t/m3

55,012*0,12=6,6014 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

Tvary opěrných stěn byly dle PD upřesněny - 

základ OP4 - 35,945 m3,

 křídlo OP4 - 8,762 m3

základ opěrných stěn u OP1 - 42,99 m3

87,697

P2+P3 - větší rozměry - o 1,73 m3

dopřesněný tvvaru UP1,2,3,4 (celkem 55,9 

m3)

Dle RDS byly upraveny přechodové oblasti + 

drenáž u OP1 podél stěn:

Přechodový klín OP1 - 43m3, OP4 - 31m3

Drenáž opěry O1 - 3,966 m3

Podkladní beton - drenáž OP4 - 5,31 m3

Přechodové oblasti byly upraveny dle 

rozsahu výkopů

OPĚRA 1 - 60 m2

OPĚRA 2 - 49 m2

9,71

109

57,63

Tonáž výztuže dle RDS - UP1+P2+P3

308

Vlepení spřahovacích trnů do otvorů ve 

stávajících betonových konstrukcích

OP1 - 175 ks

P2 - 68 ks

P3 - 68 ks                                                             

Vrty pro kovení spřahovacích trnů ke 

spřažení nových konstrukcí OP1, P2 a P3 se 

stávající konstrukcí dle RDS.

OP1 - 60,2 m

P2+P3 = 47,6 m



16 333324 SOD MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 74,897 18000,00 1 348 146,00 49,543 66% 891 774,00 Kč

KŘÍDLO ZA O1 (1,3*9,81*2)=25,5060 [B] 

DŘÍK O4 (2,14*1,86*9,1)=36,2216 [C] 

KŘÍDLO ZA OP4 (5,065*1,3*2)=13,1690 [D] 

Celkem: B+C+D=74,8966 [E]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
17 333365 SOD VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 8,988 36000,00 323 568,00 2,906 32% 104 612,04 Kč

PŘEDPOKLAD 0,12t/m3

74,897*0,12=8,9876 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
4 Vodorovné konstrukce 333 814,00 Kč

19 421365 SOD VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 30,014 36000,00 1 080 504,00 5,252 17% 189 072,00 Kč

PŘEDPOKLAD 0,1t/m3

300,141*0,1=30,0141 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
20 421371 SOD VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z DRÁTŮ PRO VNITŘ PŘEDPJ T 4,851 150000,00 727 650,00 0,054 1% 8 100,00 Kč

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ ŽB NK Z OCELI B500B

0,15*7,85*4,12=4,8513 [A]

- dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu  v 

požadované kvalitě pro zavedení  předpětí,  včetně  nutného  prodloužení  pro  

zakotvení, 

22 451312 SOD PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,198 9000,00 28 782,00 14,034 439% 126 306,00 Kč

OP4 (9,2*0,1*3,16)*1,1=3,1979 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
421366 OTSKP 2022 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 0,000 32300,00 0,00 0,320 100% 10 336,00 Kč

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)  uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - 
7 Přidružená stavební výroba 12 344,89 Kč

33 711111 SOD IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI M2 222,624 103,50 23 041,58 9,756 4% 1 009,75 Kč

1xALP - ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ 

1xALN - ASFALTOVÝ LAK NÁTĚROVÝ

11,89

0,32

35,266

17,232

232,38

4,905

NOSNÁ KONSTRUKCE - 30,66t

KONCOVÉ PŘÍČNÍKY - 4,606t   Tonáž 

výztuže dle PD/ RDS nahrazuje 

parametrickou spotřebu z výpočtu na m3

Podkladní beton pod opěrné stěny u OP1 - 

5,08 m3

Opěra 4 - dřík 3,25 m3, křídla 0,92 m3

V průběhu stavby došlo k odhalení šachet v 

opěře 1, které byly zabetonovány a dále 

došlo k upřesnění spodní stavby geodetickým 

zaměřením.

Dřík OP1 - šachta 3x0,75x0,75x2,7 

křídel OP1 - 8x0,75x0,75x0,5                            

Podkladní beton pod betonovou dlažbu

u ukončení říms - tl. 0,15m

OP1 - 0,309+0,285

OP4 - 0,2565+0,3255

celkem 1,176 m3

Tonáž výztuže dle PD/ RDS nahrazuje 

parametrickou spotřebu z výpočtu na m3

Dle upřesnění v PD/ RDS

Dodatečná úprava na povrchu NK v 

konzolách L+P po celé délce nosné 

konstrukce pro zajištění krytí.

124,44

UP tvar opěrných stěn a opěr byl dopřesněn

Křídla OP1+OP4+ Dřík OP4 = 89,85 m3

Opěrné stěny u OP1 - 34,59 m3



UP 1 23,05*2*1,2=55,3200 [A] 

UP 4 7,87*2*1,2=18,8880 [B] 

Celkem: 3*(A+B)=222,6240 [C]

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
36 711509 SOD OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 148,416 135,00 20 036,16 83,964 57% 11 335,14 Kč

OCHRANNA ASFALTOVÝCH NÁTĚRŮ U OP1 A OP4,2x GEOTEXTILIE 300g/m2

OP1 23,05*2*1,2=55,3200 [A] 

OP4 7,87*2*1,2=18,8880 [B] 

Celkem: 2*(A+B)=148,4160 [C]
položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace
8 Ostatní konstrukce a práce 925,60 Kč

87634 OTSKP 2022 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 0 356,00 0 2,6 100% 925,60 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 139 833,52 Kč

938543 OTSKP 2022
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000

BARŮ
M2 0,000 404,00 0,00 106,01 100% 42 828,04 Kč

94590 OTSKP 2022 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2 0,000 273,00 0,00 62 100% 16 926,00 Kč

93640/ R NABÍDKOU DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ KS 0 320,00 0 4 100% 1 280,00 Kč

97811          OTSKP 2022 OTLUČENÍ OMÍTKY M2 0,000 140,00 0,00 11 100% 1 540,00 Kč

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - 

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

465512 OTSKP 2022 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 6080,00 0,00 0,627 100% 3 813,38 Kč

11

Položky jsou upraveny dle aktuálních tvarů 

dle RDS: Opěrné zdi: 103,19m2

OP4: 86,82m2

OP1: 42,37m2

232,38

Navrženo k očištění stávající betonové 

konstrukce spodní stavby OP1, P2,3.

Výpočet ploch:

Opěra 1: celkem 20,93m2

Křídla OP1: celkem 5m2

Pilíř P2: celkem 54,6m2

Pilíř P3: celkem 25,48m2

Navrženo k očištění stávající betonové 

konstrukce spodní stavby u vody.

40m2 + 22 m2

2,6

Prostup chráničky DN200 skrz křídlo k 

vyvedení

 dřenáže skrz křídlo OP1 a OP4

62

Navrženo k očištění stávající betonové 

konstrukce spodní stavby OP1, P2,3.

Celkem - 11 m2

106,01

Položky jsou upraveny dle aktuálních tvarů 

dle RDS: Opěrné zdi: 103,19m2

OP4: 86,82m2

OP1: 42,37m2

4

0,6272

Odvodnění úložných prahů pomocí okapních 

čedičových 

 žlabovek vč. osazení. Oceněno nabídkou a 

vykázaná cena je jen za materiál. Montáž v 

režii zhotovitele.



Zpevnění za římsou, položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu 

pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty 

předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového 

kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - 

nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

917224 OTSKP 2022 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 0,000 446,00 0,00 19,950 100% 8 897,70 Kč

Zpevnění za římsou

626112 OTSKP 2022
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 

TL 20MM
M2 0,000 1880,00 0,00 20,85 100% 39 198,00 Kč

Sanace stávající spodní stavby

17150 OTSKP 2022 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST M2 0,000 125,00 0,00 152,00 100% 19 000,00 Kč

265916 OTSKP 2022 VRTY PRO ODVODNĚNÍ V PODZEMÍ DO 12M V-VI DO 80MM M 0,000 1088,00 0,00 5,88 100% 6 350,40 Kč5,88

Dodatečné vrty pro odvodnění mostního 

závěru v úžlabí NK 2x2ks (celkem 4x 1,47m

20,85

152

Lokální sanace stávajících betonových 

konstrukcí: OP1 6,5m2, P2/1 4,8m2, P2/2 

2,7m2, P3/2 2,55m2, P3/3 4,3m2, OP4 x

Navýšení v rámci úpravy svahu za OP4

+ rozšíření koruny hráze a zajištění průjezdu 

vozidla 25t

viz. Výkopový plán - výkr. Č1

Délka obrubníku za římsami kolem dlažby, 

včetně betonového lože

OP1 - 5,15 + 5 =10,15m

OP4 - 4,6+5,2 = 9,8m

celkem 19,95 m

Objem betonové dlažby za římsami. Tl. 

Dlažby 

80 mm.

O1 - 0,08x(2,06+1,9) = 0,3168

O4 = 0,08x(1,71+2,17)= 0,3104

celkem 0,6272 m3

19,95
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