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51 26.10
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42 17.10

41 16.10
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39 14.10

38 13.10
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35 10.10

34 9.10

33 8.10

32 7.10

31 6.10

30 5.10

29 4.10

28 3.10

27 2.10

26 1.10

25 30.9
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21 26.9

20 25.9

19 24.9

18 23.9

17 22.9

16 21.9

15 20.9

14 19.9

13 18.9

12 17.9

11 16.9

10 15.9

9 14.9

8 13.9

7 12.9

6 11.9

5 10.9

4 9.9

3 8.9

2 7.9

1 6.9
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Oprava trati v úseku Mladotice - Žihle - Blatno

HARMONOGRAM

P1687 km 143,786 žst. Žihle

SVK 1472mx2, 40x75m

SVP 2434ks

SČ 1473m

svaření montážních svárů PRSM 26 svarů, svaření 

podbití koleje a doplnění štěrku, 3x1473, 30 vozů

SVK 1875mx2, 50x75m

SVP 3116ks

SČ 1852m

svaření montážních svárů PRSM 32 svarů, svaření 

podbití koleje a doplnění štěrku, 3x1852, 37 vozů

úprava stezek oboustranně 1473mx2*0,75m úprava stezek oboustranně 1852mx2*0,75m

SVK 644mx2, 18x75m

SVP 1086ks

SČ 645m

svaření montážních svárů 

PRSM 12 svarů, svaření 
závěrných svarů termitem 8 

svarů, úprava BK

podbití koleje a doplnění 

úprava stezek oboustranně 

645mx2*0,75m

SVK 527mx2, 16x75m

SVP 881ks

SČ 523m

svaření montážních svárů 

PRSM 12 svarů, svaření 
závěrných svarů termitem 6 

svarů, úprava BK

podbití koleje a doplnění 

úprava stezek oboustranně 

P1687 - řezání asfaltu 16,8m, odstranění asfaltu 190m2, demontáž 

koleje v místě přejezdu, demontáž štěrbinového žlabu 8m, těžení 
zeminy 164m3, hloubení a zásyp rýh pro kabely 93m3,  čištění 

příkopů 53m3, zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti 530m2 á 
150mm, výměna KL 25m, montáž koleje v místě přejezdu, zřízení 

prahové vpusti 8m, zřízení nové asfaltové vozovky 180m2, zálivka

R min. = 422m R min. = 269m R min. = 317m R min. = 379m

R min. = 280m

R min. = 250m

SVK 225mx2, 6x75m

SVP 336ks

SČ 200m

svaření montážních svárů 

PRSM 6 svarů, svaření 
závěrných svarů termitem 4 

svarů, úprava BK

podbití koleje a doplnění 

úprava stezek oboustranně 

200mx2*0,75m

Výhybky č. 7 a 8 . kolejnicové pásy 2x 75m

- výměna jazyka a opornice 1x, výměna srdcovky 1x, výměna středových kolejnic 82,2m, výměna kolejnic 
za KV 221m, výměna kolejnice u přídržnice 23,6m,  výměna šroubů T5, pryžovek, seřízení háků, osazení 

svaření montážních svárů 

termitem 26 svarů, svaření 
závěrných svarů termitem 4 

svarů, úprava BK

podbití koleje 300m + 2x výhybka a doplnění štěrku 1 vůz

SVK 102mx2, užité kolejnice

SVP 165ks

SČ 365m

svaření montážních svárů 

Termitem 10 svarů, svaření 
závěrných svarů termitem 4 

svarů, úprava BK

podbití koleje a doplnění 

úprava stezek oboustranně 

364mx2*0,75m

Montáž kotev 67 ks

Prozvedání koleje ASP
Prozvedání koleje ASP Prozvedání koleje ASP Prozvedání koleje ASP Prozvedání koleje ASP

vyvezení kolejnic, Loko, skluz, bagr, 

vyvezení kolejnic, Loko, skluz, bagr, 

vyvezení kolejnic, Loko, skluz, bagr, 
stavba drážky pro donelli, 2x Bagr, 2x deska

vytržení KP, částečná demontáž pražců, Vykládka KP, demontáž KP, Donelli, 20x podvozek vz. 53, Loko, Bagr, 2x Aj

stavba drážky pro donelli, 2x Bagr, 2x deska

rozhrnutí štěrku Grejdr, Válec, Kop

Pokládka Donelli, Loko, bagr

nakládka pražců 15 vozů, bagr
stavba drážky pro donelli, 2x Bagr, 2x deska

vytržení KP, částečná demontáž pražců, Vykládka KP, demontáž KP, Donelli, 20x podvozek vz. 53, Loko, Bagr, 2x Aj stavba drážky pro donelli, 2x Bagr, 2x deska

rozhrnutí štěrku Grejdr, Válec, Kop

Pokládka Donelli, Loko, bagr

nakládka pražců 19 vozů, bagr

stavba drážky pro donelli, 2x Bagr, 2x deska

stavba drážky pro donelli, 2x Bagr, 2x deska
rozhrnutí štěrku Grejdr, Válec, Kop

Pokládka Donelli, Loko, bagr

vytržení KP, částečná demontáž pražců, Vykládka KP, demontáž KP, Donelli, 20x podvozek vz. 53, Loko, Bagr, 2x Aj

stavba drážky pro donelli, 2x Bagr, 2x deska

stavba drážky pro donelli, 2x Bagr, 2x deska rozhrnutí štěrku Grejdr, Válec, Kop

Pokládka Donelli, Loko, bagr

vytržení KP, částečná demontáž pražců, Vykládka KP, demontáž KP, Donelli, 20x podvozek vz. 53, Loko, Bagr, 2x Aj

Vybourání přejezdu, provizorní vozovka

nakládka pražců 7 vozů, bagr

nakládka pražců 6 vozů, bagr

SČ, bagr

SČ, bagr

SČ, bagr

SČ, bagr

Vybourání přejezdu, 

provizorní vozovka

ASP, USP

nakládka štěrku 

Loko, 20 vozů

nakládka štěrku ASP, USP
Loko, 20 vozů

ASP, USP

Loko, 20 vozů

ASP, USP

Loko, 20 vozůsvaření kolejnic PRSM

demontáž upevňovadel

svaření kolejnic PRSM
zřízení BK, závěrné sváry Termitem, montáž upevňovadel

svaření kolejnic PRSM

demontáž upevňovadel

demontáž upevňovadel

demontáž upevňovadel

svaření kolejnic PRSM

zřízení BK, závěrné sváry Termitem, montáž upevňovadel

zřízení BK, závěrné sváry Termitem, montáž upevňovadel

zřízení BK, závěrné sváry Termitem, montáž upevňovadel

výměna kolejnic, bagr

výměna pražců 2x bagr, měnič

výměna kolejnic, bagr

výměna pražců 2x bagr, měnič

svaření montážních svarů Termitem

SČ, bagr
SČ, bagr

v.č. 7,8 výměna jazyku, opornice, srdcovky, kolejnic, bagr

svaření montážních svarů Termitem

ASP, USP Loko, 20 vozů ASP, USP

Loko, 20 vozů

demontáž upevňovadel, zřízení BK, závěrné sváry Termitem, montáž upevňovadel

demontáž upevňovadel, zřízení BK, závěrné sváry Termitem, montáž upevňovadel

svaření kolejnic PRSM

zřízení BK, závěrné sváry Termitem, montáž upevňovadel
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