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EVIDENČNÍ ČÍSLO ZHOTOVITELE 012023
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
[bookmark: bookmark1]DOMOV PRO SENIORY HÁJE
Sídlo:	K Milíčovu 734, 149 00, Praha 4
Zastoupený:	Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou
IČO:	708 75 111
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxx	číslo účtu: xxxxxxxxxxx
 (
Kohos
 a.s.
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení
Zapsaný v:
)na straně jedné jako „Objednatel"
Bulharská 588/1,101 00 Praha 10 
Ing. Milan Hlaváčkem, předsedou představenstva 
618595414 
CZ618595414
xxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxx
Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2835
na straně druhé jako „Zhotovitel"
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2023, evidenční číslo zhotovitele:
012023 (dále jen „Smlouva") dodatek č. 2 tohoto znění:
Preambule
· průběhu realizace díla s názvem: „Stavební opravy chodníků ve velké zahradě, zadavatel uzavřel smlouvy o dílo na realizaci investičních akcí „Oprava střechy nad jídelnou" a „Rozšíření prostor denního stacionáře". Při provádění těchto investičních akcí je uvažována jako jediná zásobovací trasa pro odvážení výkopku, stavební suti a zásobování stavby stavebním materiálem přes sekce opravovaných chodníků č. 17 a č. 9 v části vlevo od sekce 17 směrem k zadní bráně.
Vzhledem k zbytečnému riziku poničení opravovaných částí chodníků požádal Objednatel Zhotovitele o přerušení provádění prací v sekci č. 17 a č. 9 v části vlevo od sekce 17 směrem k zadní bráně a dočasnému neprovádění položky „parní čištění/otryskání"
Objednatel předpokládá dokončení investičních stavebních akcí podle uzavřených smluv o dílo do 15.9.2023.
· návaznosti na požadavek na přerušení probíhajících prací ze strany zadavatele, uzavírají smluvní strany tento dodatek, který svou podstatou a rozsahem nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
[bookmark: bookmark2]Článek I. Předmět dodatku
· souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1.1. Smluvní strany se odlišně od Smlouvy a dodatku č. 1 dohodly, na následujícím doplnění znění článku 2.1.2.:
2.1.2a. Smluvní strany se dohodli na přerušení provádění prací v sekci č. 17 a č. 9 v části vlevo od sekce 17
směrem k zadní bráně k datu a provedení položky „parní čištění/otryskání" k datu 21.4.2023.
Zahájení přerušených prací bude provedeno do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení provádění přerušených prací.

2.1.2b. Řádné provedení a dokončení přerušených prací a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) - (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do:
9 kalendářních dnů včetně, od zahájení přerušených prací dle čl. 2.1.2a. tohoto dodatku
[bookmark: bookmark3]Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1. Uvedené změny Smlouvy nemají vliv na celkovou cenu díla.
2.2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.
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Ing. Milan Hlaváček
předseda představenstva
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            za Objednatele
                              Mgr. Dagmar Zavadilová
                          ředitelka domova
