
STEJNOPIS fl

. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

SMLOUVA () DÍLQ č. SNP2/VZ1202-3/SOD/022/UTR

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sidlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268

Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze

dne 15.8.2022

Bankovm’ spojeni:

Tel:

 

Zhotovitel: Kivana Invest s.r.o.

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 93658 v

Sídlo: Praha 4 - Kunratice, K Zeleným domkům 802, PSC 14800

IČ: 27064395

DIČ: CZZ7064395

Jednající: Ladislavem Čadkem, jednatelem s olečnosti

  

 
Bankovní spojení:

Tel., email:

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s

přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dilo:

II. ’UéEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Učelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu

této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve

sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust.

§ 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Dittrichova 1543/2 — oprava suterénu a zřízení nových sklepních kójí“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným vtéto smlouvě, dle

požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, najehož základě je

.

 



tato smlouva uzavřena a V souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky

č. SNP2/2023/VZ020/JN „Dittrichova 1543/2 — oprava suterénu a zřízení nových sklepních

kójí“ včetně Všech jejich příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky V této smlouvě stanovené a je

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že

k provedení díla dle této smlouvy má Všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání

a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými V souladu s platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s

místními poměry na staveništi a ostatnimi podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako

odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla.

Prohlašuje také, že do ceny dílajsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně

specifikovány V zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které

by zhotovitel měl či mohl V rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této

smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další

činnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, Výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,

d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,

e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném

znění,

f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.

g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci

staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdyje nutno

její zhotovení.

h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

IV. VYMEZENÍ LHÚT

Předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

Doba zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Dokončení a předání díla: max. do 4 měsíců od předání staveniště.
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Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve

stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této

smlouvě o dílo.

5. Při provádění prací je zhotovitel povinen V rámci lhůt uvedených výše V odst. 1. - 3. tohoto článku

respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

V. CENA DÍLA

Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou

dobu trvání veřejné zakázky) ve Výši:
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Dittrichova 1543/2 — oprava suterénu „ DPH 15 % v Celkem Vč. DPH

„ , , BezDPHVKc , „

a zrizeni nových sklepnlch koj] Kc V Kc

Celková cena - OPRAVA 2 668 807,43 400 321,11 3 069 128,54

      

2. Cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této

smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.



VI.

Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel

objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí

potřebu jej ich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit V průběhu stavby

požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.

V obou případech uvedených V předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena

na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které

nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných

standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit

cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před

zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1

smlouvy, provedeni těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním

orgánem objednatele i zhotovitele, a toještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke

zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené V zadávací dokumentaci a

výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně

upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel

pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž V takovém případě se celková cena díla

poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených V oceněném výkazu

výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění

zhotovitele.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr.

Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných

zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.

Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo

rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou

dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce

provedené V aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně

provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem vkalendářním měsíci a zjištěných

kposlednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude

zjišťovací protokol (Příloha č. 2) včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4

této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat

tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí

plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do

změnových listů (Příloha č. 3), které budou též přílohou dílčí fakturace.

Fakturace za skutečně provedené práce a dodávky bude zhotovitelem prováděna zvlášť za

opravy a zvlášť za investice.

Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim přenesení daňové

povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH

povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného

kódu klasifikace produkce CZ—CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na

daňovém dokladu vyčíslena nebude.

Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání),

doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně

souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o

dílčím plnění nej sou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí

celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.



5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této

smlouvy (vč. DPH). Zbyx’aiici část platbyr ve výš_i 10 % celkové ceny díla bude uhrazena

objednatelem na základě konečné faktug po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků,

likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po

předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které

tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního

rozhodnutí, je—li součástí předmětu díla.

6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení

přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je

30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je

povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U Všech

jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a

částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.

7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2,

a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu fakturace/(vsancz,

nejpozději do 28. dne kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.

8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli,

nestanoví-li tato smlouva jinak.

9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu V důsledku porušení

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle

příslušných ustanovení této smlouvy.

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené

zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V

takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením

opravené, či oprávněně vystavené faktury.

11. Pokudje zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit

povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy.

V případě, že dojde k porušení této povinností, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči

objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně

z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit

uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se

ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti

s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající

nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy

kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude

součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky

třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do

protokolu o předání staveniště.

2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:

- funkční napojovací body el. energie a vody.

3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými

závody za úhradu.

4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních

rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

l. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst.

4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a



10.

11.

12.

13.

výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před

vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen

zabezpečit zhotovitel, a to V souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentaci a V

souladu s případnými požadavky objednatele.

Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započetím provádění díla (jinak také

„stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých

domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy

včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem

uvedeným V čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný

život nájemců.

Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy

objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti

s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min.

10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá

zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen

udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je

oprávněn kdykoli V průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.

Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulací se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci

zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může

docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel

povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat

objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být

skladován ve společných prostorách domu.

Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník,

který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážmho deníku bude stavbyvedoucí zapisovat

údaje důležité pro provádění díla.

Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,

dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných

osob na staveniště.

Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.

Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož V zadávacím řízení na zadání

této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve

stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám

zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit

objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečnosti, které budou

potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci

V požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat

prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.

Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po

ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého

s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systémujakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály

a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým

normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.

Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod a V sobotu

od 9:00 do 16:00 hod. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.



l4. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

l. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle

podmínek této smlouvy a V souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami,

a bez jakýchkoli vad a nedodělků.

2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není

schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli,

jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s

odstraněním vad a nedodělků.

3. Objednatel je oprávněn oznámitjakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla,

jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které

jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí,

zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60

měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené V zadávací

dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek

či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou

poskytnutou výrobci.

5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato

nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se

staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel

je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany

objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem,

jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení

maximální odborné péče a potřebného nasazení.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná

o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě

faktury se splatností 30 dnů od doručení.

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli

předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého

díla.

8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí

k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo

nedodělkůjinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele

za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel

odpovídá.

x. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání

a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních

materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu,

zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu

stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do

doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba

s ním propojená ve smyslu § 74 — 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

,
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Zhotovitel vyzve před zakrytim prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem

k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytim postupem

dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce

odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu

v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady

dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude

zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se

neužije.

Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti

vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla

bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními

překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím

spojenou dobu.

Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude

v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a

osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i

jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku

objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a

fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.

Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních

dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku

smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to vpřípadě, že objednatel s navrženým termínem

souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí

stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná

pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným

způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto

smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle

zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl.

III. odst. 3 smlouvy).

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní,

pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší

moci,

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,

c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných

právních norem, pokynů objednatele apod.,

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl

zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř.

nedodržení příkazu objednatele,

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na

majetek zhotovitele,



f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,

g) zmaření účelu smlouvy,

h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené včl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně

skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci vpožadovaném rozsahu ani sám, ani

prostřednictvím subdodavatele,

i) porušení povinností zhotovitele stanovených V čl. VIII odst. 4 této smlouvy,

j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného

porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li

stanoven jiný postup vtéto smlouvě, pak vpřípadech nepodstatného porušení smlouvy vyzve

objednatel zhotovitele kodstranění závadného stavu, kněmuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která

nebude delší než 15 dnů od oznámení takové Výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného

porušení smlouvy V této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije vostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského

zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů

uvedených V čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady

spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to

v rozsahu, vjakém má částečné plnění pro objednatele význam.

3. Vpřípadě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla

okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého

zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového

materiálu a úklidu chodníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo

po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel, V případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (v částce bez DPH) za každý i započatý den

prodlení.

2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při

převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu

ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

3. Zhotovitel, V případě nedodržení dohodnutých termínů:

a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci

odpadového materiálu,

b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek

stanovených V čl. XI. odst. 3, této smlouvy,

uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl.

XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy

nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.

5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky V plnění závazků zhotovitele

vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto

závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani

odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy,

pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy. „ ,

6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a

náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá

vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.



Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý

den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází V této výši k prodlení

objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních

dnech, které bude organizovat 1x týdně — termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním

deníku při převzetí staveniště.

Za objednatele 'e 0 rávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce

objednatele_případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn

vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí—. Na zápisy provedenéjednou smluvní

stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a

ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným

poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2

a že V případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu V souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečností

uvedené V této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutámími

zástupci obou stran.

Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci,

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna

písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to

i V případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichž každá ze smluvních stran obdrží 2

Stejnopisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr

2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám

3. Vzor změnového listu

02 ~05- 2023
V Praze dne ...................

 

Mgr. Marek Braldl I.

člen představenstva
jednatel společnosti

na základě plné moci ze dne 15.8.2022
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lng. Jaroslav Medvec, předseda představenslva společnosti Správa nemovitostí Praha
2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 —
Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. B 21486 (dále jen .,zmocnilel“)

límlo uděluje plnou moc pro

pana Mgr. Marka Braidla, člena předslovenslva

společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

 

(dále jen ..zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. 5. (dále jen „SNP2“),

— činil právníjednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a
na základě jejich výsledků dále

- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či

na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2

vše ve smyslu činností, k nímž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionóřské smlouvy
o správě nemovitostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdejsrch dodatků, s MČ
Praha 2.

Nebude-Ii lala plná moc zmocnilelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením
výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 15.8.2022

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230404

Stavba: BD Dittrichova 2 - oprava suterénu a zřízení nových skleních kójí

KSO:

Místo: Dittrichova 2, 120 00 Praha 2

Zadavatel:

Uchazeč:

Kivana Invest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21 ,00% 0,00

snížená 15,00% 2 668 807,43

Cena s DPH i v V CZk

“Řřčíekíaňt“

DaLum 8 9999.115: , , Bazitkq

"Oiijém'éiiétéi “ '

QBÍW'Ú „š, PQÉPÍŠL , , , , V .. BĚŠÍUSQ „ ,

_ "“ziia'coýátělm

DEBIT! ? 99419551.. ,

"Uchážeč *

, Datum 3. 9.
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CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2023

IC:

DIČ:

IČ: 27064395

DIČ: C227064395

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

2 668 807,43

Výše daně

0,00

400 321,11

3 069 128,54

,. 3?;in

KIVANA INVEST saw.   
K

RQZEEKQ,,, ,



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 20230404

Stavba: BD Dittrichova 2 - oprava suterénu a zřízení nových sklenich kóji

Misto: Dittrichova 2, 120 00 Praha 2 Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Kivana Invest s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 668 807,43 3 069 128,54

BD Dittrichova 2 - oprava suterénu a zřízení 2 668 807,43 3 069 128,54

20230404 nových sklenich kóií

v
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KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ

Stavba:

BD Dittrichova 2 - oprava suterénu a zřízení nových skleních kójí

KSO:

Místo: Dittrichova 2, 120 00 Praha 2

Zadavatel:

Uchazeč:

Kivana Invest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

_._..__.__ .,. „„

Projekťanf

Qatum .a 9951915: „„Bazjtm

óbíéáňaýářel

Datum a podpis:. „Razítko

Základ dané

0,00

2 668 807,43

' Žpracovatel
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Datum a podpis:; __

“Uchazeč

Datum. a podm?

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

4. 4. 2023

27064395

0227064395

2 668 807,43

Sazba dané

21.00%

15.00%

Výše daně

0.00

400 321 ,11

3 069 128,54

Razítko

KIVANA INVEST s.r.o.

Ladislav Čadek

jednatel

K Zeleným domkům 802, Praha 4

tal.: +420 602 343 113

'VQ&

\ Razítkq



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Dittrichova 2 - oprava suterénu a zřízení nových skleních kójí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Dittrichova 2, 120 00 Praha 2 Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Kivana Invest s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 668 807,43

HSV— Práce a dodávky HSV 1 340 910,08

17- ZemníprŠce 7828,070

5- Komunikace pozemní 7 7 - 7 152228,758

7776#7631751/7713617113117171 bšdiaíiýšósažavšmvyplní 7 7 7 77725977335717

9 - Ostatní konstrukce Š práce, bourání 7 > 77 7 7 116 874757.718

997- Přesun sutě 7 7 H 7 7 7 777 7 77728767178730

7 998—7713717esun hmot __.._ „„ 7 i 7 517034667

PSV- Práce a dodévky PSV 8792 974,64

' 741 - Elektroinstalace- silnoproud 7 _ 7 __ _ 7 7 „ 7 _ 77 7 7 7 7777777 362 428,00

777627- Konstrukcetesařské „ 7 7 —— i i 7 77‘7 _ _ 7 _ i'm—71423659

767- Konstruígégzámečnické ___. ___-... _ -. 7 _ "7 _ _ 7 7 387173678741

783- Dokoncovací práce- nátěry 7 7 i 777777 7 _ _- 7 134921,23

HZS- Hodinové zúčtovací sazby 799 840,00

VRi\i- Vedlejší rozpočtovénaklady 3357 0782,71

nhV—R7N3-Zé7’izeni štŠveniště, 60 314,89

VRN6 - Územní vlivy M149 67028

VRN7Provoznívlívy 7 7 7 _ 7 77 77 7 7 f 77777 1275697777574
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Stavba:

BD Dittrichova 2 - oprava suterénu a zřízení nových skleních kójí

Místo: Dittrichova 2, 120 00 Praha 2 Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:
Projektant:

Uchazeč: Klvana Invest s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 2 553 307,43

D HSV Práce a dodávky HSV 1 340 910,08

„...,9 . . 1 _ ..ěgmníetáqe. .. __.. . .. .. „ „ 7 ©2399
' 13 K 113106023 Rozebrání dlažeb ručně - cihelná, kamenná m2 41,200 190,00 7 828,00

D 5 Komunikace pozemní __ __ __ ______ __ _ _ ____1___5_2_ __2_2_5_,5_Q

12 K 596211R01 'Lože z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm m2 132,060 171,00 22 582.26

W vv W ' W 132.06 “ “WWW"WWWWW ' ' W "732660" ' " " W "W '

VV Součet _ ___ 132,060 ___ __________

,_1_0___ K 596211110 'Kladení zámkové dlažby komunikací tl 40 mm m2 132.060 490.00 ____ 6470940

W 132,06 ' “*""“—"W"'ÍÍŠŽČŠČW“ WW

.W _ _ Součet __________ __ ________ 132.060 _ __ _ __ ___________

1 _1 M 59245032 rd/ežba zámková profllové 230x140x40mm přírodní m2 145,266 447,00 __ __6_4_9_33,9_0 _

VV 132,0611.1 'Přepočtené koeficientem množství WM 145.266 _

o 6 _ úpravy povrchů. podlahxa osazování Výp'ní ___ __ 25935817
" Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů . ‘

23" ..?? Příliš.-. „_ v rozsahu plochy pres 10‘ «19.30 % .- "TÉ .. --?f£"'_8_79-._ ?ĚĚ'EŘ-. ...fířťřl.
vv 156,87 156.870

VV -..,....... . Součet .. .._._...._... _.____ __.__ 156370 _.„.„„..__ ___

_ - Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v

fi‘.-..5.-612325412 . “rozsahu plochy pres 10 do ggfzq... "‘2 _ 433'578 252'00 . „ÍŠÍÝÉÝŽ
vv 18'3.05

54,900

VV 4,5*3,05 13,725

vv 4'3,05 ' 12.200

VV 2*3,05 6.100

W 2,5'4'3.05 30.500

W 3‘2] 8.100

VV 3‘3,05 9.150

VV 2,2‘3.05 6.710

VV 3,5‘3,05 10.675

VV 13'3,05 39.650

vv 16,8*'3.05 51.240

VV 4*3 ' 12.000

VV 11'2,9 31.900

VV 10"2.9 29.000

W 1,3’2,96 3.848

VV 3,5‘3’4 42.000

VV 16*3,05 48.800

W (2,5+2,5+2,3+2,3)*3,05 29.280

VV (1,7+1.7+4+4)’3 34.200

vv 0,6'8*2 9.600

.VV . §°uczet_ 483578 . _ ,.
9 K 635111215 Násyp pod podlahy ze šlérkopísku se zhulnénim m3 39.618 2 350.00 93 102,30

W "'W . 132,06'0.3 39.618

VV Součet 39.618

. .P 9 . . . „ .QĚĚŠĚD.Í.ĚQH$ĚÍEĚQÉÉ.939%.EQPÍÉDÍ. „. . . . „ .. .. ,1. 19. 95911.5.

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

7 K 949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 156'870 19mm 29 805’30

6 K 952901111 Vyč'ŠtĚn' “do“ bytove a Občas“ “'$“be při Wšce m2 156,870 160,00 25 099,20
- .. .. _, ,. . .aodjašiggím. „ __.- ..

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

21 K 978011141 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do m2 156,870 102.00 16 000.74

„ „ 3593/51- .. . .. _ „
VV 156,87

156,870

„vx 99999.. . . _ . 159829...
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

22 K 978013141 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 m2 483,578 95,00 45 939,91

vv 18*3,05 54,900

VV 4,5‘3,05 13,725

vv 4*3,05 12,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

* 17v 2673.705 ' "9,100"

vv 2,5*4*3,05 30,500

VV 3*2,7 8,100

VV 3*3,05 9,150

vv 2,2*3,05 6,710

VV 3,5*3,05 10,675

VV 13*3,05 39,650

VV 16,8*3,05 51,240

VV 4*3 12,000

vv 11*2,9 31,900

VV 10*2,9 29,000

VV 1,3*2,96 3,848

VV 3,5'3*4 42,000

vv 1G*3,05 48,800

VV (2,5+2,5+2,3+2,3)*3,05 29,280

VV (1 ,7+1 ,7+4+4)*3 34,200

VV 0,6*8*2 9,600 »

VV Součet 483,578

D 997 1....- Přesun sutě .._.W ___________________________ __ W _____ W __ ______ ___ W287W618,_30W

14 K 997013214 —Vn|trostave_n|štni doprava suti a vybouranych hmot pro t 30584 3 00000 91 752’00

_____ .budovy v pres 12 do 15 m ruční—„___ ___ ____________ _____________ _______ ___ _____________ __ _______________ __ __ _ _______

;Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a

15 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 91,752 631.00 57 895,51

. ím „„ „,„„„.„...,„ , , , , , „___

VV 30,584'3'Přepočtené koeficientem množství __ __ 91,752 _ ___ _ _ __ _ __ _

16 K 997013501 iOdV9z s,“t' a vyb°urany°h “Snot. "3 Sk'adk” "eho t 30,584 652,00 19 940,77
_ :meZIskiadku do 1 km se slozenIm __ __ ____ ______ _________________ __ __ _ ___ _ _ __ _________

, 17 K 997013509 'PrIpIatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skládku t 734016 25'00 18"350_40

.,._„,„ IZKD 1 km Přes 1 _ls_r9_..„._ „„ __„ ,-,„„„ , , „ .. , , , .. _,_,

VV _____ 30,58424 'Přepočtené koeficientgmmnožství _ W __ W W .11 ___ 7—34,01Š________

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) '

18 K 997013631 “stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 30’584 2 311‘00 70 679’62

„, _,_, Nakládání-odpadu ze sklepních kojí vč. poplatku za „ i WWW „„„„ W _ ., _“ WW

_ 48 K 4997013R'01 uložení na skládce, m3 suterénu (156,873-' soubor“ 1,000 29 000,00 29 000,00

_____ 3470,61 m3) _______________________ _________________ __ ___________ __________ _ __ __ _________ __ __

D 998 Přesun hmot _-._.-1..- __________________ ___ ...__..__.._.... ___ ___51_7_934,_90

19 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes12 do 24 m t 155546 __2500,00 __33848.65._00

20 K 998018011W 'Př'p'ate'f“ Čn'm“ přesun“ hmat proSUÚOW za t 155546 824.00 128 16990
-_.-.__1-____1-_-. ,.,59939907 999999999.m__„„„ „„ „„ „ „_,_ _ , , , - „ , , . „„ , .,„„„,

D PSV Práce a dodávky PSV 892 974,64

D 741 Elektroinstalace- silnoproud _ __ _ _ _ ___ _ _ __ _ _ 3__6_,_2_4_2_3_09_

112511 K 74_1110R01 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,000 12_000,08W .. _ W . W12 9C_)O_,_00

27 K 741110R02 Rozvody elektro vedené v lištách _ 5oubiorr 1,000 305W000,00W _ W 305900qu

W278 K 741110Ft_(_)_3 Revize elektrg soubor 1,000 7 208108“ __ 7209,__00

29 f K 741110R04 D+M osvetleni _ , ks 12,000 _1_540,80W __ 18:188OWO

. 30 3 K 741110R05 D+M zásuvek ks 4,000 520,00 2W080W,00W

W 31 K. 74111OR_06 D+M spínačů __ __ _ _ ks 9,000 492,00 4428108

Úprava a doplnění rozvaděče kpl 1,000 13 240,90_ _ _ __13240,(_)_0_

, D .292. „ 59999999.t999ř9ls9, .. , , _ , .. „ , .142,5600

_8___K____762111811 __ Demon_t__áž stěn a příčekz _hráněneho_' ziv_a __m2 „5__000

D767 JS,-29999159956619161198:- . , .. ., 38136941
33 K Z_01X Dodání a montáž stěn sklepních kojí zesítí kari m2 198.300 497_00 98 555_10

„ .. . , ,Š5199č]99„1.....-.---.1 , , ,. , , , ,

1 VV ., 99.113. __._ .. . , . ... ,. , .. , „ , „ ,. ..

_34 W K Z_02X _Příplatekzařezam_adělení s_ítí kari 8x100x100 m2 87,00 _ 1725 ,10

35 K Z_03X Dodání amontáž konstrukce sklepníchkojí zieklu m 432_00 115 430.40

„„,., 90z30x3 .- , „ , , „ , ..
VV 66,1‘2

VV 45*3

„_ „V,V, , , 13091591 ___ __ „„ _ __.

_30 WK . 210424 říplatek zařezaniaděleníjeklu50x30x2 m 267,200 23900 .- 63 860,80

vv A 661*2 " "152,200 '

VV 45*3 135,000

.YV , „ . . 1.399981 3971.209.

37 K Z_05X Dodánía"montáž dveří 800/2000 z kari sítě 8x100x100 ks 19,000 2 000,00 38 00000

. . -. ., „ 19191911159219.0222. , .,

VV 19 19000

_ V_V_ __ W .. Součgt . . ..- 19009 _ W __ __ _ _ _

38__K_2_09X_ . Dodání a montáž ok na vicasí zámky ks 38,000WW 1195.001" _ 3 610,00
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PČ Typ Kód

"w

40

_YV_

k "24,678 'Vv" .

„VV

K 998767203

Popis

38;

__Soušet

Dodání 2a montáž pantůnavařovacnch

' 38

_S_ou_čet_

Přesun hmot procentní pro zámečniCké konstrukcie v

_ objektechvpig-3512 do 24 m

Příplatek k přesunu hmotprocentní 767za zvětšený
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% 3

MJ

„ ks

% 3

Množství

“38,600"

€59,000,

38,000
"‘58060'“ _ __

„©8909 „ _ _.

405,084

m2

hod

41 K 393737292 __.p,r9§yn,99,1_99_m,, _ __ rrrrr

__D__ 783 _Dokoncovam práce- nátery

42 K 783314101 Základní nátěrzamecnIckych konstrukctjeklfl

„___/___ ; ; ;;;66,1;;2;;;;;;;

vv 45*3

vv Součet

43 K 783314R1 Základní nátěr zámečnickýchko_nst|_'_ukcí- _kari síť

v\7 '; " ; 2222 ;eef1'*3; ;;_;_;;; ; ; “; ' ;; __; ;;

] 25 K783827127 Krycí jednonásobný_vápenný nátěromítek

; "; ‘vv ";"; ';1'š'šfóš;;;;;;;" "' ;

vv 4,5*3,05

vv 4'3,05

VV 2’3,05

VV 2,5*4*3,05

VV 3*2,7

vv 3*3.05

VV 2,2*3.05

VV 3,5‘3,05

vv 13'3,05

VV 16.8'3,05

vv 4'3 ‘

VV 11*2,9

vv 10'2,9

VV 1,3'2,96

VV 3,5'3'4

VV 16‘3,05 _

VV (2,5+2,5+2,3+2,3)"3,05

VV (1 ,7+1 ,7+4+4)“3

VV 0,6*8*2

vv 156.87

____V_Y________.___ __.___- _Součet______.___.____________ _ . .... ___.____ _

: 3 _ K 783901551 _Omytl tlakovou vodou betonovych podlah před

provedením netera! __ . __ _ __ __ ___, _

VV 1,325‘52

VV 1,6*11.2

_ ____V\!___ _ _ _ _ ___ "$9961_ _ __

2 K 783913151 Penetračnísyntetickýnátěrhladkých betonovych

_ __; _ __ _______pgdlah;____ _ __ __ __ 22

VVM1„325',52

VV1,6*11,2

„...)/34 _ _ _ $193,, . _ ,

1 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetickýnátěrbetonové podlahy;-

___ _ _ __ ___9h9331_____ _ _ _ _ , , ___ _

VV 1 ,325'5,2

VV 1,6’11,2

vv _go_u_cgt__

4 K 783932171 Celoplošnévyrovnani a vyspravenibetonovepodlahy

__ ________ _CGTEŠTIĚQVQHEÍŠIKQU„([ QQ 3_ m_m_ _

VV 1, 325*5,2

vv 1,6*11,2

VV _;oučet 2 2 2222 _222

5 K 783932181 Příplatek kcenéceloplošného betonové podlahy

cementovou stěrkou;za_každýdalší___1mm___přes 3mm

"‘W' " 1325*52

vv 16*11,2

vv Součet

vv 24,81‘2 'Přepočtené koeficientem množství

13 ___ljl__Z; Hodinovezuctovac:sazby

Hodinová zúčtoVaci sazba pomocný stavební dělník-

47 K HZS1291 vyklizení suterénu, m3 suterénu (156,87*3—_

*_*ZQÉLUJŠ) _ _ _

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

„v VRN? Zařízení staveniště
44 K 030001000 Zařízení staveniště

o VRN6 Územní vlivy

267.200

132.200

135,000

267,200

198.300

J.cena [CZK]

405,084

10(_),020

9,00

91,00

Cena celkem [CZK]

;;;3'50'0'00,

30 645,76

10 21525

134 921 2,3

21 910,40

18 045,30

 

__1_93,300

2640.448

 

93,00 59 561,661
 

54,900

13,725

12,200

6,100

30,500

8,100

9,150

6,710

10,675

39,650

51,240

12,000

31,900

29,000

3,848

42,000

48,800

29,280

34,200

9,600

156,870

24,810

17,920

KW_;;

___6_49,_9£__ „. .

24.00 595,44

_24910 __

24.810 92,00

;;é,ěě;6;;;;;;

17,920

,,,Z‘E-§19_,,, _ __.

24,810

"€890 ; * *

17,920

24,810

__ 243319 _ _______

651,00

_._6___ŠŠ_O.A_ __ __. . „___ „_ _

17,920

24,519 __

49,620

; 0590;

17,920

24,810

49,620

240,000

1000;

130,00

416.00

80 314,89

400,00

2 282,52

9 924,00

16 151,31

6 450,60

99,349.90

99 840,00

335 082,71

. 59, 31,4139

60 314,89

149 670,28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

_4_g___ K.. 000001000 A '“ "'1'000' ”111—9 éřbýáš “1205050Územní vlivy
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Příloha č. 2

 

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL
   

Dílčí*
   

Závěrečný*

 

Objednatel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 18/1869

 

 

Dodavatel/Zhotovitel:

 
 

 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

   
 

 

  
 

     

120 Praha 2 | SOD č. | zapsaná

tel.

IČ:

DIČ:

Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové cenyje protokol neolatný)

Popis předmětu
MJ Cena za MJ Cena celkem

kpl 0,00

Přehled fakturace
Cena celkem bez DPH

Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem Pozastáyky

Dllčl faktury
DP} 15%

|fa_ktura č. 1
0,00 Kč DPI- 21%

faktura č. 2
Cena celkem včetně DPH 0,00 Kč

faktura č. 3

faktura č. 4
- pozastávka 0,00 Kč

lfaktura č. 5

[faktura č. 6

faktura č. 7
k úhradě celkem 0,00 Kč

faktura č. 8

faktura č. 9

faktura č. 10

Uhrazené dílčí faktury 0,00 Kč 0,00 Kč

včetně tohoto

Zbývá fakturovat - Nebude fakturova'no

H(nehodicí se škrtněte) 0,00 Kč

bez závad

Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělky“

 

Termín předání:

 

Termín předání dle SOD:

 

Vyklízení staveniště do:

 

Sankce (kvalita, termín, atd.):

 
Předal:

Čita/né jméno a příjmení oprávněné osoby

 
TDI:

Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

 

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.

*označte o který druh protokolu se jedná,“ nehodící se škrtněte

Praha dne
Praha dne

Podpis:
Podpis:

Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Praha dne

Podpis: 
Číte/né jméno a příjmení oprávněné osoby   



Příloha č. 3

 

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

NÁZEVAKCE:

Změnový list č. Datum:

POPISZMĚNY:

Zpracoval:
Objednatel:

Správa nemovitostíPraha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:

méněpráce záměr opomenutí v chyba vyšší moc jiné

vícepráce objednatele projektové zhotovitele Okolnosti

dokumentaci

OHODNOCENÍZMĚNY: Datum:

Předkládá:

POTVRZENÍZMĚNY: Datum:

TDS: Autorský dozor: Objednatel:   


