„Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně “

Číslo smlouvy Objednatele:
5622051648  (ORG 2253)

Číslo smlouvy Zhotovitele:
2022/03



Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

 ve znění pozdějších předpisů 
Smluvní strany
I. Statutární město Brno 

Zastoupené:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem:


Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:


44992785

DIČ:


CZ 44992785

Bankovní spojení:
XXXXXXXXXX
Číslo účtu:

XXXXXXXXXX
Pověřen podpisem této smlouvy:

XXXXXXXXXX, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci: 

XXXXXXXXXX, technický ředitel

XXXXXXXXXX, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

a

II. „Společnost pro opravu brněnských vodojemů (dle společenské smlouvy ze dne 15.2.2022)


Se sídlem: 

Vídeňská 127, 619 00 Brno


Bankovní spojení:  
XXXXXXXXXX

Číslo účtu:              
XXXXXXXXXX 

  Společníci:

1. Vedoucí společník:

ARCHATT, s.r.o.

Zastoupený:


XXXXXXXXXX, jednatelem

Se sídlem:  


Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

IČO:   



46960180

DIČ:   



CZ 46960180 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214                           

2. Společník:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zastoupený:


XXXXXXXXXX, členem představenstva

Se sídlem:  


Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO:   



25317628

DIČ:   



CZ 25317628 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144                           

 (dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2022 smlouvu o zhotovení stavby č. 5622051648                             u Objednatele, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.8.2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně “.

2. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna čl.II. Předmět smlouvy:

a) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) v objemu 511.978,93 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 12 ze dne 15.3.2023, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy            o neprovedené práce (dále jen „méněpráce“) v objemu 499.072,50  Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 12 ze dne 15.3.2023, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
b) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) v objemu 1.122.349,45 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 10 ze dne 15.3.2023, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

c) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o vícepráce v objemu 5.466.383,02 Kč bez DPH je blíže popsáno                    ve změnovém listu č. 11 ze dne 15.3.2023, ve změnovém listu č. 13 ze dne 15.3.2023,   ve změnovém listu č. 14 ze dne 15.3.2023, ve změnovém listu č. 15 ze dne 15.3.2023,  ve změnovém listu č. 16 ze dne 15.3.2023, ve změnovém listu č. 17 ze dne 15.3.2023      a ve změnovém listu č. 18 ze dne 15.3.2023, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy o neprovedené práce v objemu 478.464,94  Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 11 ze dne 15.3.2023,   ve změnovém listu  č. 14 ze dne 15.3.2023 a ve změnovém listu č. 18 ze dne 15.3.2023, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Dále je předmětem dodatku č.2 smlouvy změna čl. III., V. a XVI. v souvislosti se změnou předmětu smlouvy.
III. Změna ustanovení smlouvy o provedení stavby
 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.11. tohoto znění:

II.11. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 10 ze dne 15.3.2023, změnovém listu č. 11                     ze dne 15.3.2023, ve změnovém listu č. 12 ze dne 15.3.2023, ve změnovém listu č. 13          ze dne 15.3.2023, ve změnovém listu č. 14 ze dne 15.3.2023, ve změnovém listu č. 15          ze dne 15.3.2023, ve změnovém listu č. 16 ze dne, ve změnovém listu č.17 ze dne 15.3.2023  a ve změnovém listu č. 18 ze dne 15.3.2023.

Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které             jsou specifikovány ve změnovém listu č. 11 ze dne 15.3.2023, ve změnovém listu č. 12        ze dne 15.3.2023, ve změnovém listu  č. 14 ze dne 15.3.2023 a ve změnovém listu č. 18       ze dne 15.3.2023.
2.

čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram se mění následovně: 


text odst. III.1 písm. d) se nahrazuje novým textem, který zní takto:

III.1 d) lhůta pro dokončení díla Etapa II a její předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce 

14 měsíců od předání Staveniště  pro část díla Etapa II Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).  

Předáním a převzetím části díla Etapa II se rozumí předání a převzetí díla.

3.
čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.1., V.3, V.4. a V.5 smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní takto:
    V.1.  Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen ,,Celková cena“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 

119.747.274,48 Kč 

V.3. Cena za zhotovení části díla Etapa I  dle této smlouvy se sjednává takto:
 Cena za zhotovení části díla Etapa I  dle smlouvy a dodatku č.1 bez DPH
       38.357.235,89  Kč

 Cena za zhotovení části díla Etapa I se dodatkem č. 2 nemění 
V.4 Cena za zhotovení části díla Etapa II  dle této smlouvy se sjednává takto:

 Cena za zhotovení části díla Etapa II dle smlouvy a dodatku č.1 bez DPH
        75.206.864,63  Kč

 Cena víceprací části díla Etapa II dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH

7.100.711,40 Kč
 Cena méněprací části díla Etapa II dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH

-977.537,44 Kč

 Cena za zhotovení části díla Etapa II  celkem bez DPH

81.330.038,59 Kč
V.5  Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který    je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a dále změnového listu č.1 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.2 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.3 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.4 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.5 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.6 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.7 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.8 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.9 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.10 ze dne 15.3.2023, změnového listu č.11 ze dne 15.3.2023, změnového listu č.12 ze dne 15.3.2023, změnového listu č.13 ze dne 15.3.2023, změnového listu č.14 ze dne 15.3.2023, změnového listu č.15 ze dne 15.3.2023, změnového listu č.16 ze dne 15.3.2023, změnového listu č.17 ze dne 15.3.2023 a změnového listu č.18       ze dne 15.3.2023, které jsou součástí tohoto dodatku.

1. čl. XVI. Ostatní ujednání -  odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č.5: 
Změnový list č. 10 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 12 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 13 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 14 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 15 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 16 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 17 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 18 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon       o registru smluv), v platném znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.

7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel       a dva Zhotovitel.

10. Nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy jsou:

Změnový list č. 10 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 12 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 13 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 14 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 15 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 16 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 17 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 18 ze dne 15.3.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/026 dne 5.4.2023
	V Brně dne 10.05.2023  
	            V Brně dne 02.05.2023


	za Objednatele

…………………………………………….

XXXXXXXXXX
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna
	za Zhotovitele

Společníci „Společnosti pro opravu brněnských vodojemů“

………………………………………………..

za ARCHATT, s.r.o.

XXXXXXXXXX
jednatel

………………………………………………….

za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

XXXXXXXXXX
člen představenstva
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