
m PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých 
městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně 10.

ÚSEK: SO 06 Park
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNI ZMĚNY
Koridory pro návštěvníky 

KOMU: Ol MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů 

ODESLÁNO:
POŠTOU: OSOBNĚ: -1b 3.Icfl.KURÝR: FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Koridory pro návštěvníky 
DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Park
ODKAZ NA VÝKRESY: Návrh trasy koridorů2022_l 1_1, Schodiště, Schéma podlahy 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Koridory pro návštěvníky11, 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod 1.5. i

V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPH 

1 358 042,83 Kč
DPHCena bez DPH 

1 122 349,45 Kč 235 693,38 KčVícepráce:
Mčněpráce:
Rozdíl:

0 Kč0 Kč0 Kč
1 358 042,83 Kč235 693,38 Kč1 122 349,45 Kč

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ
Změna vyvolaná požadavky města Brna, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků 

zprovozněné první etapy (Vodojemy 1 a 2), kteří se pohybují v uzavřených koridorech po 

staveništi druhé etapy.______________________

DATUM: 06. března 2023OD: AD PODPIS:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

_ _ -



m
PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK c.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých 
městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně 

ÚSEK: SO 06 Park ______________________

10.

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Koridory pro návštěvníky 

KOMU: Ol MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM:

OSOBNĚ: 'W /Yac/nKURÝR:ODESLÁNO: POŠTOU: FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Koridory pro návštěvníky 

DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Park
ODKAZ NA VÝKRESY: Návrh trasy koridorů2022_l 1_1, Schodiště, Schéma podlahy 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Koridory pro návštěvníky1*,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 1. Základní ustanovení a úěel smlouvy, bod 1.5.
V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby________ _________________________ _

POPIS ZMĚNY:
Změna vyvolaná požadavky města Brna, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků zprovozněné 

první etapy (Vodojemy 1 a 2), kteří se pohybují v uzavřených koridorech po staveništi druhé 

etapy.

!

Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby

DATUM: 12.01.2023POKYN VYDAL:

TOTO o z n á me n ! n e smí b ý t  po v a ž o v á n o  z a  př ík a z KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ po k y n  k  pr o v e d e n  
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE

xicrionDÝi přífv A 7 VF 7MČMĚ POKRÝVÁ IÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.i i^t  nn Árc nnt/t in
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Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec 

v Brně - II. ETAPA

Koridory pro návštěvníky 

Koridory pro návštěvníky

2022
03.02

Stavba:

Objekt: ZL10

1Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
1 122 349,45HSV

0,00PSV

0,00MON

i0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

1 122 349,45Celkem

Rekapitulace dani______

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

0,00 CZK15 %Snížená DPH

1 122 349,45 CZK21 %Základ pro základní DPH

235 693,38 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhleni

1 358 042,83 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednatelei Za zhotovitele

Stránka 1 z 5Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 209 096,89 18,6

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 4 060,00 0,4

44287 Porostní lem HSV 108,60 0,0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 816 313,00 72,7

99 Staveništní přesun hmot HSV 92 770,96 8,3

Cena celkem 1 122 349,45 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

Koridory pro návštěvníkyZL12O:

Koridory pro návštěvníkyR: 1

Cena/MJ CelkemP.č Číslo položky Název položky MJ Množství
209 096,89Zemní práceDíl: 1

61 753,75194,50317,50000Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm 
SOD, S004-poi.17_________________________________

m21 181050010RA0

Jako shromažďovací plocha pro návštěvníky

121.50000 
49,00000 
49,00000 
49,00000 
49.(300 00

shromaždiště: 4,5*27 
u nouzového výiezu z V01 : 7*7 
U hlavního vstupu do VOl : 7'7 
u vstupu do VOS : 7*7 
u nouzového výlezu z vodojemu 2 : 7*7

2 174100010RAB IZásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 
________________ 500 m SOD, SQ04-pol 15____________________________

Jako shromažďovací plocha pro návštěvníky : 
shromaždiště : 4,5*27*0,1 
u nouzového výlezu z V01 : 7*7*0,1 
U hlavního vstupu do VOl : 7*7*0,1 
u vstupu do V02 : 7*7*0,1 
u nouzového výiezu z vodojemu 2 : 7*7*0,1 

31139601102RO0 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 RTS 
Zakopání schodiště : 1*2,75*0,8

výkop štěrku po odstranění koridorů : 
shromaždiště : 4,5*27*0,1 
u nouzového výlezu z VOl : 7*7*0,1 
U hlavního vstupu do VOl : 7*7*0,1 
u vstupu do V02 : 7*7*0,1 
u nouzového výlezu z vodojemu 2 : 7*7*0,1 

41162701105R00 (Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m__________________

Zakopání schodiště : 1*2,75*0,8 
výkop štěrku po odstranění koridorů ; 
u nouzového výiezu z V01 : 7*7*0,1 
U hlavního vstupu do VOl ; 7'7‘0,1 
u vstupu do V02 : 7*7*0,1 
u nouzového výiezu z vodojemu 2 ; 7*7*0,1 

5 j 162701109R00 [Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4 SOD, SO04-pol 10 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 ; 21,80000*10 

6| 199000002R00 [Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z
Katalogu odpadů SOD, SQ04-pol 14__________________
Zakopání schodiště : 1*2,75*0,8

7| 111104311R00 |Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km
126*1,2 + 7*7*4+4,5*27

8 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 09 04 z Katalogu odpadů SOD, SO04-pol,176

632,40 20 078,7031,75000m3

12,15000

4.90000

4.90000

4.90000 
4,90000

48 480,60133,95000 1 428,00m3

2,20000

12,15000

4,90000

4,90000

4,90000

4,90000

5 999,3621,80000 275,20m3

2,20000

4,90000

4,90000

4.90000

4.90000

3 858,6017,70m3 218,00000

218,00000

1 598,522,20000 726,60m3

2,20000

3 140,296,70m2 468,70000

468,70000

21 747,4850,80000 428,10t

výkop štěrku po odstraněni koridoru : 
shromaždiště : 4.5*27*0,1*1,6 
u nouzového výlezu z VQ1 : 7*7*0,1*1,6 
U hlavíiího vstupu do V01 : 7*7*0,1*1,6

19,44000

7,84000

7,84000

Stránka 3 z 5Zpracováno programem BUÍLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně -II. ETAPA

O: ZL12 Koridory pro návštěvníky

R: Koridory pro návštěvníky1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem T
u vstupu do V02: 7*7*0,1*1,6 
u nouzového výiezu z vodojemu 2 : 7*7*0,1*1,6

7,84000

7,84000
9 58344197R Štěrkodrté frakce 0-63 A SOD, SO06, zpevněné plochy- 

pol. 33
50,80000 464,80 23 611,84

Jako shromažďovací plocha pro návštěvníky : 
shromaždiště : 4,5*27-0,1*1,6 19,44000

7,84000

7,84000
7,84000
7,84000

u nouzového vylezu z V01 : 7*7*0,1‘1,6 
U hlavního vstupu do V01 : 7*7*0.1*1.6 
u vstupu do V02 : 7‘7*0,1‘1,6 
u nouzového vylezu z vodojemu 2 ; 7*7*0,1*1,6

10 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž SOD, SO06, 
zpevněné plochy- pol. 13_________________________

Jako shromažďovací plocha pro návštěvníky : 
shromaždiště ; 4,5*27 
u nouzového výlezu z VG1 : 7*7 
U hlavního vstupu do V01 : TI 
u vstupu do V02 : 7*7 
u nouzového výiezu z vodojemu 2 : 7*7

m2 317,50000 59,30 18 827,75

121,50000

46,00000
49,00000

49,00000
49,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 060,00
11 381181001R00 Montáž mobilních buněk samostatné stojících RTS kus 1,00000 4 060,00 4 060,00

DII: 44287 Porostni lem 108,60
12 111211201 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 

s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně SOD, SO06 , 
vegetace-pol.42

m2 3,00000 36,20 108,60

3 3,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
Montáž chodníku z lešeňových systémových podlah PERI m 
pro návštěvníky, š, 1,0 m

816 313,00
13 94 1 180,00000 524,00 94 320,00

výměra x2 z důvodu přesunu koridoru kvůli probíhajícím 
stavebním pracím : (1*3+(12+8+5)‘3+4*3)*2

180,00000

14 767914130R00 Montáž oploceni rámového H do 2,0 m RTS 630,00000 229,00 144 270,OOjm

dle skutečnosti na stavbě : SQ*3,S

přesun kvůli stavbě ; 315
315,00000

315,00000

15 767914830R0O Demontáž oplocení rámového H do 2 m RTS 630,00000 140,00] 88 200,00m

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 630,00000

Pronájem chodníku z lešeňových systémových podlah 
PERI, pro návštěvníky, ž. 1,0 m____________________

pronájem 10 měsíců : 90*10

630,00000
16 94 2 900,00000 359,00 323 100,00m

900,00000
17 94 3 Demontáž chodníku z lešeňových podlah pro návštěvníky, m 

š. 1,0 m
180,00000 284,00 51 120,00

výměra x2 z důvodu přesunu koridoru kvůli probíhajícím 
stavebním pracím : (T3+(12+8+5)*3-i-4*3}"2

180,00000

18 94 4 Montáž Schodiště PERI UP Flex kus 4,00000 4 800,00: 19 200,00
Hlavní vstup do areálu : 1
u nouzového výiezu z VG1 : 1

1,00000

1,00000

2,00000výměra x2 z důvodu přesunu koridoru kvůli probíhajícím 
stavebním pracím : 2

19 94 5 Pronájem 2x Schodiště PERI UP Flex měsíc 10,00000 8 400,00 84 000,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 5



Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA2022 - 03.02S:

Koridory pro návštěvníkyO: ZL12

Koridory pro návštěvníkyR: 1

CelkemCena i MJMJ MnožstvíP.č. Číslo položky Název položky
10,00000Pronájem 10 měsíců ■ 10

9 600,004,00000 2 400,00kusDemontáž Schodiště PERI UP Flex20 94 6
1,00000 
1,00000 
2,00000

Hlavni vstup do areátu : 1 
u nouzového vylezu z VQ1 : 1

výměra x2 z důvodu přesunu koridoru kvůli probíhajícím 
stavebním pracím : 2

Demontáž vrat k oplocen! plochy do 2 m2 RTS 
Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 RTS

587,00293,50kus 2,0000076792081OROO21
958,00 1 916,002,00000kus76792021 OROO22

92 770,96____ Staveništní přesun hmot —
9992811Ó8R00. Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 12 m, SOD, SO04-pol94

999281108R99. Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek
za obtížný přistup SOD, So04-pol.95___________________

Díl: 99
49 276,00970,0050,80000t23

43 494,96856,2050,80000t24

Stránka 5 z 5Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

S TAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých 

městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně 

ÚSEK: SO 04 DŮM HLÍDAČE 

11.

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Krov v objektu SQ04 Dům hlídače 

KOMU: Ol MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM:

OSOBNĚ:KURÝR:ODESLÁNO: POŠTOU: FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Krov v objektu SO04 Dům hlídače 

DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače 

ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ MNP krov dům hlídače, VCP krov dům 

hlídače, rozdílový rozpočet41,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod 1.5.
V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby_____________________________________

POPIS ZMĚNY:
Po demontáži původního krovu bylo zjištěno rozsáhlé napadení prvků dřevokaznou houbou a 

hmyzem. Z tohoto důvodu bude nutné provést repliku původního krovu.

Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby

DATUM: 11.01.2023POKYN VYDAL

t o t o  o z n á me n ! n e smí b ý t  po v a ž o v á n o  z a  př ík a z k e změ n ě po t v r z u j íc í po k y n  k  pr o v e d e n i
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NF.BUDF 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.

■ ^
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých 

městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně
11.

tJSEK: SO 04 DŮM HLÍDAČE

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Krov v objektu SQ04 Dům hlídače
KOMU: Ol MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů 
ODESLÁNO:
POŠTOU: OSOBNĚ: \S. b ^5KURÝR: FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Krov v objektu SO04 Dům hlídače 
DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače 

ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ MNP krov dům hlídače, VCP krov 

dům hlídače, rozdílový rozpočet",
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod 1.5.
V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPH 

333 379,78 Kč 
-359 681,99 Kč 
- 26 302,21 Kč

Cena bez DPH 
275 520,48 Kč
- 297 257,84 Kč
- 21 737,36 Kč

DPH
57 859,30 Kč 
- 62 424,15 Kč 
- 4 564,85 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ
Po demontáži původního krovu bylo zjištěno rozsáhlé napadení prvků dřevokaznou houbou a 

hmyzem. Z tohoto důvodu bude nutné provést repliku původního krovu.

!

DATUM: 06. března 2023OD: AD PODPIS:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:



Položkový rozpočet stavby
[

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec 

v Brně - li. ETAPA

Krov na domě hlídače SO 04

2022 - 

03.02
Stavba:

Objekt: ZL11

MNP KrovRozpočet: 1

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

-297 257,84PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-297 257,84Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH !
i

-297 257,84 CZK21 %Základ pro základní DPH

-62 424,15 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-359 681,99 CZKCena celkem s DPH

L'L"
Xt? dnePcLtv

tZa zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

762 Konstrukce tesařské PSV -297 257,84 100,0

Cena celkem -297 257,84 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

Krov na domě hlídače SO 04O: ZL11

MNP KrovR: 1

Číslo položky CelkemMJ Množství Cena/MJNázev položkyP.č
-297 257,84Konstrukce tesařskéDíl: 762

-109,51200 546,80 -59 881,16Vázané konstrukce krovů doplnění Části střešní vazby z 
hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy 
přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140

1 762332932R00 m

mm

SOD, SOÍM-poi 120 :

zpevněni stávajících krokví, nové krokve prošroubované 
do původních 120/160, ít. 160 mm : : -7,2*1.17*13

-109,51200

1 586,50 -3 836,192I762395OD0ROO Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty, impregnace SOD, SO04-pol124

-2,41802m3

zpevněni stávajících krokví, nové krokve prošroubované 
do původních 120/160, ti. 160 mm : :

-7,2*1,17*13*0,12*0,16*1,15 -2,41802

Repase stávajících prvků krovu impregnace, očistění, ( 
krokve, kleštiny, pozednice) SOD, SO04-pol126

m2 -104,45760 1 834,80 -191 658,80762441112XA3

c.v 04,04, 06 : :

S1 : : -7,2*12,4*1,17 -104,45760

4 998762202ROO. Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky % 
______ do 12 m SOD, SOQ4-pol 130_________________________

-2 553,76150 16,40 -41 881,69

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec 

v Brně - II. ETAPA

Krov na domě hlídače SO 04

2022 - 
03.02

Stavba:

Objekt: ZL11

Rozpočet: Rozdílový rozpočet Krov3

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -21 737,36

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

Ostatni náklady 0,00

-21 737,36Celkem

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -21 737,36 CZK

Základní DPH 21 % •4 564,85 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -26 302,21 c z k■ •

i. .■ •

dnev

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 Konstrukce tesařské PSV -21 737,36 100,0

Cena celkem -21 737,36 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Položkový rozpočet

2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu. Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS:

Krov na domě hlídače SO 04O: ZL11

Rozdílový rozpočet KrovR: 3

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena/ MJ
Díl: 762 Konstrukce tesařské -21 737,36

1 762332932ROO Vázané konstrukce krovů doplněni části střelní vazby z 
hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy 
přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140

-109,51200 546,80 -59 881,16m

mm

SOD, SO04-pol 120 :

zpevnění stávajících krokvi, nové krokve prošroubované
do původních 120/160, tl, 160 mm : -7,2*1,17*13

-109,51200

762441112XA Repase stávajících prvků krovu impregnace, očištění, ( 
krokve, kleštiny, pozednice ) SOD, SO04-pol126

2 m2 -104,45760 1 834,80 -191 658,80

č.v. 04.04, 06 
S1 : -7,2*12,4*1,17 -104,45760

3 762083120ROO Proti lování zhlavi trámů do 160 cm2 RTS kus 108,00000 51,70 5 583,60
krokve : 26*2 52,00000

52,00000

4,00000

kleština 60/120:2*13*2

pozednice 180/80 : 2*2

4 762083130R00 Profilování zhlavi trámů do 320 cm2 RTS kus 14,00000 93,00 1 302,00
vaznice 160/200 : 2*2 
vazný trám 160/180 : 5*2

4,00000

10,00000

j m35 762085151R00 Hoblován I řeziva strojní RTS 3,72196 2 545,00 9 472,39
kleština 60/120 ; 2*22*13*0,06*0,12 
vaznice 160/200 : 11,2*2*0,16*0,2 
vazný trám 160/180 ; 0,16*0,18*6,55*5 
pozednice 180/80 : 0,08*0,18*11.2*2 
krokve 100/120 : 4255*13*2*0,1*0,12

0,41184

0,71680

0,94320

0,32256

1,32756

6 762 01 Ruční zpracováni povrchů trámů (např. pořízem, atd.) m2 119,31520 700,00 83 520,64
Rpol

krokve 100/120 : 4,255*13*2*i;0,1+0,12)*2 
kleština 60/120 : 2*2,2‘13*(0,06+0,12)*2

pozednice 180/80 : i !2‘2*(0,08+0.18)*2 
vaznice 160/200 : 11,2*2'(0I16+0,2)*2 
vazný trám 160/180 : 6,55*5'(0,16+0,18)*2

48,67720
20,59200
11,64800
16,12800
2227000

7 762332110R0O Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 RTS 167,83000 199,50 33 482,09m

krokve 100/120 : 4,255*13*2 
kleština 60/120:2*2,2*13

110,63000

57,20000

8 76233212OR0O Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 RTS 22,40000 261,50 5 857,60m

pozednice 180/80 : 11,2*2. 22,40000

9 762332130R0O Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 RTS 32,75000 342,50 11 216,88m

vazný trám 160/180 : 6,55*5 32.75000

10 762332140ROO Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 RTS 22,40000 370,00 8 288,00m

vaznice 160/200 : 11,2*2 22,40000

22 789,20|11 783602825R00 Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, opálením RTS m2 119,31520 191,00

krokve 100/120 : 4,255*13*2'(0,1+0,12)*2 
kleština 60/120 : 2*2,2‘13*(0,06+0,12)'2

48,67720

20,59200
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

Krov na domě hlídače SO 04O: ZL11

R: 3 Rozdílový rozpočet Krov

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství CelkemCena/ MJ
pozednice 180/80 : 11,2*2*{0,08+0,18)'2 
vaznice 160/200 : 11,2'2‘(0.16+0,2)*2 
vazný isám 160/180 : 6,55*5*<0,16+0,18)*2

11,64800 
16,12800 
22,27000

12 762395000R00 Spojovací a ochranné proslředky svory, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty, impregnace SOD, SO04-pol124

m3 1,30394 1 586,50 2 068,70

kleština 60/120 : 2*2,2*13*0,06*0,12

vaznice 160/200 : 11,2*2*0,16*0,2

vazný trám 160/180 : 0,16*0,18*6,55*5

pozednice 180/80 : 0,08*0,18*11,2*2

krokve 100/120 : 4,255*13*2*0,1*0,12

zpevnění stávajících krokví, nové krokve prošroubované
do původních 120/160, U 160 mni :

-7,2*1,17*13*0,12*0,16*1,15

0,41184

0,71680

0,94320

0,32256

1,32756

-2,41802

13 60515229R Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m RTS m3 0,41184 12 250,00 5 045,04
kleština 60/120 : 2*2,2*13*0,06*0,12 0,41184

14 60515280R Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 6 - 6 m RTS 1,98256 13 060,00m3 25 892,23
vaznice 160/200 : 11,2*2*0,16*0,2 
vazný trám 160/180 : 0,16*0,18*6,55*5 
pozednice 180/80 : 0.08*0,18*11,2*2

0,71680

0,94320

0,32256

15 60515793R Hranol stavební SM 100 x 120 mm, 4 - 5 m RTS 1,32756 13 820,00m3 18 346,88
krokve 100/120 : 4,255*13*2*0,1*0,12 1,32756

16 998762202Ř0O. Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 
________________do 12 m SOD, SQ04-pol 130________________________

% -186,74710 16,40 -3 062,65
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Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec 

v Brně - II. ETAPA

Krov na domě hlídače SO 04

2022

03.02
Stavba: í

i
iObjekt: ZL11

VCP KrovRozpočet: 2

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

0,00HSV

275 520,48PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

275 520,48Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 275 520,48 CZK

Základní DPH 21 % 57 859,30 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

: -.
Cena celkem s DPH 333 379,78 CZKP;

V-

hr L ( dnev

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 Konstrukce tesařské PSV 275 520,48 100,0

Cena celkem 275 520,48 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

O: Krov na domě hlídače SO 04ZL11

VCP KrovR: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské 275 520,48

1 76208312OR00 Profilován I žhla ví trámů do 160 cm2 RTS kus 108,00000 51,70 5 583,60
krokve : 26*2 
kleština 60/120 : 2*13*2 
pozednice 180/60: 2*2

52,00000

52,00000

4,00000

2 762083130R00 Profilován I žhla v! trámů do 320 cm 2 RTS kus 14,00000 93,00 1 302,00
vaznice 160/200 ; 2*2 
vazný írám 160/180 : 5*2

4,00000

10,00000

3 762085151R00 Hoblováni řeziva strojní RTS m3 3,72196 2 545,00 9 472,39
kleština 60/120 : 2*2,2*13*0,06*0,12 
vaznice 160/200 : 11,2*2*0.16*0,2

0,41184

0,71680

0,3432.0

0.32256

1,32756

vazný trám 160/180 : 0,16*0,18*6,55*5 
pozednice 180/80 : 0.08*0,18*11,2*2 
krokve 100/120 : 4,255*13*2*0,1*0,12

4 762332110R0O Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 RTS 167,83000 199,50 33 482,09m

krokve 100/120 : 4,255*13*2 
kleština 60/120:2*2.2*13

110.63000

57.20000

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 RTS5 762332120ROO 22,40000 261,50 5 857,60m

pozednice 180/80 : 11,2*2 22,40000

6 762332130ROO Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 RTS 32,75000 342,50 11 216,88m

vazný trám 160/180 : 6,55*5 32,75000

7 762332140R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 RTS 22,40000 370,00 8 288,00m

vaznice 160/200 : 11,2*2 22,40000

8 783602825R00 Odstraněni nátěrů, stěny truhlářské, opálením RTS 119,31520 jm2 191,00 22 789,20
krokve 100/120 : 4,255*13*2*(0,1+0,12)*2 
kleština 60/120 : 2*2,2‘13*{0,06+0,12}*2 
pozednice 180/80 ; 11,2’2’,(0.08*0,181*2 
vaznice 160/200 : 11,2*2’(0.16+0,2)*2 
vazný trám 160/180 : 6,55*5*(G,16+0,18)*2

48,67720

20.59200

11,64800

16.12800

22,27000

9 762 01 Ruční zpracováni povrchů trámů (např. pořízem, atd.) m2 119,31520 700,00 83 520,64
Rpol
krokve 100/120 : 4,255*13*2*(0.1+0,12)*2 
kleština 60/120 : 2*2,2*13*70,06+0,12)*2 
pozednice 180/80 : 11,2*2*{0,08+0,18)*2 
vaznice 160/200 : 11,2*2*{0,16+0,2>'2 
vazný trám 160/180 : 6,55*5*(0,16+0,18)*2

48,67720

20.59200

11,64800

16,12800

22,27000

10 762395000R00 j Spoj ovaci a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty, impregnace SOD, S004-pol124

m3 3,72196 1 586,50 5 904,89

kleština 60/120 : 2*2,2*13*0,06*0,12 
vaznice 160/200 ; 11,2*2*0,16*0,2 
vazný írám 160/180 : 0,16*0,18*6,55*5 
pozednice 180/80 : 0,08*0,18*11,2*2

krokve 100/120 : 4,255*13*2*0.1*0,12

0,41184

0,71680

0,94320

0,32256

1,32756

11 60515229R Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m RTS m3 0,41184 12 250,00 5 045,04
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Položkový rozpočet

2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS:

O: ZL11 Krov na domě hlídače SO 04

R: VCP Krov2

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
kleština 60/120 : 2'2,2*13*0,00*0,12 0,41184

12 60515280R Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 5 - 6 m RTS 1,98256 13 060,00m3 25 892,23
vaznice 160/200: 11,2-2*0,16*0,2 
vazný trám 160/180 : 0,16*0,18*6,55*5 
pozednice 180/80 : 0,08*0,18*11,2*2

0,71680 
Q,94320 
0,32256

13 60515793R Hranol stavební SM 100 x 120 mm, 4 - 5 m RTS 1,32756 13 820,00 18 346,88m3
krokve 100/120 : 4,255*13*2*0,1*0,12 1,32756

14 998762202R00. Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 
_______________ do 12 m SOD, SQ04-pol130_______________________

% 2 367,01440 16,40 38 819,04
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých 

městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně 

ÚSEK: SO 01 VODOJEM 1, SO 02 VODOJEM 2, SO 03 VODOJEM 3, 
SO 04 DŮM HLÍDAČE

12.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Zámečnické prvky

KOMU:OIMMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: OSOBNĚ: \5\Y 2.ol lFAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zámečnické prvky
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 VODOJEM 1, SO 02 VODOJEM 2, SO 03 VODOJEM 3,SO 04 

DUM HLÍDAČE
ODKAZ NA VÝKRESY: 04 PSV dveře 3 rev A 2022 11 03, 01.04. HLAVNÍ VSTUP Z6 A 

RAMPA Z3 rev A, 03.02.A DETAIL ZAKLOPENÍ KANÁLKŮ Z5, 02 PSV zamecnicke 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP Zámečnické prvky, VCP 

Zámečnické prvky, rozdílový rozpočet",
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod T.5.
V. Cena za splnční přcdmčtu smlouvy,
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

POPIS ZMĚNY:
Bylo dohodnuto, že se nebudou provádět pochozí roviny z pororoštú ve vodojemu 1.
Do PD byly doplněny vstupní ocelové dveře D/07 do VOl, Zaklopení kanálků Z5 V03, Rampa 

Z3 z VOl a Venkovní zábradlí Z12 z V02

Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby i

POKYN VYDAL: DATUM: 13.01.2023

TOTO OZNÁMENÍ NKSMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENI 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNI NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.
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RILOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých 
městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně 

ÚSEK: SO 01 VODOJEM 1, SO 02 VODOJEM 2, SO 03 VODOJEM 3, 
SO 04 DÚM HLÍDAČE

12.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Zámečnické prvky 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12

KOMU: Ol MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů 
ODESLÁNO:
POŠTOU: KURÝR: OSOBNĚ:FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zámečnické prvky
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 VODOJEM 1, SO 02 VODOJEM 2, SO 03 VODOJEM 3,SO 04 

DÚM HLÍDAČE
ODKAZ NA VÝKRESY: 04 PSV dveře 3 řev A 2022_11 J)3, 01.04. HLAVNÍ VSTUP Z6 A 

RAMPA Z3 rev A, 03.02.A DETAIL ZAKLOPENÍ KANÁLKŮ Z5, 02 PSV zamecnicke 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP Zámečnické prvky, VCP 

Zámečnické prvky, rozdílový rozpočet",
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod 1.5.
V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH 
511978,93 Kč 

-499 072,50 Kč 

12 906,43 KČ

DPH Cena s DPH 

619 494,51Kč 
-603 877,73 Kč 

15 616,78 Kč

Vícepráce: 
Méněpráce: 
Rozdíl:

107515,58Kč 

-104 805,23 Kč 
2 710,35 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:

VYJÁDŘENÍ
Pochozí rovina z pororoštů ve vodojemu 01 bude nahrazena rampou ze slzičkového plechu.
Do PD byly doplněny vstupní ocelové dveře D/07 doVOI, Zaklopení kanálků Z5 V03, 
Rampa Z3 z VO1 a Venkovní zábradlí Z12 z V02.

OD: AD PODPIS: DATUM: 06. března 2023

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:



Ik
TECHNICKY DOZOR 
BKOM

SPRÁVCE STAVBY:
Ol MMB

:
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:

;

i

:



číslo listu: 3 / 3podlaží: práce:

VÝPIS DVEŘÍ
NÁZEV AKCE: SO 04 - DŮM HLÍDAČE

označení ve 
výkrese:

název, schéma, rozměry: popis: počet: poznámky:
(ks)

Požární odolnost - označení dle PBŘ 
EW-30DP1-C

Skutečné rozměry otvorů nutno změřit na stavbě!Vstupní ocelové dveře jednokřídlé s bočním a horním 
nadsvětlíkem
Rozměr stavebního otvoru 1500 x 2500 mm 
Světlá šířka dveřního průchodu 900 x 1970 mm

L 2D
6

Standard nerezové kliky použitý pro všechny kliky !
materiál - ocel
zasklení - jednoduché čiré bezpečnostní 
kování - klika / klika, cylindrická vložka, panikový zámek, 

samozavírač 
barevnost kování - nerez 
úprava - barevnost černá RAL 7021 Schwarzgrau

1500
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mmmm
Požární odolnost - označení dle PBŘ 
EW-30DP1-C

Skutečné rozměry otvorů nutno změřit na stavbě!P 1Vstupní ocelové dveře jednokřídlé 
Rozměr stavebního otvoru 1000 x 2000 mm

D
7

Standard nerezové klikypoužitý pro všechny kliky !Světlá šířka dveřního Drůchodu 900 x 1970 mm
1000 materiál - ocel

zasklení - jednoduché čiré bezpečnostní 
kování - klika / klika, cylindrická vložka, panikový zámek, 

samozavírač 
barevnost kování - nerez 
úprava - barevnost černá RAL 7021 Schwarzgrau

300

600
ř

\
\
\

O
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NÁZEV a k c e : REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V SRNĚ
o b je k t : S02 VODOJEM 02

Sísío listu: 1práce: zámečnické

název, schéma, rozměry: Popis, fotografie: počet: poznámky:ozn. ve 
výkr,: (ks)

Překlad nad hlavním vstupem, 
sv. šířka 1500 mm

4x 1140, délky 1,800 m 1 ks Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!Z1

1 ks Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!Z2 Překlad nad únikovým vstupem, 
sv. šířka 1000 mm

3x1140, délky 1,300 m

Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci! 
Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Z3 Interiérové přímé dvouramenné schodiště 
s mezšpodestou ocelové 
š. 1500 mm .
2x11x160/310 mm

schodišťové stupně z ohýbaného slzičkového plechu o ploše
cca 18 m2, tl. 5 mm
schodnice z plechu 300 x 25 mm
kostra zábradlí zjeklu 60x40x3 mm horizontální prvky
a 60x40x4 mm svislé prvky
2 x zábradlí oboustranně opláštěné plechem 3 mm o ploše cca 
11 m2, černý nátěr
madlo - ocelový jekl 50 x 20 mm délky 2 x 10 bm, mm, tl. 2 
mm, prořezáván, se zabudovanými LED pásky dl. 800 mm, 
konstrukce - svařováno 
Povrch, úprava - černý nátěr

1 ks

Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci! 
Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Materiálové a konstrukční řešení specifikováno ve výkresech 
stavebně konstrukčního řešení

1 ksZ4 Interiérové vřetenové schodiště žárově 
pozinkované s výstupní podestou 
18x198/350 mm

1 ks Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci! 
Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Z5 Zábradlí vřetenového interiérového schodiště 
z ohýbaného plechu

Materiálové a konstrukční řešení specifikováno ve výkresech 
stavebně konstrukčního řešení

1 ks Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci! 
Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

ze Exteriérové vřetenové schodiště žárově 
pozinkované s výstupní podestou 
19x198/350 mm

Materiálové a konstrukční řešení specifikováno ve výkresech 
stavebně konstrukčního řešení

1 ks Součástí dodávky bude i schodišťové madlo! 
Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Z7 Venkovní kruhové zábradlí s brankou 
a madlem nad vřetenovým schodištěm

Materiál:
madlo - ocelová pásovina 40/12 mm
stojky - ocelová pásovina 40/6 mm délky 990 mm
Klika s panikovým zámkem
Konstrukce - svařováno, kotveno na chemickou kotvu
Povrch, úprava - žárově pozinkováno, černý nátěr

Standard kliky proveden dle obrázku!

A



NÁZEV a k c e : REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V SRNĚ 
o b je k t : S02 VODOJEM 02

práce: zámečnické číslo listu: 2

název, schéma, rozměry: Popis, fotografie: počet poznámky:ozn. ve 
výkr.: M

ZS Ocelová madla se zabudovaným led páskem Materiál- ocelová trubka proříznuta se zabudovaným LED 
páskem, průměr 40 mm, ti. 3 mm, černý nátěr 
Konstrukce-svařováno, kotveno na chemickou kotvu 
Povrch, úprava-žárově pozinkováno

2 ks Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Z9 Obklad vstupu černěným plechem (obklad
nadpraží, ostění i prahu)

Materiál: černěný plech o ploše 8 m2, tl, 5 mm 
Konstrukce: šroubován vruty se zápustnou hranou s vnitřní 
nerezovým šestihranem do R-CW profilů

1 ks Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentací! 
Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Z10 Obklad vstupu černěným plechem (obklad
nadpraží, ostění i prahu)

Materiál: černěný plech o ploše 5,6 m2, tl. 5 mm
Konstrukce: šroubován vruty se zápustnou hranou s vnitřní 
nerezovým šestihranem do R-CW profilů

1 ks Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci! 
Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Z11 Větrací mřižka do ostění okna
1500 x 280 mm

Materiál:
rám - L profil 50/50/5 mm
překryto perforovaným plechem tl. 5 mm

1 ks Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Povrchová úprava: 
černý nátěr

Z12 Venkovní zábradlí nad hlavním vstupem Materiál:
rám - ocelová pásovina 40/12 mm 
stojky - ocelová pásovina 40/6 mm délky 861 mm 
Konstrukce - svařováno, kotveno na chemickou kotvu 
Povrch, úprava - žárově pozinkováno, černý nátěr

1 ks Součástí dodávky bude i schodišťové madlo! 
Skutečné rozměry nutno změňt na stavbě!



NÁZEV a k c e : REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ
o b je k t : S02 VODOJEM 2

práce: zámečnické - 
repasované

číslo listu: 3

poznámky:název, fotografie, rozměry: počet 
(ks, bm)

Popis úpravy:

r............i ...................................................................... ....saaas^^^sss
Kartáčem mechanicky očištěno na kov, zbaveno nesoudržných 
částí
Povrch bude opatřen bezbarvým nátěrem nebo bude 
navoskován.

ozn, ve
výkr-:

Technologie bude konzultována se zástupci památkové 
péče ve fázi provádění stavby!

3 ksZr I Stávající armatury s šoupátky

Šoupátka budou znovu natřena černým syntetickým emailem

■ ESs í FSfPÉM

IJ

iji

__ r . i .
Sil

Y&fi i-

Zr 2 Technologie bude konzultována se zástupci památkové 
péče ve fázi provádění stavby!

Stávající kramle Kartáčem mechanicky očištěno na kov, znovu natřeno černým 
syntetickým emailem

1 ks

/■

y.í:
pil

■iifigiiMlž

Vypracovat ing. arch. David Pmdik 
Spojovací 2, Brno, 6f6 £10 

tel 777 271749 
e-mai!: david@prudik.cz

mailto:david@prudik.cz


Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec 

v Brně - II. ETAPA

Zámečnické prvky

2022

03.02
Stavba:

Objekt: ZL12

Rozpočet: MNP zámečnické prvky - odpočet pororoštů ve V011

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

0,00HSV

-499 072,50PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

Celkem -499 072,50

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

-499 072,50 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

-104 805,23 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

-603 877,73 c z kCena celkem s DPH

fe. dnev

Za objednatele

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 Konstrukce zámečnické PSV -499 072,50 100,0

Cena celkem -499 072,50 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet

2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS:

Zámečnické prvkyO: ZL12

MNP zámečnické prvky - odpočet pororoštů ve V01R: 1Y V,:

Stav
položkyP.č Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství

Díl: 767 ..... Konstrukce zámečnické -499 072,50
| D + M PocSiozí rovina z pororoštů 5.2000mmkompletně ; ks 
! dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO01- pol 12

20 700,00 -455 400,00 Běžná1 Z/03.1 -22,00000
!

!
2ÍZ/Q3.2 D + M Podiozí rovina z pororoštů 5.I480mmkomp!etně 

dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SOQ1- pol 13
-1,00000 i 21 000,00 -21 000,00 Běžnáks

!
ii

-1,00000 i 10 500,00;3 Z'03.3 D + M Pochozí rovina z pororoštů š. 1060mmkompletně 
jdle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO01- pol 14

-10 500,00 Běžnáks |

i
í

2,50!4 i 998767202ROO. j Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
\_________| objektech výšky do 12 m SOD, SOQ1- pol 16_________

i % ! -4 869,00000 i -12 172,50 Běžná

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec 

v Brně - II. ETAPA
2022 - 

03.02
Stavba:

Zámečnické prvkyObjekt: ZL12

Rozdílový rozpočetRozpočet: 3

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

12 906,43PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

12 906,43Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

12 906,43 CZK21 %Základ pro základní DPH

2 710,35 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

15 616,78 c z kCena celkem s DPH . ..v

dnev

Za objednatele

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 DV Dveře vč. přesunu hmot PSV 64 319,92 498,4

Konstrukce zámečnické767 PSV -51 413,49 -398,4

Cena celkem 12 906,43 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

Zámečnické prvkyO: ZL12

Rozdílový rozpočetR: 3

P.č Číslo položky Název položky CelkemCena/MJMJ Množství
64 319,92Díl: 766 DV Dveře vč. přesunu hmot

64 319,92 64 319,92ks 1,00000D + M Vstupní ocelové dveře 1000/2000 s kruhovým 
bezpečnostním zasklením kompletně dle výpisu výpis 
dveří-EW 30DP1-C

D/071

-51413,49Konstrukce zámečnickéDii: 767
48 378,00 48 378,00Z3 Rampa-protiskluzový{slzičkový) plech tl. 5mm, porvch. 

úprava:voskovéno,navařenými pásnlcemi ztuže deska 
položena na gumové podložky, okraje zvýrazněny 
kontrastními terči

kus 1,000002 767 1

14 300,001,00000 14 300,00kusZ 12 - zábradlí, 1420 x 925mm, FeZn3 767 2
Z5 zaklopeni kanálků slzičkovým plechem tl. 6 mm 
625x2500mm

kus 57,00000 6 562,50 374 062,504 767 3

-22,00000 20 700,00 -455 400,00D + Ml Pochozí rovina z pororoštu š. 2000mmkompletně 
dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO01- pol 12

ks5 Z/03.1

-21 000,00D + M Pochozí rovina z pororoštu S. 1480mmkomp!etně 
dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO01- pol 13

ks -1,00000 21 000,006 Z/03.2

-10 500,00-1,00000 10 500,00D + M Pochozí rovina z pororoštu š. 1060mmkompleíně
dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO01- pol 14

ks7 ; Z/03,3

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v
objektech výšky do 12 m SOD, SOQ1- pol 16________

% -501,59500 2,50 -1 253,99998767202 R00.8

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUÍLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec 

v Brně - II. ETAPA

Zámečnické prvky

VCP Zámečnické prvky -Z12.Z3, zakrytí kanálů

2022

03.02
Stavba:

Objekt: ZL12

Rozpočet: 2

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

511 978,93PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

511 978,93Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

511 978,93 CZK21 %Základ pro základní DPH

107 515,58 CZK21 %Základní DPH
!

0,00 CZKZaokrouhleni
. •.

619 494,51 CZKCena celkem s DPH

7>Pj l* dnev

i

\ Za zhotovitele Za objednatele

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu %Celkem

766 DV Dveře vč. přesunu hmot PSV 64 319,92 12,6

Konstrukce zámečnické767 PSV 447 659,01 87,4

Cena celkem 100,0511 978,93

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet

2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS:

Zámečnické prvkyO: ZL12

VCP Zámečnické prvky -Z12,Z3, zakrytí kanálůR: 2

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ CelkemMJ
64 319,92Díl: 766 DV Dveře vč. přesunu hmot

1 D/07 D + M Vstupní ocelové dveře 1000/2000 s kruhovým 
bezpečnostním zasklením kompletně dle výpisu výpis 
dveří - EW 30DP1-C

ks 1,00000 64 319,92 64 319,92

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 447 659,01
2 998767202R00. Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 12 m SOD, SO01- pol 16
% 4 367,40500 2,50 10 918,51

Z3 Rampa-protiskluzový(slzičkový) plech tl. 5mm, porvch. 
úprava :voskováno,navařenými pásnicemi ztuže deska 
položena na gumové podložky, okraje zvýrazněny 
kontrastními terči

kus 48 378,003 767 1 1,00000 48 378,00

14 300,004 767 2 Z 12 - zábradlí, 1420 x 925mm, FeZn kus 1,00000 14 300,00

Z5 zaklopeni kanálků slzičkovým plechem tl. 6 mm 
625x2500mm

5 767 3 kus 57,00000 6 562,50 374 062,50

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.


