		
Název akce: „SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením,  Dolní Dědina, Zlín – Příluky“

Název akce:         
[bookmark: _Hlk130477105]SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením,
Dolní Dědina, Zlín – Příluky 
Změnový list

číslo: ZL č. 6 – závěr nerealizované položky
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 1.4.2021
1. Oddíl stavby: vodovodní přípojka, VZT – klimatizace  
2. Zpracovatel změnového listu:	
		MiSta stavební společnost s.r.o., IČO: 4811631
		Nedakonice č.p. 14, Nedakonice 687 38	

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den: KD 
2.3.     jiné související dokumenty:	úpravy PD ze strany GP, 
		smluvní rozpočet a projektová dokumentace 
______________________________________________________________
3. Zdůvodnění a příčina změny:
[bookmark: _Hlk72507368][bookmark: _Hlk73631964]V rámci závěrečné rekapitulace fakturovaných objemů a položek smluvního výkazu výměr byly zjištěny položky smluvního rozpočtu, které zhotovitel po domluvě s objednatelem v rámci realizace či dokončování akce neprováděl, a tudíž jím ani nemohou být fakturovány. Tyto položky nebyly nedopatřením zahrnuty do změn dle Dodatku č. 2 SOD, avšak pro příslušnou část díla byly vyjmuty z předmětu plnění. 

Tyto položky se týkají:

· Realizace potrubí vodovodní přípojky ze strany VaK Zlín 
· [bookmark: _Hlk132381908][bookmark: _Hlk121661404]Zprovoznění Klimatizace – zařízení č. 23 a č. 24.

3.1. [bookmark: _Hlk132866819]Pro splnění podmínek správce a vlastníka veřejné vodovodní sítě (VaK Zlín), kdy tento výlučně realizuje vodovodní rozvody – potrubí přípojek pouze v přímém smluvním vztahu k majiteli objektu, bylo potrubí přípojky provedeno pracovníky VaK Zlín a na přímý náklad majitele objektu, a následně přefakturováno uživateli. Proto je tato příslušná část díla vyjmuta z předmětu plnění. 
[bookmark: _Hlk132866701][bookmark: _Hlk132867203]Nerealizace prací vede ke snížení finančních prostředků o částku 42 032,80 Kč bez DPH.


3.2. Zprovoznění Klimatizace pokojů – zařízení č. 23 a č. 24  
Dle původního předpokladu je v rámci projektového i smluvního záměru uvažováno, že v části VZT – klimatizace pokojů, zařízení č. 23 a č.24 bude realizováno pouze jako příprava rozvodů pro případné budoucí doplnění – kompletaci a zprovoznění. Proto položky související se zprovozněním klimatizace pokojů klientů – tj. zařízení č. 23 a č. 24, nebudou fakturovány. Proto je tato příslušná část díla vyjmuta z předmětu plnění. 

Nerealizace prací vede ke snížení finančních prostředků o částku 20 146,00 Kč bez DPH





4. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny a časový dopad do harmonogramu realizace
Rozpočet ke Změnovému listu č. 6 
Část 3.1 	méně práce 	42 032,80 Kč bez DPH
Část 3.2 	méně práce	20 146,00 Kč bez DPH

[bookmark: _Hlk73632159]Celkem méně práce:		62 178,80 Kč bez DPH, tj. 71 505,62 Kč včetně 15 % DPH. 



Zhotovitel souhlasí s neprovedením – nedofakturace uvedených souborů prací a dodávek-změn v uvedeném předpokládaném rozsahu.

Změna objemu realizace ze strany zhotovitele má dopad do celkové výše smluvních nákladů v uvedeném rozsahu.


V Nedakonicích   dne 17. 4. 2023	………………………………….
								Michal Chlachula, jednatel  

5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – méněpráce.
Zhotovitel předložil jako přílohu tohoto změnového listu naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) méněprací. Ceny nerealizovaných položek jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.
Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard, kvalitu a životnost výsledného díla.
Ve vztahu k posouzení rozsahu změn závazku ze smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. činí hodnota uvedených změn v tomto změnovém listu výši cca 0,15 % z původní hodnoty závazku – ceny díla. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna je zatříděna podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, když hodnota změny (i s přihlédnutím k hodnotě dosavadních změn dle ZL č. 1 až ZL č. 5) je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, a současně nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
Vzhledem k časovosti zjištění nerealizovaných méně prací – po oznámení dokončení díla zhotovitelem a v rámci přípravy závěrečné fakturace (nedofakturace díla), kdy existuje rozpor mezi reálným stavem provedení díla a podobou, jakou by dílo mělo mít dle současného smluvního vztahu, ve znění dodatků, je navrženo uzavření dohody o narovnání mezi smluvními stranami, které tento rozpor odstraní, a postaví konečnou podobu díla najisto nejen po věcné, ale též po formální stránce, včetně dopadů do ekonomických aspektů závazku smluvních stran.

TDS souhlasí se ZL č. 6.


Ve Zlíně dne ……17.4.2023..…………..	………………………………….
	Ing. Viktor Dynka



6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

GP (AD) doporučuje ZL č. 06 schválit.

Ve Zlíně    dne …17.4.2023………..	………………………………….
	Ing. Arch. Jan Přehnal   




7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora – objednatele souhlasí s řešením výše popsaných změn předmětu díla.




[bookmark: _GoBack]Ve Fryštáku dne 21. 4. 2023				………………………………….
								Mgr. Ing. Adéla Machalová





8. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1:	položkové rozpočty dle členění bodů 3.1, 3.2.
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS.
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POLOŽKA


List_aplikace_Microsoft_Excel.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				0.00		0.00

		MÉNĚPRÁCE				-62,178.80		-71,505.62

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + ZL01-ZL05				42,102,904.56		48,418,340.15

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ + oprava				42,040,725.76		48,346,834.62
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